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2021� 공정관리�경진대회�문제

일시� :� 2021년� 11월� 12일(금)� 11:00� ~� 14:00� (180분)

장소� :� The-K� Hotel� 경주,� B1� 대금홀B

주최� :� 한국건설관리학회

n 개요

◯ 본�경진대회는�공정계획�수립�능력을�평가한다.

◯ 출제�문제는�총� 11문제로,� 정답은�제공되는�답안지에�작성한다.

◯ 기본�답안지�작성은�연필(샤프)로� 작성하는�것이�원칙이며,

Bar-Chart� 작성시에는�제시하는�색깔(검정색,� 빨간색)로� 작성한다.

※�빨간펜,� 연필� 등은� 출제자가�대회장에서�제공

※�답안지의� Text� 또는� Line의� 식별이�어려우면�감점이니�주의� (명확히�표현)

※�답안지는�추가로�제공받을�수� 있으나,� 여분이�많지� 않기�때문에�이면지를�통해�먼저� 작업을�한�후에�

최종� 답안지를�작성하는�것을�권장함

※�평가는�문제당�배점된�점수를�합산하여�진행하며,� 동점인�경우,� 제출순서와�참여태도�등을�고려하여�

평가될�수� 있음.

출제자� :� ㈜한국씨엠씨
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n 1-1번�문제� � CPM의� ADM,� PDM�작성�실습� (1)

아래�표를�참고하여�①,� ②� 답안지를�작성하시오.

Activity�

ID
Activity� Name

Activity

Duration

후행�

Activity�

ID

후행� Activity� Name
Relationship�

Type

12 가 5d
23 나 FS

24 다 FS

23 나 4d 35 라 FS

24 다 7d
45 마 FS

46 바 FS

35 라 9d 57 사 FS

45 마 5d 57 사 FS

46 바 10d 57 사 FS

57 사 3d - - -

①� ADM(Arrow� Diagram� Method)� (5점)

구분 표�기� 방� 법

Relationship

(선·후행관계)

②� PDM(Precedence� Diagram� Method)� (5점)

구분 표�기� 방� 법

Relationship

(선·후행관계)
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n 1-2번�문제� � CPM의� ADM,� PDM�작성�실습� (2)

아래�표를�참고하여�①,� ②� 답안지를�작성하시오.

Activity�

ID
Activity� Name

Activity

Duration

후행�

Activity�

ID

후행� Activity� Name
Relationship�

Type

12 가 5d

23 나 FS

24 다 FS

25 라 FS

23 나 5d 46 마 FS

24 다 5d 46 마 FS

25 라 5d 46 마 FS

46 마 5d - - -

①� ADM(Arrow� Diagram� Method)� (5점)

구분 표�기� 방� 법

Relationship

(선·후행관계)

②� PDM(Precedence� Diagram� Method)� (5점)

구분 표�기� 방� 법

Relationship

(선·후행관계)
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n 1-3번�문제� � CPM의� ADM,� PDM�작성�실습� (3)

아래�표를�참고하여�①,� ②� 답안지를�작성하시오.

Activity�

ID
Activity� Name

Activity

Duration

후행�

Activity�

ID

후행� Activity� Name
Relationship�

Type

12 가 5d
23 나 FS

24 다 FS

23 나 5d
35 라 FS

46 마 FS

24 다 5d 46 마 FS

35 라 5d 57 바 FS

46 마 5d 57 바 FS

57 바 5d - - -

①� ADM(Arrow� Diagram� Method)� (5점)

구분 표�기� 방� 법

Relationship

(선·후행관계)

②� PDM(Precedence� Diagram� Method)� (5점)

구분 표�기� 방� 법

Relationship

(선·후행관계)
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n 2-1번�문제� � CPM의�일정�계산�및� Float� 계산� (1)

①�아래�표를� 참고하여�답안지에� PDM� Network� Diagram을� 작성하고� Critical� Path를�빨간색으로�표시� � �

� � � 후� 일정�계산을�하시오.� (10점)

� � � (하루작업은�아침에�시작해서�오후까지�진행되는�것으로�가정)

Activity�

ID
Activity� Name

Activity

Duration

후행�

Activity�

ID

후행� Activity� Name
Relationship�

Type

M100 프로젝트�착수 0d A100 가 SS

A100 가 5d
A110 나 FS

A120 다 FS

A110 나 8d A130 라 FF

A120 다 5d A130 라 FS

A130 라 5d
A140 마 FS

A150 바 FS

A140 마 9d A160 사 FS

A150 바 6d A160 사 FS

A160 사 7d M990 프로젝트�종료 FF

M990 프로젝트�종료 0d - - -

Ÿ “프로젝트�착수”� 와� “프로젝트�종료”는� Duration이� 없는�Milestone이다.
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구분 표�기�방�법

Milestone

(마일스톤)

Activity

(작업)

Relationship

(선·후행관계)

Critical� Activity,

Critical� Path

ES,� EF

LS,� LF
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②�위에서�작성한� Network� Diagram의� 계산결과를�토대로�아래� 표를�완성하시오.� (5점)

Activity

ID

Activity

Name
Duration

Total

Float

Free

Float

A100 가 5d

A110 나 8d

A120 다 5d

A130 라 5d

A140 마 9d

A150 바 6d

A160 사 7d
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n 2-2번�문제� � CPM의�일정�계산�및� Float� 계산� (2)

①�아래�표를� 참고하여�답안지에� PDM� Network� Diagram을� 작성하고� Critical� Path를�빨간색으로�표시� � �

� � � 후� 일정�계산을�하시오.� (10점)

� � � (하루작업은�아침에�시작해서�오후까지�진행되는�것으로�가정)

Activity�

ID
Activity� Name

Activity

Duration

후행�

Activity�

ID

후행� Activity� Name
Relationship�

Type

M100 프로젝트�착수 0d A100 가 SS

A100 가 1d
A110 나 FS

A120 다 FS

A110 나 6d A130 라 FS

A120 다 4d A140 마 FS

A130 라 7d

A140 마 SS

A150 바 FS

A160 사 FS

A140 마 8d A160 사 FS

A150 바 7d A180 자 FS

A160 사 3d A170 아 FS

A170 아 5d
A180 자 FS

A190 차 FS

A180 자 4d
A190 차 FF

A200 카 FS

A190 차 11d A210 타 FS

A200 카 8d A210 타 FS

A210 타 1d M990 프로젝트�종료 FF

M990 프로젝트�종료 0d - - -

Ÿ “프로젝트�착수”� 와� “프로젝트�종료”는� Duration이� 없는�Milestone이다.
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구분 표�기�방�법

Milestone

(마일스톤)

Activity

(작업)

Relationship

(선·후행관계)

Critical� Activity,

Critical� Path

ES,� EF

LS,� LF
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②�위에서�작성한� Network� Diagram의� 계산결과를�토대로�아래� 표를�완성하시오.� (5점)

Activity

ID

Activity

Name
Duration

Total

Float

Free

Float

A100 가 1d

A110 나 6d

A120 다 4d

A130 라 7d

A140 마 8d

A150 바 7d

A160 사 3d

A170 아 5d

A180 자 4d

A190 차 11d

A200 카 8d

A210 타 1d
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n 3번�문제� � 공정표�작성

①�아래�표는� 한� 프로젝트의�계획된� Activities의� 정보입니다.� 아래�표와� 조건을�토대로�공정표를�작성

� � � 하시오.� (40점)

Activity�

ID
Activity� Name

Activity

Duration

후행�

Activity� ID
후행� Activity� Name Lag(d)

M100 프로젝트�착수 0d D100 건축인허가

D100 건축인허가 2d E100 상세설계

E100 상세설계 3d P100 자재구매

P100 자재구매 2d C100 1층� 골조공사

C100 1층� 골조공사 3d
C200 2층� 골조공사

C400 1층� 마감공사

C200 2층� 골조공사 3d
C300 3층� 골조공사

C500 2층� 마감공사

C300 3층� 골조공사 3d C600 3층� 마감공사 2d

C400 1층� 마감공사 5d S100 시운전

C500 2층� 마감공사 4d S100 시운전

C600 3층� 마감공사 3d S100 시운전

S100 시운전 1d D200 준공검사

D200 준공검사 1d M110 프로젝트�종료

M110 프로젝트�종료 0d - -

Ÿ “프로젝트�착수”� 와� “프로젝트�종료”는� Duration이� 없는�Milestone이다.

Ÿ Duration의� 단위는� Day이며,� 1� Day의� 작업은� 08:00에�시작해서� 16:00에�끝나는�것으로�가정한다.

Ÿ 모든� Activities의� 상관관계는� FS� 이다.

Ÿ 골조공사와�마감공사� Activities는� 주6일(일요일�휴무)� Calendar를� 적용하며,� 그� 외� 모든� Acttivities는�

주7일� Calendar를� 적용한다.� 단,� 이외의�모든�공휴일과�불능일은�고려하지�않는다.

Ÿ “M100� 프로젝트�착수”� 의� 시작일은� 2021년� 01월� 01일�이다.

Ÿ 자재구매� Activities는� 자재의�구매부터�운송,� 현장� 도착까지를�의미한다.

Ÿ 작업조의�투입비용을�줄이기�위해,� 골조공사�작업조� 1팀,� 마감공사�작업조� 1팀만�투입하기로�한다.
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구분 Bar-Chart� 표현방법 작성펜�색깔 비고

Milestone ◆� Activity명� (YYYY.� MM.� DD.)
검은색

(연필포함)

마름모꼴로�표기�후

Activity명� (년.� 월.�

일.)을� 오른쪽에�

표기

Activity � Activity명
검은색

(연필포함)

Activity를� Bar로�

표기�후�

Activity명을� Bar�

오른쪽에�표기

Critical� Activity,

Critical� Path,

Critical� Milestone

◆

빨간색

(Activity� Bar,�

Milestone,�

Line,� Arrow�

모두)

Activity� 및�

Activity간� 화살표를�

붉은색으로�표기

겹치는� Line
검은색

(연필포함)

단,� Line이� Critical�

Path인�경우엔�

빨간색으로�표기

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

오늘�공정관리�경진대회에�참여하시느라�수고�많으셨습니다.


