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2022� 공정관리�경진대회�문제

일시� :� 2022년� 11월� 18일(금)� 11:00� ~� 14:00� (180분)

장소� :� 중앙대학교,� 208관� 311호

주최� :� 한국건설관리학회

n 개요

◯ 본�경진대회는�공정계획�수립�능력을�평가한다.

◯ 출제�문제는�총� 11문제로,� 정답은�제공되는�답안지에�작성한다.

◯ 기본�답안지�작성은�연필(샤프)로� 작성하는�것이�원칙이며,

Bar-Chart� 작성시에는�제시하는�색깔(검정색,� 빨간색)로� 작성한다.

※�빨간펜,� 연필� 등은� 출제자가�대회장에서�제공

※�답안지의� Text� 또는� Line의� 식별이�어려우면�감점이니�주의� (명확히�표현)

※�답안지는�추가로�제공받을�수� 있으나,� 여분이�많지� 않기�때문에�이면지를�통해�먼저� 작업을�한�후에�

최종� 답안지를�작성하는�것을�권장한다.

※�평가는�문제당�배점된�점수를�합산하여�진행하며,� 동점인�경우,� 제출순서와�참여태도�등을�고려하여�

평가될�수� 있음.

출제자� :� ㈜한국씨엠씨
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n 1-1번�문제� � CPM의� ADM,� PDM�작성�실습� (1)

아래�표를�참고하여�①,� ②� 답안지를�작성하시오�

①� ADM(Arrow� Diagram� Method)� (5점)

구분 표�기� 방� 법

Relationship

(선·후행관계)

②� PDM(Precedence� Diagram� Method)� (5점)

구분 표�기� 방� 법

Relationship

(선·후행관계)

Activity Name Activity Duration (d) 후행 Activity Name Relationship Type

M 1

A FS

B FS

C FS

A 6 D FS

B 5 D FS

C 3
E FS

F FS

D 11 G FS

E 2 G FS

F 4 G FS

G 8 - -
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n 1-2번�문제� � CPM의� ADM,� PDM�작성�실습� (2)

아래�표를�참고하여�①,� ②� 답안지를�작성하시오.

①� ADM(Arrow� Diagram� Method)� (5점)

구분 표�기� 방� 법

Relationship

(선·후행관계)

②� PDM(Precedence� Diagram� Method)� (5점)

구분 표�기� 방� 법

Relationship

(선·후행관계)

Activity Name Activity Duration (d) 후행 Activity Name Relationship Type

A 3

B FS

C FS

D FS

E FS

B 2
F FS

G FS

C 5 G FS

D 3 G FS

E 7
H FS

I FS

G 1 J FS

H 9 J FS

I 4 J FS

F 5 M FS

J 10 M FS

M 1 - -
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n 2-1번�문제� � CPM의�일정�계산�및� Float� 계산� (1)

①�아래�표를� 참고하여�답안지에� PDM� Network� Diagram을� 작성하고� Critical� Path를�빨간색으로�표시� � �

� � � 후� 일정�계산을�하시오.� (10점)

� � � (하루작업은�아침에�시작해서�오후까지�진행되는�것으로�가정)

Ÿ “프로젝트�착수”� 와� “프로젝트�종료”는� Duration이� 없는�Milestone� 이다.

Activity ID Activity Name
Activity
Duration

(d)
후행 

Activity ID
후행

Activity Name
Relationship

Type

M100 프로젝트 착수 0
A110 가 SS

A120 나 SS

A110 가 5
A130 다 FS

A140 라 FS

A120 나 3 A150 마 FS

A130 다 1 A160 바 FS

A140 라 6
A150 마 SS

A190 자 FS

A150 마 2 A170 사 FS

A160 바 7 A180 아 FS

A170 사 3 A210 카 FS

A180 아 3 A220 타 FS

A190 자 4
A200 차 FS

A180 아 FF

A200 차 5 A230 파 FS

A210 카 9 A240 하 FS

A220 타 6 M990 프로젝트 종료 FF

A230 파 3 M990 프로젝트 종료 FF

A240 하 3 M990 프로젝트 종료 FF

M990 프로젝트 종료 0 - - -
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구분 표�기�방�법

Milestone

(마일스톤)

Activity

(작업)

Relationship

(선·후행관계)

Critical� Activity,

Critical� Path

ES,� EF

LS,� LF
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②�위에서�작성한� Network� Diagram의� 계산결과를�토대로�아래� 표를�완성하시오.� (5점)

Activity

ID

Activity

Name

Duration

(d)

Total

Float

Free

Float

A110 가 5d

A120 나 3d

A130 다 1d

A140 라 6d

A150 마 2d

A160 바 7d

A170 사 3d

A180 아 3d

A190 자 4d

A200 차 5d

A210 카 9d

A220 타 6d

A230 파 3d

A240 하 3d
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n 2-2번�문제� � CPM의�일정�계산�및� Float� 계산� (1)

①�아래�표를� 참고하여�답안지에� PDM� Network� Diagram을� 작성하고� Critical� Path를�빨간색으로�표시� � �

� � � 후� 일정�계산을�하시오.� (10점)

� � � (하루작업은�아침에�시작해서�오후까지�진행되는�것으로�가정)

Activity ID Activity Name
Activity 
Duration

(d)
후행

Activity ID
후행

Activity Name
Relationship 

Type

M100 프로젝트 착수 0

A110 가 SS

A120 나 SS

A130 다 SS

A110 가 3 A140 라 FS

A120 나 4 A150 마 FS

A130 다 7 A180 아 FS

A140 라 5 A160 바 FS

A150 마 3
A170 사 FS

A180 아 FS

A160 바 3 A190 자 FS

A170 사 2

A160 바 FF

A200 차 FS

A220 타 FS

A180 아 1 A200 차 FS

A190 자 2 A210 카 FS

A200 차 2 A230 파 FS

A210 카 1 M990 프로젝트 종료 FF

A220 타 6 M990 프로젝트 종료 FF

A230 파 3 M990 프로젝트 종료 FF

M990 프로젝트 종료 0 - - -
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②�위에서�작성한� Network� Diagram의� 계산결과를�토대로�아래� 표를�완성하시오.� (5점)

Activity� ID
Activity

Name

Duration

(d)

Total

Float

Free

Float

A110 가 3d

A120 나 4d

A130 다 7d

A140 라 5d

A150 마 3d

A160 바 3d

A170 사 2d

A180 아 1d

A190 자 2d

A200 차 2d

A210 카 1d

A220 타 6d

A230 파 3d
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n 3번�문제� � CPM의�일정�계산�및� 공기�단축�계산�

①�아래�표를� 참고하여�답안지에� PDM� Network� Diagram을� 작성하고� Critical� Path를�빨간색으로�표시

� � � 하시오.� (10점)

Ÿ “프로젝트�착수”� 와� “프로젝트�종료”는� Duration이� 없는�Milestone� 이다.

Activity ID Activity Name
Activity
Duration

(d)
후행 

Activity ID
후행

Activity Name
Relationship

Type

M100 프로젝트 착수 0
A110 가 FS

A120 나 FS

A110 가 3
A130 다 FS

A140 라 FS

A120 나 5
A150 마 FS

A160 바 FS

A130 다 8 A170 사 FS

A140 라 6
A170 사 FS

A180 아 FS

A150 마 4 A190 자 FS

A160 바 6 A190 자 FS

A170 사 3 A200 차 FS

A180 아 2 A200 차 FS

A190 자 4 A200 차 FS

A200 차 5 M990 프로젝트 종료 FF

M990 프로젝트 종료 0 - - -



10

구분 표�기�방�법

Milestone

(마일스톤)

Activity

(작업)

Relationship

(선·후행관계)

Critical� Activity,

Critical� Path

ES,� EF

LS,� LF
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②�아래의�표를� 참고하여� ‘3번� -� ①’� 에서� 작성한�공정표를� 2일� 단축시킨� PDM� Network� Diagram을
� � � 작성하고� Critical� Path를�빨간색으로�표시하시오.� (15점)

③� 단축된� Activity의� Name과� 공기�단축� 시� 발생한�비용을�적으시오.� (5점)

Activity ID Activity Name 최대 단축
가능 일수(d)

1일 단축 시
발생비용(/d)

A130 다 3  $ 300 

A140 라 2  $ 300 

A150 마 1  $ 300 

A160 바 2  $ 400 

A170 사 1  $ 1,300 

A190 자 2  $ 1,000 
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n 4번�문제� � 공정표�작성

①�아래�표는� 한� 프로젝트의�계획된� Activities의� 정보입니다.� 아래�표와� 조건을�토대로�공정표를�작성

� � � 하시오.� (20점)

Ÿ “프로젝트�착수”� 와� “프로젝트�종료”는� Duration이� 없는�Milestone� 이다.

Ÿ Duration의� 단위는� Day이며,� 1� Day의� 작업은� 08:00에�시작해서� 16:00에�끝나는�것으로�가정한다.

Ÿ 모든� Activities의� 상관관계는� FS� 이다.

Ÿ 기초공사,� 골조공사,� 마감공사,� 지붕공사� Activities는� 주6일(일요일,� 공휴일�휴무)� Calendar를

적용하며,� 그� 외� 모든� Activities는� 주7일(휴무일�없음)� Calendar를� 적용한다.

단,� 공휴일은�개천절과�대체�휴일(한글날)을� 적용하며�그외�모든�불능일은�고려하지�않는다.

Ÿ “M100� 프로젝트�착수”� 의� 시작일은� 2022년� 09월� 28일�이다.

Ÿ 자재구매� Activities는� 자재의�구매부터�운송,� 현장� 도착까지를�의미한다.

Ÿ 작업조의�투입비용을�줄이기�위해,� 골조공사�작업조� 1팀,� 마감공사�작업조� 1팀만�투입하기로�한다.

Activity ID Activity Name
Activity
Duration

(d)
후행 

Activity ID
후행

Activity Name Lag(d)

M100 프로젝트 착수 0d D100 건축인허가 　

D100 건축인허가 2d E100 상세설계 　

E100 상세설계 3d P100 자재구매 　

P100 자재구매 2d C100 기초공사 　

C100 기초공사 6d C200 1층 골조공사 　

C200 1층 골조공사 3d
C300 2층 골조공사 　

C500 1층 마감공사

C300 2층골조공사 3d
C400 3층 골조공사 1d

C600 2층 마감공사 2d

C400 3층골조공사 3d
C700 3층 마감공사 　

C800 지붕공사 　

C500 1층 마감공사 5d S100 시운전 　

C600 2층 마감공사 4d S100 시운전 　

C700 3층 마감공사 3d S100 시운전 　

C800 지붕공사 3d S100 시운전

S100 시운전 1d D200 준공검사 　

D200 준공검사 1d M110 프로젝트 종료 　

M110 프로젝트 종료 0d - - -
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구분 Bar-Chart� 표현방법 작성펜�색깔 비고

Milestone ◆� Activity명� (YYYY.� MM.� DD.)
검은색

(연필포함)

마름모꼴로�표기�후

Activity명� (년.� 월.�

일.)을� 오른쪽에�

표기

Activity � Activity명
검은색

(연필포함)

Activity를� Bar로�

표기�후�

Activity명을� Bar�

오른쪽에�표기

Critical� Activity,

Critical� Path,

Critical� Milestone

◆

빨간색

(Activity� Bar,�

Milestone,�

Line,� Arrow�

모두)

Activity� 및�

Activity간� 화살표를�

붉은색으로�표기

겹치는� Line
검은색

(연필포함)

단,� Line이� Critical�

Path인�경우엔�

빨간색으로�표기

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

오늘�공정관리�경진대회에�참여하시느라�수고�많으셨습니다.


