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제 1 장  적용기준

1-1 일반사항

1-1-1 목적

정부 등 공공기관에서 시행하는 건설공사의 적정한 예정가격을 산정하기 위한 일반적인 기준을 

제공하는 데 있다.

1-1-2 적용범위('12년 보완)

국가, 지방자치단체, 공기업･준정부기관, 기타공공기관 및 위 기관의 감독과 승인을 요하는 

기관에서는 본 표준품셈을 건설공사 예정가격 산정의 기초로 활용한다.

1-1-3 적용방법('05, '08, '09, '12, '14년, '23년 보완)

1. 공사의 예정가격 산정은 본 표준품셈을 활용한다.

2. 본 표준품셈에서 제시된 품은 일일 작업시간 8시간을 기준한 것이다.

3. 본 표준품셈은 건설공사 중 대표적이고 보편적이며 일반화된 공종, 공법을 기준한 것이며 현장여건, 

기후의 특성 및 조건에 따라 조정하여 적용하되, 예정가격작성기준 제2조에 의거 부당하게 

감액하거나 과잉 계산되지 않도록 한다.

4. 본 표준품셈에 명시되지 않는 사항은 각종 사업을 시행하는 국가기관, 지방자치단체, 

공기업･준정부기관, 기타공공기관 등의 장의 책임하에 적정한 예정가격 산정 기준을 적의 결정하여 

사용한다.

5. 건설공사의 예정가격 산정시 공사규모, 공사기간 및 현장조건 등을 감안하여 가장 합리적인 

공법을 채택 적용한다.

6. 본 표준품셈에 명시되지 않은 품으로서 타부문(전기, 통신, 문화재 등)의 표준품셈에 명시된 

품은 그 부분의 품을 적용하고, 타부문과 유사한 공종의 품은 본 표준품셈을 우선하여 적용한다.

7. 소방법, 총포･도검･화약류 등 단속법, 산업안전보건법, 산업재해보상보험법, 건설기술 진흥법, 

대기환경 보건법, 소음･진동규제법 등 관계법령이나 계약 조건에 따라 소요되는 비용은 별도로 

계상한다.

8. 각 발주기관에서 4항에 의하여 별도로 결정하여 적용한 품셈이 표준품셈 보완에 반영할 필요가 

있다고 인정될 경우에는 그 자료를 표준품셈 관리단체(한국건설기술연구원)에 제출한다.

1-2 설계 및 수량

1-2-1 수량의 계산('05, '23년 보완)

1. 수량의 단위 및 소수자리는 표준품셈 단위표준에 의한다.

2. 수량의 계산은 지정 소수자리 아래 1자리까지 산출하여 반올림 한다.

3. 계산에 쓰이는 분도(分度)는 분까지, 원둘레율(圓周率), 삼각함수(三角函數) 및 호도(弧度)의 



4 공통부문

유효숫자는 3자리(3位)로 한다.

4. 곱하거나 나눗셈에 있어서는 기재된 순서에 따라 계산한다. 

5. 면적 및 체적의 계산은 측량 결과 또는 설계도서를 바탕으로 수학적 공식에 의해 산출함을 

원칙으로 한다.

6. 다음에 열거하는 것의 체적과 면적은 구조물의 수량에서 공제하지 아니한다.

가. 콘크리트 구조물 중의 말뚝머리

나. 볼트의 구멍

다. 모따기 또는 물구멍(水切)

라. 이음줄눈의 간격

마. 포장공종의 1개소당 0.1㎡ 이하의 구조물 자리

바. 강(鋼)구조물의 리벳 구멍

사. 철근 콘크리트 중의 철근

아. 기타 전항에 준하는 것

7. 성토 및 사석공의 준공토량은 성토 및 사석공 설계도의 양으로 한다. 그러나 지반침하량은 

지반성질에 따라 가산할 수 있다.

8. 절토(切土)량은 자연상태의 설계도의 양으로 한다.

1-2-2 단위표준('12, '23년 보완)

1. 설계서의 단위 및 소수의 표준

종          목
규     격 단위수량

비          고
단위 소수자리 단위 소수자리

공 사 연 장 m 2 m -

공 사 폭 원 - - m 1

직 공 인 부 - - 인 2

공 사 면 적 - - ㎡ 1

용 지 면 적 - - ㎡ -

토 적 ( 높 이 ,  너 비 ) - - m 2

토 적 ( 단 면 적 ) - - ㎡ 1

토 적 ( 체 적 ) - - ㎥ 2

토 적 ( 체 적 합 계 ) - - ㎥ -

떼 ㎝ - ㎡ 1

모 래 ,  자 갈 ㎝ - ㎥ 2

조 약 돌 ㎝ - ㎥ 2

견 치 돌 ,  깬 돌 ㎝ - ㎡ 1

견 치 돌 ,  깬 돌 ㎝ - 개 -

야 면 석 ( 野 面 石 ) ㎝ - 개 -

야 면 석 ( 야 面 石 ) ㎝ - ㎥ 1

야 면 석 ( 野 面 石 ) ㎝ - ㎡ 1

돌 쌓 기  및  돌 붙 임 ㎝ - ㎥ 1

→
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종          목
규     격 단위수량

비          고
단위 소수자리 단위 소수자리

돌 쌓 기  및  돌 붙 임 ㎝ - ㎡ 1

사 석 ( 捨 石 ) ㎝ - ㎥ 1

다 듬 돌 ( 切 石 ,  板 石 ) ㎝ - 개 2

벽 돌 ㎜ - 개 -

블 록 ㎜ - 개 -

시 멘 트 - - ㎏ -

모 르 타 르 - - ㎥ 2

콘 크 리 트 - - ㎥ 2

석 분 - - ㎏ -

석 회 - - ㎏ -

화 산 회 - - ㎏ -

아 스 팔 트 - - ㎏ -

목 재 ( 판 재 ) 길이m 1 ㎡ 2

목 재 ( 판 재 ) 폭,두께 1 ㎥ 3

목 재 ( 판 재 ) ㎝ 1 ㎥ 3

합 판 ㎜ - 장 1

말 뚝 길이m
지름㎜

1
-

개 -

철 강 재 ㎜ - ㎏ 3 총량표시는 ton으로 한다

용 접 봉 ㎜ - ㎏ 1

구 리 판 ,  함 석 류 - - ㎡ 2

철 근 ㎜ - ㎏ -

볼 트 ,  너 트 ㎜ - 개 -

꺽 쇠 ㎜ - 개 -

철 선 류 ㎜ 1 ㎏ 2

P C 강 선 - - ㎏ 2

돌 망 태 길이m

지름m

높이m

1  위

-

-

m

개

1

-

망눈(網目)㎝

로 프 류 ㎜ - m 1

못 길이㎝ 1 ㎏ 2

석 유,  휘 발 유,  모 빌 유 - - ℓ 2

구 리 스 - - ㎏ 2

넝 마 - - ㎏ 2

화 약 류 - - ㎏ 3

뇌 관 - - 개 -

도 화 선 - - m 1

석 탄 ,  목 탄 ,  코 크 스 - - ㎏ 1

산 소 - - ℓ -

카 바 이 트 - - ㎏ 1

→
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종          목
규     격 단위수량

비          고
단위 소수자리 단위 소수자리

도 료 ( 塗 料 ) - - ℓ또는㎏ 2

도 장 ( 塗 裝 ) - - ㎡ 1

관 류 ( 管 類 ) 길이m

지름㎜

두께㎜

2

-

-

개 -

수 로 연 장 - - m 1

옹 벽 - - ㎡ 1

승 강 장 옹 벽  및  울 타 리 - - m 1

궤 도 부 설 - - ㎞ 3

시 험 하 중 - - ton -

보 오 링 ( 試 錐 ) - - m 1

방 수 면 적 - - ㎡ 1

건 물 ( 면 적 ) - - ㎡ 2

건 물 ( 지 붕 ,  벽 붙 이 기 ) - - ㎡ 1

우 물 깊이 - m 1

마 대 - - 매 -

[주] ① 설계서 수량의 단위와 소수자리 표시는 본 표에 따르며, 반올림하여 적용한다.
② 품셈 각 항목에서 제시한 소수자리가 본 표의 내용과 상이할 경우 항목에서 제시하는 소수자리를 

우선하여 적용한다.
③ 본 표에 제시하지 않은 품의 경우 유사 품의 규격과 단위수량을 참고하여 적용하며, C.G.S 단위로 

하는 것을 원칙으로 한다.

2. 금액의 단위표준

종          목 단위 자리 비          고

설 계 서 의  총 액 원 1,000 미만버림

설 계 서 의  소 계 원 1 미만버림

설 계 서 의  금 액 란 원 1 미만버림

일 위 대 가 표 의  계 금 원 1 미만버림

일 위 대 가 표 의  금 액 란 원 0.1 미만버림

[주] 일위대가표 금액란 또는 기초계산금액에서 소액이 산출되어 공종이 없어질 우려가 있어 소수자리 1자리 
이하의 산출이 불가피할 경우에는 소수자리의 정도를 조정 계산할 수 있다.

1-2-3 토질('99, '14, '23년 보완)

1. 지반설계

지하지반은 토질조사시험에 따라 설계하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 공사량이 소규모인 경우에는 

지형 또는 표면상태에 의하여 추정설계 할 수 있다.
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2. 토질 및 암의 분류

가. 보통토사 : 보통 상태의 실트 및 점토 모래질 흙 및 이들의 혼합물로서 삽이나 괭이를 사용할 정도의 

토질(삽작업을 하기 위하여 상체를 약간 구부릴 정도)

나. 경질토사 : 견고한 모래질 흙이나 점토로서 괭이나 곡괭이를 사용할 정도의 토질(체중을 이용하여 2∼3회 

동작을 요할 정도)

다. 고사 점토 및 자갈섞인 토사 : 자갈질 흙 또는 견고한 실트, 점토 및 이들의 혼합물로서 곡괭이를 

사용하여 파낼 수 있는 단단한 토질

라. 호박돌 섞인 토사 : 호박돌 크기의 돌이 섞이고 굴착에 약간의 화약을 사용해야 할 정도로 단단한 토질

마. 풍 화 암 : 일부는 곡괭이를 사용할 수 있으나 암질(岩質)이 부식되고 균열이 1∼10㎝로서 굴착 또는 

절취에는 약간의 화약을 사용해야할 암질

바. 연    암 : 혈암, 사암 등으로서 균열이 10∼30㎝ 정도로서 굴착 또는 절취에는 화약을 사용해야 하나 

석축용으로는 부적합한 암질

사. 보 통 암 : 풍화상태는 엿볼 수 없으나 굴착 또는 절취에는 화약을 사용해야 하며 균열이 30∼50㎝정도의 

암질

아. 경    암 : 화강암, 안산암 등으로서 굴착 또는 절취에 화약을 사용해야 하며 균열상태가 1m이내로서 

석축용으로 쓸 수 있는 암질

자. 극 경 암 : 암질이 아주 밀착된 단단한 암질

[주] 표준 품셈에 표시되는 돌재료의 분류는 다음을 기준으로 한다.
① 모암(母岩) : 석산에 자연상태로 있는 암을 모암이라 한다. 

② 원석(原石) : 모암에서 1차 파쇄된 암석을 원석이라 한다.
③ 건설공사용 석재 : 석재의 품질은 그 용도에 적합한 강도를 갖고 균열이나 결점이 없고 질이 좋은 치밀한 

것이며 풍화나 동결의 해를 받지 않는 것이라야 한다.

④ 다듬돌(切石) : 각석(角石) 또는 주석(柱石)과 같이 일정한 규격으로 다듬어 진 것으로서 건축이나 
또는 포장 등에 쓰이는 돌

⑤ 막다듬돌(荒切石) : 다듬돌을 만들기 위하여 다듬돌의 규격 치수의 가공에 필요한 여분의 치수를 

가진 돌
⑥ 견치돌(間知石) : 형상은 재두각추체(栽頭角錐體)에 가깝고 전면은 거의 평면을 이루며 대략 정사각형으로서 

뒷길이(控長), 접촉면의 폭(合端), 뒷면(後面) 등이 규격화 된 돌로서 4방락(四方落) 또는 2방락(二方落)의 

것이 있으며 접촉면의 폭은 전면 1변의 길이의 1/10이상이라야 하고 접촉면의 길이는 1변의 평균 
길이의 1/2이상인 돌

⑦ 깬돌(割石) : 견치돌에 준한 재두방추형(栽頭方錐形)으로서 견치돌보다 치수가 불규칙하고 일반적으로 
뒷면(後面)이 없는 돌로서 접촉면의 폭(合端)과 길이는 각각 전면의 일변의 평균길이의 약 1/20과 
1/3이 되는 돌
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⑧ 깬 잡석(雜割石) : 모암에서 일차 폭파한 원석을 깬 돌로서, 깬돌(割石)보다도 형상이 고르지 못한 
돌로서 전면의 변의 평균 길이는 뒷길이의 약 2/3되는 돌

⑨ 사석(捨石) : 막 깬돌 중에서 유수에 견딜 수 있는 중량을 가진 큰 돌
⑩ 잡석(雜石) : 크기가 지름 10∼30㎝ 정도의 것이 크고 작은 알로 고루고루 섞여져 있으며 형상이 고르지 

못한 큰 돌
⑪ 전석(轉石) : 1개의 크기가 0.5㎥ 내･외의 정형화 되지 않은 석괴
⑫ 야면석(野面石) : 천연석으로 표면을 가공하지 않은 것으로서 운반이 가능하고 공사용으로 사용될 

수 있는 비교적 큰 석괴
⑬ 호박돌(玉石) : 호박형의 천연석으로서 가공하지 않은 지름 18㎝이상의 크기의 돌
⑭ 조약돌(栗石) : 가공하지 않은 천연석으로서 지름 10∼20㎝ 정도의 계란형의 돌
⑮ 부순돌(碎石) : 잡석을 지름 0.5∼10㎝ 정도의 자갈 크기로 작게 깬 돌
⑯ 굵은 자갈(大砂利) : 가공하지 않은 천연석으로서 지름 7.5∼20㎝ 정도의 돌
⑰ 자갈(砂利) : 천연석으로서 자갈보다 알이 작고 지름 0.5∼7.5㎝정도의 둥근 돌
⑱ 역(磁) : 천연석이 굵은 자갈과 작은 자갈이 고루고루 섞어져 있는 상태의 돌
⑲ 굵은 모래(祖砂) : 천연산으로서 지름 0.25∼2㎜ 정도의 알맹이의 돌
⑳ 잔모래(細砂) : 천연산으로서 지름 0.05∼0.25㎜ 정도의 알맹이의 돌
 돌가루(石紛) : 돌을 바수어 가루로 만든 것
 고로슬래그 부순돌 : 제철소의 선철(銑鐵) 제조 과정에서 생산되는 고로슬래그를 0∼40㎜로 파쇄 

가공한 돌

3. 체적환산계수

가. 토공에 있어 토질 시험하여 적용하는 것을 원칙으로 하나 소량의 토량인 경우에는 표준품셈의 

체적환산계수표에 따를 수도 있다.

나. 체적의 변화

   L=
흐트러진 상태의 체적(㎥)

자연상태의 체적(㎥)   C=
다져진 상태의 체적(㎥)

자연상태의 체적(㎥)

다. 체적의 변화율

종          별 L C

경 암 ( 硬 岩 )

보 통 암 ( 普 通 硬 岩 )

연 암 ( 軟 岩 )

풍 화 암 ( 風 化 岩 )

폐 콘 크 리 트

호 박 돌 ( 玉 石 )

1.70∼2.00

1.55∼1.70

1.30∼1.50

1.30∼1.35

1.40∼1.60

1.10∼1.15

1.30∼1.50

1.20∼1.40

1.00∼1.30

1.00∼1.15

별도 설계

0.95∼1.05

역 ( 礫 )

역 질 토 ( 礫  質  土 )

고 결 ( 固 結 ) 된  역 질 토 ( 礫 質 土 )

1.10∼1.20

1.15∼1.20

1.25∼1.45

1.05∼1.10

0.90∼1.00

1.10∼1.30

모 래 ( 砂 )

암 괴 ( 岩 塊 ) 나  호 박 돌 이  섞 인  모 래

1.10∼1.20

1.15∼1.20

0.85∼0.95

0.90∼1.00

모 래 질 흙

암 괴 ( 岩 塊 ) 나  호 박 돌 이  섞 인  모 래 질 흙

1.20∼1.30

1.40∼1.45

0.85∼0.90

0.90∼0.95

→
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종          별 L C

점 질 토

역 ( 礫 ) 이  섞 인  점 질 토 ( 粘 質 土 )

암 괴 ( 岩 塊 ) 나  호 박 돌 이  섞 인  점 질 토

1.25∼1.35

1.35∼1.40

1.40∼1.45

0.85∼0.95

0.90∼1.00

0.90∼0.95

점 토 ( 粘 土 )

역 이  섞 인  점 질 토

암 괴 ( 岩 塊 ) 나  호 박 돌 이  섞 인  점 토

1.20∼1.45

1.30∼1.40

1.40∼1.45

0.85∼0.95

0.90∼0.95

0.90∼0.95

[주] 암(경암･보통암･연암)을 토사와 혼합성토할 때는 공극채움으로 인한 토사량을 계상할 수 있다.

라. 체적환산계수(f)표

구하는 Q
기준이 되는 q

자연상태의

체적

흐트러진상태의

체적

다져진후의

체적

자 연 상 태 의 체 적 1 L C

흐 트 러 진 상 태 의 체 적 1/L 1 C/L

4. 토취장 및 골재원

가. 토취장 및 골재원(석산, 콘크리트 및 포장용 재료, 기타)을 필요로 하는 공사에는 설계서에 그 위치를 

명시할 수 있다.

나. 토취장 및 골재원은  품질과 경제성(수량, 거리, 채집방법, 거래가격 등) 및 관련 법적규제 등을 고려하여 

설계한다.

다. 모암을 발파하여 깬돌 등 규격품을 채취할 경우 규격품으로 사용할 수 없는 파쇄된 돌의 발생량은 

10∼40%를 표준으로 하며, 이때 파쇄된 돌의 유용이 가능하여 유용할 경우 이에 따른 경비는 별도 

계상하고, 그 발생량에 대해서는 무대(無代)로 한다.

마. 잡석을 부순 돌(碎石)로 사용하려 할 때에는 채집비를 계상할 수 있다.

바. 원석대와 채취장 및 기타 보상비는 실정에 따라 별도 계상할 수 있다.

사. 국유지인 경우에는 필요한 조치를 취하여 사용토록 한다.

아. 토취장 및 골재원은 사용 후 정리하여 사방을 하거나 조경을 하여야 하며 정리비, 사방비 및 조경비는 

별도 계상한다.

5. 오픈케이슨 기초

우물통 기초굴착시 굴착토량은 외토 침입률을 감안하여 산정한다.

1-2-4 재료 및 자재의 단가('05, '06, '14, '12, '22, '23년 보완)

1. 주요자재

가. 공사에 대한 주요자재의 관급은 “국가를당사자로하는계약에관한법률시행규칙” 및 기획재정부 회계예규 

등 관계규정이나 계약조건에 따른다.

나. 자재구입은 필요에 따라 시방서를 작성하고 그 물건의 기능, 특징, 용량, 제작방법, 성능, 시험방법, 

부속품 등에 관하여 명시하여야 한다.

다. 국내에서 생산되는 자재를 우선적으로 사용함을 원칙으로 하고 그 중에서도 한국산업규격표시품(KS), 

우수재활용제품(GR) 또는 건설기술진흥법 제60조제1항의 규정에 의한 국･공립시험기관의 시험결과 
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한국산업규격표시품과 동등 이상의 성능이 있다고 확인된 자재를 우선한다.

라. 한국산업규격에 없는 제품 사용시 공사조건에 맞는 관련규격 및 시방(외국규격 등) 등을 검토하여 

사용토록 한다.

2. 재료 및 자재의 단가

가. 건설재료 및 자재의 단가는 거래실례가격 또는 통계법 제15조의 규정에 의한 지정기관이 조사하여 

공표한 가격, 감정가격, 유사한 거래실례가격, 견적가격을 기준하며, 적용순서는 국가를 당사자로 하는 

계약에 관한 법률 시행규칙 제7조의 규정에 따른다.

나. 재료 및 자재단가에 운반비가 포함되어 있지 않은 경우 구입 장소로부터 현장까지의 운반비를 계상할 

수 있다.

다. 품셈의 각 항목에 명시되어 있지 않는 재료 및 자재는 설계수량을 적용하고, 잡재료 및 소모재료는 

‘[공통부문] 1-2-4/7. 잡재료 및 소모재료’ 등을 따른다.

3. 재료의 단위 중량

재료의 단위중량은 입경, 습윤도 등에 따라 달라지므로 시험에 의하여 결정하여야 하며, 일반적인 

추정 단위중량은 다음과 같다.

종  별 형  상 단위중량(㎏/㎥) 비고

암 석 화 강 암 2,600∼2,700 자연상태

안 산 암 2,300∼2,710 〃

사 암 2,400∼2,790 〃

현 무 암 2,700∼3,200 〃

자 갈 건 조 1,600∼1,800 〃

습 기 1,700∼1,800 〃

포 화 1,800∼1,900 〃

모 래 건 조 1,500∼1,700 〃

습 기 1,700∼1,800 〃

포 화 1,800∼2,000 〃

점 토 건 조 1,200∼1,700 〃

습 기 1,700∼1,800 〃

포 화 1,800∼1,900 〃

점 질 토 보    통    의    것
력   이   섞   인   것
력 이  섞 이 고  습 한  것

1,500∼1,700
1,600∼1,800
1,900∼2,100

〃
〃
〃

모 래 질 흙 1,700∼1,900 〃

자 갈 섞 인 토 사 1,700∼2,000 〃

자 갈 섞 인 모 래 1,900∼2,100 〃

호 박 돌 1,800∼2,000 〃

사 석       2,000 〃

조 약 돌       1,700 〃

→



제1장 적용기준 11

종  별 형  상 단위중량(㎏/㎥) 비고

주 철       7,250

강 ,  주 강 ,  단 철       7,850

스 테 인 리 스 S T S  3 0 4
S T S  4 3 0

      7,930
      7,700

KSD3695
('93 신설)

연 철       7,800

놋 쇠       8,400

구 리       8,900

납 ( 鉛 )      11,400

목 재 생   송   재  ( 生 松 材 )        800

소 나 무 건    재    ( 乾    材 )         580

소 나 무 ( 적 송 ) 건               재         590

미 송 〃   420∼700

시 멘 트       3,150

시 멘 트       1,500 자연상태

철 근 콘 크 리 트       2,400

콘 크 리 트       2,300

시 멘 트 모 르 타 르       2,100

역 청 포 장       2,350 '01 보완

역 청 재 ( 방 수 용 )       1,100

물       1,000

해 수       1,030

눈 분   말   상 ( 粉 末 狀 )        160

눈 동          결 ( 凍 結 )         480

눈 수 분 포 화 ( 水 分 飽 和 )         800

고 로 슬 래 그 부 순 돌 1,650∼1,850 자연상태

[주] ① 부순돌 및 조약돌 등은 모암의 암질(巖質)을 고려하여 결정한다.
② 본 표에 없는 품종에 대하여는 단위중량 시험에 의해 결정함을 원칙으로 하며, 필요시 (재료량이 소규모인 

경우 등) 문헌에 의한 결과를 참고한다.

4. 재료시험 결과 이용

설계는 재료시험에 의하여 제원을 결정함을 원칙으로 한다.

5. 발생재의 처리

사용고재 등 발생재의 처리는 다음 표에 의하여 그 대금을 설계 당시 미리 공제한다.

품                   명 공      제      율

사 용 고 재 ( 시 멘 트 공 대  및  공 드 람  제 외 ) 90%

강 재 스 크 랩 ( S c r a p ) 70%

기 타 발 생 재 발    생    량

[주] ① 공제금액 계산 : 발생량×공제율×고재단가
② 기존시설물의 철거, 해체, 이설 등으로 인한 발생재는 ‘예정가격 작성기준 제17조’를 따른다.
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6. 강관배관의 부자재 산정요율

가. 일반업무용 건물

(강관금액에 대한 %)

항목 관 이 음 부 속 관지지물

건물규모별
소 중 대 소 중 대

시공부위별

가. 냉온수배관  

- 기계실 75 70 65 30 15 15

- 옥내일반 45 45 45 40 25 25

나. 냉각수배관

- 기계실 75 75 75 7 7 7

- 옥내일반 70 55 40 9 9 9

다. 증기배관

- 기계실 75 65 50 30 30 30

- 옥내일반 45 45 45 30 30 30

라. 급수･급탕배관

- 기계실 80 80 80 15 15 15

- 옥내일반 60 60 60 15 15 15

마. 보일러급유배관 50 50 50 15 15 15

바. 통기배관 30 30 30 10 10 10

사. 소화배관

- 옥내소화전 65 55 50 10 10 10

- 스프링클러 70 70 70 15 15 15

[주] ① 상기요율은 일반 업무용 건물의 배관재로 사용하는 일반탄소강관금액에 대한 관이음부속 및 관지지물의 

금액비율이다.

② 건물규모별 소, 중, 대는 다음과 같다.
소 : 연면적 5,000㎡이하의 건물
중 : 연면적 5,000㎡초과 30,000㎡미만의 건물
대 : 연면적 30,000㎡이상의 건물

③ 관이음부속류는 엘보, 티, reducer, 유니온, 소켓, 캡, 플러그, 니플, 부싱, 플랜지 등을 말한다.
④ 관이음부속류에는 각종 밸브장치, 증기트랩장치, By Pass관 장치 및 계량기 장치의 관이음부속과 

각종 펌프토출측의 연결용 플랜지는 제외되었다.
⑤ 관지지물류는 클레비스행거, 보온용 클레비스행거, 파이프 클램프, 롤러행거, 행거볼트, U-볼트, 파이프 

앵커, 턴버클, 나비밴드 등을 말한다.
⑥ 관지지물에는 단열지지대 및 관지지대가 제외되어 있으므로 별도 계상한다.
⑦ 증기배관의 관지지물에는 ⑥항 및 롤러, 새들, 보온재 보호판이 제외되어 있으므로 별도 계상한다.
⑧ 통기배관의 요율은 환상통기식이므로 각개 통기방식일 때는 별도 계상할 수 있다.
⑨ 상기부자재 산정요율 계산방식과 도면에 의한 물량산출 방식을 병행사용 할 수 있다. 
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나. 병원건물

(강관금액에 대한 %)

시 공 부 위 별 관 이 음 부 속 관 지 지 물

가. 냉･온수배관

- 기계실 80 50

- 옥내일반 40 30

나. 증기배관

- 기계실 55 20

다. 급수･급탕배관

- 기계실 70 15

- 옥내일반 50 40

라. 통기관 30 8

마. 소화배관

- 옥내소화전배관 45 10

- 스프링클러배관 75 20

[주] ① 상기 요율은 병원건물의 배관재로 사용하는 일반 탄소 강관금액에 대한 관이음부속 및 관지지물의 
금액비율이다.

② 관이음 부속류는 엘보, 티, reducer, 유니온, 소켓, 캡, 플러그, 니플, 부싱, 플랜지 등을 말한다.
③ 관이음부속류에는 각종 밸브장치, 증기트랩장치, By Pass관 장치 및 계량기 장치의 관이음부속과 

각종 펌프, 토출측의 연결용 플랜지는 제외되어 있다. 
④ 관지지물에는 단열 지지대 및 공동구내 관지지대, 롤러스탠드 새들, 보온재보호판 등은 제외되어 

있다.
⑤ 소화배관 요율에는 소화펌프의 토출측 밸브류 방진이음용 플랜지 유니온은 제외되어 있다.
⑥ 수직관은 2개 층마다 플랜지 또는 유니온을 적용하였다.

7.  잡재료 및 소모재료

각 항목에 명시되어 있는 잡재료 및 소모재료에 대해서는 이를 계상하고, 명시되어 있지 않는 

잡재료 및 소모재료 등을 계상하고자 할 때에는 주재료비(재료비의 할증수량 제외)의 2∼5%까지 

별도 계상하되 산정근거를 명시하여야 한다.

1-2-5 인력('22, '23년 보완)

1. 작업반장

작업조건에 따른 작업조의 편성 시 작업조장은 기능 인력을 중심으로 편성하며, 다수의 보통인부에 

대한 원활한 지휘통제가 필요할 경우 작업반장을 계상할 수 있다.

[참고]

현장작업조건 작업반장수

작업장이 광활하여 감독이 용이하고 고도의 기능이 필요치 않을 경우 보통인부 25인∼50인에 1인

작업장이 협소하고 감독시야가 보통이며 약간의 기능을 요하는 경우 보통인부 15인∼25인에 1인

고도의 기능과 철저한 감독이 요구되는 경우 보통인부  5인∼15인에 1인
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2. 신호수 등

공사 중 안전을 위해 배치되는 각종 신호수, 감시자 등의 인력은 각 항목에서 제외되어 있으며, 

해당 법령(규정, 지침, 규칙 등)에서 규정하는 인력 및 설계자의 판단(현장여건 및 조건 등 고려)에 

의해 필요한 인력은 별도 계상한다.

1-2-6 공구 및 경장비('93, '23년 보완)

각 항목에 명시되어 있는 공구손료 및 경장비의 기계경비에 대해서는 이를 계상하고, 명시되어 

있지 않는 공구손료 및 경장비의 기계경비 등을 계상하고자 할 때에는 다음에 따라 별도 계상하되 

산정근거를 명시하여야 한다.

1. 공구손료

일반공구 및 시험용 계측기구류의 손료로서 공사 중 상시 일반적으로 사용되는 것이며, 

인력품(노임할증과 작업시간 증가에 의하지 않은 품 할증 제외)의 3%까지 계상하며 특수공구(철골공사, 

석공사 등) 및 검사용 특수계측기류의 손료는 별도 계상한다.

[참고]
◦ 일반공구 및 일반시험용 계측기구 : 스패너류, 렌치류, 턴버클, 샤클, 스프레이건, 바이스, 클립 또는 

클램프류, 용접봉건조통, 게이지류, V블록, 마이크로메타, 버어니어캘리퍼스 및 이와 유사한 것으로 
공사 중 상시 일반적으로 사용하는 것으로서 별도의 동력을 필요로 하지 않는 것.

2. 경장비의 기계경비

아래 참고와 같은 경장비류의 손료 및 운전경비(운전원 제외)이며, 손료는 기계경비산정표에 명시된 

가장 유사한 장비의 제수치(내용시간, 연간표준 가동시간, 상각비율, 정비비율, 연간관리비율 등)를 

참조하여 계상한다.

[참고]
◦경장비 :  휴대용 전기드릴, 휴대용 전기그라인더, 체인블럭, 콘크리트브레이커(기초수정용), 임팩트렌치, 

전기용접기, 윈치, 세어링머신, 벤딩롤러, 수압펌프(수압시험용) 및 이와 유사한 것, 주로 동력에 의하여 
구동되는 장비류로서 기계경비산정표에 명시되지 아니한 소규모의 것.

1-2-7 운반('08, '10, '16, '22, '23년 보완)

1. 소운반의 운반거리

가. 품에서 자재의 소운반은 포함하며, 품에서 포함된 것으로 규정된 소운반 거리는 20m 이내의 거리를 

의미한다. 

나. 경사면의 소운반 거리는 직고 1m를 수평거리 6m의 비율로 본다.

다. 현장 내 운반거리가 소운반 범위를 초과하거나, 별도의 2차 운반이 발생될 경우 별도 계상한다. 
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2. 인력운반 기본공식

Q = N × q

N = 
V
 ×L×

t

T
 = LVt

VT
 

여기서 Q : 1일 운반량(㎥ 또는 ㎏)

N : 1일 운반횟수

q : 1회 운반량(㎥ 또는 ㎏)

T : 1일 실작업시간(480분-30분)

L : 운반거리(m)

t : 적재적하 시간(분)

V : 평균왕복속도(m / hr)

[주] 삽으로 적재할 수 없는 자재(시멘트･목재･철근･말뚝･전주･관･큰석재 등)의 인력적사는 기본공식을 적용하되 
25㎏을 1인의 비율로 계산하고 t 및 v는 자재 및 현장여건을 감안하여 계상한다.

3. 지게운반

구 분

종 류

적재적하

시간(t)

평균왕복속도(m/hr)

양 호 보 통 불 량

토  사  류 1.5분
3,000 2,500 2,000

석  재  류   2분

[주] ① 절취는 별도 계상한다.
② 양호 : 운반로가 평탄하며 보행이 자유롭고 운반상 장애물이 없는 경우

보통 : 운반로가 평탄하지만 다소 운반에 지장이 있는 경우
불량 : 보행에 지장이 있는 운반로의 경우, 습지, 모래질, 자갈질, 암반 등 지장이 있는 운반로의 경우

③ 1회 운반량은 보통토사 25㎏으로 하고, 삽작업이 가능한 토석재를 기준으로 한다.
④ 석재류라 함은 자갈, 부순돌 및 조약돌 등을 말한다.
⑤ 고갯길인 경우에는 직고(直高) 1m를 수평거리 6m의 비율로 본다.
⑥ 적재운반 적하는 1인을 기준으로 한다.

4. 벽돌운반

(1,000매당)

구 분 단 위
층 수

1층 2층 3층 4층 5층

보 통 인 부 인 0.44 0.56 0.74 0.96 1.19

비  고 - 리프트를 사용할 경우 보통인부 0.31인을 적용한다.

[주] 본 품은 기본벽돌(19×9×5.7㎝)을 인력으로 층별(층고 3.6m) 운반하는 기준이다.

5. 인력운반(기계설비)

장대물, 중량물 등 인력운반비 산출공식

가. 기본공식

 운반비 =T
M

×AV

××L
t
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여기에서, A : 인력운반공의 노임

M : 필요한 인력운반공의 수(총운반량/1인당 1회운반량)

L : 운반거리(km)

V : 왕복평균속도(km/hr)

T : 1일 실작업시간

t : 준비작업시간(2분)

인력운반공의 1회 운반량(25㎏)

왕복평균속도 : 도로상태 양호 : 2km/hr

도로상태 보통 : 1.5km/hr

도로상태 불량 : 1km/hr

도로상태 물논 : 0.5km/hr

※ 도로상태 구분은 토목부분 참조

나. 경사지 운반 환산계수(α)

경사도
% 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

각도 6 11 17 22 27 31 35 39 42 45

환산계수(α) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

경사지 환산거리 a×L

6. 운반로의 개설 및 유지보수

운반로의 신설 또는 유지보수는 작업량을 감안하여 작업속도가 증가됨으로써 신설 또는 유지 보수하지 

않을 때보다 경제적일 경우에만 계상해야 한다.

7. 화물자동차의 적재량

가. 중량으로 적재할 수 있는 품종에 대하여는 중량적재 하는 것을 원칙으로 한다.

나. 중량적재가 곤란한 것에 대하여는 적재할 수 있는 실측치에 의한다.

다. 화물자동차의 적재량은 중량적재나 용량적재 그 어느 쪽의 제한 범위도 벗어나지 않도록 해야 하며 

운반로의 종별(공도, 사도) 및 상태에 따라서도 달라질 수 있다.

라. 화물자동차의 적재량은 중량으로 적재하거나 특수한 품목을 제외하고는 일반적으로 다음의 값을 기준으로 

한다.

종  별 규     격 단위

적     재     량

비고6톤

차량

8톤

차량

11톤

차량

20톤

트레일러

목 재 (원 목) 길이가 긴 것은 낱개 ㎥ 7.7 10 13 -

목 재 (제재목) 〃 〃 9.0 12 16 -

경 유 ･ 휘 발 유 200ℓ 드럼 30 40 55 -

아 스 팔 트 〃 〃 24 35 50 -

새 끼 12㎜, 9.4㎏ 다발 480 640 - -

벽 돌 19㎝×9㎝×5.7㎝(표준형) 개 2,930 3,900 5,300 -

기 와 34㎝×30㎝×1.5㎝ 매 1,860 2,480 3,400 -

보 도 블 록 30㎝×45㎝×6㎝ 개 490 650 890 -

→
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종  별 규     격 단위

적     재     량

비고6톤

차량

8톤

차량

11톤

차량

20톤

트레일러

견 치 돌 뒷길이 45㎝ 개 100 135 180 -

블 록 두께 10㎝ 〃 650 860 1,180 -

〃 두께 15㎝ 〃 450 600 820 -

〃 두께 20㎝ 〃 350 460 630 -

타 일 두께 6㎜ ㎡ 500 660 - - 모 자

이 크

포 함

    (8㎜) (350) (460) - -

크 링 커 타 일 두께 24㎜ 〃 150 200 - -

합 판 12×900×1,800㎜ 매 450 600 820 -

유 리 두께 3㎜ ㎡ 700 930 - -

페 인 트 4ℓ(18ℓ) / 통 통 1,300 1,720 2,365 -

(300) (400) (550) -

아 스 타 일 3㎜×30㎝×30㎝ 매 9,600 12,800 17,600 -

흄 관  ø300㎜  L=2.5m 본 27 36 52 -

〃   450       〃 〃 15 20 27 -

〃   600       〃 〃 8 12 15 -

〃   800       〃 〃 4 6 9 -

〃   900       〃 〃 4 5 7 -

〃 1,000       〃 〃 3 4 5 10

〃 1,200       〃 〃 2 3 4 7

〃 1,500       〃 〃 1 2 2 5

콘 크 리 트 관 ø250㎜   L=1m 본 60 80 110 -

〃   300       〃 〃 52 70 96 -

〃   350       〃 〃 42 60 82 -

〃   450       〃 〃 25 30 41 -

〃   600       〃 〃 16 20 27 -

〃   900       〃 〃 9 12 16 -

〃 1,000∼1,500 〃 〃 3∼6 4∼8 5∼10 12

주 철 관 ø80㎜∼150㎜L=6.0m 본 42∼111 46∼123 - -

〃 200∼450 〃 〃 9∼30 10∼34 - -

〃 500∼600 〃 〃 6 6∼9 - -

〃 700∼900 〃 〃 3 3∼5 - -

〃 1,000〃 〃 2 2 - -

도 복 장 강 관 ø300㎜∼450㎜ 본  10∼18 14∼22 - -

L=6.0m

〃 500∼ 700〃 〃 3∼9 6∼10 - -

〃 800∼1,000〃 〃 1∼3 3 - -

〃 1,200∼2,100〃 〃 1 1 - -

〃 2,200∼2,300〃 〃 - 1 - -

→



18 공통부문

종  별 규     격 단위

적     재     량

비고6톤

차량

8톤

차량

11톤

차량

20톤

트레일러

P ･ C 파 일

ø300㎜∼440㎜ 본 - - 6∼10 11∼18

L=9.0m

450∼500 〃 〃 - - 4∼5 8∼9

시 멘 트 40㎏ 대 150 200 275 637

(25.5톤 

화물차는 

풀카고 

기준)

전 주 10m(일반용) 본 - - 12 23

〃 체신주 8m 〃 - 17 23 43

1-2-8 작업조 구성 및 적용('24년 신설)

1. 작업조 구성 

가. 표준품셈의 작업조는 대표적이고, 보편적이며 일반화된 투입 요소를 제시한다. 

나. 현장여건에 따라 투입자원(인력, 장비 등)의 변경이 필요한 경우 이를 보완할 수 있으며, 산정근거를 

명시하여야 한다.

2. 작업조 적용

가. 작업조는 일당시공량을 시공하기 위한 필수자원(인력, 장비)의 조합으로 제시 되어있다. 

나. 시설물의 설계조건 및 현장여건에 따라 복수의 작업조를 적용할 수 있다.

3. 시공단위의 품 산정

가. 작업조 기준의 일당시공량이 제시된 항목을 시공단위(m당, ㎡당, ㎥당, ton당 등)의 품으로 산정하는 

경우에는 다음 표를 참고하여 산출하되, 품의 규격과 단위수량을 고려하여 소수자리의 정도를 조정하여 

적용할 수 있다.

일당시공량 1단위이하 10단위 100단위 1,000단위 10,000단위

소수자리 2 3 4 5 6

[참고] 시공단위의 품으로 산정하는 경우 소수자리 표기 예시

구분 단위 수량

일당시공량 (예시)

1단위이하

(3㎡)

10단위

(30㎡)

100단위

(300㎡)

1,000단위

(3,000㎡)

10,000단위

(30,000㎡)

인력

인 1 0.33 0.033 0.0033 0.00033 0.000033

인 3 1.00 0.100 0.0100 0.00100 0.000100

인 5 1.67 0.167 0.0167 0.00167 0.000167

장비 대 1 2.67 0.267 0.0267 0.00267 0.000267

※ 인력품 산정(인) : 인력(인) ÷ 시공량(일당)

※ 장비품 산정(hr) : 장비(대) × 8(hr) ÷ 시공량(일당)
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1-3 재료 및 노임의 할증

1-3-1 재료의 할증('06, '11, '12, '19, '22, '23년 보완)

공사용 재료의 할증률은 일반적으로 다음표의 값 이내로 한다. 다만, 품셈의 각 항목에 할증률이 

포함 또는 표시되어 있는 것에 대하여는 본 할증률을 적용하지 아니한다.

1. 콘크리트 및 포장용 재료

종 류 정 치 식 (%) 기 타 (%)

시 멘 트 2 3

잔 골 재 ･ 채 움 재 10 12

굵 은 골 재 3 5

아 스 팔 트 2 3

석 분 2 3

혼 화 재 2 -

[주] 속채움 재료의 경우에도 이 값을 준용한다.

2. 노상 및 노반재료(선택층, 보조기층, 기층 등)

종 류 할증률(%)

모 래 6

부 순 돌 ･ 자 갈 ･ 막 자 갈 4

점 질 토 6

3. 관 및 구조물기초 부설재료

종 류 할증률(%)

모 래 4

4. 토사(해상)

종   류 할증률 (%) 비    고

치 환 모 래 ( 置 換 砂 ) 20 표면건조포화상태의 모래에 

깔 모 래 ( 敷 砂 ) 30 대한 할증률

사 항 용 모 래 ( 砂 抗 用 砂 ) 20

압 입 모 래 ( 壓 入 砂 ) 40

5. 사석(해상)

지반 보통지반 모래치환지반 연약지반
    사석두께

2m미만 2m이상 2m미만 2m이상 2m미만 2m이상종 류

기 초 사 석 25% 20% 30% 25% 50% 40%

피 복 석 ( 被 覆 石 ) 15% 15% 15% 15% 20% 20%

뒤 채 움 사 석 20% 20% 20% 20% 25% 25%
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[주] 사석의 재료할증률은 공사의 위치, 자연조건(수심, 조류, 파랑, 조위, 해저지질 등)과 제체의 규모 및 공사의 
종류 등 현장조건에 적합하게 적용할 수 있다.

6. 속채움(해상)

종   류 할증률 (%) 비고

모   래 10 케이슨 또는 세라 블록 등의 속채움시 

사   석 10 단, 블록 또는 콘크리트의 속채움재는 제외

7. 강재류

종 류 할  증  률 (%)

원 형 철 근 5

이 형 철 근 3

이 형 철 근 ( 교 량 ･ 지 하 철  및  이 와  유 사 한 

복 잡 한  구 조 물 의  주 철 근 )
6∼7

일 반 볼 트 5

고    장    력    볼    트 ( H . T . B ) 3

강 판 ( 板 ) 10

강 관 5

대 형 형 강 ( 形 鋼 ) 7

소 형 형 강 5

봉 강 ( 棒 鋼 ) 5

평 강 대 강 5

경 량 형 강 , 각 파 이 프 5

리 벳 ( 제 품 ) 5

스 테 인 리 스 강 판 10

스 테 인 리 스 강 관 5

동 판 10

동 관 5

덕 트 용 금 속 판 28

프 레 스 접 합 식 스 테 인 리 스 강 관 5

이 음 부 속 류 5

[주] ① 이형철근의 경우, 해당 공사 또는 구조물의 시공실적에 따라 조정하여 적용할 수 있다.
② 강관, 스테인리스강관의 할증률(%)은 옥외공사를 기준한 것이며 옥내공사용 재료의 할증률은 10% 

이내로 한다.
③ 형강(形鋼)의 대  형구분은 100㎜ 이상을 말한다.
④ 현장 여건상 절단 및 가공 등이 불필요한 경우, 상기 할증률을 조정하여 적용할 수 있다.
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8. 기타재료

재       료       별 할 증 률(%)

목 재
각 재 5

판 재 10

합 판
일 반 용 합 판 3

수 장 용 합 판 5

쉬 즈 관 8

쉬 즈 판 8

P V C 관 / P E 관 5('23 신설)

원 심 력 철 근 콘 크 리 트 관 3

조 립 식 구 조 물 ( U 형 플 륨 관  등 ) 3('92 신설)

도 료 2

벽 돌

붉 은 벽 돌 3

시 멘 트 벽 돌 5

내 화 벽 돌 3

경 계 블 록 3

콘 크 리 트 블 록 4

호 안 블 록 5

원 석 ( 마 름 돌 용 ) 30

석 재 판 붙 임 용 재
정 형 돌 10

부 정 형 돌 30

조 경 용 수 목 10

잔 디  및  초 화 류 10

래 디 믹 스 트  콘 크 리 트

타 설 ( 현 장 플 랜 트 포 함 )

무 근 구 조 물 2

1철 근 구 조 물

철 골 구 조 물 1

현 장  혼 합  콘 크 리 트

타 설 ( 인 력  및  믹 서 )

무 근 구 조 물 3

철 근 구 조 물 2

5소 형 구 조 물

콘 크 리 트 포 장 혼 합 물 의  포 설 4

아 스 팔 트 콘 크 리 트 포 설 ( 현 장 플 랜 트 포 함 ) 2

졸 대 20

텍 스 5

석 고 판 ( 못 붙 임 용 ) 5

석 고 판 ( 본 드 붙 임 용 ) 8

콜                   크                   판 5

단                   열                   재 10

→
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재       료       별 할 증 률(%)

유                                        리 1

테           라          콧            타 3

블                                        록 4

기                                        와 5

슬          레          이           트 3

타             일

모 자 이 크 3

도 기 3

자 기 3

아 스 팔 트 5

리 노 륨 5

비 닐 5

비 닐 렉 스 5

크 링 카 3

테 라 죠 판 6('18 신설)

위 생 기 구 ( 도 기 , 자 기 류 ) 2

[주] ① 거푸집 및 동바리, 가건축물 또는 품셈에 할증률이 포함 또는 표시되어 있는 것에 대하여는 본 할증률을 
적용하지 아니한다.

② 개별 부재의 설계조건에 의해 제작이 완료된  상태의 PC부재(PC암거, 건축용 구조부재 등)는 할증수량을 
적용하지 않는다. 

③ PVC, PE관의 할증률(%)은 옥외공사 기준이며 옥내공사용 재료의 할증률은 10% 이내로 한다.
④ 현장 여건상 절단 및 가공 등이 불필요한 경우, 상기 할증률을 조정하여 적용할 수 있다.

1-3-2 노임의 할증

1. 노임은 관계법령의 규정에 따른다.

2. 근로시간을 벗어난 시간외, 야간 및 휴일의 근무가 불가피한 경우에는 근로기준법 제50조, 

제56조, 유해 위험작업인 경우 산업안전보건법 제139조에 정하는 바에 따른다.

1-4 품의 할증('97, '01, '03, '11, '14, '15, '16, '17년 보완)

1-4-1 적용기준('23년 보완)

1. 품의 할증은 필요한 경우 다음의 기준 이내에서 적정공사비 산정을 위하여 공사규모, 현장조건 

등을 감안하여 적용한다.

2. 할증의 적용은 품셈 각 항목에서 발생하는 보편적인 작업환경에서 벗어나는 경우에 고려되어야 

하며, 항목별로 별도의 할증이 명시된 경우에는 각 항목별 할증을 우선 적용한다.

3. 품의 할증은 생산성에 영향을 받는 품 요소(인력 및 건설기계)에 적용함을 원칙으로 한다. 

4. 품의 할증은 각각의 할증 요소에서 제시하고 있는 기준과 동일하거나 유사한 시공조건에서 

적용할 수 있으며, 할증의 적용에 판단이 필요한 경우는 발주기관의 장 또는 계약 당사자간 

협의하여 적용함을 원칙으로 한다.  
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5. 할증율(%)은 요소별 일반적인 작업조건을 기준으로 제시하였으며, 일부의 작업에 영향을 미치는 

경우 할증율의 범위내에서 보완하여 적용할 수 있다. 

1-4-2 할증의 중복가산요령

W=기본품×(1＋a1＋a2＋a3＋………an)

단, 동일성격의 품할증요소의 이중적용은 불가함.

여기서 W : 할증이 포함된 품

   기본품 : 각 항 [주]란의 필요한 할증･감 요소가 감안된 품

   a1-an : 품 할증요소

1-4-3 작업지연('23년 보완)

공사 수행 시 특정 시공조건 발생(출입통제, 중단, 이동 등)하여 일일 작업시간에 제약을 받는 

경우를 대상으로 한다.

1. 현장조건

구 분 적 용 조 건 할 증

통 제 보 안 지 역 - 군작전지역, 보안구역 등 작업인력의 출입통제로 작업에 지장을 받는 경우 20%

도 서 지 역 - 본토와 도서지구간 인력의 이동(출퇴근) 발생으로 작업에 지장을 받는 경우 50%

공 항 지 역 - 공항 내 이착륙(1일 20회 이상)발생으로 작업에 지장을 받는 경우 50%

[주] ① 본 할증은 인력의 출입 및 작업 통제에 의해 실 작업시간이 줄어드는 경우에 적용한다.
② 도서지역에서 자원(인력, 자재, 건설기계)의 수급에 영향을 받는 경우는 본 할증과 무관하며, 별도 

반영하여야 한다.

2. 열차의 운행빈도

구 분 적 용 조 건 할 증

본 선 상 작 업

- 열차운행횟수(8시간) 13회 이하 14%

- 열차운행횟수(8시간) 14~18회 이하 25%

- 열차운행횟수(8시간) 19회 이상 37%

열 차 운 행 선

인 접 작 업

- 열차운행횟수(8시간) 13회 이하 3%

- 열차운행횟수(8시간) 14~18회 이하 5%

- 열차운행횟수(8시간) 19회 이상 7%

[주] ① 열차 통과에 따라 작업이 중단(지장 또는 대피)되는 경우에 적용한다.
② 열차운행선 인접공사시 열차통과에 따라 작업이 중단되어 작업능률이 저하되는 경우 대피 할증률을 

적용하며, 선로와의 이격거리는 철도안전법 기준을 적용한다.
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3. 건물 층수

구 분 적 용 조 건 할 증

지 상 층

2~5층 1%

10층 이하 3%

15층 이하 4%

20층 이하 5%

25층 이하 6%

30층 이하 7%

30층 초과 5층마다 1%씩 가산

지 하 층

지하 1층 1%

지하 2~5층 2%

지하 6층 이하 별도계상

[주] ① 시설(건물 등) 내부에서 작업자의 이동에 따라 작업능률이 저하되는 경우에 적용한다.
② 층의 구분을 할수 없는 경우 층고를 3.6m로 기준하여 환산한다.

1-4-4 지세/지형('23년 보완)

시공위치의 형상(산지 등), 환경(교통, 주거등) 등의 조건에 의해 작업효율에 영향을 받는 경우를 

대상으로 한다. 

1. 지세

구 분 적 용 조 건 할 증

산 악 지 - ‘[참고] 지세구분’에 따른 산악지 50%

야 산 지 - ‘[참고] 지세구분’에 따른 야산지 25%

습 지 ( 물 이 있 는 논 )
- 습지(물이있는 논 등) 또는 해안지역(갯벌, 간척지, 모래사장 등)에서 

직접 작업하는 경우
20%

경 사 지 - 비탈면 등 경사면 작업으로 작업에 지장을 받는 경우 20%
  

[주] ① 시공위치의 형상 변화(간섭, 경사 등)로 인해 작업에 지장을 받는 경우에 적용한다. 
② 작업 조건의 개선(지형 평탄화, 탑승장비 활용 등)으로 본 작업의 영향을 받지않는 경우 적용하지 

않는다. 

[참고] 지세구분

지 구
구 분 평 탄 지 야 산 지 산 악 지

지 형
평지 또는 보통 야산으로 

교통이 편리한 곳

험한 야산지대 및 수목이 

우거진 보통 산악지대로서 

교통이 불편한 곳

산림이 우거진 험준한 

산악 지대로서 교통이 

극히 불편한 곳

지 세
평지 또는 

보통 야산

험한 야산 또는 

보통 산악
험한 산악

→
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지 구
구 분

평 탄 지 야 산 지 산 악 지

높 이

기 준

해 발 100m 미만 300m 미만 400m 미만

표 고 50m 미만 150m 미만 200m 미만

통 행

조 건

도 로 대소로(유) 대로(무) 대소로(무)

구 배 완  만 완  급 극    급

통 행 양  호 불  편 극히불량

자 연

환 경

지 세 양   호 불   편 불   량

수 목 소수 또는 소목 보통 또는 약간울창 울   창

기 상 보   통 불   편 불   편

기 타

조 건

교 통 도로에서 500m 이내 도로에서 1㎞ 이내 도로에서 1㎞ 이상

숙 소 편   리 불   편 극히 불편

통 신 〃 〃 불   가

인 력 동 원 〃 〃 〃

[주] ① 교통
- 도    로 : 도시․군계획시설의 결정․구조 및 설치기준에 관한 규칙 제9조 참고
- 편    리 : 대형차의 통행가능
- 불    편 : 소형차 또는 리어카 정도의 통행가능
- 극히불편 : 사람 이외의 통행불가

② 표고 : 활동 중심구역에서의 거리 300m 기준
③ 구배 

- 완  만 : 사거리 100m 미만으로 수평각 15도 미만 정도
- 완  급 : 사거리 100m 이상의 수평각 30도 미만 정도
- 극  급 : 사거리 100m 이상으로 수평각 30도 이상 정도

④ 선정기준 : 상기 구분기준 중 4개 이상에 해당되는 경우를 대상으로 함

2. 도심지

구 분 적 용 조 건 할 증

차 도

- 2차로(교행불가 발생) 30%

- 4차로 이하(차량통행 영향) 25%

- 4차로 초과 20%

주 거 지
- 보행자 및 차량통행 영향

15%
- 주거환경 영향

[주] ① 차도는 차량의 통행조건(통행제한, 저속통행 등)에 따라 작업에 지장을 받는경우에 적용한다.
② 주거지는 주택가와 인접하여 보행자/차량 통행 또는 주거환경 영향으로 인해 작업에 지장을 받는 

경우에 적용한다.

1-4-5 위험('23년 보완)

작업 위치 및 환경에 따른 위험요소의 발생과 위험의 노출로 인해 작업능률의 저하가 예상되는 

경우에 적용한다. 
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1. 고소작업

구 분 적 용 조 건 할 증

비 계 사 용

- 10m 미만 -

- 10m 이상 ~ 20m 미만 5%

- 20m 이상 ~ 30m 미만 8%

- 30m 이상 ~ 40m 미만 12%

- 40m 이상 ~ 50m 미만 16%

- 50m 이상 ~ 60m 미만 20%

- 60m 초과 10m마다 4%씩 가산

고 소 작 업 차  사 용

- 10m  미만 -

- 10m 이상 ~ 20m 미만 4%

- 20m 이상 ~ 30m 미만 6%

- 30m 이상 ~ 40m 미만 8%

- 40m 이상 ~ 50m 미만 10%

- 50m 이상 ~ 60m 미만 12%

- 60m 초과 10m마다 2%씩 가산

[주] ① 비계 사용은 기설치 된 비계(강관비계, 시스템비계 등)위에서 작업하는 기준이며, 고소작업차 사용은 
고소작업차에 탑승하여 작업하는 기준이다. 

② 굴착 등 지하에서 작업할 경우 본표의 높이별 할증율을  동일하게 적용하며 비계 또는 고소작업차의 
설치 위치를 기준으로 한다.

③ 특수 조건의 고소작업(비계틀 불사용 등)은 별도 계상한다.

2. 교량상 작업

구 분 적 용 조 건 할 증

슬 래 브 ( 도 상 ) 위 - 작업자의 추락 위험이 비교적 낮은 작업 15%

무 도 상  교 량 /

난 간  설 치  및  철 거
- 작업자의 추락 위험이 높은 작업 30%

[주] 교량상 작업은 교량위에서 작업자의 안전시설(안전로프 등) 착용이 필요한 작업 기준이다.

3. 터널내 작업

구 분 적 용 조 건 할 증

도 로 / 보 행 터 널 - 작업자의 대피가 용이한 터널 15%

철 도 터 널 - 작업자의 대피거리가 길고, 별도의 대피공간이 필요한 터널 30%

비 고
- 터널내 사다리작업으로 작업능률이 현저하게 저하될 시는 위 할증률에 10%까지 

가산할 수 있다.

[주] 터널내 작업은 완공되어 운영중인 터널의 입구에서 25m이상 진입하여 보수 및 보강, 유지보수 등의 작업 
시에 적용한다.
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4. 유해 작업

구 분 적 용 조 건 할 증

활 선 근 접

- 고온·고압기기 접근작업

  [참고] AC140㎸급이상(4m이내), 60㎸급이상(3m이내), 

7㎸급이상(2m이내), 600V이상(1m이내)

30%

기 타
- 고열·위험물·극독물의 보관실내 작업 20%

- 정화조, 축전지실, 제방실내 등 유해가스 발생장소 10%

[주] 유해작업은 유해시설과 인접하여 작업하는 경우에 적용한다.

1-4-6 작업제한('23, 24년 보완)

휴전, 단수, 선로사용중지 등 작업시간 제한 발생 또는 1일 작업물량 미만의 소규모 시공 등 일일 

작업시간(8시간) 미만의 시공이 발생하는 경우를 대상으로 한다. 

1. 작업시간 제한

구분 적용조건 할증

작 업 가 능 시 간

2시간 이하 50%

3시간   〃 35%

4시간   〃 25%

5시간   〃 20%

6시간   〃 15%

[주] ① 휴전, 단수, 선로사용중지 등 일일 작업시간이 제한되는 경우에 적용한다.
② 작업가능시간은 작업준비, 대기 등을 제외한 실질적인 시공위치의 점유가 가능한 시간이다.

2. 소규모(작업물량 제한)

"시공량/일"으로 명시된 항목 중 총 시공량이 본 품(시공량/일)의 기준 미만인 소규모 공사인 경우 

다음과 같이 적용하며, “시공량/일”이 제시되지 않는 항목의 경우 시공수량과 투입자원(인력, 장비)의 

작업능력을 고려하여 산정한다.(재료량에는 적용하지 않는다.)

구 분 조 건 적용시공량

1 A ≦ B/2 일 경우 Q = B/2

2 B/2 < A ≦ B 일 경우 Q = B

[주] 시공량(A), 1일시공량(표준품셈)(B), 적용시공량(Q)
※ 시공량(A)은 일반적으로 총 시공량을 적용한다. 다만, 외부환경(교통통제 및 발주물량 제한으로 

“시공량/일”이 제한되는 경우 등)으로 인해 “시공량/일” 미만이 발생되는 경우 해당 시공량으로 적용한다.
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1-4-7 작업환경('23년 보완)

공사외적 시공환경(작업 시간대, 환경(소음․진동 등), 위치 이동 및 분산 등)변화 또는 특수작업이 

발생하는 경우를 대상으로 한다.

1. 야간 

구 분 적 용 조 건 할 증

야 간
- 정상작업시간에 추가하여 야간공사 수행(돌관공사)

25%
- 공사성격에 따라 야간작업으로 계획

[주] 공정계획에 의해 정상작업(정상공기)에 의한 작업이 불가능한 경우 또는 공사성격 상 야간작업을 수행하는 
경우에 적용한다.

2. 특수작업

구 분 적 용 조 건 할 증

특 수 작 업

- 중요기기 및 설비의 분해, 가공 또는 조립작업

5~10%- 특별한 사양 및 공법에 의한 작업

- 기타 중요한 기기 및 설비를 취급하는 작업

비 고
- 원자력 발전소와 같이 작업단계별 품질 및 안전도 검사 등이 엄격히 적용되는 

공정의 경우에는 각 공정에 따라 품 할증을 별도 가산한다.

[주] 작업의 중요도가 높거나 특별 시방에 따라 특수한 기술과 안전관리가 필요한 작업(원자력 발전소 등)에 
적용한다.

3. 기타 

구분 적용조건 할증

기 타

- 작업공간의 협소(작업간섭)

50%
- 동일장소에서 수종의 장비가동

- 소음·진동 발생

- 위험 발생

- 원거리, 계속이동작업, 분산작업 등 이동시간 과다발생 50%

[주] ① 현장 조건에 따라 작업능력 저하가 발생하는 경우에 적용한다.
② 1개 이상의 적용조건이 발생하는 경우 개별 할증을 중복 가산하지 않으며, 현장 전반의 작업환경을 

종합적으로 고려하여 할증율을 적용한다.
③ 이동으로 인한 작업시간 손실이 1시간 이내의 경우는 할증을 적용하지 않는다. 
④ 작업환경에 따라 작업시간 감소가 예상되는 경우  ‘1-4-6 작업제한/작업시간제한’ 할증율 참고하여 

적용한다.
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1-5 기타

1-5-1 품질관리비('04, '06, '11, '14년 보완)

1. 건설공사의 품질관리에 필요한 비용은 건설기술진흥법 제56조제1항의 규정에 따라 공사금액에 

계상하여야 한다.

2. 품질관리비는 동법시행규칙 제53조제1항에서 규정하고 있는바와 같이 품질관리계획 또는 

품질시험계획에 따른 품질관리활동에 필요한 비용을 말한다.

[참고]
건설공사의 품질관리 시험비 계상시 건설기술진흥법 시행규칙에 명시되지 않은 것으로 고려할 사항은 

시험시공비, 특수시험비(수압시험, X-Ray시험 등) 특수공종의 측량 및 규격검측비 등이 있다.

1-5-2 산업안전보건관리비('04, '06, '12, '20, '23년 보완)

1. 건설공사현장에서 산업재해 예방에 필요한 비용인 산업안전보건관리비는  산업안전보건법 

제72조제1항의 규정에 의거 공사금액에 계상하여야 한다.

2. 공사금액에 계상된 산업안전보건관리비는 고용노동부가 고시한 “건설업 산업안전보건관리비 

계상 및 사용기준” 에 따라 사용하여야 한다.

3. 산업안전보건기준에관한규칙 제146조 및 제241조의2에서 정하고 있는 타워크레인 신호업무담당자, 

화재감시자의 인건비는 공사도급 내역서에 반영할 수 있다.

1-5-3 산업재해보상 보험료 및 기타

1. 공사원가계산에 있어 간접노무비, 경비, 일반관리비, 이윤과 산업재해보상보험료 및 기타 

이와 유사한 사항은 기획재정부 회계예규와 산업재해 보상보험법 등 관계규정에 따른다.

2. 시공과정에서 필요로 하는 보상비(직접, 간접 및 일시보상 등)는 현장실정에 따라 별도 계상할 

수 있다.

1-5-4 환경관리비('11, '14, '17, '20년 보완)

1. 건설공사에서 환경오염을 방지하고 폐기물을 적정하게 처리하기 위해 필요한 

환경보전비ž폐기물처리 및 재활용비 등 환경관리비는「건설기술진흥법 시행규칙」제61조의 규정을 

따른다.

2. 공사현장에서 발생되는 건설폐기물의 일반적인 단위면적당 발생량의 산출은 다음을 참조할 

수 있으며, 건축물 해체의 경우는 설계도서에 따라 산출함을 우선으로 한다.
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(단위 :  TON/㎡)

구          분
폐

콘크리트류

폐

금속류

폐

보드류

폐

목재류

폐합성

수지류

혼합

폐기물

신축

주거
용

단 독 주 택 0.03200 - 0.00051 0.00300 0.00174 0.00653

아 파 트 0.03561 - 0.00066 0.00416 0.00233 0.00874

비주
거용

철근콘크리트조 0.04888 - 0.00117 0.00141 0.00445 0.00664

철 골 조 0.02920 - 0.00117 0.00071 0.00167 0.00353

철골철근콘크리트조 0.04087 - 0.00117 0.00128 0.00167 0.00418

해체

주거
용

단 독 주 택 1.3321 0.0010 - 0.0968 0.0263 0.2030

아 파 트 1.4770 0.0655 - 0.0150 0.0261 0.1637

비주
거용

철근콘크리트조 1.4028 0.0170 - 0.0638 0.0215 0.1348

철 골 조 0.9167 0.0550 - 0.0194 0.0261 0.1348

철골철근콘크리트조 1.5861 0.1220 - 0.0018 0.0245 0.1452

[주] ① 폐콘크리트류에는 폐콘크리트, 폐아스팔트콘크리트, 폐벽돌, 폐기와 등이 포함되어 있다.
② 폐금속류는 구조물을 구성하는 철골량이 포함되어 있으며, 철골량은 실측에 의하여 별도 산정할 수 

있다.
③ 지반 안정화를 위하여 파일 시공을 실시할 경우 (연면적/건축면적)이 20 미만일 경우 15%, 20을 

초과할 경우 20%이내에서 폐 콘크리트 수량을 증가할 수 있다.
④ 폐기물관리법 및 건설기술진흥법에 따른 공사현장 환경시설 중 진출입로에 세륜 시설을 설치할 경우 

개소당 3% 이내에서 폐콘크리트의 수량을 증가 할 수 있다.
⑤ 건축물의 특성, 시공방법 및 공사현장의 여건에 따라 조정하여 사용한다.

1-5-5 안전관리비('04, '06, '11, '14, '23년 보완)

1. 건설기술진흥법 제63조의 규정에 따라 건설공사의 안전관리에 필요한 안전관리비를 공사금액에 

계상하여야 하며, 이 비용에는 동법 시행규칙 제60조제1항의 규정에 따라 다음과 같은 항목이 

포함되어야 한다.

2. 이 비용은 건설기술진흥법 시행규칙 제60조제2항에서 규정하고 있는 기준에 따라 공사금액에 

계상하여야 한다.

1-5-6 사용료

1. 계약에 따른 특허료와 기술료 등에 대한 비용을 계상할 수 있다.

2. 공사에 필요한 경비 중 전력비, 수도광열비, 운반비, 기계경비, 가설비, 시험검사비 등을 계상할 

수 있다.
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3. 공사용수

구      분 단    위 수    량

거 푸 집 씻 기 ㎥/㎡ 0.04

콘 크 리 트 혼 합  및  양 생 ㎥/㎥ 0.27

경 량 콘 크 리 트 혼 합  및  양 생 ㎥/㎥ 0.24

보 통 벽 돌 쌓 기 ㎥/1,000매 0.18

돌 쌓 기 모 르 타 르 ㎥/㎡(표면적) 0.06

돌 씻 기 ㎥/㎡(표면적) 0.17

미 장 ㎥/㎡(표면적) 0.02

타 일 붙 임 모 르 타 르 ㎥/㎡(표면적) 0.01

타 일 씻 기 ㎥/㎡(표면적) 0.013

잡 용 수 ㎥ 사용량비의 40∼50%

[주] 본 표는 양생에 필요한 물의 양을 포함한 것이다.

1-5-7 현장시공상세도면의 작성('11, '14, '20년 보완)

1. 공사의 시공을 위하여 시공상세도면(입체도면 포함)을 작성하는 경우에는 이에 필요한 인건비, 소모품비 

등 소요비용을 별도 계상하며, 엔지니어링진흥법 제31조제2항에 따른 ｢엔지니어링사업대가의 기준｣을 적용할 

수 있다.

2. 공사진행단계별로 작성할 시공상세도면의 목록은 건설기술진흥법 시행규칙 제42조 규정에 의하여 

발주청에서 공사시방서에 명시하여야한다.

1-5-8 종합시운전 및 조정비

공사완공 후 각 기기의 단독시운전이 끝난 다음에 장치나 설비 전체의 종합적인 시운전 및 조정을 

위하여 필요한 품은 계상할 수 있다.

1-5-9 시공측량비('22년 신설)

시공 중 발생되는 측량(시공 전 측량, 시공 측량, 준공 측량 등)은 필요 시 별도 계상한다. 다만, 

품셈의 각 항목에 측량이 포함 또는 표시되어 있는 것에 대하여는 제외한다.

1-5-10 표준품셈 보완실사

품을 신설 또는 개정하기 위하여 항목을 배정받은 실사기관에서는 대상공사에 대하여 실사에 소요되는 

조사자의 인건비, 소모품비 등 소요비용을 설계에 반영할 수 있다.
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제 2 장  가설공사

2-1 가설물의 한도 

2-1-1 현장사무소 등의 규모(토목)('02, '22년 보완)

직 접 노 무 비
현 장 사 무 소 (㎡) 기자재창고

(㎡)

숙  소

(㎡)감독･감리자 수 급 자

1.5억 미만 40 50 40 60

1.5 ∼ 3억 60 75 50 70

3 ∼ 9억 80 100 60 80

9 ∼ 30억 100 130 80 100

30 ∼90억 150 200 100 180

90 ∼150억 200 300 120 260

150 ∼300억 260 440 130 360

300 ∼500억 280 490 135 400

500억 이상 300 520 140 420

[주] ① 직접노무비는 가설물의 조립해체(부지조성비 포함)에 소요되는 노무비를 제외한 모든 직접노무비의 
총금액으로 한다.

② 수급자 현장사무소의 면적은 원수급자 기준이며, 하수급자 현장사무소 면적은 하수급 규모, 운영기간, 
상주인력 등을 고려하여 별도 계상한다.

③ 가설물 종류의 선택은 공사종류 및 규모에 따라 선정하여 적용한다.
④ 가설물은 공사의 성질과 소요재료의 수급계획에 따라 증감할 수 있다.
⑤ 시험실의 규모는 건설기술진흥법 시행규칙 [별표5. 건설공사 품질관리를 위한 시설 및 건설기술자 

배치기준]규정에 따른다.
⑥ 가설물 부지조성비용은 별도 계상한다.
⑦ 가설공사비는 그 성질에 따라 계상할 수 있다.

2-1-2 현장사무소 등의 규모(건축 및 기계설비)('02, '22년 보완)

직 접 노 무 비
현 장 사 무 소 (㎡) 기자재창고

(㎡)감독･감리자 수 급 자

1.5억 미만 30 30 27

1.5 ∼ 3억 40 50 30

3 ∼ 9억 50 70 40

9 ∼ 30억 70 90 50

30 ∼90억 100 140 70

90 ∼150억 140 210 80

150 ∼300억 180 300 90

300 ∼500억 190 330 95

500억 이상 210 360 100

[주] ① 직접노무비는 가설물의 조립해체(부지조성비 포함)에 소요되는 노무비를 제외한 모든 직접노무비의 
총금액으로 한다.
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② 수급자 현장사무소의 면적은 원수급자 기준이며, 하수급자 현장사무소 면적은 하수급 규모, 운영기간, 
상주인력 등을 고려하여 별도 계상한다.

③ 가설물 종류의 선택은 공사종류 및 규모에 따라 선정하여 적용한다.
④ 가설물은 공사의 성질과 소요재료의 수급계획에 따라 증감할 수 있다.
⑤ 시험실의 규모는 건설기술진흥법 시행규칙 [별표5. 건설공사 품질관리를 위한 시설 및 건설기술자 

배치기준]규정에 따른다.
⑥ 가설물 부지조성비용은 별도 계상한다.
⑦ 가설공사비는 그 성질에 따라 계상할 수 있다.

[참고자료] 가설물 면적
① 가설건물규모는 필요면적을 설계하여 산출하거나 본 표의 시설물 면적에 비례한 계산치를 적용할 

수 있다.
<시멘트 창고, 동력소 및 변전소 필요면적 산출>

시멘트 창고 동력소 및 변전소

A=0.4×n
N

(㎡)

A=저장면적

N=저장할 수 있는 시멘트량

n=쌓기 단수(최고 13포대)

 시멘트량이 600포대 이내일 때는 전량을 저장할 

수 있는 창고를 가설하고, 시멘트량이 600포대 

이상일 때는 공기에 따라서 전량의 1/3을 저장할 

수 있는 것을 기준으로 한다.

A=3.3W

A=면적(㎡)

W=전력용량(kWH)

② 식당, 근로자숙소, 휴게실, 화장실, 탈의실, 샤워장 등은 현장여건에 따라 다음의 가설물 면적에 의거하여 
별도 계상할 수 있다.

<가설물 면적>

종   별 용   도 면적 비   고

식 당 30인 이상일 때 1㎡ 1인당

근 로 자 숙 소 4.2㎡ 1인당

휴 게 실 기거자 3명당 3㎡ 1.0㎡ 1인당

화 장 실 대변기 : 남자 20명당 1기

여자 15명당 1기

소변기 : 남자 30명당 1기

2.2㎡ 1변기당(대･소변)

탈 의 실 ･ 샤 워 장 2.0㎡ 1인당

창 고 시멘트용 1식 수급계획에 의한 순환

저장용량비교

목 공 작 업 장 거푸집용 20㎡
거푸집 사용량 1,000㎡당

철 근 공 작 업 장 가공, 보관 30∼60㎡ 사용량 100ton당

→
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종   별 용   도 면적 비   고

철 골 공 작 업 장 공작도 작성

현장가공 및 재료보관

30㎡

200㎡

사용량 100ton당

(필요시)

사용량 100ton

미 장 공 작 업 장 믹서 및 재료설치 7∼15㎡ 미장면적 330㎡당

함 석 공 작 업 장 가공 및 재료설치 15∼30㎡ 함석 330㎡당

석 공 작 업 장 가공 및 공작도 작성 70∼100㎡
매월 가공량 10㎥당

(필요시)

콘 크 리 트 주위벽 막을 때 0.7㎡ 골재 1㎥당

골 재 적 치 장 주위벽 안할 때 1.0㎡ 골재 1㎥당

③ 자재창고 
(㎡당)

구 분 자재종류 규 격 단위 수 량 쌓기단수

미 장 재 료 창 고 석회 17㎏들이 포 75∼100 15∼20

철 물 잡 품 창 고 함석 #28.90㎝×180㎝ 매 100∼300 200∼600

못 60㎏/통, 직경48㎝ 통 4∼8 1∼2

철선 50㎏/권, #10경 권 5∼7 5∼7

100㎝, 높이 17㎝

루핑 19.8㎡/권, 경 21㎝ 권 23∼46 1∼2

길이 97㎝

합판 두께 6㎜, 90㎝×180㎝ 매 50∼100 100∼200

텍스 두께 12㎜, 90㎝×180㎝ 매 50∼75 100∼150

도 료 창 고 페인트 25㎏ 22㎝×40㎝ 통 12∼36 1∼3

④ 가설전등
(등/㎡당)

구 분 수 량 비 고

사 무 소 0.15

1. 등당 100W를 기준함.

2. 전등설치에 필요한 재료 및 품은 별도 계상

창 고 0.06

작 업 장 ( 일 간 ) 0.10

숙 소 0.075

⑤ 인공조명 또는 야간작업이 필요한 개소 및 장소에서의 가설전등은 별도 계상할 수 있다.
⑥ 위생시설(오폐수처리시설 등) 및 전기･수도 인입시설, 층별간이화장실(기성제품), 소각장은 현장여건에 

따라 별도 계상한다.
⑦ 건설기계 주기장 산정

대당 소요면적 기준

36㎡

- 대당 소요면적은 덤프트럭, 기중기 등 대형 타이어식 건설기계를 기준한 것이며, 

기타 주기장에 주기할 필요가 있는 건설기계에 대하여는 실제대당 소요면적의 

1.2배 기준으로 한다.

- 주기장 면적은 주기장에 주기를 필요로 하는 건설기계대수가 가장 많을 때의 

소요면적의 70%로 한다. 단, 공사성질상 주기장이 불필요한 현장에서는 계상하지 

아니한다.
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2-2 손율

2-2-1 적용기준('22, '23년 보완)

사용기간 및 횟수에 따라 감가상각되는 가설시설물의 재료비는 거래형태 등을 고려하여 손료 또는 

임대비로 산정한다.

- 손료 : 표준품셈 제시 손율과 자재수량을 참고하여 적용한다.

- 임대비 : 현장거래 임대료 또는 전문가격조사기관이 공표한 가격 등을 참고하여 적용한다.

2-2-2 주요자재('22년 보완)

사용기간별

구  분

3개월

(%)

6개월

(%)

1개년

(%)

1개년초과 평균손율

(%)

철 물 30 45 60 80

창 호 30 40 60 80

흄 관 80 100 100 100

강  재  류 15 30 50 75

[주] ① 철물 및 강재류의 경우 다음 사항을 고려한다.
㉮ 재료의 길이가 2m 이하인 것은 1회 사용 후 손율은 100%로 계상한다.
㉯ 강재(강널말뚝, 강관파일, H파일, 복공판 등)는 토류벽과 가교 등의 재료로 사용할 때의 기준이다.

② 강재의 손료 산정방법은 다음과 같다.
㉮ 강재를 절단하지 않고 사용하는 경우

손 료 = 강재수량×(1+재료의 할증률)×신재단가×손율
㉯ 강재를 절단하여 사용하는 경우(할증량이 스크랩으로 발생되는 경우)

손 료 = 강재수량×신재단가×손율+할증량×신재단가-할증량×공제율×고재단가

2-2-3 가설시설물('22년 보완)

1. 철제조립식 가설건축물

기 간

구 분
3개월 6개월 12개월 24개월 36개월 48개월

60개월

이상

손율(%) 12 16 25 38 53 70 100

부자재율

(%)

사무실 36 28 19 13 11 9 7

창고 42 32 22 15 12 10 8

[주] ① 부자재는 주자재의 손율에 대한 구성비율이다.
    ② 주자재는 [참고자료] 조립식 가설건축물의 주자재’를 참고한다.
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[참고자료] 조립식 가설건축물의 주자재
(바닥면적㎡당)

구 분 규 격 단위
수 량

사무소 창고

B A S E C H A N N E L 두께:2.0㎜이상 m 0.44 0.44

T O P C H A N N E L 두께:2.0㎜이상 〃 0.44 0.44

외 부 P A N E L ( 벽 ) 1,200×2,400㎜ 매 0.20 0.23

〃 ( 창 문 ) 〃 〃 0.12 0.08

〃 ( 철 재 문 ) 〃 〃 0.03 0.04

내 부 P A N E L ( 벽 ) 〃 〃 0.15 -

〃 ( 목 재 문 ) 〃 〃 0.05 -

P A N E L L=2,400㎜ 조 0.31 0.31

J O I N T ( A L - B A R )

C A N O P Y ( 출 입 구 채 양 ) 600×1,200㎜ 매 0.03 0.04

박 공 P A N E L 〃 0.02 0.02

R O O F S H E E T 0.5㎜COLORSHEET ㎡ 1.23 1.23

트 러 스 L=7.2m 개 0.07 0.07

중 도 리 ( P U R I N ) 두께:2.0이상 〃 1.52 1.52

천 장 판 미장합판+50㎜ 매 0.69 -

GLASSWOOL

T - B A R m 1.53 -

2. 콘테이너형 가설건축물

기 간

구 분
3개월 6개월 12개월 24개월 36개월

48개월

이상

손율(%) 18 23 34 56 78 100

3. 가설울타리 및 가설방음벽

재 료

사용시간

손 율 (%)

전기아연도금강판 재생플라스틱방음판 스틸방음판

 3개월 29 31 33

 6개월 33 36 38

12개월 43 45 47

24개월 62 63 64

36개월 81 82 82

48개월 100 100 100

[주] 기둥 및 띠장은 ‘[공통부문] 2-2-5 구조물 비계’를 따른다.
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2-2-4 구조물 동바리('22년 보완)

기 간

구 분
1개월 3개월 6개월 12개월

손율(%) 4 6 10 19

[주] 강관 동바리, 시스템 동바리, 알루미늄 폼 동바리 등에 적용한다.

2-2-5 구조물 비계('22년 보완)

재 료

공 기

손    율

강관, 비계기본틀,

비계장선틀, 가새

받침철물

조절받침철물

비계안전발판

조 임 철 물

이 음 철 물
철물(앵커용)

3개월  6%  9% 12% 100%

6〃 10〃 15〃 20〃 100〃

12 〃 19〃 29〃 38〃 100〃

18 〃 28〃 42〃 56〃 100〃

24 〃 37〃 56〃 74〃 100〃

30 〃 46〃 69〃 92〃 100〃

36 〃 55〃 83〃  100〃 100〃

42 〃 64〃 96〃  100〃 100〃

48 〃 73〃  100〃  100〃 100〃

54 〃 84〃  100〃  100〃 100〃

60 〃 91〃  100〃  100〃 100〃

66 〃 100〃  100〃  100〃 100〃

[주] ① 강재비계 내구년한 5.5년을 기준한 것이다.
② 비계매기용 강관, 강관틀, 받침철물, 조임철물, 이음철물을 활용하는 일반적인 비계 매기 기준이다.

2-2-6 축중계('09년 신설, '10년 보완)

기간

구분
3개월 6개월 9개월 12개월 24개월 36개월 48개월 60개월 120개월

손율(%) 3 5 8 10 20 30 40 50 100

2-2-7 규준틀('22년 신설)

구 분 목재규준틀 철재규준틀

손율(%) 100%
‘[공통부문] 2-2-2 주요자재’의 

철물을 따른다.
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2-3 가설건축물

2-3-1 철제조립식 가설건축물 설치 및 해체('92년 신설, '09, '22년 보완)

(바닥면적 ㎡당)

구 분 규 격 단 위 사무실 창고

건 축 목 공 인 0.26 0.20

보 통 인 부 인 0.11 0.09

크 레 인 10ton hr 0.19 0.15

[주] ① 본 품은 샌드위치판넬을 사용한 조립식 가설건축물의 설치 및 해체 기준이다.
② 창고는 내부 패널, 천장재가 없는 구조에 적용한다.
③ 본 품은 먹매김, 내･외부 패널(벽, 창문, 지붕 등) 설치, 지붕트러스, 천장판 설치를 포함한다.
④ 기초공사, 창호 및 유리공사, 수장공사, 전기 및 기계설비공사는 별도 계상한다.
⑤ 크레인 규격은 작업여건(작업범위, 위치 등)에 따라 변경할 수 있다.
⑥ 공구손료 및 경장비(절단기, 발전기 등)의 기계경비는 인력품의 2%로 계상한다.

2-3-2 콘테이너형 가설건축물 설치 및 해체('09, '22년 보완)

(개소당)

구분 규격 단위 3.0x3.0m 3.0x6.0m 3.0x9.0m

비 계 공 - 인 0.40 0.58 0.78

특 별 인 부 - 인 0.18 0.34 0.38

크 레 인 10ton hr 2.00 2.00 2.00

[주] ① 본 품은 콘테이너형 가설건축물의 설치 및 해체 기준이다.
② 기초공사, 전기 및 기계설비공사는 별도 계상한다.
③ 복층으로 설치하는 경우 계단, 난간, 캐노피 등은 별도 계상한다.
④ 가설건축물의 운반비는 별도 계상한다.
⑤ 크레인 규격은 작업여건(작업범위, 위치 등)에 따라 변경할 수 있다.

2-4 가설울타리 및 가설방음벽('09, '10, '17년 보완)

2-4-1 강관 지주 설치 및 해체

(10m당)

구 분 규 격 단 위
지주높이 3.5m이하 지주높이 6m이하

설 치 해 체 설 치 해 체

비 계 공 인 0.30 0.12 0.46 0.18

보 통 인 부 인 0.11 0.04 0.16 0.06

굴 삭 기 0.2㎥ hr 0.35 0.14 0.35 0.14

[주] ① 본 품은 강관을 사용한 지주(지주간격 2.0m)의 설치 및 해체 작업 기준이다.
② 본 품은 지반평탄작업, 강관매입, 보조기둥 설치 및 해체 작업을 포함한다.
③ 콘크리트 기초, 출입구문, 방진망 작업은 별도 계상한다.
④ 공구손료 및 경장비(전동드릴 등)의 기계경비는 인력품의 3%로 계상한다.
⑤ 재료량은 설계수량을 적용한다.
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2-4-2 H형강 지주 설치 및 해체

(10m당)

구 분 규 격 단 위
지주높이 4m이하 지주높이 7m이하

설 치 해 체 설 치 해 체

비 계 공 인 0.49 0.20 0.99 0.40

보 통 인 부 인 0.18 0.07 0.35 0.14

굴 삭 기 0.2㎥ hr 0.63 0.25 0.63 0.25

트 럭 탑 재 형 크 레 인 5ton hr 0.73 0.29 1.09 0.44

[주] ① 본 품은 H형강을 사용한 지주(지주간격 2.0m)의 설치 및 해체 작업 기준이다.
② 본 품은 지반평탄작업, 강관매입, H형강 근입 및 해체 작업을 포함하며, H형강 설치를 위한 천공 

작업은 제외되어 있다.
③ 콘크리트 기초, 출입구문, 방진망 작업은 별도 계상한다.
④ 공구손료 및 경장비(전동드릴 등)의 기계경비는 인력품의 2%로 계상한다.

2-4-3 가설울타리판 설치 및 해체

(10m당)

구 분 단 위
설치높이 3m이하 설치높이 6m이하

설 치 해 체 설 치 해 체

비 계 공 인 0.26 0.10 0.30 0.12

보 통 인 부 인 0.09 0.04 0.11 0.05

[주] ① 본 품은 후크볼트를 사용한 전기아연도금강판(EGI휀스, 폭 550㎜이하) 설치 및 해체 작업 기준이다.
② 문양이나 도색 등이 필요한 경우에 별도 계상한다.
③ 공구손료 및 경장비(전동드릴 등)의 기계경비는 인력품의 3%로 계상한다.

2-4-4 세로형 가설방음판 설치 및 해체

(10m당)

구 분 단 위
설치높이 3m이하 설치높이 6m이하

설 치 해 체 설 치 해 체

비 계 공 인 0.24 0.10 0.28 0.11

보 통 인 부 인 0.09 0.03 0.10 0.04

[주] ① 본 품은 조이너클립을 사용한 재생플라스틱 방음판(폭 650㎜이하) 설치 및 해체 작업 기준이다.
② 문양이나 도색 등이 필요한 경우에 별도 계상한다.
③ 공구손료 및 경장비(전동드릴 등)의 기계경비는 인력품의 3%로 계상한다.
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2-4-5 가로형 가설방음판 설치 및 해체

(10m당)

구 분 규 격 단위
설치높이 3m이하 설치높이 6m이하

설치 해체 설치 해체

비 계 공 인 0.72 0.29 0.84 0.34

보 통 인 부 인 0.26 0.10 0.30 0.12

트 럭 탑 재 형 크 레 인 5ton hr 0.95 0.38 1.11 0.44

[주] ① 본 품은 H-bar를 사용한 스틸 방음판(500㎜×30T×1,980㎜) 설치 및 해체 작업 기준이다.
② H-bar 설치 및 해체를 포함하며, 문양이나 도색 등이 필요한 경우에 별도 계상한다.
③ 공구손료 및 경장비(전동드릴 등)의 기계경비는 인력품의 2%로 계상한다.

2-5 규준틀

2-5-1 토공의 비탈 규준틀 설치 및 철거('09년 보완)

(개소당)

구 분 단 위 수 량

건 축 목 공 인 0.16

보 통 인 부 인 0.14

[주] 본 품은 높이 0.5m, 표지판 2개를 설치한 비탈규준틀의 제작, 도색, 가설, 철거작업을 포함한다.

2-5-2 도로용 목재 수평규준틀 설치 및 철거

(개소당)

구 분 단 위 수 량

건 축 목 공 인 0.21

보 통 인 부 인 0.19

[주] 본 품은 높이 2.4m, 표지판 8개를 설치한 수평규준틀의 제작, 도색, 가설, 철거작업을 포함한다.



42 공통부문

2-5-3 도로용 철재 수평규준틀 설치 및 철거

(개소당)

구 분 단 위
규준틀 높이

5m이하 10m이하

건 축 목 공 인 0.14 0.17

보 통 인 부 인 0.12 0.14

[주] 본 품은 제작된 수평규준틀을 기준한 것이며, 조립, 설치 및 철거작업을 포함한다.

2-5-4 평･귀규준틀 설치 및 철거

(개소당)

구 분 단위
종 별

평 규 준 틀 귀 규 준 틀

목 재 ㎥ 0.014 0.022

건 축 목 공 인 0.15 0.30

보 통 인 부 인 0.30 0.45

[주] 본 품은 제작, 도색, 가설, 철거작업을 포함한다.
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2-6 동바리

2-6-1 강관 동바리 설치 및 해체(토목)('09, '16년 보완)

(10공㎥당)

구 분 단 위
수 량

2.5m이하 2.5m초과∼3.5m이하 3.5m초과∼4.2m이하

형 틀 목 공 인 0.54 0.58 0.63

보 통 인 부 인 0.21 0.23 0.25

비고

- 수평연결재가 필요한 경우는 다음과 같이 계상한다.

(1단 설치일 때, ㎡당)

구 분 규 격 단 위 수 량

형 틀 목 공 설치, 해체 인 0.02

보 통 인 부 설치, 해체 인 0.01

[주] 전체동바리 연결을 기준으로 산정된 것이다.

- 설치간격에 따른 요율은 다음 기준을 적용한다.

설치간격 0.6m이하 0.6m초과∼0.8m이하 0.8m초과

요율(%) 120% 100% 90%

[주] 설치간격은 멍에간격을 기준한 것이다.

[주] ① 본 품은 강관동바리(설치높이 4.2m까지)의 설치 및 해체 작업 기준이다.

② 본 품은 멍에의 설치, 해체 작업을 포함한다.

③ 동바리를 지반에 설치할 경우에 지반고르기 및 콘크리트 타설 등은 별도 계상한다.

④ 잡재료 및 소모재료(고정못 등)는 주재료비의 5%로 계상한다.

2-6-2 강관 동바리 설치 및 해체(건축, 기계설비)('16년 보완)

(㎡당)

구 분 단 위
수 량

3.5m이하 3.5m초과∼4.2m이하

형 틀 목 공 인 0.05 0.06

보 통 인 부 인 0.01 0.01

비

고

- 수평연결재가 필요한 경우는 다음과 같이 계상한다.

(1단설치일 때, ㎡당)

구 분 규 격 단 위 수 량

형  틀  목  공 설치, 해체 인 0.02

보  통  인  부 설치, 해체 인 0.01

※ 전체동바리 연결을 기준으로 산정된 것이다.

- 설치간격에 따라 다음 요율을 적용한다.

설치간격 0.6m이하 0.6m초과∼0.8m이하 0.8m초과

요율(%) 120% 100% 90%

※ 설치간격은 멍에간격을 기준한다. 
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[주] ① 본 품은 강관동바리(설치높이 4.2m까지)의 설치 및 해체 작업 기준이다.
② 본 품은 멍에의 설치, 해체 작업을 포함한다.
③ 동바리를 지반에 설치할 경우에 지반고르기 및 콘크리트 타설 등은 별도 계상한다.
④ 잡재료 및 소모재료(고정못 등)는 주재료비의 5%로 계상한다.

2-6-3 시스템 동바리 설치 및 해체('01년 신설, '09, '16년 보완)

(10공㎥당)

구 분 단 위
수 량

10m이하 10m초과∼20m이하 20m초과∼30m이하

형 틀 목 공 인 0.58 0.68 0.87

보 통 인 부 인 0.18 0.21 0.27

크  레  인 hr 0.17 0.25 0.28

비

고

- 설치간격에 따라 다음 요율을 적용한다.

설치간격 0.6m이하 0.6m초과∼1.2m이하 1.2m초과

요율(%) 120% 100% 90%

[주] 설치간격은 멍에간격을 기준한다.

[주] ① 본 품은 시스템동바리의 설치 및 해체 작업 기준이다.
② 본 품은 멍에의 설치, 해체 작업을 포함한다.
③ 동바리를 지반에 설치할 경우에 지반고르기 및 콘크리트 타설 등은 별도 계상한다.
④ 크레인 규격은 다음 기준을 적용하며, 작업여건에 따라 변경할 수 있다.

높 이 20m 이하 20m초과∼30m 이하

크레인규격 15톤 20톤  

2-6-4 알루미늄 폼 동바리 설치 및 해체('09년 신설, '16년 보완)

(㎡당)

구 분 단 위 수 량

형 틀 목 공 인 0.03

보 통 인 부 인 0.01

[주] 본 품은 알루미늄 폼 동바리 설치 및 해체작업을 기준한 것이다.

2-6-5 잭서포트 설치 및 해체('22년 신설)

(개당)

구분 단위 수량

형 틀 목 공 인 0.06

보 통 인 부 인 0.02

[주] ① 본 품은 중하중 골조용 동바리(설치높이 5m이하)를 설치 및 해체하는 기준이다.
② 본 품은 멍에(고무판)의 설치, 해체 작업을 포함한다.

③ 지반에 설치할 경우에 지반고르기 및 콘크리트 타설 등은 별도 계상한다.
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2-7 비계

2-7-1 강관비계 설치 및 해체('09, '16년 보완)

(㎡당)

구 분 규 격 단 위

수 량

10m이하
10m초과∼ 

20m이하

20m초과∼ 

30m이하

비 계 공 설치, 해체 인 0.05 0.06 0.07

보 통 인 부 설치, 해체 인 0.02 0.02 0.02

[주] ① 본 품은 쌍줄비계의 설치 및 해체 작업 기준이다.
② 본 품은 비계(발판 및 이동용 내부계단) 설치, 해체 작업을 포함한다.
③ 높이 30m 초과 시 비계설치, 해체 및 비계안전 보강재 설치 품은 별도 계상한다.
④ 가설계단 및 방호시설은 별도 계상한다.
⑤ 공구손료 및 경장비(전동드릴 등)의 기계경비는 인력품의 2%로 계상한다. 

2-7-2 시스템비계 설치 및 해체('16년 신설)

(㎡당)

구 분 규 격 단 위

수 량

10m이하
10m초과∼

20m이하

20m초과∼ 

30m이하

비 계 공 설치, 해체 인 0.04 0.05 0.06

보 통 인 부 설치, 해체 인 0.01 0.01 0.01

[주] ① 본 품은 시스템비계(연결핀 조립)의 설치 및 해체 작업 기준이다.
② 본 품은 비계(발판 및 내부계단 포함) 설치, 해체 작업을 포함한다.
③ 높이 30m 초과 시 비계설치, 해체 및 비계안전 보강재 설치 품은 별도 계상한다.
④ 가설 계단 및 방호시설은 별도 계상한다.
⑤ 현장여건에 따라 장비(크레인 등)가 필요한 경우 기계경비는 별도 계상한다.

2-7-3 강관틀 비계 설치 및 해체('16년 보완)
(㎡당)

구 분 규 격 단 위
수 량

10m이하 10m초과∼20m이하

비  계  공 설치, 해체 인 0.02 0.03

보 통 인 부 설치, 해체 인 0.01 0.01

[주] ① 본 품은 강관틀 비계의 설치 및 해체 작업 기준이다.
② 본 품은 비계(발판 및 이동용 내부계단) 설치, 해체 작업을 포함한다.
③ 높이 20m 초과 시 비계설치, 해체 및 비계안전 보강재 설치 품은 별도 계상한다.
④ 가설계단 및 방호시설은 별도 계상한다.
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2-7-4 강관 조립말비계(이동식)설치 및 해체('09, '16년 보완)

(1대당)

구 분 규 격 단 위
수 량

높이 2m 높이 4m

비  계  공 설치, 해체 인 0.25 0.41

보 통 인 부 설치, 해체 인 0.14 0.24

[주] 본 품은 강관 조립말비계(이동식)의 1회 설치 및 해체 작업 기준이다.

[참고자료] 강관 조립말비계(이동식) 재료량
(1대당 높이 2m 기준)

구분 규격 단위 수량 비고

비 계 기 본 틀 ( 기 둥 ) H1700×W1219 개 2

가 새 L1518-2개 조 2

수 평 띠 장 L1829 개 4

손 잡 이 기 둥 개 4

손 잡 이
L1219 개 2

L1829 개 4

바 퀴 개 4

자 키 개 4

발 판 45×200×2000 장 7

※ 1대당 비계기본틀(기둥) 높이가 증가할 때는 연결핀 및 암록을 별도 계상한다.
※ 손율은 ‘[공통부문] 2-2-5 구조물비계’를 따른다.

2-7-5 경사형 가설 계단 설치 및 해체('09년 신설, '16년 보완)
(㎡당)

구 분 규 격 단 위 수 량

비   계   공 설치, 해체 인 0.27

보  통  인  부 설치, 해체 인 0.09

[주] ① 본 품은 높이 6m이하에서 강관(φ 48.6㎜), 조립형 발판을 사용하여 가설 계단을 경사 형태로 조립･설치하는 
기준이다.

② 가설계단 폭은 0.9m이하, 면적은 디딤판의 면적(계단참 포함)을 기준한 것이다.
③ 본 품은 비계 및 발판 설치･해체 작업을 포함한다.
④ 방호시설은 별도 계상한다.
⑤ 공구손료 및 경장비(전동드릴 등)의 기계경비는 인력품의 2%로 계상한다. 

2-7-6 타워형 가설 계단 설치 및 해체
(㎡당)

구 분 규 격 단 위 수 량

비   계   공 설치, 해체 인 0.20

보  통  인  부 설치, 해체 인 0.07

크 레 인 10ton hr 0.06
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[주] ① 본 품은 일체형 발판을 사용하여 가설계단을 타워 형태로 설치하는 기준이다.
② 가설계단 폭은 0.9m이하, 면적은 디딤판의 면적(계단참 포함)을 기준한 것이다.
③ 본 품은 비계 및 발판 설치･해체 작업을 포함한다.
④ 방호시설은 별도 계상한다.
⑤ 크레인 규격은 현장여건을 고려하여 변경할 수 있다.

2-7-7 비계용 브라켓 설치 및 해체('16년 보완)
(10개소당)

구 분 규 격 단 위

수 량

벽 용 슬래브발코니, 난간용

설 치 해 체 설 치 해 체

비 계 공 설치, 해체 인 0.45 0.34 0.34 0.26

[주] 본 품은 벽, 슬래브, 난간에 비계용 브라켓의 설치 및 해체 작업 기준이다.

2-8 추락재해방지시설

2-8-1 낙하물 방지망(비계) 설치 및 해체('20년 보완)

(10㎡당)

구 분 규 격 단 위 수 량

비 계 공 설치, 해체 인 0.30

보 통 인 부 설치, 해체 인 0.10

[주] ① 본 품은 비계 외부에 강관을 사용한 낙하물방지망(수평방향 3m이하)을 설치 및 해체하는 기준이다.
② 본 품은 지지대, 연결재, 그물망 설치 및 해체 작업을 포함한다.
③ 타워크레인 또는 크레인이 필요한 경우 기계경비는 별도 계상한다.
④ 공구손료 및 경장비(전동드릴 등)의 기계경비는 인력품의 2%로 계상한다.
⑤ 재료량은 다음을 참고하며, 강관 및 부속철물의 손율은 ‘[공통부문] 2-2-5 구조물비계’를 따른다.

(㎡당)

구 분 규 격 단 위 수 량

강 관 ø48.6㎜×2.4㎜ m 2.70

브 라 켓 개 0.26

철 선 ㎏ 0.25

클 램 프 개 0.27

그 물 망 ㎡ 1.24

※ 위 재료량은 할증이 포함되어 있으며, 그물망의 손율은 1회사용 후 100%로 한다.

2-8-2 낙하물 방지망(플라잉넷) 설치 및 해체('09년 신설, '17, '20년 보완)

(10㎡당)

구 분 규 격 단 위 수 량

비 계 공 설치, 해체 인 0.20

보 통 인 부 설치, 해체 인 0.10
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[주] ① 본 품은 구조체 외부에 사다리(플라잉넷)를 사용한 낙하물방지망(수평방향 3m이하)을 설치 및 해체하는 
기준이다.

② 본 품은 브라켓, 사다리, 와이어로프, 그물망 설치 및 해체 작업을 포함한다.
③ 공구손료 및 경장비(전동드릴 등)의 기계경비는 인력품의 3%로 계상한다.
④ 재료량은 다음을 참고하며, 강관 및 부속철물의 손율은 ‘[공통부문] 2-2-5 구조물비계’를 따른다.

(㎡당)

구 분 규 격 단 위 수 량

강 관 ø48.6㎜×2.4㎜ m 0.167

브 라 켓 개 0.116

사 다 리 폭 30㎝×길이 3m 기준 m 0.111

와 이 어 로 프 ø6 m 0.764

클 램 프 개 0.127

그 물 망 ㎡ 1.390

※ 위 재료량은 할증이 포함되어 있으며, 그물망의 손율은 1회사용 후 100%로 한다.

2-8-3 낙하물 방지망(시스템방호) 설치 및 해체('20년 신설)

(10㎡당)

구 분 단 위 수 량

비 계 공 인 0.25

보 통 인 부 인 0.10

[주] ① 본 품은 구조체 외부에 강관을 사용한 낙하물방지망(수평방향 4m이하) 설치 및 해체하는 기준이다.
② 본 품은 지지대, 연결재, 그물망 설치 및 해체 작업을 포함한다.
③ 타워크레인 또는 크레인이 필요한 경우 기계경비는 별도 계상한다.
④ 공구손료 및 경장비(전동드릴 등)의 기계경비는 인력품의 2%로 계상한다.

2-8-4 교량 방호선반 설치 및 해체('11년 신설, '23년 보완)

(10㎡당)

구 분 규 격 단 위 수 량

비 계 공 - 인 0.25

보  통  인  부 - 인 0.12

크 레 인 5 ton hr 0.10

고 소 작 업 차 5 ton hr 0.43

[주] ① 본 품은 교량(거더 하부)에 방호선반을 설치 및 해체하는 기준이다.
② 본 품은 브라켓 및 비계파이프 설치, 합판 거치, 천막지 설치, 안전난간 및 보호망 설치 작업을 포함한다.
③ 장비의 규격은 작업여건(작업범위, 위치 등)을 고려하여 변경할 수 있다.
④ 공구손료 및 경장비(와이어윈치 등)의 기계경비는 인력품의 3%로 계상한다.
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2-8-5 교량 낙하물방지망 설치 및 해체('23년 신설)

(10㎡당)

구 분 규 격 단 위 수 량

비 계 공 - 인 0.14

보  통  인  부 - 인 0.07

고 소 작 업 차 5 ton hr 0.33

[주] ① 본 품은 교량 거더 하부에 낙하물방지망을 설치 및 해체하는 기준이다.
② 본 품은 브라켓 및 비계파이프 설치, 그물망 설치 작업을 포함한다.
③ 장비의 규격은 작업여건(작업범위, 위치 등)을 고려하여 변경할 수 있다.
④ 공구손료 및 경장비(와이어윈치 등)의 기계경비는 인력품의 3%로 계상한다.

2-8-6 철골 안전망 설치 및 해체('18년 보완)

(10㎡당)

구 분 단위 수량

비 계 공 인 0.17

보 통 인 부 인 0.05

[주] ① 본 품은 철골공사 시공 중 철골사이에 설치되는 안전망의 설치 및 해체 작업 기준이다.
② 본 품은 안전망, 보강재 및 결속선의 설치 및 해체 작업을 포함한다.
③ 재료량은 다음을 참고하여 적용한다. 

 (10㎡당)

구 분 규 격 단위 수량

그 물 망 ㎡ 12.4

보 강 재 m 4.0

결 속 선 # 10 ㎏ 0.3∼0.4

※ 재료량은 할증이 포함되어 있으며, 그물망의 손율은 1회 사용후 100%로 한다.

2-8-7 비계주위 보호망 설치 및 해체('17년 신설)

(10㎡당)

구 분 단 위 수 량

비 계 공 인 0.10

[주] ① 본 품은 낙하물방지 등을 목적으로 비계주위에 설치하는 보호망(그물망 등) 설치 및 해체 작업 기준이다.
② 재료량은 다음을 참고하며, 설치에 필요한 부속재료는 별도 계상한다.

(㎡당)

구 분 단 위 수 량

보 호 망 ㎡ 1.05

※ 위 재료량은 할증이 포함되어 있으며, 보호망의 손율은 1회사용 후 100%로 한다.
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2-8-8 갱폼주위 보호망 설치 및 해체('09년 신설, ‘17년 보완)

(10㎡당)

구 분 단 위 수 량

비 계 공 인 0.04

[주] ① 본 품은 낙하물방지 등을 목적으로 갱폼주위에 설치하는 보호망(그물망 등) 설치 및 해체 작업 기준이다.
② 재료량은 다음을 참고하며, 설치에 필요한 부속재료는 별도 계상한다.

(㎡당)

구 분 단 위 수 량

보 호 망 ㎡ 1.05

※ 위 재료량은 할증이 포함되어 있으며, 보호망의 손율은 1회사용 후 100%로 한다.

2-8-9 수직형 추락방망 설치 및 해체('20년 신설)

(10개소당)

구 분 단 위
개구부 면적

1.0㎡이하 1.0~3.0㎡이하 3.0~6.0㎡이하 6.0~9.0㎡이하 9.0~12.0㎡이하

비 계 공 인 0.49 0.63 1.01 1.30 1.60

[주] ① 본 품은 창호, 발코니 등 개구부에 추락의 위험을 방지하기 위한 수직형 방망을 설치 및 해체하는 기준이다.
② 본 품은 앵커 구멍뚫기, 방망 설치 및 해체 작업을 포함한다. 
③ 공구손료 및 경장비(전동드릴 등)의 기계경비는 인력품의 2%로 계상한다.

2-8-10 안전난간대 설치 및 해체('20년 신설)

(10m당)

구 분 단 위
브라켓형 앵커형

2단 3단 2단 3단

비 계 공 인 0.56 0.62 0.64 0.70

비 고

- 난간기둥 간격에 따라 다음 요율을 적용한다.

  

설치간격 1.0m이하 1.5m이하 1.5m초과

요율 110% 100% 90%

[주] ① 본 품은 발코니, 슬래브 등에 추락 등의 위험을 방지하기 위한 가설난간대를 설치 및 해체하는 기준이다.
② 2단은 상부난간대와 중앙에 중간난간대를 설치하는 기준이며, 3단은 상부난간대와 중간난간대 2개소 

설치하는 기준이다.
③ 본 품은 난간 기둥, 상부난간대, 중간난간대 설치 및 해체 작업을 포함한다.
④ 발끝막이판 및 보호망의 설치 및 해체는 별도 계상한다.
⑤ 공구손료 및 경장비(전동드릴 등)의 기계경비는 인력품의 2%로 계상한다.

2-8-11 계단난간대 설치 및 해체('20년 신설)

(10개소당)

구 분 단 위 브라켓형 앵커형

비 계 공 인 1.40 1.45
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[주] ① 본 품은 계단구간에 추락 등의 위험을 방지하기 위한 가설난간대를 설치 및 해체하는 기준이다.
② 난간대 규격은 길이 2.5m이하, 난간대 2단 기준이다.
③ 본 품은 난간 기둥, 상부난간대, 중간난간대 설치 및 해체 작업을 포함한다.
④ 발끝막이판 및 보호망의 설치 및 해체는 별도 계상한다.
⑤ 공구손료 및 경장비(전동드릴 등)의 기계경비는 인력품의 2%로 계상한다.

2-8-12 안전난간대 설치 및 해체(토목)('21년 신설)

(10m당)

구 분 단 위 2단 3단

비 계 공 인 0.62 0.67

비고

- 난간기둥 간격에 따라 다음 요율을 적용한다.

설치간격 1.0m이하 1.5m이하 1.5m초과

요율 110% 100% 90%

[주] ① 본 품은 토공구간에 지주를 박아서 매설하는 가설난간대의 설치 및 해체 기준이다.
② 2단은 상부난간대와 중앙에 중간난간대를 설치하는 기준이며, 3단은 상부난간대와 중간난간대 2개소 

설치하는 기준이다.
③ 본 품은 난간 기둥, 상부난간대, 중간난간대 설치 및 해체 작업을 포함한다.
④ 보호망의 설치 및 해체는 별도 계상한다.
⑤ 공구손료 및 경장비(전동드릴 등)의 기계경비는 인력품의 2%로 계상한다.

2-8-13 엘리베이터 난간틀 설치 및 해체('20년 신설)

(10개소당)

구 분 단 위 수 량

비계공 인 0.80

[주] ① 본 품은 엘리베이터 개구부에 추락 등의 위험을 방지하기 위한 가설난간틀을 설치 및 해체하는 기준이다.
② 난간틀 규격은 높이 1.4m이하, 길이 1.3m이하를 기준한다.
③ 본 품은 난간틀 설치 및 해체 작업을 포함한다.

2-8-14 엘리베이터 추락방호망 설치 및 해체('20년 신설)

(10개소당)

구 분 단 위 수 량

비 계 공 인 1.50

[주] ① 본 품은 엘리베이터 통로 내 추락 등의 위험을 방지하기 위한 수평방향의 방호망을 설치 및 해체하는 
기준이다.

② 추락방호망 규격은 5~9㎡이하를 기준한다.
③ 본 품은 방호망 설치 및 해체 작업을 포함한다.
④ 공구손료 및 경장비(전동드릴 등)의 기계경비는 인력품의 2%로 계상한다.
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2-8-15 개구부 수평보호덮개 설치 및 해체('22년 신설)

(개당)

구분 단위
개당 면적

1.0㎡이하 3.0㎡이하

비 계 공 인 0.05 0.07

[주] 본 품은 추락 등의 위험이 있는 수평개구부에 보호덮개를 설치 및 해체하는 기준이다.

2-8-16 강재거푸집 작업용 난간 설치 및 해체('22년 신설)

(10m당)

구 분 단 위 수 량

비 계 공 인 0.82

[주] ① 본 품은 강재거푸집 상단에 작업자의 이동 및 작업을 위한 가설난간대를 설치 및 해체하는 기준이다.
② 난간은 상부난간대와 중앙에 중간난간대를 설치하는 2단난간 기준이다. 
③ 본 품은 난간 기둥, 상부난간대, 중간난간대 발판 설치 및 해체 작업을 포함한다.
④ 발끝막이판 및 보호망의 설치 및 해체는 별도 계상한다.
⑤ 공구손료 및 경장비(전동드릴 등)의 기계경비는 인력품의 3%로 계상한다.

2-8-17 수평지지로프 설치 및 해체('23년 신설)

(m당)

구 분 단 위 수 량

비 계 공 인 0.02

[주] ① 본 품은 고소작업 시 안전대를 걸기 위해 수평지지로프(구명줄)를 설치 및 해체하는 기준이다.
② 본 품은 브라켓 지주, 수평지지로프 설치 작업을 포함한다.

2-9 통행안전시설

2-9-1 타워크레인 방호울타리 설치 및 해체('20년 신설)

(m당)

구 분 단 위 수 량

비 계 공 인 0.12

[주] ① 본 품은 타워크레인 주위에 방호울타리를 설치 및 해체하는 기준이다.
② 본 품은 울타리 높이 2.0m 기준이다.
③ 본 품은 앵커구멍 뚫기, 울타리 및 출입문 조립설치･해체 작업을 포함한다.
④ 우수방지책을 설치 및 해체는 별도 계상한다.
⑤ 공구손료 및 경장비(전동드릴 등)의 기계경비는 인력품의 2%로 계상한다.
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2-9-2 건설용리프트 방호선반 설치 및 해체('23년 신설)

(개소당)

구 분 단 위 수 량

비 계 공 인 0.95

보 통 인 부 인 0.26

[주] ① 본 품은 건설용리프트(싱글 1.2ton) 주위에 방호선반을 설치 및 해체하는 기준이다.
② 본 품은 방호선반틀(파이프) 조립, 경사로 설치, 발판 및 난간대 설치 작업을 포함한다.
③ 공사안내판 및 보호망의 작업은 별도 계상한다.
④ 공구손료 및 경장비(전동드릴 등)의 기계경비는 인력품의 2%로 계상한다.

2-9-3 보행자 안전통로 설치 및 해체('21년 신설)

(통로길이 m당)

구 분 단 위 수 량

비 계 공 인 0.20

[주] ① 본 품은 강관파이프 및 발판을 조립하여 설치하는 보행자 안전통로의 설치 및 해체 기준이다.
② 본 품은 높이 3.0m이하, 폭 2.0m 기준이다.
③ 본 품은 통로틀, 바닥판 및 천장판, 보호망의 설치 및 해체 작업을 포함한다.
④ 안내판은 별도 계상한다.
⑤ 공구손료 및 경장비(전동드릴 등)의 기계경비는 인력품의 2%로 계상한다.

2-9-4 PE드럼 설치 및 해체('22년 신설)

(개당)

구 분 단 위 수 량

특 별 인 부 인 0.06

[주] ① 본 품은 가설 PE드럼을 설치 및 해체하는 기준이다.
② 본 품은 PE드럼 설치, 모래주머니 만들기, PE드럼 해체 작업을 포함한다.

2-9-5 PE가설방호벽 설치 및 해체('22년 신설)

(개당)

구 분 규 격 단 위 수 량

특 별 인 부 인 0.09

살 수 차 1,800ℓ hr 0.03

[주] ① 본 품은 가설 PE방호벽을 설치 및 해체하는 기준이다.
② 본 품은 PE방호벽 설치 및 해체, 물충전 작업을 포함한다.
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2-9-6 PC가설방호벽 설치 및 해체('22년 신설)

(개당)

구 분 규 격 단 위 수 량

특 별 인 부 인 0.12

크 레 인 5ton hr 0.21

[주] ① 본 품은 가설 PC방호벽을 설치 및 해체하는 기준이다.
② 본 품은 PC방호벽 설치 및 결속, 해체 작업을 포함한다.
③ 도색은 필요한 경우 별도 계상한다.

2-9-7 가설휀스(H-Beam기초) 설치 및 해체('22년 신설)

(m당)

구 분 규 격 단 위 수 량

특 별 인 부 인 0.01

크 레 인 5ton hr 0.02

[주] ① 본 품은 H-Beam을 기초로 제작된 가설휀스를 설치 및 해체하는 기준이다.
② 본 품은 가설휀스 설치 및 해체 작업을 포함한다.
③ 가설휀스 제작은 별도 계상한다.

2-9-8 PE가설휀스 설치 및 해체('23년 신설)

(개당)

구 분 단 위 수 량

특 별 인 부 인 0.02

[주] ① 본 품은 PE가설휀스(L1.5xH0.9m)를 설치 및 해체하는 기준이다.
② 본 품은 휀스 조립 및 설치, 하부 보강(강관파이프, 모래주머니) 작업을 포함한다.

2-9-9 가림막 가설휀스 설치 및 해체('23년 신설)

(개당)

구 분 단 위 수 량

특 별 인 부 인 0.04

[주] ① 본 품은 가림막 가설휀스(L2.0xH1.2~1.8m)를 설치 및 해체하는 기준이다.
② 본 품은 블록 고정, 휀스 및 지지대 설치 작업을 포함한다.
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2-9-10 점멸등 설치 및 해체('23년 신설)

(개당)

구 분 단 위 수 량

특 별 인 부 인 0.01

[주] 본 품은 점멸등(델리네이터)을 설치 및 해체하는 기준이다.

2-9-11 유도등 설치 및 해체('23년 신설)

(m당)

구 분 단 위 수 량

특 별 인 부 인 0.01

[주] 본 품은 유도등(윙카호스)을 설치 및 해체하는 기준이다.

2-10 피해방지시설

2-10-1 비계주위 보호막 설치 및 해체('09, '17년 보완)

(10㎡당)

구 분 단 위 수 량

비 계 공 인 0.20

[주] ① 본 품은 시공안전, 미관, 외부차단 등을 목적으로 비계에 설치하는 보호막 설치 및 해체 작업 기준이다.
② 재료량은 다음을 참고하며, 설치에 필요한 부속재료는 별도 계상한다.

(㎡당)

구 분 단 위 수 량

보 호 막 ㎡ 1.05

※ 위 재료량은 할증이 포함되어 있으며, 보호막의 손율은 1회사용 후 100%로 한다.

2-10-2 방진망 설치 및 해체('17년 보완)
(10㎡당)

구 분 단 위 수 량

비 계 공 인 0.16

[주] ① 본 품은 가설울타리 및 가설방음벽 상부에 설치하는 그물망 설치 및 해체 작업 기준이다.
② 비계 등의 가시설이 필요한 경우는 별도 계상한다.
③ 재료량은 다음을 참고한다.

(㎡당)

구 분 단 위 수 량

방 진 망 ㎡ 1.06

철 선 ㎏ 0.115

※ 위 재료량은 할증이 포함되어 있으며, 방진망의 손율은 1회사용 후 100%로 한다.
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2-10-3 터널방음문 설치 및 해체('19년 신설)

(개소당)

구 분 규 격 단 위
수 량

설치 해체

철 공 인 2.81 2.53

용 접 공 인 1.13 -

보 통 인 부 인 1.13 1.02

크 레 인 50ton hr 8.0 5.6

크 레 인 10ton hr 8.0 5.6

[주] ① 본 품은 제작된 터널방음문(3차로 이하)을 부위별로 반입하여 현장에서 조립설치･해체하는 기준이다.
② 앵커 구멍뚫기, 방음문 조립 및 해체, 보강(용접) 작업을 포함한다.
③ 기초 콘크리트, 환기설비에 대한 재료 및 품은 별도 계상한다.
④ 공구손료 및 경장비(용접기 등)의 기계경비는 인력품의 2%로 계상한다.

2-10-4 박스형 간이흙막이 설치 및 해체('22년 신설)

(개당)

구 분 규 격 단 위
설치깊이

H=3.0m이하 4.0m이하

특 별 인 부 인 0.17 0.24

보 통 인 부 인 0.06 0.09

크 레 인 10ton hr 0.26 0.44

[주] ① 본 품은 버팀대(연결대) 및 판넬이 Box형태로 조립된 상태의 간이흙막이를 설치 및 해체하는 기준이다. 
② 간이흙막이(판넬)의 개당 길이는 3.0m 이하, 폭은 2.0m이하 기준이다. 
③ 가설흙막이 설치를 위한 터파기 및 뒤채우기 등의 토공작업은 별도 계상한다.

2-10-5 조립식 간이흙막이 설치 및 해체('22년 신설)

(m당)

구 분 규격 단 위
설치깊이

H=3.0m이하 H=4.0m이하 H=5.0m이하 H=6.0m이하

특 별 인 부 인 0.19 0.28 0.40 0.57

보 통 인 부 인 0.07 0.10 0.15 0.22

크 레 인 10ton hr 0.46 0.90 1.48 2.20

[주] ① 본 품은 간이흙막이를 조립하면서 설치 및 해체하는 기준이다.
② 본 품은 기둥(레일), 버팀대(연결대), 판넬의 조립, 설치 및 해체를 포함한다. 
③ 가설흙막이 설치를 위한 터파기 및 뒤채우기 등의 토공작업은 별도 계상한다. 
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2-10-6 비탈면 보양('23년 신설)

(㎡당)

구 분 단 위 수 량

특 별 인 부 인 0.02

보 통 인 부 인 0.01

[주] ① 본 품은 비탈면의 토사유출 등 방지하기 위해 보양재(천막 등)를 설치 및 해체하는 기준이다.
② 본 품은 보양재 설치, P.P마대 만들기 및 설치 작업을 포함한다.

2-11 현장관리

2-11-1 건축물보양('23년 보완)

(보양면적 ㎡당)

구 분 단 위 부직포 깔기 보양지 붙이기 목재 붙이기

건 축 목 공 인 - - 0.03

보 통 인 부 인 0.003 0.01 -

[주] ① 본 품은 시공부위의 파손 및 오염을 방지하기 위하여 보양재를 설치 및 철거하는 기준이다. 
② 부직포 깔기는 보양재를 바닥에 깔기하는 작업 기준이다.
③ 보양지 붙이기는 천막지 및 골판지 등 보양지를 절단하여 테이프로 붙이는 작업 기준이다.
④ 목재 붙이기는 판재·각재로 주위를 보호하는 기준이다.
⑤ 보양재는 신품을 기준하며, 재료의 손율은 100%를 적용한다.
⑥ 재료량은 다음을 참고하여 적용한다.

구분 단위 수량

부직포 깔기 부직포 ㎡ 1.10

보양지 붙이기
하드롱지 ㎡ 1.20

풀 kg 0.06

목재 붙이기
목재 ㎥ 0.007

못 kg 0.02

2-11-2 건축물 현장정리('23년 보완)

(연면적 ㎡)

구 분 단 위
철근콘크리트조·

철골·철근콘크리트조
목조·철골조·조적조

보 통 인 부 인 0.13 0.05

[주] ① 본 품은 공사 중 옥·내외를 청소하는 기준이다.
② 재료량(청소용 소모품 등)은 별도 계상한다.
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2-11-3 준공청소('23년 신설)

(연면적 ㎡)

구 분 단 위 수량

보 통 인 부 인 0.02

[주] ① 본 품은 준공 시 시공으로 인한 오염물질을 제거하고 청소하는 기준이다.
② 본 품은 보양지 제거, 옥내·외 청소(마감재, 창호, 유리 등) 및 뒷정리 작업을 포함한다.
③ 재료량(청소용 소모품 등)은 별도 계상한다.

2-11-4 입주청소('23년 신설)

(바닥면적 ㎡)

구 분 단 위 수 량

보 통 인 부 인 0.03

[주] ① 본 품은 입주 시 실내를 청소하는 기준이다. 
② 본 품은 마감재, 창호, 유리 등 청소 및 뒷정리 작업을 포함한다.
③ 재료량(청소용 소모품 등)은 별도 계상한다.

2-11-5 비산먼지 발생 억제를 위한 살수('02년 신설, '09년 보완)

(100㎡당)

구 분 규 격 단 위 수 량

물탱크(살수차) 16,000ℓ 시간 0.008

[주] ① 본 품은 공사현장의 비산먼지 발생억제를 위하여 물탱크(살수차)로 살수하는 품이다.
② 본 품의 살수두께는 1.5㎜/회를 기준한 것이며, 살수폭은 4.0m를 기준한 것이다.
③ 본 품은 1회당의 살수작업을 기준한 것이므로, 살수면적은 살수횟수를 감안하여 산출해야 하며, 

살수횟수는 현장여건을 고려하여 정한다.

<살수면적 계산예>

◦ 폭이 6m이고 길이가 l00m인 부지를 1일 5회 살수하며, 살수 일수가 10일인 경우 

- 살수면적 = 6m × 100m × 5회/일 × 10일 = 30,000㎡

④ 살수에 필요한 물을 현장에서 구득하기 어려워 급수시설을 설치하거나 상수도 등을 이용해야 할 경우에는 
그 비용을 별도 계상한다.

2-11-6 자동세륜기 설치 및 해체('09, '12, '19년 보완)

(회당)

구 분 규 격 단 위
수 량

설치 해체

특 별 인 부 인 1.59 2.44

크 레 인 10ton hr 2.60 3.30

[주] ① 본 품은 자동세륜기(8롤, 10롤)를 설치 및 철거하는 기준이다.
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② 설치는 수조함 설치, 세륜기 설치, 슬러지함 설치 작업을 포함한다.
③ 해체는 슬러지 청소, 퇴수, 슬러지함 철거, 세륜기 철거, 수조함 철거 작업을 포함한다.
④ 터파기, 골재포설, 콘크리트 타설 및 깨기 작업은 별도 계상한다. 
⑤ 자동세륜기 가동을 위한 전기배선 및 급수 등에 소요되는 재료 및 품은 별도 계상한다.
⑥ 공구손료 및 경장비(살수장비, 양수기 등)의 기계경비는 인력품의 2%로 계상한다.

2-11-7 슬러지 제거('19년 신설)

(회당)

구 분 규 격 단 위 수 량

특 별 인 부 인 0.63

굴 삭 기 0.2㎥ hr 1.00

[주] ① 본 품은 자동세륜기(슬러지함 2.0×1.2×1.2m) 슬러지를 제거하는 기준이다.
② 세륜기 세척, 슬러지 제거, 공급수 교체 작업을 포함한다.
③ 공구손료 및 경장비(살수장비, 양수기 등)의 기계경비는 인력품의 7%로 계상한다.

2-11-8 지능형 CCTV 설치 및 해체('24년 신설)

(개당)

구분 규격 단위
수량

지상 또는 건물 설치 타워크레인 설치

S/W 시험사 설치 인 0.2 0.5

중급기술자 설치, 해체 인 0.5 1.0

특별인부 설치 인 0.2 0.5

[주] ① 본 품은 건설현장 내 IT기반 지능형 CCTV(고정형)를 설치 및 해체하는 기준이다.
② 본 품은 CCTV설치 및 결선, 유무선연결, 시운전 및 교정을 포함하며 라인포설, 고정대(용접) 또는 

폴대설치 등은 제외한다.
③ 브라켓 및 고정대 등 용접 작업, 고소작업차 등은 필요 시 별도 계상한다.
④ 공구손료 및 경장비(전동드릴 등)의 기계경비는 인력품의 1.0%로 계상한다.

2-11-9 지능형 출입관리 설치 및 해체('24년 신설)

(개당)

구분 규격 단위 수량

S/W 시험사 설치 인 1.0

중급기술자 설치, 해체 인 2.0

특별인부 설치 인 1.0

[주] ① 본 품은 지능형 출입관리시스템 중 턴게이트방식 및 안면인식 장비를 설치 및 해체하는 기준이다.
② 본 품은 턴게이트 및 안면인식장비 설치 및 결선, 소프트웨어 설치 및 통신연결, 시운전 및 교정, 

해체 작업을 포함하며, 라인포설 작업은 제외한다. 
③ 용접 작업은 필요 시 별도 계상한다.
④ 공구손료 및 경장비(전동드릴 등)의 기계경비는 인력품의 1.0%로 계상한다.
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2-12 공통장비

2-12-1 건설용리프트 설치 및 해체('09, '23년 보완)

(대당)

구 분 규 격 단 위 수 량

기 계 설 비 공 - 인 1.31

비 계 공 - 인 2.04

보 통 인 부 - 인 0.87

지 게 차 5ton hr 1.95

[주] ① 본 품은 건설용리프트(싱글 1.2ton)를 설치 및 해체하는 기준이다.
② 본 품은 운반구 설치, 구동장치 및 제어판 조립, 작동시험을 포함한다.
③ 기초콘크리트 및 전기 인입공사는 별도 계상한다.
④ 낙하물 방지를 위한 방호선반은 ‘2-9-2 건설용리프트 방호선반 설치 및 해체’를 따른다.
⑤ 지게차의 진입이 불가능 한 경우 크레인 등 장비를 변경할 수 있다.
⑥ 공구손료 및 경장비(윈치 등)의 기계경비는 인력품이 3%로 계상한다.

2-12-2 마스트 설치 및 해체('23년 신설)

(층당)

구 분 단 위 수 량

비 계 공 인 0.80

보 통 인 부 인 0.27

[주] ① 본 품은 건설용리프트(싱글 1.2ton)의 마스트를 설치 및 해체하는 기준이다.
② 본 품은 마스트 설치, 층간 출입구 및 작동센서 설치와 해체 작업을 포함한다.
③ 높이에 따라 다음 할증률에 의한 품을 가산할 수 있으며 19층 이상은 매 3층 증가마다 4%씩 가산할 

수 있다.

지하층 및 

1∼3층
4∼6층 7∼9층 10∼12층 13∼15층 16∼18층

0 5% 8% 12% 16% 20%

※ 외벽에서 층의 구분을 할 수 없을 때에는 층고를 3.6m로 기준하여 층수를 환산 적용한다.
④ 공구손료 및 경장비(윈치 등)의 기계경비는 인력품이 3%로 계상한다.

2-12-3 축중계 설치 및 해체('09년 신설, '10년 보완)

(회당)

구 분 단 위 수 량

특  별  인  부 인 0.051

[주] 본 품은 이동식 축중계 및 계측기의 조립･설치･해체 기준이다.
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2-12-4 파이프 루프공('92년 신설)

1. 장비 조립해체('09년 보완)
(회당)

구 분 명 칭 규 격 단 위 수 량 비 고

편 성 인 원

일 반 기 계 운 전 사

기  계  설  비  공

보  통  인  부

인

〃

〃

1

1

2

파이프추진기

편 성 장 비 크 레 인 ( 타 이 어 ) 20톤 대 1

소 요 일 수
조 립

해 체

일

일

3

2

2. 작업편성인원
(일당)

명 칭 단 위
추진관경

300∼600㎜ 700∼900㎜ 1,000∼1,200㎜

중 급 기 술 자 인 1 1 1

특 별 인 부 인 2 2 2

보 통 인 부 인 1 1 2

용 접 공 인 2 2 2

3. 작업편성장비
(일당)

장 비 명 규 격 단 위 수 량 비 고

파  이  프  추  진  기 140∼300ton 대 1 강관추진

크 레 인 ( 타 이 어 ) 20ton 대 1 강관거치, 오거연결 운반

발  전  기 50㎾ 대 1

용  접  기 200AMP 대 2 강관 및 기타용접

4. 작업능력

(m/일)

토질별 관경(㎜)
추 진 장

0∼10m 0∼20m 0∼30m 0∼40m 0∼50m

점 토 ･ 실 트

300∼500 13 12 11 10.5 10

600∼700 10.5 10 8.5 8 8

800∼1,000 7.5 7 6.5 6 6

1,100∼1,200 6.5 6 5 4.5 4.5

사 질 토

300∼500 11.5 10.5 9.5 9 9

600∼700 9 8.5 7.5 7 7

800∼1,000 6.5 6 5.5 5 5

1,100∼1,200 5.5 5 4.5 4 4

→
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토질별 관경(㎜)
추 진 장

0∼10m 0∼20m 0∼30m 0∼40m 0∼50m

자 갈 모 래 층

풍 화 암

300∼500 8.5 7.5 7 6.5 6.5

600∼700 6.5 6 5.5 5 5

800∼1,000 4.5 4 4 4 3.5

1,100∼1,200 4 3.5 3 3 3

호 박 돌  섞 인

자 갈 모 래 층

300∼500 - - - - -

600∼700 5 4.5 4 4 4

800∼1,000 3.5 3 3 3 3

1,100∼1,200 3 2.5 2.5 2.5 2.5

5. 기계이동 설치

(회당)

이동구분 이 동 용 장 비 소 요 시 간(분) 비고

수 평 이 동 크레인(20ton) 90

수 직 이 동
크레인(20ton)

잭

120

180

경 사 이 동
크레인(20ton)

잭

150

240

[주] ① 강관의 용접품은 포함되어 있으며 재료비는 별도 계상한다.
② 추진기의 이동설치에 필요한 인원편성은 강관추진공과 같다.
③ 강관SET, 추진, 오거인발 및 오거스크류의 소운반을 포함한다.
④ 본 품은 강관장 6.0m를 기준한 것이다.
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제 3 장  토공사

3-1 굴착

3-1-1 적용기준('20년 보완)

1. 굴착작업은 작업조건, 굴착량 등에 따라 기계굴착과 인력굴착의 공사비를 비교 검토하여 적정 

시공방법을 선정하여야 한다.

2. 기계굴착은 제8장 건설기계에 의하고, 공사비 비교시 기계굴착이 비경제적인 협소지역이나 

넓은 지역이라도 굴착기계를 투입할 수 없는 특수한 여건의 지역은 인력으로 설계할 수 있다.

3-1-2 인력굴착(토사)('08, '20년 보완)

(㎥당)

구 분 단 위

수 량

보통토사 경질토사
고사점토 및

자갈 섞인 토사
호박돌 섞인 토사

보 통 인 부 인 0.20 0.26 0.32 0.57

비 고 - 현장 내에서 소운반하여 깔고 고르는 잔토처리는 ㎥당 0.2인을 별도 계상한다.

[주] ① 본 품은 자연상태 토사를 기준한 것이며, 깊이 1m이하의 인력에 의한 구조물 터파기 또는 흙깎기 등에 
적용한다.

② 본 품은 면고르기가 포함된 것이며, 호박돌 섞인 토사 품에는 발파품을 인력품으로 환산한 것도 포함되어 
있다.

③ 흙막기 및 물푸기 품은 별도 계상한다.
④ 용수가 있는 곳은 본 품의 50%까지 가산할 수 있다.
⑤ 주위에 장애물(가시설물, 인접건물 및 기타시설물)이 있을 때와 협소한 독립기초파기 때에는 품을 

50%까지 가산할 수 있다.

3-1-3 인력굴착(암반)('20년 보완)

(㎥당)

구분

암질

착 암 공 

(인)

보통인부

(인)

공기압축기

(시간)

소형브레이커

(시간)
비 고

풍 화 암 0.33 0.16 0.30 1.26 공기압축기

7.1㎥ / min
연 암 0.41 0.21 0.48 1.68

소형브레이커

1.3㎥/min

4대 기준

보 통 암 0.58 0.29 0.60 2.40

경 암 0.94 0.48 0.96 3.90

[주] ① 버럭적재 및 운반은 별도 계상한다.
② 굴착토량은 단위개소당 10㎥미만의 경우 또는 대형브레이커나 화약사용이 불가능한 경우에 적용한다.
③ 기계 및 기구 경비는 별도 계상한다.
④ 잡재료는 인력품의 1%까지 계상할 수 있다.
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3-1-4 암파쇄(유압식 할암공법)('20년 보완)

(㎥당)

구 분 규 격 단 위 수 량

기 계 설 비 공 인 0.068

특 별 인 부 인 0.271

유 압 식 크 롤 러 드 릴 110㎾ hr 0.121

발 전 기 25㎾ hr 0.486

유 압 식 할 암 기 ∅80mm hr 0.486

굴 삭 기 + 대 형 브 레 이 커 1.0㎥ hr 0.121

[주] ① 본 품은 천공 홀에 할암봉을 삽입하여 암반에 균열을 내서 파쇄하는 기준이다.
② 본 품은 천공, 암파쇄 및 허물기, 2차파쇄 작업을 포함한다.
③ 시공면의 면 고르기가 필요한 경우에는 면 고르기품을 별도로 계상한다.
④ 유압식 크롤러드릴 및 대형브레이커의 소모자재(비트, 로드, 생크로드, 슬리브, 치즐) 비용은 다음과 

같이 기계경비의 요율로 계상한다.

구 분 유압식 크롤러드릴 굴삭기+대형브레이커

기계경비의 % 24 2

⑤ 유압할암봉 소모자재 비용은 별도 계상한다.

3-1-5 암발파(미진동굴착 TYPE-Ⅰ)('20년 보완)

(㎥당)

구 분 규 격 단 위 수 량

화 약 취 급 공 인 0.040

보 통 인 부 인 0.060

유 압 식  크 롤 러 드 릴 110㎾ hr 0.100

굴 삭 기 + 대 형 브 레 이 커 1.0㎥ hr 0.040

3-1-6 암발파(정밀진동제어발파 TYPE-Ⅱ)('20년 보완)

(㎥당)

구 분 규 격 단 위 수 량

화 약 취 급 공 인 0.023

보 통 인 부 인 0.032

유 압 식  크 롤 러 드 릴 110㎾ hr 0.080

굴 삭 기 + 대 형 브 레 이 커 1.0㎥ hr 0.025
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3-1-7 암발파(소규모진동제어발파 TYPE-Ⅲ)('20년 보완)

(㎥당)

구 분 규 격 단 위 수 량

화 약 취 급 공 인 0.012

보 통 인 부 인 0.017

유 압 식  크 롤 러 드 릴 110㎾ hr 0.049

굴 삭 기 1.0㎥ hr 0.013

3-1-8 암발파(중규모진동제어발파 TYPE-Ⅳ)('20년 보완)

(㎥당)

구 분 규 격 단 위 수 량

화 약 취 급 공 인 0.007

보 통 인 부 인 0.009

유 압 식  크 롤 러 드 릴 110㎾ hr 0.021

굴 삭 기 1.0㎥ hr 0.009

3-1-9 암발파(일반발파 TYPE-Ⅴ)('20년 보완)

(㎥당)

구 분 규 격 단 위 수 량

화 약 취 급 공 인 0.004

보 통 인 부 인 0.006

유 압 식  크 롤 러 드 릴 110㎾ hr 0.014

굴 삭 기 1.0㎥ hr 0.008

3-1-10 암발파(대규모발파 TYPE-Ⅵ)('20년 보완)

(㎥당)

구 분 규 격 단 위 수 량

화 약 취 급 공 인 0.002

보 통 인 부 인 0.003

유 압 식  크 롤 러 드 릴 110㎾ hr 0.012

굴 삭 기 1.0㎥ hr 0.004

[주] ① 본 품의 각 공법별 구분은 국토교통부 “도로공사노천발파설계･시공지침”에 따른다.
② 본 품은 천공, 장약 및 전색재 채움, 발파선 설치, 발파, 발파암 허물기 작업이 포함되어 있으며, 

적용범위는 다음과 같다.
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③ 미진동굴착공법과 정밀진동제어발파는 대형브레이커에 의한 2차 파쇄가 포함되어 있다.
④ 발파암 집토(필요시), 상차, 반출 및 운반은 별도 계상한다.
⑤ 뇌관은 M.S전기뇌관을 기준한 것으로 현장여건상 비전기식뇌관을 사용할 경우에는 별도로 계상한다.
⑥ 발파석의 비산방지를 위한 발파보호공이 필요한 경우에는 다음에 따라 계상한다.

(회당)

구 분 규 격 단 위 수 량

보 통 인 부 인 0.125

굴 삭 기 1.0㎥ hr 1.000

 ※ 보호매트의 재료비는 별도 계상한다.

⑦ 발파작업에 사용되는 재료(폭약, 뇌관)는 “도로공사노천발파설계･시공지침”에 따라 계상하고, 발파선, 
전색재료 등의 잡재료는 재료비의 5%로 계상한다.

⑧ 유압식 크롤러드릴 및 대형브레이커의 소모자재(비트, 로드, 생크로드, 슬리브, 치즐) 비용은 다음과 
같이 기계경비의 요율로 계상한다.

구 분 유압식 크롤러드릴 굴삭기+대형브레이커

기계경비의 % 24 5

 ※ 굴삭기+대형브레이커는 2차파쇄(미진동굴착공법, 정밀진동제어발파공법)에 적용한다.
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⑨ 발파암 유용(미진동굴착공법, 정밀진동제어발파공법 제외)시 기계소할 품은 다음과 같으며, 이때 
소할물량은 유용량의 15%로 적용한다.

구 분 규 격
작업능력(㎥/hr)

30㎝ 미만 30㎝ 이상

굴 삭 기 + 대 형 브 레 이 커 0.6∼0.8㎥ 9 11

⑩ 시공면의 면 고르기가 필요한 경우에는 면고르기품을 별도로 계상한다.
⑪ 다공질암을 적용하는 경우에는 별도로 계상한다.

3-1-11 암발파(소형브레이커)('20년 보완)

(㎥당)

구 분 규 격 단 위 수 량

폭 약 ㎏ 0.35

뇌 관 개 1.0

비 트 개 0.008

화 약 취 급 공 인 0.041

착 암 공 인 0.041

보 통 인 부 인 0.103

소 형 브 레 이 커 2.7㎥/min hr 0.203

공 기 압 축 기 10.3㎥/min hr 0.074

[주] ① 본 품은 소형브레이커에 의한 천공 후 폭약을 장약하여 발파하는 공법으로, 절취폭이 4m 미만인 
경우 등 작업장소가 협소하거나 현장여건상 크롤러드릴 사용이 곤란한 경우에 적용한다.

② 소형브레이커를 사용한 “터파기”의 경우에는 현장조건을 감안하여 재료비(폭약, 뇌관, 비트)를 제외한 
품의 50%를 가산할 수 있다.

3-1-12 수중발파('20년 보완)

(㎥당)

구 분 규 격 단 위
수 량

우물통발파 우물통발파 이외

폭 약 ㎏ 0.96 0.92

뇌 관 개 3.0 1.2

비 트 개 0.009 0.006

화 약 취 급 공 인 0.11 0.07

착 암 공 인 0.094(0) 0.064(0)

보 통 인 부 인 0.19 0.11

잠 수 부 조 0.5(1.0) 0.3(0.6)

소 형 브 레 이 커 2.7㎥/min hr 0.474 0.313

공 기 압 축 기 10.3㎥/min hr 0.158 0.104

[주] ① 본 품은 천공발파를 기준한 것으로, (  )내는 잠수부 천공시의 품이다.
② 본 품은 수심 2.5m이상~8m미만을 기준한 것으로, 수심 2.5m미만에서는 재료비(폭약, 뇌관)를 제외한 

품의 20%를 감할 수 있으며, 수심이 8m이상~15m미만에서는 재료비(폭약, 뇌관)를 제외한 품의 50%를 
가산할 수 있다.

③ 작업용 선박이나 가시설 등이 필요한 경우에는 별도로 계상한다.
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3-2 되메우기 및 뒤채움

3-2-1 인력 흙 다지기('08, '14, '20년 보완)

(㎥당)

구 분 단 위

수 량 (성토두께 ㎝)

토사 점토

15 30 15 30

보 통 인 부 인 0.14 0.11 0.25 0.19

(100㎡당)

구 분 단 위

수 량 (성토두께 ㎝)

토사 점토

15 30 15 30

보 통 인 부 인 2.14 3.33 3.80 5.70

[주] ① 본 품은 흐트러진 상태의 흙 두께를 깔아서 다져진 상태의 토량 기준이다.
② 모래밭은 적용되지 않는다.
③ 흙고르기를 포함한다.
④ 살수(撒水) 품은 물의 운반거리에 따라 별도 가산한다.
⑤ 기계(유압식 진동 콤펙터 등) 병용 시 본 품의 20%를 감할 수 있다.

3-2-2 기초다짐 및 뒤채움(소형장비)('20년 보완)

(10㎥당)

구 분 규 격 단 위 수 량

보 통 인 부 인 0.18

굴 삭 기 0.2㎥ hr 0.70

살 수 차 5,500ℓ hr 0.10

진 동 롤 러 ( 핸 드 가 이 드 식 ) 0.7ton hr 0.96

[주] ① 본 품은 소형 다짐장비를 사용한 구조물 뒤채움 기준이다.
② 본 품은 포설 및 고르기, 다짐 작업을 포함한다.
③ 투입장비는 작업여건에 따라 장비조합을 변경하여 적용할 수 있다.
④ 지지력 시험은 별도 계상한다.

3-2-3 기초다짐 및 뒤채움(대형장비)('20년 보완)

(10㎥당)

구 분 규 격 단 위 수 량

보 통 인 부 인 0.07

굴 삭 기 0.2㎥ hr 0.34

살 수 차 5,500ℓ hr 0.08

진 동 롤 러 10ton hr 0.30

진 동 롤 러 ( 핸 드 가 이 드 식 ) 0.7ton hr 0.28
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[주] ① 본 품은 대형 다짐장비를 사용한 구조물 뒤채움 기준이다.
② 본 품은 포설 및 고르기, 다짐 작업을 포함한다.
③ 투입장비는 작업여건에 따라 장비조합을 변경하여 적용할 수 있다.
④ 지지력 시험은 별도 계상한다.

3-2-4 기초지정('20년 보완)

(10㎥당)

구 분 규 격 단 위
수 량

모래지정 자갈지정 잡석지정

보 통 인 부 인 0.15 0.16 0.18

굴  삭  기 0.2㎥ hr 0.56 0.63 0.70

플 레 이 트  콤 팩 터 1.5ton hr 0.62 - -

진 동 롤 러 ( 핸 드 가 이 드 식 ) 0.7ton hr - 0.74 0.86

[주] ① 본 품은 모래, 자갈, 잡석을 사용한 기초지정 기준이다.
② 본 품은 포설 및 고르기, 다짐 작업을 포함한다.
③ 투입장비는 작업여건에 따라 장비조합을 변경하여 적용할 수 있다.

3-3 절토부대공

3-3-1 절토면 고르기('08, '20년 보완)

(10㎡당)

구 분 규격 단위

수 량

모래･사질토･점
토･점질토

연질토･
불순자갈

호박돌 섞인 

고결토･경질토
풍화암 연암

보통암･
경암

보 통 인 부 인 0.05 0.09 0.10 0.19 0.27 0.36

굴 삭 기 0.6㎥ hr 0.15 0.21 0.24 0.45 0.82 1.07

대 형 브 레 이 커 0.6㎥ hr - - - - 0.82 1.07

[주] 본 품은 굴삭기를 사용한 절토 비탈면의 고르기 기준이다.

3-3-2 암반청소('08, '14, '20년 보완)

(10㎡당)

구 분 규 격 단 위
수 량

댐 교량, 옹벽 등

특 별 인 부 인 1.06 0.91

보 통 인 부 인 2.69 2.48

굴  삭  기 0.2㎥ hr 3.78 1.81

양  수  기 1.49㎾ hr 3.30 1.58

동 력 분 무 기 4.85㎾ hr 3.30 1.58

[주] ① 본 품은 압력살수에 의한 기초 바닥면 청소 기준이다.
② 본 품은 면 고르기(기계 및 인력), 살수, 청소 작업을 포함한다.
③ 물공급을 위한 살수차는 별도 계상한다.
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3-4 성토부대공

3-4-1 성토면 고르기('08, '14, '16, '20년 보완)

(10㎡당)

구 분 규 격 단 위 수 량

굴삭기 0.6㎥ hr 0.09

[주] ① 본 품은 하천제방, 램프 등 성토 비탈면의 고르기 기준이다.
② 본 품은 점토, 점질토, 모래, 사질토 기준이다.

3-4-2 식재면 고르기('13년, 신설 '19년 보완)

(10㎡당)

구 분 단 위 수 량

조  경  공 인 0.01

보 통 인 부 인 0.08

[주] ① 본 품은 부토 및 면고르기가 완료된 상태에서 인력으로 잔돌제거 등 식재면을 정비하는 기준이다.
② 본 품은 식재면고르기가 필요한 공종에 별도 계상한다.

3-4-3 암성토('03년 신설, '08, '20년 보완)

(100㎥당)

구 분 규 격 단 위 수 량

특 별 인 부 인 0.059

양 족 식 롤 러 ( 자 주 식 ) 32톤 hr 0.47

진 동 롤 러 10톤 hr 0.47

[주] ① 본 품은 도로 노체 형성을 위한 암버럭 다짐두께 60㎝ 기준이다.
② 암버럭의 부설비용은 별도로 계상한다.

3-5 비탈면 보호공

3-5-1 프리캐스트 콘크리트 블록설치

(10㎡당)

시공

구분
운 반 방 법(조건) 비탈경사

특별

인부

(인)

보통

인부

(인)

크레인

(타이어)

(hr)

인력
블록중량이 50㎏/개 미만 으로서 

평균 비탈길이가 15m이하인 경우

1:1.5 이상 0.85 0.99 -

1:1.0이상∼1:1.5 미만 0.94 1.10 -

1:1.0 미만 1.03 1.21 -

기계

블록중량이 50㎏/개 이상인 경우 

또는 50㎏/개 미만 에도 평균 

비탈길이가 15m를 초과하는 경우

1:1.5 이상 0.75 0.84 0.9

1:1.0이상∼1:1.5 미만 0.83 0.93 0.9

1:1.0 미만 0.91 1.02 0.9
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[주] ① 본 품은 비탈면 보호를 위해 프리캐스트 콘크리트 블록을 이용하여 비탈틀을 설치하는 품이다.
② 본 품은 소운반이 포함된 것이며, 속채움이 필요한 경우 품은 별도 계상한다.
③ 비탈틀을 고정하기 위한 유항(留杭)을 설치하는 경우는 보통 인부 0.4인/10본당을 계상할 수 있다.
④ 본 품의 크레인(타이어) 규격기준은 15t이며, 시공범위는 수직고 20m이하를 기준한 것이므로 시공범위를 

초과할 때에는 달기중량, 작업반경 등에 따라 적합한 기종을 선정한다.

3-5-2 지압판블록 설치('20년 신설)

(개소당)

구 분 규 격 단 위 수 량

중 급 기 술 자 인 0.09

보 링 공 인 0.09

특 별 인 부 인 0.18

보 통 인 부 인 0.18

크 레 인 - hr 0.73

고 소 작 업 차 5ton hr 0.73

강 연 선 인 장 기 60ton hr 0.55

[주] ① 본 품은 비탈면에 앵커를 사용한 프리캐스트 콘크리트 블록(2ton이하) 설치 기준이다.
② 본 품은 비탈경사 1:1.5이하, 수직고 30m까지 기준이다.
③ 본 품은 블록 인양 및 설치, 지압판 및 웨지 조립, 인장 작업을 포함한다.
④ 장비의 규격은 작업여건(작업범위, 위치 등)을 고려하여 변경할 수 있다.
⑤ 공구손료 및 경장비(절단기, 발전기 등)의 기계경비는 인력품의 6%로 계상한다.

3-5-3 천연섬유사면보호공 설치('06년 신설, '08, '20년 보완)

(10㎡당)

구 분 단 위 수 량

특 별 인 부 인 0.08

보 통 인 부 인 0.12

[주] ① 본 품은 토공사면(비탈경사 1:1.0~1.5)에 천연섬유매트 설치 기준이다.
② 본 품은 비탈경사 1:1.0~1.5이하, 높이 30m 기준이다.
③ 본 품은 인력 흙고르기, 매트깔기 작업을 포함한다.
④ 비탈면 고르기는 별도 계상한다.
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3-5-4 절토사면 녹화('98, '13, '19년 보완)

1. 부착망 설치
(10㎡당)

구 분 규 격 단 위
수량(뿜어붙이기 두께)

t=10㎝ 이하 t=15㎝

특 별 인 부 인 0.27 0.31

보 통 인 부 인 0.07 0.09

발 전 기 50㎾ hr 0.23 0.31

크 레 인 5ton hr 0.05 0.05

비 고

- 수직고 20m 이상인 경우 인력품에 다음 할증률을 가산한다.

수직고 20 ∼ 30m 30 ∼ 50m 50m 이상

할증률(%) 20 30 40

[주] ① 본 품은 절토면의 식생기반제 뿜어붙이기를 위한 부착망 설치 작업으로 철망(PVC코팅) 설치 기준이다. 
② 본 품은 부착망펼치기, 앵커핀 및 착지핀 설치, 정리작업을 포함한다.
③ 면 고르기가 필요할 경우 별도 계상한다.
④ 공구손료 및 경장비의 기계경비는 인력품의 2.5%를 계상한다.
⑤ 잡재료비는 재료비의 3%를 계상한다.

[참고자료]
재료량은 다음을 참고하여 적용한다.

구 분 앵커핀(개) 착지핀(개) 부착망(㎡) 철선(m)

규격 ø16, 0.5m ø16, 0.35m ø3.258×58 PVC코팅 #8 PVC코팅

t=10㎝ 이하 2.3 5 13 13

t=15㎝ 4.6 5 13 17

 ※ 재료 할증량은 포함되어 있다.

2. 식생기반제 뿜어붙이기

가. 기계기구 설치 및 해체

(회)

구 분 규 격 단 위 수 량

특  별  인  부 인 2

보  통  인  부 인 0.5

크 레 인 5ton hr 4

[주] ① 본 품은 식생기반재 뿜어붙이기 작업을 위한 기계기구 설치작업 기준이다. 
② 본 품은 장비세팅, 배관연결, 시험운전, 작업 후 해체정리 작업을 포함한다.
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나. 뿜어붙이기

(10㎡당)

구 분 규 격 단 위
수 량 (뿜어붙이기 두께)

5㎝ 7㎝ 10㎝ 15㎝

조 경 공 인 0.04 0.05 0.07 0.10

기 계 설 비 공 인 0.04 0.05 0.07 0.10

특 별 인 부 인 0.08 0.10 0.14 0.19

보 통 인 부 인 0.07 0.09 0.12 0.18

취 부 기 ( 녹 생 토 ) 18.65kW hr 0.28 0.36 0.51 0.75

공 기 압 축 기 21㎥/min hr 0.28 0.36 0.51 0.75

발 전 기 50㎾ hr 0.28 0.36 0.51 0.75

트 럭 탑 재 형 크 레 인 5ton hr 0.28 0.36 0.51 0.75

물 탱 크 5500ℓ hr 0.28 0.36 0.51 0.75

덤 프 트 럭 6ton hr 0.28 0.36 0.51 0.75

비고

- 수직고 20m이상인 경우 인력품에 다음 할증률을 가산한다.

  

수직고 20 ∼ 30m 30 ∼ 50m 50m이상

할증률(%) 20 30 40

[주] ① 본 품은 식생기반제와 종자를 혼합하여 비탈면에 뿜어붙이는 기준이며, 비탈면 녹화를 위한 유사공법에 
적용할 수 있다.

② 재료량은 각 공법의 설계기준에 따라 계상하며, 잡재료비는 재료비의 3%로 계상한다.
③ 공구손료 및 경장비의 기계경비는 인력품의 2%로 계상한다.

3-5-5 비탈면 보강공('08년 신설, '14, '20년 보완)

1. 장비 조립･해체

(회당)

구 분 규 격 단 위 수량

특 별 인 부 인 1

보 통 인 부 인 3

트 럭 탑 재 형 크 레 인 5ton hr 8

[주] 본 품은 천공 및 그라우팅 작업을 위해 크레인으로 장비(그라우팅펌프, 그라우팅믹서, 공기압축기)를 최초 
조립 및 해체하는 기준이며, 현장조건에 따라 이동, 조립 및 해체가 발생되는 경우 추가 적용한다.
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2. 인력 및 장비 편성

(인/일)

구 분 규 격 단 위 수 량

보 링 공 - 인 1

특 별 인 부 - 〃 3

보 통 인 부 - 〃 1

크 롤 러 드 릴 ( 공 기 식 ) 17㎥/min 대 1

공 기 압 축 기 21㎥/min 대 1

크 레 인 대 1

[주] ① 본 품은 스키드형(크롤러바퀴 제거) 보링장비를 경사면에 위치하여 타격식으로 천공하는 기준이다.
② 크레인 규격은 양중능력 및 작업조건을 고려하여 적용한다.
③ 보링장비가 지반위에 위치할 수 있어 장비 및 자재의 이동이 원활한 경우 크레인을 제외할 수 있다.
④ 천공에 필요한 비트, 물 등 소모재료는 별도 계상한다.

3. 작업소요시간

구 분 개 요 산출방법

T 작업소요시간 T=t1/f

t1 천공시간
t1 : ∑(L1×a1)

L1 : 지층별 굴착연장, a1 : 지층별 굴착시간

f 작업계수
- 스키드형 활용 : 0.75

- 크롤러형 활용 : 0.8

[주] ① 천공시간은 작업준비, 마킹, 천공, 보강재 삽입이 포함된 것으로 천공구경은 105 ∼127㎜ 기준이다.
② 타 공종(토공사 등)과 간섭, 작업시간 통제 등 공사시간의 제약으로 작업시간의 현저한 저하가 예상되는 

경우 작업계수를 조정하여 적용할 수 있다. 
③ 철근을 보강재로 사용하기 위해 현장에서 가공이 필요한 경우, ‘[공통부문] 6-2 철근’을 참조하여 

적용하며, 보강재 조립(접착판, 스페이서 등 부착)품은 다음과 같다.
(ton당)

구 분 단 위 수 량

철 근 공 인 0.66

보 통 인 부 인 0.33

◦ 지층별 굴착시간(a1) 

(min/m)

구 분 토사 혼합층 풍화암 연암 보통암 경암

작 업 량 타 격 식 9.38 8.70 5.41 7.50 9.38 13.33

※ 혼합층은 케이싱을 사용할 수 없는 지반에서 자갈, 전석, 지하수로, 공동 등으로 인해 홀 막힘이 발생되는 
경우에 적용한다.
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4. 그라우팅

(일당)

구 분 규 격 단 위 수 량 시공량 (㎥)

보 링 공 인 1

3.2

기 계 설 비 공 인 1

특 별 인 부 인 2

그 라 우 팅  믹 서 190×2ℓ 대 1

그 라 우 팅  펌 프 30∼60ℓ/min 대 1

고 소 작 업 차 5ton 대 1

[주] ① 본 품은 고소작업차를 활용하여 경사면에 직접 시공하는 기준이다.
② 작업인력이 지반에 위치하여 작업하는 경우 고소작업차를 제외한다.
③ 물 공급을 위해 살수차 등의 장비가 필요한 경우 기계경비는 별도 계상한다.
④ 공구손료 및 경장비(발전기 등)의 기계경비는 인력품의 11%를 계상한다.
⑤ 소모재료(시멘트, 혼화재, 물)는 별도 계상한다.

3-6 보강토 옹벽

3-6-1 패널 설치('20년 보완)

(㎡당)

구 분 규 격 단 위 수 량

특 별 인 부 인 0.10

보 통 인 부 인 0.06

철  근  공 인 0.03

형 틀 목 공 인 0.04

크 레 인 10ton hr 0.20

[주] ① 본 품은 보강재(그리드)를 사용한 패널식 옹벽(1.5m×1.5m) 설치 기준이다.
② 본 품은 패널 설치, 보강재 설치, 빗장고리 설치, 수평 및 수직채움재, 앵커철근 설치, 마감면 정리 

작업을 포함한다.
③ 터파기 및 기초콘크리트 타설은 별도 계상한다.
④ 트럭이 필요한 경우 별도 계상한다.
⑤ 재료량(패널, 보강재, 빗장고리, 수평채움재, 수직채움재, 앵커철근)은 설계 수량에 따른다.

3-6-2 블록 설치('07년 신설, '08, '15, '20년 보완)

(㎡당)

구 분 규 격 단 위 수 량

특 별 인 부 인 0.21

보 통 인 부 인 0.09

크 레 인 10ton hr 0.50
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[주] ① 본 품은 보강재(그리드)를 사용한 블록식 옹벽 설치 기준이다.
② 본 품은 블록(기초블록, 마감블록 등) 설치, 유공관 및 보강재 설치를 포함한다.
③ 터파기 및 기초콘크리트 타설은 별도 계상한다.
④ 재료량(블록, 보강재, 쇄석, 유공관)은 설계수량에 따른다.

3-6-3 버팀목 설치･해체('20년 보완)

(m당)

구 분 단 위 수 량

형  틀  목  공 인 0.06

보  통  인  부 인 0.03

[주] ① 본 품은 패널식옹벽 하부에 지지하기 위한 버팀목 설치 및 해체 기준이다.
② 본 품은 버팀목 제작 및 설치, 해체 작업을 포함한다.
③ 공구손료 및 경장비(절단기 등)의 기계경비는 인력품의 1%를 계상한다.
④ 재료량은 다음을 참고하여 적용한다.

구 분 규 격 단 위 수 량

각  재 10㎝×10㎝ ㎥ 0.036

※ 잡재료비는 주재료(각재)비의 2%로 계상한다.

3-6-4 뒤채움 및 다짐('15년 신설, '20년 보완)

(10㎥당)

구 분 규 격 단 위 수 량

보 통 인 부 인 0.07

굴 삭 기 0.6㎥ hr 0.31

진 동 롤 러 10ton hr 0.19

진 동 롤 러 ( 핸 드 가 이 드 식 ) 0.7ton hr 0.18

[주] ① 본 품은 보강토 옹벽의 뒤채움 및 다짐 작업 기준이다.
② 본 품은 블록 속채움 및 뒤채움, 다짐 작업을 포함한다.
③ 지지력 시험은 별도 계상한다.
④ 투입장비는 작업여건에 따라 장비조합을 변경하여 적용할 수 있다.

3-7 벌개제근

3-7-1 벌목('08, '18, '20년 보완)

(1,000㎡당)

구 분 규격 단위
나 무 높 이

5m미만 5m이상∼8m미만 8m이상

벌 목 부 인 2.14 2.80 3.65

보 통 인 부 인 0.51 0.66 0.87

굴 삭 기 + 부 착 용 집 게 0.2㎥ hr 2.71 3.54 4.61

비 고
- 본 품의 집재거리는 100m까지를 기준한 것이므로, 이를 초과하는 경우 매 100m 

증가마다 품을 30%씩 가산한다.
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[주] ① 본 품은 인력과 장비에 의한 벌목작업 기준이며, 나무높이는 평균높이로 한다.
② 본 품은 나무베기, 잔가지 정리, 집재 및 반출을 위한 정리작업을 포함한다.
③ 장비의 규격은 작업여건(작업범위, 위치 등)에 따라 변경할 수 있다.
④ 위험지역(가옥주변, 기존도로 인접구간 등)의 수목은 장비를 추가 반영 할 수 있다.
⑤ 공구손료 및 경장비(엔진톱, 톱날, 휘발유 등)의 기계경비는 인력품의 10%로 계상한다.

3-7-2 뿌리뽑기('20년 보완)

(1,000㎡당)

구 분 규 격 단 위 수 량

보 통 인 부 인 1.06

굴 삭 기 + 부 착 용 집 게 0.2㎥ hr 3.76

비 고
- 본 품의 집재거리는 100m까지를 기준한 것이므로, 이를 초과하는 경우 매 100m 

증가마다 품을 30%씩 가산한다.

[주] ① 본 품은 벌목 후 지표에 있는 나무 뿌리, 초목 등을 제거하는 기준이다.
② 본 품은 입목본수도 50∼60%, 수경 10∼20㎝이하 기준이다.
③ 본 품은 뿌리 및 초목 제거, 집재 및 정리 작업을 포함한다.

[참고 자료]
입목본수도는 다음을 참고한다.

(992㎡당)

수경(樹經) 연료림 용재림 수경(樹經) 연료림 용재림

4㎝ 314개 235개 28㎝ 57개 43개

6 272 204 30 52 39

8 231 174 32 48 36

10 187 140 34 44 33

12 154 115 36 40 30

14 131 98 38 37 28

16 110 82 40 35 26

18 97 73 42 32 24

20 84 63 44 29 22

22 75 57 46 28 21

24 68 51 48 26 20

26 63 47 50 24 18
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3-8 개간

3-8-1 답면고르기('03년 신설)

블록크기(㎡) 시간당작업량(㎡/hr)

2,000미만 281

2,000이상∼4,000미만 404

4,000이상∼6,000미만 526

6,000이상∼8,000미만 648

8,000이상∼10,000미만 771

[주] ① 본 품은 습지불도저(4톤)를 사용하여 답면(畓面)을 고르는 품으로, 블록간 이동이 포함된 것이다.
② 물 가두기가 필요한 경우에는 보통인부 1인을 별도로 계상한다.

3-9 스마트 토공

3-9-1 머신 가이던스(MG) 굴삭기('23년 신설, '24년 보완)

1. 3D GNSS 머신 가이던스 장비조립･해체

(회당)

구 분 단 위 수 량
고 급 기 술 자

중 급 기 술 자

용 접 공

인

인

인

1

1

1

조 립 일 1

해 체 일 1

[주] ① 본 품은 머신 가이던스 장치들을 굴삭기에 조립 및 해체하는데 소요되는 품이며, GNSS(Global Navigation 
Satellite System)기준국(Base station) 설치 및 해체품은 별도 계상한다. 

② 공구손료 및 경장비의 기계경비(측량기기, 용접기 등)는 별도 계상한다.

2. 3D GNSS 머신 가이던스 굴삭기 작업능력

(일당)

공종 시공량 단위 비고

터 파 기 850 ㎥

성 토 면 고 르 기 1,200 ㎡

[주] ① 본 품은 3D GNSS 머신 가이던스(Machine guidance) 시스템을 1.0㎥ 굴삭기에 적용하여 시공하는 
기준이다.

② 머신 가이던스는 건설 장비의 위치와 자세 정보를 이용하여 설계 목표 대비 현재 작업정보(작업종류, 
작업상황, 목표수치, 지면과의 거리 등)를 장비 조종자에게 실시간으로 제공하는 시스템이다. 

③ 3D GNSS 머신 가이던스는 3차원 도면과 GNSS를 이용한 머신 가이던스 시스템을 말한다.
④ 3D GNSS 머신 가이던스의 구성품은 머신 가이던스 장치(GNSS 이동국, 관성 측정 장치(Inertial 

Measurement Unit; IMU), 케이블 및 브라켓, 메인 통합 컨트롤러, 머신 가이던스 디스플레이 화면) 
등을 포함한다.

⑤ 본 품은 굴삭기의 말단 장치(End-Effector)에 별도의 어태치먼트(예: 틸트, 로테이터 등)을 부착하지 
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않은 기본 버킷 규격품을 기준으로 한다.
⑥ 3D GNSS 머신 가이던스 굴삭기의 운용에 3D 도면 제작·변환 작업이 필요한 경우 별도 계상한다.
⑦ 장비는 현장여건에 따라 장비 규격을 변경하여 적용할 수 있다.
⑧ 본 품은 전체 토공량이 중규모(10,000㎥) (8-1-2 공사규모별 표준건설기계) 이상의 공사 규모에 대한 

품으로 중규모 미만의 공사에 적용할 수 없다.
⑨ 본 품은 연속터파기 작업이 가능하고 작업 방해가 없는 조건에 한하여 적용한다.
⑩ 3D GNSS 머신 가이던스를 사용하는 굴삭기는 주연료에 15% 할증을 적용한다.

3-9-2 머신 컨트롤(MC) 굴삭기('24년 신설)

1. 3D GNSS 머신 컨트롤 장비조립･해체

(회당)

구 분 단 위 수 량
고 급 기 술 자

중 급 기 술 자

용 접 공

인

인

인

1

1

1

조 립 일 1.5

해 체 일 1

[주] ① 본 품은 머신 컨트롤 장치들을 굴삭기에 조립 및 해체하는데 소요되는 품이며, GNSS(Global Navigation 
Satellite System) 기준국(Base station) 설치 및 해체품은 별도 계상한다.

② 공구손료 및 경장비의 기계경비(측량기기, 용접기 등)는 별도 계상한다.

2. 3D GNSS 머신 컨트롤 굴삭기 작업능력

(일당)

공 종 시공량 단 위 비 고

터 파 기 880 ㎥

[주] ① 본 품은 3D GNSS 머신 컨트롤(Machine Control) 시스템을 1.0㎥ 굴삭기에 적용하여 시공하는 기준이다.
② 머신 컨트롤(Machine Control)는 건설 장비의 위치와 자세 정보를 이용하여 설계 목표 대비 현재 

작업정보(작업종류, 작업상황, 목표수치, 지면과의 거리 등)를 장비 조종자에게 실시간으로 제공함과 
동시에 반자동 또는 자동으로 작업을 수행하는 시스템이다. 

③ 3D GNSS 머신 컨트롤은 3차원 도면과 GNSS를 이용한 머신 컨트롤 시스템이다. 
④ 3D GNSS 머신 컨트롤의 구성품은 머신 컨트롤 장치(GNSS 이동국, 관성 측정 장치(Inertial 

Measurement Unit; IMU, 유압 제어 키트), 케이블 및 브라켓, 메인 통합 컨트롤러, 머신 가이던스 
디스플레이 화면, 머신 컨트롤용 조종 인터페이스 등을 포함한다.

⑤ 본 품은 굴삭기의 말단 장치(End-Effector)에 별도의 어태치먼트(예: 틸트, 로테이터 등)을 부착하지 
않은 기본 버킷 규격품을 기준으로 한다.

⑥ 3D GNSS 머신 컨트롤 굴삭기의 운용에 3D 도면 제작·변환 작업이 필요한 경우 별도 계상한다.
⑦ 장비는 현장여건에 따라 장비 규격을 변경하여 적용할 수 있다.
⑧ 본 품은 전체 토공량이 중규모(10,000㎥) (8-1-2 공사규모별 표준건설기계) 이상의 공사 규모에 대한 

품으로 중규모 미만의 공사에 적용할 수 없다.
⑨ 본 품은 연속터파기 작업이 가능하고 작업 방해가 없는 조건에 한하여 적용한다.
⑩ 3D GNSS 머신 컨트롤을 사용하는 굴삭기는 주연료에 15% 할증을 적용한다.
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3-9-3 머신 가이던스(MG) 불도저('24년 신설)

1. 3D GNSS 머신 가이던스 장비조립･해체

(회당)

구 분 단 위 수 량
고 급 기 술 자

중 급 기 술 자

용 접 공

인

인

인

1

1

1

조 립 일 1

해 체 일 1

[주] ① 본 품은 머신 가이던스(불도저용) 장치들을 굴삭기에 조립 및 해체하는데 소요되는 품이며, GNSS 기준국(Base 
station) 설치 및 해체품은 별도 계상한다.

② 공구손료 및 경장비의 기계경비(측량기기, 용접기 등)는 별도 계상한다.

2. 3D GNSS 머신 가이던스 불도저 작업능력

(일당)

공종 시공량 단위 비고

흙 깍 기 630 m3

[주] ① 본 품은 3D GNSS 머신 가이던스(Machine Guidance) 시스템을 19ton 무한궤도식 불도저에 적용하여 
시공하는 기준이다. 

② 머신 가이던스는 건설 장비의 위치와 자세 정보를 이용하여 설계 목표 대비 현재 작업정보(작업종류, 
작업상황, 목표수치, 지면과의 거리 등)를 장비 조종자에게 실시간으로 제공하는 시스템이다. 

③ 3D GNSS 머신 가이던스는 3차원 도면과 GNSS를 이용한 머신 가이던스 시스템이다. 
④ 3D GNSS 머신 가이던스의 구성품은 머신 가이던스 장치(GNSS 이동국, 관성 측정 장치(Inertial 

Measurement Unit; IMU), 케이블 및 브라켓, 메인 통합 컨트롤러, 머신 가이던스 디스플레이 화면 
등을 포함한다.

⑤ 3D GNSS 머신 컨트롤 굴삭기의 운용에 3D 도면 제작·변환 작업이 필요한 경우 별도 계상한다.
⑥ 장비는 현장여건에 따라 장비 규격을 변경하여 적용할 수 있다.
⑦ 본 품은 전체 토공량이 중규모(10,000㎥) (8-1-2 공사규모별 표준건설기계) 이상의 공사 규모에 대한 

품으로 중규모 미만의 공사에 적용할 수 없다.
⑧ 본 품은 20미터 이내 토사 운반작업, 작업 방해가 없으며 보통 현장 조건 및 모래·사질토와 자갈섞인 

흙이 섞인 조건에 한하여 적용한다.
⑨ 3D GNSS 머신 가이던스를 사용하는 불도저는 주연료에 15% 할증을 적용한다.
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제 4 장  조경공사

4-1 잔디 및 초화류

4-1-1 잔디붙임('06, '13, '19, '24년 보완)

(일당)

구 분 단 위 수 량
시공량(㎡)

줄떼 평떼

조 경 공 인 1
170 150

보 통 인 부 인 4

[주] ① 본 품은 재배잔디를 붙이는 기준이다.
② 줄떼는 10∼30㎝ 간격을 표준으로 한다.
③ 홈파기, 뗏밥주기, 물주기 및 마무리 작업을 포함한다.
④ 식재 시 1회 기준의 물주기는 포함되어 있으며, 유지관리는 ‘[유지관리부문] 1-2 조경공사’에 따라 

별도 계상한다.
⑤ 물주기를 위해 살수차 등의 장비가 필요한 경우 기계경비는 별도 계상한다.

4-1-2 초류종자 살포(기계살포)('07, '13, '19, '24년 보완)

(일당)

구 분 규 격 단 위 수 량 시공량(㎡)

조 경 공 인 2

3,100

보 통 인 부 인 1

취 부 기 11.94kW 대 1

트 럭 4.5ton 대 1

펌 프 ø50㎜ 대 1

[주] ① 본 품은 트럭에 종자살포기가 장착되어 살포하는 기준이다. 
② 재료배합, 종자살포 작업을 포함한다.
③ 살수양생 및 객토가 필요한 때는 별도 계상한다.

[참고자료] 초류종자 살포(기계살포) 재료량
(100㎡당)

구 분 규 격 단 위 수 량

종 자 ㎏ 2∼3

비 료 복합비료 ㎏ 10

피 복 제 화이버/펄프류 ㎏ 18

침 식 방 지 안 정 제 합성접착제 ㎏ 5∼15

색 소 착색제 ㎏ 0.2
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4-1-3 초화류 식재('13, '19, '24년 보완)

(일당)

구 분 단 위 수 량
시공량(주)

양호 보통 불량

조 경 공 인 3
2,700 1,800 1,100

보 통 인 부 인 1

[주] ① 본 품은 본 품은 초화류 식재, 물주기 및 마무리를 포함한다. 
② 특수화단(화문화단, 리본화단, 포석화단)은 시공량을 17%까지 감할 수 있다.
③ 식재 시 1회 기준의 물주기는 포함되어 있으며, 유지관리는 ‘[유지관리부문] 1-2 조경공사’에 따라 

별도 계상한다.
④ 물주기를 위해 살수차 등의 장비가 필요한 경우 기계경비는 별도 계상한다.
⑤ 초화류 식재품의 적용은 아래의 조건을 감안하여 적용한다.

㉮ 양호 : 작업장소가 넓고 평탄하며, 식재의 내용이 단순하여 작업속도가 충분히 기대되는 조건인 
경우

㉯ 보통 : 작업장소에 교목류, 조경석 등 지장물이 있어 식재 작업에 지장을 받는 경우
㉰ 불량 : 작업장소가 경사지로서 작업조건이 복잡한 경우, 도로변･하천변･ 절개지 등 안전사고의 

위험이 있는 경우

4-1-4 거적덮기('07년 신설, '13, '19, '24년 보완)

(일당)

구 분 단 위 수 량 시공량(㎡)

조 경 공 인 3
1,600

보 통 인 부 인 1

[주] ① 본 품은 성토 또는 절토사면에 거적을 덮어 설치하는 기준이다. 
② 거적깔기, 핀설치 및 고정 작업을 포함한다. 
③ 재료량(거적, 고정핀, 착지핀, 매트고정판, 비닐끈 등)은 설계수량에 따라 별도 계상한다.

4-2 관목

4-2-1 굴 취('13, '19, '24년 보완)

(일당)

구 분 단 위 수 량 나무높이(m) 시공량(주)

조 경 공 인 3
0.3미만 480

0.3~0.7이하 230

보 통 인 부 인 1
0.8~1.1이하 150

1.2~1.5이하 100

[주] ① 본 품은 근원부에서 분지되어 다년생으로 자라는 관목수종의 굴취 기준이다.
② 본 품은 분을 보호하지 않은 상태(녹화마대, 녹화끈 등 활용)로 굴취하는 작업 기준이다.
③ 나무높이가 1.5m를 초과할 때는 나무높이에 비례하여 시공량을 감할 수 있다.
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④ 나무높이보다 수관폭이 더 클 때는 그 크기를 나무높이로 본다.
⑤ 굴취수목의 운반을 위하여 운반로를 개설하여야 하는 경우에는 그 비용을 별도 계상한다.
⑥ 녹화마대, 녹화끈을 사용하여 분을 보호할 경우 ‘4-3-2 굴취(나무높이)’를 적용한다.
⑦ 굴취 시 야생일 경우에는 시공량을 17%까지 감할 수 있다.

4-2-2 식재(단식(單植))('13, '19, '24년 보완)

(일당)

구 분 단 위 수 량 나무높이(m) 시공량(주)

조 경 공 인 3
0.3미만 160

0.3~0.7이하 125

보 통 인 부 인 1
0.8~1.1이하 75

1.2~1.5이하 55

[주] ① 본 품은 근원부에서 분지되어 다년생으로 자라는 관목수종의 식재 기준이다.
② 터파기, 가지치기, 나무세우기, 묻기, 물주기, 손질, 뒷정리 작업을 포함한다.
③ 나무높이가 1.5m를 초과할 때는 나무높이에 비례하여 시공량을 감할 수 있다.
④ 나무높이보다 수관폭이 더 클 때에는 그 수관폭을 나무높이로 본다.
⑤ 식재 시 1회 기준의 물주기는 포함되어 있으며, 유지관리는 ‘[유지관리부문] 1-2 조경공사’에 따라 

별도 계상한다.
⑥ 물주기를 위해 살수차 등의 장비가 필요한 경우 기계경비는 별도 계상한다.
⑦ 암반식재, 부적기식재 등 특수식재는 품을 별도 계상할 수 있다.

4-2-3 식재(군식(群植))('02년 신설, '13, '19, '24년 보완)

(일당)

구 분 단 위 수 량 나무높이(m) 시공량(주)

조 경 공 인 3
0.3미만 440

0.3~0.7이하 300

보 통 인 부 인 1
0.8~1.1이하 200

1.2~1.5이하 140

[주] ① 본 품은 근원부에서 분지되어 다년생으로 자라는 관목수종의 식재 기준이다.
② 터파기, 가지치기, 나무세우기, 묻기, 물주기, 손질, 뒷정리 작업을 포함한다.
③ 나무높이가 1.5m를 초과할 때는 나무높이에 비례하여 시공량을 감할 수 있다.
④ 나무높이보다 수관폭이 더 클 때에는 그 수관폭을 나무높이로 본다.
⑤ 식재 시 1회 기준의 물주기는 포함되어 있으며, 유지관리는 ‘[유지관리부문] 1-2 조경공사’에 따라 

별도 계상한다.
⑥ 물주기를 위해 살수차 등의 장비가 필요한 경우 기계경비는 별도 계상한다.
⑦ 암반식재, 부적기식재 등 특수식재는 품을 별도 계상할 수 있다. 
⑧ 군식은 일반적으로 아래의 식재밀도 이상인 경우이다.

(주/㎡)

수관폭(㎝) 20 30 40 50 60 80 100

주수 32 14 8 5 4 2 1
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4-3 교목

4-3-1 뿌리돌림('13, '19년 보완)

(주당)

근원직경(㎝)
수 량

근원직경(㎝)
수 량

조경공(인) 보통인부(인) 조경공(인) 보통인부(인)

3 0.03 0.01 36 1.86 0.22

5 0.06 0.01 42 2.04 0.25

7 0.11 0.01 48 2.32 0.28

9 0.17 0.02 54 2.79 0.33

11 0.23 0.03 60 3.07 0.36

13 0.30 0.03 66 4.18 0.50

15 0.37 0.05 72 4.65 0.55

18 0.56 0.06 78 5.21 0.62

21 0.65 0.08 84 6.51 0.78

24 0.74 0.09 90 7.06 0.85

30 1.58 0.19 100 7.90 0.95

[주] ① 뿌리돌림은 수목 이식 전에 뿌리 분 밖으로 돌출된 뿌리를 깨끗이 절단하여 주근 가까운 곳의 측근과 
잔뿌리의 발달을 촉진시키는 작업이다.

② 분은 근원직경의 4∼5배로 한다.
③ 뿌리 절단 부위의 보호를 위한 재료비는 별도 계상한다.

4-3-2 굴취(나무높이)('13, '19, '24년 보완)
(일당)

구 분 규 격 단 위 수 량 나무높이(m) 시공량(주)

인 력 시 공

조경공 인 4 2.0이하 70

3.0이하 45

보통인부 인 2 5.0이하 30

기 계 시 공

조경공 인 3 2.0이하 90

보통인부 인 1 3.0이하 60

굴삭기 0.4㎥ 대 1 5.0이하 40

비 고 - 분이 없는 경우 시공량의 25%를 가산한다.

[주] ① 본 품은 흉고직경 또는 근원직경을 추정하기 어려운 수종 기준이다. 
② 분은 근원직경의 4∼5배로 한다.
③ 준비, 구덩이파기, 뿌리절단, 분뜨기, 운반준비 작업을 포함한다.
④ 굴취시 야생일 경우에는 시공량의 17%까지 감할 수 있다.
⑤ 굴취수목의 운반을 위하여 운반로를 개설하여야 하는 경우에는 그 비용을 별도 계상한다.
⑥ 분뜨기, 운반준비를 위한 재료비는 별도 계상한다.
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4-3-3 굴취(근원직경)('19, '24년 보완)

(일당)

구 분 규 격 단 위 수 량
근원(흉고)직경

(㎝)

시공량

(주)

인 력 시 공
조경공 인 4 5(4)이하 50

6~7(5~6) 30
보통인부 인 2 8~9(7~8) 15

기 계 시 공

조경공 인 3
5(4)이하 70

6~7(5~6) 40

보통인부 인 1 8~9(7~8) 25

10~14(8~12) 15
굴삭기 0.4㎥ 대 1

15~19(13~16) 10

기 계 시 공

조경공 인 3 20~29(17~24) 7

보통인부 인 1 30~39(25~32) 5

굴삭기 0.6㎥ 대 1 40~49(33~41) 4

크레인 대 1 50~60(42~50) 3

비 고 - 분이 없는 경우 시공량의 25%를 가산한다.

[주] ① 본 품은 교목류 수종의 굴취 기준이다.
② 분은 근원직경의 4∼5배로 한다.
③ 준비, 구덩이파기, 뿌리절단, 분뜨기, 운반준비 작업을 포함한다.
④ 굴취시 야생일 경우에는 시공량의 17%까지 감할 수 있다.
⑤ 굴취수목의 운반을 위하여 운반로를 개설하여야 하는 경우에는 그 비용을 별도 계상한다.
⑥ 크레인의 규격은 작업여건(시공높이, 시공위치 등) 및 안전율(적정하중, 작업반경 등)을 고려하여 적합한 

규격을 적용한다.
⑦ 분 뜨기, 운반준비를 위한 재료비는 별도 계상한다.

4-3-4 식재(나무높이)('02, '13, '19, '24년 보완)

(일당)

구 분 규 격 단 위 수 량 나무높이(m) 시공량(주)

인 력 시 공

조경공 인 4 2.0이하 40

3.0이하 20
보통인부 인 2

5.0이하 12

기 계 시 공

조경공 인 3 2.0이하 55

보통인부 인 1 3.0이하 30

굴삭기 0.4㎥ 대 1 5.0이하 20

비 고 - 지주목을 세우지 않을 때는 시공량의 11%를 가산한다.
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[주] ① 본 품은 흉고 또는 근원직경을 추정하기 어려운 수종에 적용한다.
② 터파기, 나무세우기, 묻기, 물주기, 지주목세우기, 뒷정리 작업을 포함한다.
③ 식재 시 1회 기준의 물주기는 포함되어 있으며, 유지관리는 ‘[유지관리부문] 1-2 조경공사’에 따라 

별도 계상한다.
④ 물주기를 위해 살수차 등의 장비가 필요한 경우 기계경비는 별도 계상한다.
⑤ 암반식재, 부적기식재 등 특수식재 시는 품을 별도 계상할 수 있다.

4-3-5 식재(흉고직경)('19, '24년 보완)

(일당)

구 분 규 격 단 위 수 량
흉고(근원)직경

(㎝)

시공량

(주)

인 력 시 공
조경공 인 4 5(6)이하 30

보통인부 인 2 6~7(7~8) 15

기 계 시 공

조경공 인 3 5(6)이하 45

6~7(7~8) 22
보통인부 인 1

8~9(9~11) 17
굴삭기 0.4㎥ 대 1

10~17(12~20) 12

기 계 시 공

조경공 인 3 18~24(21~29) 9

보통인부 인 1 25~34(30~41) 7

굴삭기 0.6㎥ 대 1 35~44(42~53) 5

크레인 대 1 45~50(54~60) 4

비 고 - 지주목을 세우지 않을 때는 시공량의 11%를 가산한다.

[주] ① 본 품은 교목류 수종을 식재하는 기준이다.
② 흉고직경은 지표면에서 높이 1.2m 부위의 나무줄기 지름이다.
③ 터파기, 나무세우기, 묻기, 물주기, 지주목세우기, 뒷정리 작업을 포함한다.
④ 식재 시 1회 기준의 물주기는 포함되어 있으며, 유지관리는 ‘[유지관리부문] 1-2 조경공사’에 따라 

별도 계상한다.
⑤ 물주기를 위해 살수차 등의 장비가 필요한 경우 기계경비는 별도 계상한다.
⑥ 암반식재, 부적기식재 등 특수식재시는 품을 별도 계상할 수 있다.
⑦ 크레인의 규격은 작업여건(시공높이, 시공위치 등) 및 안전율(적정하중, 작업반경 등)을 고려하여 적합한 

규격을 적용한다.
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4-4 조경구조물

4-4-1 정원석 쌓기 및 놓기('03, '19년 보완)

(ton당)

구 분 규 격 단 위

수 량

쌓기 놓기

20ton 미만 20ton 이상 20ton 미만 20ton 이상

조 경 공 인 1.212 1.040 0.968 0.836

굴 삭 기 0.7㎥ hr 0.657 0.684 0.657 0.684

[주] ① 본 품은 수석, 자연석 또는 조경석을 단독 또는 무리로 설치하여 미관이 고려된 경관(글자석, 상징석 
등)을 조성하는 경우에 적용한다.

② 본 품은 다짐 및 정지 작업을 포함한다.
③ 지형 등 작업의 난이도에 따라 20%까지 가산할 수 있다.
④ 공구손료는 인력품의 3%로 계상한다.
⑤ 사이목 식재는 별도 계상한다.

4-4-2 조경유용석 쌓기 및 놓기('13년 신설, '24년 보완)

(일당)

구 분 규 격 단 위 수 량 시공량(ton)

조 경 공 인 1

13석 공 인 3

굴 삭 기 0.6㎥ 대 1

[주] ① 본 품은 조경석이나 현장유용석을 활용하여 긴 선형의 화단, 수로 경계 등의 수직 방향의 사면을 조성하는 
경우에 적용한다.

② 본 품은 위치선정, 쌓기 및 놓기, 다짐 및 정지 작업을 포함한다.
③ 석재 운반비 및 사이목 식재 비용은 별도 계상한다.
④ 부착용 집게를 사용하는 경우 기계손료를 추가 계상하고 시공량은 동일하게 적용한다.

4-4-3 잔디블록 포장('19년 신설, '24년 보완)
(일당)

구 분 규 격 단 위 수 량 시공량(㎡)

조 경 공 인 3

65
보 통 인 부 인 1

굴 삭 기 0.6㎥ 대 1

플 레 이 트 콤 팩 터 1.5ton 대 1

[주] ① 본 품은 모래를 부설하면서 대형 잔디블록을 설치하는 기준이다. 
② 모래 부설, 다짐 및 고르기, 잔디블록 절단 및 설치, 잔디식재 작업을 포함한다.
③ 장비의 규격은 작업여건(작업범위, 위치 등)에 따라 변경할 수 있다.
④ 블록절단 시 절단기를 사용할 경우 기계경비는 별도 계상한다. 
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4-4-4 야자섬유매트포장('22년 신설, '24년 보완)

(일당)

구 분 단 위 수 량
시공량(㎡)

폭 1.5m이하 폭 2.0m이하

조 경 공 인 2
90 130

보 통 인 부 인 1

[주] ① 본 품은 설치위치의 토공사가 완료된 상태에서 야자섬유매트로 포장하는 기준이다. 
② 본 품은 매트포장면 정리, 야자섬유매트 및 고정핀 설치, 매트연결 및 고정, 마무리 작업을 포함한다.
③ 설치위치의 토공작업은 필요시 별도 계상한다.
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제 5 장  기초공사

5-1 흙막이 및 물막이

5-1-1 P.P마대 및 톤마대 쌓기･헐기('09, '14, '21년 보완)
 (10개당)

구 분 규격 단위
P.P 마대(0.024㎥/개) 톤마대(0.7㎥/개)

만들기 쌓기 헐기 만들기 쌓기 헐기

보 통 인 부 인 0.15 0.06 0.06 0.38 0.18 0.18

특 별 인 부 인 - - - - 0.09 0.09

굴  삭  기
0.2㎥ hr - - - 1.34 - -

1.0㎥ hr - - - - 0.7 0.7

[주] 본 품은 P.P마대 및 톤마대의 만들기, 쌓기, 헐기하는 기준이며, 토사 채움을 기준한다.

5-1-2 H-Beam 설치
(본당)

구 분 단위
H=300∼500

5m이하 6∼8m 9∼11m 12∼14m 15∼18m

띠장

철  골  공 인 0.16 0.18 0.21 0.23 0.25

용  접  공 인 0.38 0.41 0.49 0.54 0.59

보 통 인 부 인 0.14 0.15 0.18 0.19 0.21

크  레  인 hr 0.33 0.40 0.52 0.60 0.69

버팀보

철  골  공 인 0.34 0.36 0.40 0.43 0.45

용  접  공 인 0.17 0.19 0.20 0.22 0.23

보 통 인 부 인 0.13 0.14 0.15 0.16 0.17

크  레  인 hr 0.29 0.35 0.45 0.53 0.61

구 분 단위
H=600∼800

5m이하 6∼8m 9∼11m 12∼14m 15∼18m

띠장

철  골  공 인 0.21 0.23 0.27 0.29 0.32

용  접  공 인 0.48 0.54 0.62 0.68 0.74

보 통 인 부 인 0.17 0.19 0.22 0.24 0.27

크  레  인 hr 0.42 0.51 0.66 0.77 0.81

버팀보

철  골  공 인 0.43 0.46 0.51 0.54 0.58

용  접  공 인 0.22 0.24 0.26 0.28 0.29

보 통 인 부 인 0.16 0.17 0.19 0.20 0.22

크  레  인 hr 0.36 0.44 0.57 0.67 0.77

[주] ① 본 품은 수평지보공(H-Beam)의 띠장 및 버팀보 설치 품이다. 
② 본 품은 소운반, H-Beam 가공, 연결재, 보강재, 충전재의 설치작업을 포함한다. 
③ 연결재, 보강재, 충전재의 현장 가공 및 제작은 제외되어 있다.
④ H-Beam 설치를 위한 받침재 및 브레이싱 설치는 별도 계상한다. 
⑤ 소모재료는 설계수량에 따라 별도 계상한다.
⑥ 공구손료 및 경장비(용접기 등)의 기계경비는 인력품의 3%를 계상한다.
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⑦ 크레인은 크레인(타이어) 25ton급을 기준하며, 작업여건에 따라 변경할 수 있다.
⑧ 본 품의 적용범위는 다음을 참고한다.

적용 항목 적용 범위 미적용 범위

사전작업

(제작장 작업)

･ H-Beam 현장 절단

･ 잭 및 연결재(쐐기 등)의 H-Beam 

연결(볼트 연결) (구멍뚫기 제외)

･ H-Beam 마감판 가공 및 접합

  * 마감판 보강재 용접 포함

･ 연결재, 보강재, 충전재 제작

･ 연결재 구멍뚫기

H-Beam

현장설치

･ H-Beam 이음

  * 띠장 : 연결재 용접

  * 버팀보 : 볼트/용접 이음

･ H-Beam 연결(볼트 연결)

  * H-Beam 구멍뚫기 포함

･ 브라켓 설치

  * 피스브라켓 및 보걸이

･ 브레이싱 설치

보강재 설치
･ 띠장 : 보강재, 충전재 설치

･ 버팀보 : 보강재 설치
-

 

5-1-3 H-Beam 철거

(본당)

구 분 단 위
H=300∼500

5m이하 6∼8m 9∼11m 12∼14m 15∼18m

띠장

철  골  공 인 0.10 0.11 0.13 0.14 0.15

용  접  공 인 0.23 0.26 0.29 0.32 0.35

보 통 인 부 인 0.08 0.09 0.11 0.12 0.13

크  레  인 hr 0.23 0.28 0.36 0.42 0.49

버팀보

철  골  공 인 0.20 0.22 0.24 0.26 0.27

용  접  공 인 0.10 0.11 0.12 0.13 0.14

보 통 인 부 인 0.08 0.08 0.09 0.10 0.10

크  레  인 hr 0.20 0.24 0.32 0.37 0.43

구 분 단 위
H=600∼800

5m이하 6∼8m 9∼11m 12∼14m 15∼18m

띠장

철  골  공 인 0.12 0.14 0.16 0.18 0.19

용  접  공 인 0.29 0.32 0.37 0.41 0.45

보 통 인 부 인 0.10 0.12 0.13 0.15 0.16

크  레  인 hr 0.29 0.36 0.46 0.54 0.62

버팀보

철  골  공 인 0.26 0.28 0.30 0.32 0.35

용  접  공 인 0.13 0.14 0.16 0.17 0.18

보 통 인 부 인 0.10 0.11 0.12 0.12 0.13

크  레  인 hr 0.25 0.31 0.40 0.47 0.54

[주] ① 본 품은 수평지보공(H-Beam)의 띠장 및 버팀보 해체 품이다. 
② 본 품은 소운반, 연결해체, H-Beam 해체, 잭, 연결재, 보강재, 충전재의 해체 작업을 포함한다. 
③ 운반을 위한 H-Beam의 상차 및 운반은 제외되어 있다.
④ 받침재 및 브레이싱 해체는 별도 계상한다. 
⑤ 소모재료는 설계수량에 따라 별도 계상한다.
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⑥ 공구손료 및 경장비(용접기 등)의 기계경비는 인력품의 3%를 계상한다.
⑦ 크레인은 크레인(타이어) 25ton급을 기준하며, 작업여건에 따라 변경할 수 있다.
⑧ 본 품의 적용범위는 다음을 참고한다.

적용 항목 적용 범위 미적용 범위

H-Beam

현장해체

･ H-Beam 이음부 및 연결부 해체

  * 볼트풀기

  * 용접부 해체

-

철거 ･ H-Beam 내리기 -

보강재 철거
･ 띠  장 : 보강재, 충전재 분리

･ 버팀보 : 연결재, 보강재 분리
･ 마감판 해체

5-1-4 흙막이판 설치･철거('09, '14, '21년 보완)

(10㎡당)

구 분 규 격 단 위
수 량

설 치 철 거

형 틀 목 공

보 통 인 부

인

인

0.73

0.38

0.58

0.30

굴  삭  기 0.2㎥ hr 1.92 1.54

[주] ① 본 품은 흙막이판(각재 및 강재, 높이 200mm이하)의 절단, 설치, 뒤채우기 및 마무리작업을 포함한다.
② 공구손료 및 경장비(엔진톱 등)의 기계경비와 잡재료(철선 등)는 인력품의 3%를 계상한다.
③ 흙막이판의 손율은 다음 표에 따른다.

구 분 손율(%) 비 고

사   용

횟 수 별

1회 50
1회당 사용기간이 3개월 미만인

경우에 적용
2회 75

3회 90

사   용

기 간 별

3월이상∼6월미만 75
1회로서 사용기간이 3개월 이상인 경우에 적용

6월이상∼12월까지 90

강 재 ‘[공통부문] 2-2-2 주요자재 / 강재류’를 적용한다.

5-1-5 어스앵커 공법('20년 보완)

1. 장비조립･해체
(회당)

구 분 규 격 단 위 수 량

특 별 인 부 인 1

보 통 인 부 인 3

트 럭 탑 재 형 크 레 인 5ton hr 8

[주] 본 품은 천공 및 그라우팅 작업을 위해 크레인으로 장비(그라우팅펌프, 그라우팅믹서, 공기압축기)를 최초 
조립 및 해체하는 기준이며, 현장조건에 따라 이동, 조립 및 해체가 발생되는 경우 추가 적용한다.
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2. 인력 및 장비 편성

(인/일)

구 분 규 격 단 위
수 량

타격식 회전식

보 링 공 - 인 1 1

특 별 인 부 - 〃 2 3

보 통 인 부 - 〃 1 1

크 롤 러 드 릴 ( 공 기 식 ) 17㎥/min 대 1 -

공 기 압 축 기 21㎥/min 대 1 -

크 롤 러 드 릴

( 탑 승 유 압 식 )
110kW 대 - 1

[주] ① 본 품은 크롤러형 보링장비를 지반에 위치하여 천공하는 기준이다. 
② 타격식은 케이싱 사용을 통한 2회 천공(1차 케이싱삽입, 2차 비트천공) 기준이며, 회전식은 

유압크롤러드릴과 케이싱을 활용하는 이수가압식천공 기준이다.
③ 천공에 필요한 비트, 물 등 소모재료는 별도 계상한다.

3. 작업소요시간

구 분 개 요 산출방법

T 작업소요시간 T=t1/f

t1 천공시간
t1 : ∑(L1×a1)

L1 : 지층별 굴착연장, a1 : 지층별 굴착시간

f 작업계수 0.8

[주] ① 천공시간은 작업준비, 마킹, 천공, 보강재 삽입이 포함된 것으로 천공구경은 105 ∼127㎜ 기준이다.
② 타 공종(토공사 등)과 간섭, 작업시간 통제 등 공사시간의 제약으로 작업시간의 현저한 저하가 예상되는 

경우 작업계수를 조정하여 적용할 수 있다. 

◦ 지층별 굴착시간(a1) 
(min/m)

구 분 토사 혼합층 풍화암 연암 보통암 경암

작 업 량
타 격 식 9.38 8.70 5.41 7.50 9.38 13.33

회 전 식 5.36 - - - - -

※ 혼합층은 케이싱을 사용할 수 없는 지반에서 자갈, 전석, 지하수로, 공동 등으로 인해 홀 막힘이 발생되는 
경우에 적용한다.

4. 그라우팅

(일당)

구 분 규 격 단 위 수 량 시공량 (㎥)

보 링 공 인 1

3.2

기 계 설 비 공 인 1

특 별 인 부 인 2

그 라 우 팅  믹 서 190×2ℓ 대 1

그 라 우 팅  펌 프 30∼60ℓ/min 대 1
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[주] ① 물 공급을 위해 살수차 등의 장비가 필요한 경우 기계경비는 별도 계상한다.
② 공구손료 및 경장비(발전기 등)의 기계경비는 인력품의 11%를 계상한다.
③ 소모재료(시멘트, 혼화재, 물)는 별도 계상한다.

5. 인장
(일당)

구 분 규 격 단 위 수 량 시공량(개소)

중 급 기 술 자 인 1

15

보 링 공 인 1

특 별 인 부 인 2

보 통 인 부 인 1

강 연 선 인 장 기 60ton 대 1

[주] ① 본 품은 인장작업이 필요한 앵커체(강연선 4가닥 기준)의 인장작업에 적용한다.
② 본 품은 지압판 설치, 웨지조립 및 인장작업이 포함되어 있으며, 좌대는 기성제품 사용을 기준한다.
③ 인장에 필요한 좌대 설치는 다음 품을 적용한다.

(10개소당)

구 분 단 위 수 량

철 공 인 0.41

보 통 인 부 인 0.82

④ 인장을 위하여 별도의 브라켓 설치가 필요한 경우는 재료 및 품을 별도 계상한다.
⑤ 강연선 인장기 규격은 소요 긴장력을 고려하여 변경할 수 있다.
⑥ 공구손료 및 경장비(절단기, 발전기 등)의 기계경비는 인력품의 9%를 계상한다.
⑦ 소모재료는 별도 계상한다.

5-2 연약지반처리

5-2-1 매트부설('08, '16, '18, '21년 보완)

(100㎡당)

구 분 규 격 단 위

육상 수중

사면
연약지반

사면 연약지반
도로/철도 매립지

특 별 인 부 인 0.07 0.09 0.10 0.16 0.24

보 통 인 부 인 0.04 0.05 0.05 0.12 0.12

잠 수 조 조 - - 0.08 0.15

굴  삭  기 0.4㎥ hr 0.10 0.15 0.19

[주] ① 본 품은 연약지반 및 호안등사면에 합성수지 계통 토목섬유 매트의 포설 및 봉합작업을 기준한 것이다.
② 본 품은 매트부설, 매트봉합 및 마무리 작업이 포함된 것이다.
③ 수중매트 부설에 따른 선박 등 기계경비는 별도 계상한다.
④ 항만 매립지 등에서 토질 특성으로 인해 시공장비 개선(철판, 연결로프 등 사용) 또는 특수장비를 

활용한 시공이 필요한 별도 계상한다.
⑤ 수중부설의 수심은 10m 이하를 기준한 것이며, 수심이 10m 이상일 경우 현장조건에 따라 조정 적용한다.
⑥ 조수 및 파랑 등의 현장 조건에 따라 본 품을 조정 적용할 수 있다.
⑦ 공구손료 및 경장비(봉합기)의 기계경비는 인력품의 4%로 계상한다.
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⑧ 장비(굴삭기) 규격은 현장조건을 고려하여 적용한다.

[참고자료]
 - 매트고정이 필요한 경우 재료량은 다음을 참고한다.

(100㎡당)

구 분
매트

(㎡)

P.P로프(9㎜)

(m)

모래주머니

(개)

철근(19㎜)

(m)

육 상 부 설 110 98 64 19

수 중 부 설 115 53 38 11

  ※ 재료량은 할증이 포함되어 있다. 

5-2-2 고압분사 주입공법('09, '15, '21년 보완)

1. 적용범위

① 본 품은 고압분사 주입공법(유효직경 800∼2,000㎜)을 기준한 것이다.
② 본 품은 장비조립 및 해체, 천공, 분사주입 작업을 포함하며, 적용범위는 다음과 같다.

③ 이토처리는 별도 계상한다.
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2. 장비 조립･해체

(회당)

구 분 단 위 외부 반출/반입 작업구간 이동

기 계 설 비 공 인 1 1

철  공 〃 2 2

특 별 인 부 〃 1 1

크  레  인 대 1 1

소 요 일 수
조 립 일 2.5 1.5

해 체 〃 1 0.5

[주] ① 본 품은 시공장비(전용장비 조립 및 부대설비(그라우팅 시스템 등) 설치)를 1회 조립 및 해체하는 기준이며, 
시공조건(외부 반출/압입, 작업구간 내 해체 후 이동조립 등)에 따라 조립･해체가 반복되는 경우 추가 
계상한다. 

② 공구손료 및 경장비(발전기, 전동드릴 등)의 기계경비는 인력품의 3%로 계상한다.
③ 크레인 규격은 양중능력 및 현장조건에 고려하여 적용한다.

3. 인력편성
(인/일)

직 종 단 위
수 량

토사 자갈/호박돌

보 링 공 인 1 1

기 계 설 비 공 〃 1 1

특 별 인 부 〃 1 2

보 통 인 부 〃 1 2

4. 장비편성

명 칭 규 격 단 위 수 량 
천공 분사

주입토사 자갈/호박돌

선 천 공
유압식 크롤러드릴 110㎾ 대 1 - ○ -

케 이 싱 식 1 - ○ -

분 사

주 입

고압분사전용장비 고압분사용 대 1 ○ - ○

초 고 압 펌 프 200∼400㎏/㎠ 〃 1∼2 ○ - ○

공 기 압 축 기 10.3㎥/min 〃 1 ○ - ○

발 전 기 150㎾ 〃 1 ○ - ○

자동화 믹서플랜트 0.5㎥ 〃 1 ○ - ○

굴 삭 기 0.4㎥ 〃 1 ○ ○ ○

[주] ① 부속장비(사일로, 호스, 양수기, 모터 등)의 경비는 ‘3. 인력편성’ 노무비에 다음 요율을 계상한다.

구 분 선천공 미수행시 선천공 수행시

요 율 ( % ) 19 13
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② 기종의 선정은 다음을 기준한다.

지질특성 시공유형 고압분사 전용장비 유압식 크롤러드릴

점 토 / 모 래
천공

분사+주입

◯
◯

-

-

자 갈 / 호 박 돌
천공

분사+주입

-

◯
◯
-

 ※ 현장작업조건을 고려하여 장비조합 및 규격을 변경할 수 있다.

5. 장비소요시간

T =T1+T2

T1(천공시간) : (∑(L1×t1) + t2)/f1

L1 : 지층별 천공길이

t1 : 지층별 천공시간
(min/m)

구 분
천공구경

(㎜)

토사
자갈

전석/

호박돌점질토 사질토

고 압 분 사 전 용 장 비 89 3.5 5.0 - -

크 롤 러 드 릴 145 - - 9.0 11.0

※ 크롤러 드릴은 케이싱 연결 및 해체 시간이 포함되어 있다.
    t2( 로드 연결) : 3min(개소당)

※ 로드연결은 장비조립 시 수행하며, 현장여건 따라 천공 중 로드연결이 필요한 경우에 적용한다. 

    f1(작업계수) : 0.8

T2(분사주입시간) :(∑(L2×t3) + t4)/f2

L2 : 유효직경별 분사주입 길이

t3 : 유효직경별 분사주입 시간

(min/m)

구 분
유효직경(㎜)

800 1,000 1,200 1,500 2,000

분사주입시간 (min/m) 3.61 5.64 8.12 12.69 22.57

t4( 로드분해) : 3min(개소당)

※ 로드분해는 장비해체 시 수행하며, 현장여건 따라 분사주입 중 로드분해가 필요한 경우에 적용한다. 

f2(작업계수) : 0.8
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[참고자료]
가. 2중관주입공법(J.S.P) 지층별 재원

(1본당)

구 분 단 위
점 토 층 모래층 자갈층･

호박돌층
비 고

N 0∼2 N 3∼5 N 0∼4 N 5∼15 N 16∼30

유 효 직 경 m 1.0 0.8 1.2 1.0 0.8 0.8

단 위  분 사 량 ℓ/분 160 160 160 160 160 160

시  멘  트  량 ㎏/m 351 401 351 401 451 451

물 ℓ 351 401 351 401 451 451

나. 분사주입 재료비
(시간당)

종 별 규 격 단 위 수 량 비 고

더 블 쉬 벨 본 체

3.0m

개 0.072

더 블 쉬 벨 부 품 조 0.240

더 블 로 드 본 0.072

N . J . V  본 체 개 0.090

N . J . V  부 품 조 0.240

노 즐 조 0.240

[주] 분사 재료비는 분사주입 시간(T2)에 적용한다.

다. 천공 재료비
(시간당)

종 별 규 격 단 위
수 량

점토층 모래층

메 탈 크 라 운 비 트 개 0.023 0.019

더 블 쉬 벨 본 체 〃 0.003 0.003

더 블 쉬 벨 부 품 조 0.023 0.020

더 블 로 드 본 0.007 0.006

N . J . V 본 체 개 0.003 0.003

노 즐 〃 0.002 0.002

[주] ① 본 품은 고압분사전용장비에 의한 천공에 적용한다.
② 유압식크롤러드릴의 천공에 소요되는 케이싱 및 비트 손료는 별도 계상한다.

5-2-3 플라스틱 보드 드레인(PBD)('13년 신설, '21년 보완)

1. 적용범위

① 본 품은 유압식 PBD천공기를 활용하여 플라스틱 재질의 연직배수재를 설치하는 기준이다.
② 본 품은 PBD천공기 147㎾(리더 38m)는 평균심도 35m기준한 것으로 평균심도 35m 이상은 PBD천공기 

184㎾(리더 53m)를 사용할 수 있다.
③ 본 품은 연속적인 작업이 가능한 조건에 적용하며, 선천공으로 인해 PBD 작업이 지속적으로 영향을 

받는 경우 작업조건을 고려하여 별도 계상한다. 
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2. 장비조립 및 해체

(회당)

구 분 단 위 수량

인 력

기 계 설 비 공 인 1

철 공 〃 2

특 별 인 부 〃 1

장 비 크 레 인 대 1

소 요 일 수
조 립 일 2

해 체 일 1

[주] ① 본 품은 PBD천공기를 1회 조립 및 해체하는 기준이며, 시공조건(외부 반입/반출)에 따라 조립․해체를 
반복 적용한다.

② 공구손료 및 경장비(발전기 등)의 기계경비는 인력품의 3%로 계상한다.
③ 크레인 규격은 양중능력 및 현장조건에 고려하여 적용한다.

3. 장비 및 인력편성

구 분 명 칭 규 격 단 위 수 량

인 력
특 별 인 부 인 2

보 통 인 부 〃 1

장 비 P B D 천 공 기 147㎾, 38m(리더길이) 대 1

[주] ① 부속장비(자동기록기, 계측기, 맨드릴 등)의 경비는 ‘인력편성’ 노무비에 15%를 계상한다.
② 재료량(앵커, 드레인 보드(재료할증 4%))은 설계수량을 따른다.
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4. 작업능력

Q = cm
×L×E

Q : 시간당 작업량 (m/hr)

L : 드레인 보드 1본당 타설깊이(m/본)

E   : 작업효율

          

구분 도로/철도 항만/매립지

효율 0.75 0.85

           ※ 도로/철도에서 시설물(교량/터널 등) 및 지형조건(하천 등) 등에 의한 작업방해 없이 연속적인 
천공이 가능한 경우에 항만/매립지의 작업효율 적용이 가능하며, 항만/매립지에서 시설물 및 
지장물 등에 의한 작업방해로 연속적인 천공이 불가능한 경우에 도로/철도의 작업효율 적용이 
가능하다.

             cm : 1회 싸이클 타임(sec)

             cm = t1＋t2＋t3

t1 : 준비 및 이동시간(sec)

L 25이하 30이하 35이하 40이하 45이하 50이하 55이하

t1 27 31 35 39 43 47 51

t2 : 타입시간 = V

L
(sec)

t3 : 인발시간 = V

L
(sec)

 V1 : 표준타입속도(m/sec), V2 : 표준인발속도(m/sec)

구 분
N치

5미만 5이상

V1 2.54 1.52

V2 2.33 1.40

5-2-4 다짐말뚝('15, '21년 보완)

1. 적용범위 

① 본 품은 진동파일해머에 의한 천공 및 모래 및 자갈(쇄석) 말뚝조성 작업에 적용한다.

말 뚝 종 류 말 뚝 직 경(㎜)

다 짐 말 뚝 ø700㎜
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② 본 품은 장비조립 및 해체, 모래말뚝 타설 작업이 포함된 것이며, 적용범위는 다음과 같다.

2. 장비조립･해체

(회당)

구 분 단 위 외부 반출/반입 작업구간 이동

기 계 설 비 공 인 1 1

철  공 〃 2 2

특 별 인 부 〃 1 1

크  레  인 대 1 1

소 요 일 수
조 립 일 3 1.5

해 체 〃 1.5 1

[주] ① 본 품은 말뚝 시공장비(전용장비 조립 및 부대설비 설치 등)를 1회 조립 및 해체하는 기준이며, 시공조건(외부 
반출/반입, 작업구간 내 해체 후 이동조립 등)에 따라 조립･해체를 반복 적용한다.

② 공구손료 및 경장비(발전기, 전동드릴 등)의 기계경비는 인력품의 3%로 계상한다.
③ 크레인 규격은 양중능력 및 현장조건에 고려하여 적용한다.
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3. 인력편성

구 분 단 위 수 량

보  링  공 인 1

특 별 인 부 〃 1

보 통 인 부 〃 1

4. 장비편성

구 분
규 격

단 위 수 량
작업

시간ℓ=20m이하 ℓ=20m∼35m

다 짐 말 뚝  전 용 장 비 100ton 120ton 대 1 T

진 동 파 일 해 머 90㎾ 120㎾ 대 1 T

공 기 압 축 기 17.0㎥ 21.0㎥ 대 1 T

발 전 기 350㎾ 350㎾ 〃 1 T

로 더 1.34㎥ 1.34㎥ 〃 1 T

[주] 부속장비(스킵버킷, 공기탱크, 자동기록장치 등)의 기계경비 및 소모자재(용접봉, 호스 등)는 
‘3. 인력편성’ 노무비의 9%를 계상한다.

5. 작업소요시간(본당)

T = (T1+T2)/f  (min/본)
T1(준비시간) : 2min(본 작업전 이동, 위치잡기)

T2(시공시간) : L1×t1

L1 : 타설길이
t1 : 타설시간 : 1min
f(작업계수) : 0.8

5-3 말뚝

5-3-1 기성말뚝 기초('99년 신설, '15, '16, '20년 보완)

1. 적용범위

① 본 품은 다음 규격의 기성말뚝 천공 및 말뚝조성 작업에 적용한다.

말 뚝 종 류 말 뚝 직 경(㎜)

강  관  말  뚝
400∼800

기  성  콘  크  리  트  말  뚝

② 본 품은 장비조립 및 해체, 천공, 말뚝조성 작업이 포함된 것이며, 적용범위는 다음과 같다.
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2. 장비조립･해체
(회당)

구 분 단 위
수 량

외부 반출/반입 작업구간내 이동

기 계 설 비 공 인 1 1

철  공 〃 2 2

특 별 인 부 〃 1 1

크  레  인 대 1 1

소 요 일 수
조 립 일 3 2

해 체 〃 1.5 1

[주] ① 본 품은 기성말뚝 시공장비(파일천공전용장비 및 그라우팅 시스템 등)를 1회 조립 및 해체하는 기준이며, 
시공조건(외부 반출/반입, 작업구간 내 해체 후 이동조립 등)에 따라 조립･해체를 반복 적용한다.

② 말뚝이음을 위한 서비스케이싱 천공 및 설치는 별도 계상한다.
③ 크레인 규격은 양중능력 및 현장조건을 고려하여 적용한다.
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3. 인력편성

(인/일)

직 종 단 위 수 량

보 링 공 인 1

기 계 설 비 공 〃 1

특 별 인 부 〃 2

보 통 인 부 〃 1

용  접  공
말 뚝 이 음  필 요 〃 1.5

말 뚝 이 음  불 필 요 〃 0.5

4. 장비편성

구 분 규 격 단 위 수 량 비 고

파 일 천 공 전 용 장 비 40∼135ton 대 1 리더포함

오 거
스 크 류 59.68∼149.2㎾ 〃 1 -

케 이 싱 59.68∼149.2㎾ 〃 1 케이싱사용시

발  전  기 450㎾ 〃 1 오거 구동용

발  전  기 100㎾ 〃 1 믹서플랜트 구동용

발  전  기 50㎾ 〃 1 용접용

공 기

압 축 기

오 거 비 트 21㎥/min 〃 1 -

해 머 비 트 25.5㎥/min 〃 1∼2 천공조건 반영

지  게  차 5ton 〃 1 파일운반

굴  삭  기 0.2㎥ 〃 1 배토처리

크  레  인 50ton 〃 1 말뚝근입/운반

비 고
- 시공조건(말뚝이음 유무, 동일 작업장에 2대 이상의 파일천공전용장비 가동, 타공종과 병행사용 

등)에 따라 투입장비 및 수량(적용시간)을 변경하여 적용한다.

[주] ① 부속장비(그라우팅 장비, 용접장비, 드롭해머 등)의 경비는 ‘3. 인력편성’ 노무비에 다음 요율을 계상한다.

구 분 단말뚝 이음말뚝

요  율 ( % ) 16 13

② 소모자재(용접봉, 오거스크류, 오거헤드, 케이싱 등) 등의 손료는 ‘3. 인력편성’ 노무비에 다음 요율을 
계상한다.

구 분 단말뚝(%) 이음말뚝(%)

케 이 싱  사 용 시 28 30

케이싱 미 사용시 22 25

※ 해머비트(개량형 비트 포함)의 손료는 별도 계상한다.
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③ 전용장비 규격의 기준은 다음과 같다.

말뚝직경(㎜) 천공길이(m) 파일천공 전용장비(ton) 오거(㎾)

500미만
20미만

100이하
59.68∼89.52

20이상 89.52∼111.90

500∼600미만
20미만 100이하 89.52∼111.90

20이상 100∼135이하 111.90

600이상 - 120∼135이하 111.9∼149.2

※ 현장작업조건 및 말뚝의 종류/중량 등을 고려하여 장비조합을 변경할 수 있다.
※ 전용장비의 규격은 최대운전하중을 기준으로 한 것이다.

5. 작업소요시간(본당)

구 분 개 요 산출방법

T
작업

소요시간

T=(t1+t2+t3+t4)/f

* 말뚝이음은 별도의 천공홀을 이용한 병행용접 기준이며, 천공홀에서 직접 

용접할 경우 t5(용접) 시간을 추가 계상한다.

t1 준비시간(이동 / 위치잡기) 5min

t2 천공시간

t2 : ∑(L1×a1)

L1 : 지층별 굴착연장

a1 : 지층별 굴착시간(m당)

t3 말뚝근입/항타
케이싱 미사용 시 : 5min

케이싱 사용 시 : 8min

t4 그라우팅

(min)

직경(㎜)

말뚝길이
400∼600 700∼800

10m미만 2 4

10∼20미만 4 6

20∼30미만 6 8

t5

용접

(2회용접 기준)

(min)

직경(㎜) 400 450 500 600 700 800

시간(min) 15 16 18 22 25 29

f 작업계수
- 도로/철도 교량기초  : 0.75

- 건축기초 : 0.85

◦ 지층별 굴착시간(a1)

(min/m)

구 분
말뚝직경

(㎜)

토사
풍화암 연암 경암 혼합층

점질토 사질토

오 거

비 트

500미만 0.74 0.96 4.08 - - -

500∼600 0.91 1.18 4.99 - - -

700∼800 1.24 1.61 6.80 - - -

→
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구 분
말뚝직경

(㎜)

토사
풍화암 연암 경암 혼합층

점질토 사질토

개 량 형

비 트

500미만 0.74 0.96 3.80 - - 3.28

500∼600 0.91 1.18 4.61 - - 4.01

700∼800 1.24 1.61 6.32 - - 5.46

해 머

비 트

500미만 - - 3.66 8.56 11.93 -

500∼600 - - 4.48 10.48 14.61 -

700∼800 - - 6.12 14.32 19.96 -

※ 개량형비트는 오거비트와 해머비트가 복합된 비트이며, 혼합층(호박돌, 전석발생 등 지질 특성으로 
오거비트에 의한 굴착이 어렵거나 작업효율의 현저한 저하가 예상되는 경우)에서 적용 가능하다.

5-3-2 말뚝박기용 천공('08, '15, '16, '20년 보완)

1. 적용범위

① 본 품은 말뚝구경 500㎜미만의 말뚝박기용 천공을 기준한 것이다.
② 본 품은 장비조립 및 해체, 천공, 파일근입, 마무리 및 뒷정리 작업을 포함하며 품의 적용범위는 다음과 

같다.
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2. 장비조립･해체

(회당)

구 분 단 위 수 량

특 별 인 부 인 1

보 통 인 부 〃 1

용  접  공 〃 1

크  레  인 대 1

소 요 일 수
조 립 일 1

해 체 〃 0.5

[주] ① 본 품은 크레인으로 천공 장비를 최초 조립 및 해체하는 기준이며, 현장조건에 따라 조립･해체가 반복되는 
경우 추가 계상한다.

② 크레인 규격은 양중능력 및 현장조건을 고려하여 적용한다.

3. 인력편성

(인/일)

구 분 단 위 수 량

보  링  공 인 1

특 별 인 부 〃 0.5

보 통 인 부 〃 1

용 접 공 〃 0.5

4. 장비편성

명 칭 규 격 단 위 수 량 비 고

파 일 천 공 전 용 장 비 40∼100ton 대 1 리더포함

오 거
스 크 류 59.68∼111.90㎾ 〃 1

케 이 싱 59.68∼111.90㎾ 〃 1 케이싱사용시

발  전  기 450㎾ 〃 1 오거 구동용

공 기

압 축 기

오 거 비 트 10.3~21㎥/min 〃 1 천공조건에 의해 용량결정

해 머 비 트 25.5㎥/min 〃 1

굴  삭  기 0.18∼0.2㎥ 〃 1 배토처리

크  레  인 25ton 〃 1 파일근입/이동

비 고
- 시공조건(말뚝이음 유무, 동일 작업장에 2대 이상의 파일천공전용장비 가동, 타공종과 병행사용 

등)에 따라 투입장비 및 수량을 변경하여 적용한다.

[주] ① 부속장비(용접장비 등)의 경비 및 소모자재(용접봉, 오거스크류, 케이싱 등) 손료는 ‘3. 인력편성’ 노무비에 
다음 요율을 계상한다.

구 분 케이싱 미사용시 케이싱 사용시

요 율(%) 8 9

② 해머비트(개량형 비트 포함) 손료는 별도 계상한다.
③ 전용장비 규격의 기준은 다음과 같다.
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말뚝직경(㎜) 천공길이(m) 전용장비(ton) 오거(㎾)

500미만

10m미만 40ton
59.68∼89.52㎾

10∼20m미만 60ton

20m이상 100ton 89.52∼111.90㎾

※ 현장작업조건 및 천공길이를 고려하여 장비규격 및 조합을 변경할 수 있다.

5. 작업소요시간

T (작업시간) :(T1+T2+T3)/f
T1(준비시간) : 3 min (천공위치 확인, 천공준비)
T2(천공시간) : ∑(L1×t1)
L1 : 지층별 천공연장
t1 : 지층별 천공시간(m당)

(min/m)

구 분
말뚝직경

(㎜)

토사
풍화암 연암 경암 혼합층

점질토 사질토

오 거 비 트 500미만 0.74 0.96 4.08 - -

개 량 형 비 트 500미만 0.74 0.96 3.80 - - 3.28

해 머 비 트 500미만 - - 3.66 8.56 11.93

※ 개량형비트는 오거비트와 해머비트가 복합된 비트이며, 혼합층(호박돌, 전석발생 등 지질 특성으로 오거비트에 
의한 굴착이 어렵거나 작업효율의 현저한 저하가 예상되는 경우)에서 적용 가능하다.

T3(말뚝근입시간) : 2min
※ 항타작업이 필요한 경우에는 ‘[공통부문] 5-3-1 기성말뚝 기초’의 t3(말뚝근입/항타)의 작업시간을 

참고하여 적용한다.
f(작업계수) : 0.8

5-3-3 말뚝두부정리(강관)('08, '09, '15, '20년 보완)
(본당)

구 분 규 격 단 위
수 량

ø400 ø500 ø600 ø700 ø800

용 접 공 인 0.038 0.047 0.058 0.067 0.077

보 통 인 부 〃 0.038 0.047 0.058 0.067 0.077

굴 삭 기 0.2㎥ hr 0.046 0.052 0.070 0.082 0.094

[주] ① 본 품은 강관말뚝 조성 완료 후 자동절단기(산소+LPG)를 사용하여 설계 높이에 맞게 말뚝두부를 절단하는 
기준이며, 말뚝머리 보강에 필요한 품은 별도 계상한다.

② 본 품은 작업준비, 강관말뚝 절단, 작업정리 및 마무리 작업을 포함한다.
③ 공구손료 및 경장비(자동절단기 등)의 기계경비는 인력품의 4%로 계상한다.
④ 자재소모량은 다음 기준을 적용한다.

구 분 단 위
수 량

ø400 ø500 ø600 ø700 ø800

산 소 ℓ 95 113 138 185 220

L P G ㎏ 0.1 0.13 0.15 0.18 0.21

※ 산소량은 대기압상태의 기준량이며, 압축산소는 35℃에서 150기압으로 압축용기에 넣어 사용하는 
것을 기준한다. 
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5-3-4 말뚝두부정리(콘크리트)('20년 보완)

(본당)

구 분 규 격 단 위
수 량

ø400 ø500 ø600 ø700 ø800

할  석  공 인 0.039 0.054 0.063 0.071 0.080

보 통 인 부 〃 0.039 0.054 0.063 0.071 0.080

굴  삭  기 0.2㎥ hr 0.063 0.089 0.102 0.114 0.127

[주] ① 본 품은 콘크리트파일 조성 완료 후 그라인더를 사용하여 설계높이에 맞게 자르는 기준이며, 말뚝머리 
보강에 필요한 품은 별도 계상한다.

② 본 품은 작업준비, 콘크리트말뚝 절단, 작업정리 및 마무리 작업을 포함하며, 절단된 말뚝두부의 파쇄는 
제외되어 있다.

③ 공구손료 및 경장비(그라인더 등)의 기계경비는 인력품의 3%로 계상한다.
④ 잡재료 및 소모재료(그라인더날, 철선, 파일캡 등)는 인력품의 9%로 계상한다.

5-3-5 현장타설말뚝('15, '21년 보완)

1. 적용범위

① 본 품은 다음 규격의 현장타설 말뚝에 적용한다.

적용공법 말뚝직경(㎜)

R.C.D(Reverse Ci rculat ion Dr i l l )

1,000∼3,000요 동 식  올 케 이 싱

전 회 전 식  올 케 이 싱

② 본 품은 장비조립 및 해체, 천공 및 말뚝조성 작업이 포함된 것이며, 적용범위는 다음과 같다.
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2. 장비 조립･해체
(회당)

구 분 단 위 외부 반출/반입 작업구간 이동

기 계 설 비 공 인 1 1

철  공 〃 2 2

특 별 인 부 〃 1 1

크  레  인 대 1 1

소 요 일 수
조 립 일 3 1.5

해 체 〃 1.5 1

[주] ① 본 품은 말뚝 시공장비(천공장비, 말뚝조성 및 철근망 제작장비 등)를 1회 조립 및 해체하는 기준이며, 
시공조건(외부 반출/반입, 작업구간 내 해체 후 이동조립 등)에 따라 조립･해체를 반복 적용한다.

② 공구손료 및 경장비(발전기, 전동드릴 등)의 기계경비는 인력품의 3%로 계상한다.
③ 크레인 규격은 양중능력 및 현장조건에 고려하여 적용한다.

3. 굴착

가. 인력편성
(인/일)

직 종 단 위 수 량

보 링 공 인 1

특 별 인 부 〃 2

보 통 인 부 〃 1

용 접 공 〃 1

나. 장비편성

명 칭 규 격 단위 수량
작업

시간
R.C.D

올케이싱
요동식 전회전식

크 레 인 70∼120ton 대 1 T ○ ○ ○

R . C . D  장 비 1,000∼3,000㎜ 〃 1 T ○ - -

오 실 레 이 터 1,000∼3,000㎜ 〃 1 T - ○ -

전 회 전 식 천 공 기 1,000∼3,000㎜ 〃 1 T - - ○

발 전 기 150㎾ 〃 1 T ○ ○ ○

공 기 압 축 기 25㎥/min 〃 1 T ○ - -

굴 삭 기 0.4∼0.6㎥ 〃 1 T - ○ ○

[주] ① 케이싱은 굴착깊이+1.5m를 계상한다.
② 부속장비(강재탱크, 해머그래브, 용접기, 치즐 등)의 경비는 ‘가. 인력편성’ 노무비에 다음 요율을 계상한다.

구 분 R.C.D 올케이싱

요 율 8% 16%

③ 소모자재(용접봉, 철판재, 호스 등)의 손료는 ‘가. 인력편성’ 노무비의 11%를 계상한다.
④ 케이싱 및 비트 손료는 별도 계상한다.
⑤ 현장작업조건을 고려하여 장비조합 및 규격을 변경할 수 있다.
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다. 작업소요시간(본당)

T = (T1+T2)/f
T1(준비시간)

구 분 R.C.D 요동식 전회전식

소 요 시 간 ( h r ) 2 2 2

[주] R.C.D공법은 올케이싱에 의한 굴착 후 후속 굴착작업을 기준한다.
T2(천공시간) : ∑(L1×t1)+t2

L1 : 지층별 천공길이
t1 : 지층별 천공시간

(hr/m)

구 분
말뚝직경

(㎜)

토사
풍화암 연암 경암

점질토 사질토 자갈

R . C . D

1000 - - - 1.04 1.42 2.48

1500 - - - 1.23 1.71 2.97

2000 - - - 1.29 1.82 3.17

2500 - - - 1.35 1.95 3.38

3000 - - - 1.41 2.07 3.61

요 동 식

1000 0.21 0.30 0.59 0.67 - -

1500 0.26 0.35 0.62 0.69 - -

2000 0.31 0.40 0.64 0.83 - -

2500 0.36 0.45 0.67 0.97 - -

3000 0.41 0.50 0.69 1.10 - -

전 회 전 식

1000 0.20 0.29 0.57 0.64 1.18 1.88

1500 0.25 0.34 0.59 0.67 1.60 2.55

2000 0.29 0.39 0.62 0.80 2.02 3.23

2500 0.34 0.44 0.64 0.93 2.44 3.90

3000 0.39 0.48 0.66 1.06 2.86 4.57

비 고
- 극경암 등 이상 지질층 발생으로 천공 효율이 떨어지는 경우 천공시간을 증가하여 적용할 

수 있다.

t2 : 로드연결해체 및 케이싱 연결
(회당)

구 분
로드연결/해체

(R.C.D)

케이싱 연결

(올케이싱)

소요시간(hr) 0.4 0.4

f : 공법별 작업계수

구 분 R.C.D 올케이싱

작업계수(f) 0.85 0.8
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4. 말뚝조성

가. 인력편성
(인/일)

직 종 단 위 수 량

보  링  공 인 1

콘 크 리 트 공 〃 1

특 별 인 부 〃 2

나. 장비편성

명 칭 규 격 단위 수량
작업

시간
R.C.D

올케이싱

요동식 전회전식

굴착

전용

장비

오 실 레 이 터 1,000∼3,000㎜ 대 1 T ○ ○ -

전회전식 굴

착 기
1,000∼3,000㎜ 〃 1 T - - ○

크레인 25ton 〃 1 T ○ ○ ○

발전기 150㎾ 〃 1 T ○ ○ ○

[주] ① 트레미파이프는 굴착깊이+1.5.m를 계상한다.
② 부속장비(슬라임제거기, 수중펌프, 트레미파이프 등) 경비 및 잡재료 손료(용접봉, 철판재, 호스 등)는 

‘가. 인력편성’ 노무비에 다음 요율을 계상한다.

요동식+R.C.D 올케이싱

3.0% 5.0%

※ 요동식+R.C.D는 요동식과 R.C.D천공이 연속된 작업을 기준한다.

③ 현장작업조건을 고려하여 장비조합 및 규격을 변경할 수 있다.

다. 작업소요시간(본당)

T = (T1+T2+T3+T4)/f

T1(준비시간): 1.0hr

T2(이토제거)

구 분 R.C.D 올케이싱

소요시간(hr) 1.0 2.0

T3(타설준비) : t1+t2

t1(철근망 이동･설치 및 이음) : 0.17hr+a1

a1(철근망 이음)

(철근망이음 횟수당)

구 분 1,000㎜ 1,500㎜ 2,000㎜ 2,500㎜ 3,000㎜

적용시간 0.26hr 0.32hr 0.39hr 0.45hr 0.51hr

※ 철근망 가공 조립은 별도 계상한다.
t2(트레미파이프 설치) : 0.092hr/개소당

※ 호퍼 및 수중펌프 설치 시간은 포함되어 있다.
T4(콘크리트 타설) : 0.037hr/㎥당

※ ① 본 품은 케이싱 및 트레미파이프 해체 작업이 포함되어 있다.
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② 1본당 타설량(Q)은 다음과 같다.
Q = π/4×D2×L×β
D : 말뚝직경(m)
L : 말뚝길이(m)
β : 보정계수

구 분 R.C.D 올케이싱

β 1.14 1.08

f(작업계수) : 0.85

5-4 차수

5-4-1 차수재공

(㎡당)

구 분 명 칭 규 격 단 위 수 량

부 직 포

자재 부 직 포 - ㎡ 1.1

인력
방 수 공 인 0.002

보 통 인 부 〃 0.001

장비 크 레 인 hr 0.002

지오 콤포지트

자재 지 오 콤 포 지 트 6.0㎜ ㎡ 1.1

인력
방 수 공 인 0.003

보 통 인 부 〃 0.001

장비 크 레 인 hr 0.002

벤 토 나 이 트

매 트

자재 벤 토 나 이 트 매 트 6.0㎜ ㎡ 1.1

인력
방 수 공 인 0.003

보 통 인 부 〃 0.001

장비 크 레 인 hr 0.002

H D P E  시 트

자재 H D P E  시 트 2∼2.5㎜ ㎡ 1.1

인력
방 수 공 인 0.007

보 통 인 부 〃 0.002

장비 크 레 인 hr 0.006

[주] ① 본 품은 부직포, 지오콤포지트, 벤토나이트매트, HDPE Sheet(고밀도 폴리에틸렌)의 재료를 각각 1겹 
설치하는 기준으로 2겹을 설치 할 경우에는 해당 품의 2회를 적용한다.

② 자재를 종류별로 선택하여 설치할 경우에는 해당 자재품만 적용한다. 
③ 재료의 할증은 포함되어 있다.
④ 본 품은 소운반, 부설, 연결 및 접합, 정리 작업을 포함한다.
⑤ 본 품은 수직고 50m 이하를 기준한 것으로, 높이 할증은 별도 계상하지 않는다.
⑥ 본 품의 크레인 규격은 다음 기준을 적용한다.

수직고 크레인 규격

30m 이하 30톤급 크레인

30m초과∼50m이하 50톤급 크레인

⑦ 크레인의 규격은 작업여건(작업높이, 크레인 위치 등)에 따라 변경할 수 있다. 
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⑧ 공구손료 및 경장비(발전기, 자동융착기 등)의 기계경비는 구분(인력품)에 다음 요율을 적용한다.

구 분 부직포 지오콤포지트 벤토나이트매트 시트

요율 2% 2% 2% 5%

⑨ 지반고르기, 되메우기가 필요한 경우 별도 계상한다.
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제 6 장  철근콘크리트공사

6-1 콘크리트

◦콘크리트량이 많거나 소량이라 할지라도 그 품질상 필요한 경우에는 반드시 배합설계를 하여야 

한다.

◦ 레미콘은 그 경제성 및 품질을 현장 콘크리트와 비교하여 사용여부를 결정하여야 한다.

6-1-1 레디믹스트콘크리트 타설('24년 보완)

(일당)

구 분 규 격 단위 수량
시공량(㎥)

무근구조물 철근구조물

인 력 운 반 

타 설

콘크리트공 - 인 3
23 20

보통인부 - 인 3

장 비 사 용 

타 설

콘크리트공 - 인 3

63 55보통인부 - 인 1

굴삭기 (0.6∼0.8㎥) 대 1

비 고

- 개소별 소량(12㎥ 이하)의 타설 위치가 산재하는 경우 본 시공량을 50%까지 감하여 적용한다.

- 본 품의 타설유형은 다음의 경우에 적용한다.

구 분 내 용

인력운반 타설 - 인력운반 장비(손수레 등)로 콘크리트를 운반하여  시공하는 기준이다.

장비사용 타설
- 믹서트럭에서 콘크리트를 굴삭기로 공급받아 근접된 타설 위치에 직접 

시공하는 기준이다.

[주] ① 본 품은 현장 내 콘크리트 운반, 타설, 다짐 및 양생준비를 포함한다.
② 미장공에 의한 표면 마무리가 필요한 경우 ‘[공통부문] 6-1-3 표면 마무리’를 따른다.
③ 양생은 양생방법 및 시간을 고려하여 별도 계상한다.
④ 공구손료 및 경장비(콘크리트 진동기 등) 기계경비는 인력품의 2%로 계상한다.

6-1-2 현장비빔타설

(㎥당)

유 형 구 분 단 위
수 량

무근구조물 철근구조물 소형구조물

기 계 비 빔 타 설
콘 크 리 트 공 인 0.15 0.17 0.24

보 통 인 부 인 0.46 0.68 0.94

인 력 비 빔 타 설
콘 크 리 트 공 인 0.85 0.87 1.29

보 통 인 부 인 0.82 0.99 1.36

[주] ① 본 품은 현장 내 콘크리트 운반, 타설, 다짐 및 양생준비를 포함한다.
② 소형구조물은 소량의 콘크리트 구조물(인력비빔 3㎥내외, 기계비빔 10㎥내외)이 산재되어 있는 경우에 

적용한다.
③ 미장공에 의한 표면 마무리가 필요한 경우 ‘[공통부문] 6-1-3 표면 마무리’를 따른다.
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④ 콘크리트 용수를 현장에서 구득하기 어려운 경우에는 운반비를 별도 계상한다.
⑤ 양생은 양생방법 및 시간을 고려하여 별도 계상한다.
⑥ 비빔 및 타설에 필요한 장비(배합기, 진동기 등)의 기계경비는 별도 계상한다.

6-1-3 표면 마무리

(100㎡당)

구 분 단 위 수 량

미 장 공 인 0.34

[주] 본 품은 콘크리트 타설 후 쇠흙손을 이용하여 마감하는 기준이다.

6-1-4 콘크리트 펌프차 타설('08, '09, '17, '22, '24년 보완)

1. 적용범위 

 가. 본 품은 콘크리트펌프차(80㎥/hr 이상)를 활용한 콘크리트 타설에 적용한다.

 나. 펌프차 타설은 단일 구조물의 일일 타설(1회 셋팅 및 마감)을 기준으로 하며, 일 작업시간내에 인접되어 

있는 두개 이상의 구조물을 연속하여 타설할 경우 타설량을 합산하여 계상한다.

 다. 본 품은 펌프차를 활용한 타설, 다짐, 양생준비 작업을 포함한다.

 라. 타설 횟수는 설계(시공단계에 따른 타설 위치) 및 시공조건(일 작업시간, 시공이음, 1회가능 타설수량 

등)을 고려하여 적용한다. 

 마. 타설 후 별도의 표면 마무리가 필요한 경우 ‘[공통부문] 6-1-3 표면 마무리’를 따른다.

 바. 콘크리트 펌프차 규격은 타설높이 및 수평거리를 고려하여 선정한다.

배관타설은 붐 타설이 곤란한 경우, 혹은 현장조건 등에 따라 배관타설이 적당한 경우에 적용하며, 

배관의 설치 및 철거는 '4.압송관 설치 및 철거'를 따른다.

 사. 양생은 양생방법 및 시간을 고려하여 별도 계상한다. 

 아. 소모재료(양생제 등)가 필요한 경우 별도 계상한다.

2. 인력편성

구 분 단위
작업조

비 고
무근콘크리트 철근콘크리트

콘 크 리 트 공 인 3 4 타설/진동기/면정리

특 별 인 부 인 2 2 배관타설 : 1인 추가

보 통 인 부 인 1 1 현장정리/보조

콘 크 리 트 펌 프 차 대 1대(80㎥/hr 이상) 시공조건에 따른 규격 선정

[주] ① 본 편성인력은 콘크리트 진동기 사용 기준으로 진동기를 사용하지 않는 경우 콘크리트공과 특별인부를 
각 1인 제외한다.

② 공구손료 및 경장비(콘크리트 진동기 등)의 기계경비는 편성인력 노무비의 5%를 적용한다.
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3. 일일시공량

(일당)

슬럼프
기준 시공량(㎥)

무근구조물 철근구조물

8~12㎝ 130 125

15㎝ 135 130

18㎝이상 145 140

[주] ① 본 시공량은 펌프차를 활용한 일일 타설량을 기준한다. 
② 일당 시공량은 기준시공량에 시설유형(f1), 현장조건(f2)에 따라 시공량에 다음 계수를 곱하여 적용한다.
   - 시공량(㎥) : 기준시공량 × f1 × f2 
   ※ 펌프차의 타설범위(타설높이 및 수평거리)를 초과하여 펌프차 이동 및 재셋팅이 필요한 경우 회당 

시공량의 5%을 감하여 적용한다.

가. 시설유형(f1)

유 형 Type-Ⅰ Type-Ⅱ Type-Ⅲ Type-Ⅳ

f1 1.4 1.0 0.8 0.3

[주] ① 시설유형 별 적용기준은 다음과 같다.

구분 적용기준

T y p e - Ⅰ - 매트기초 등 펌프차 작업에 제약이 없는 시설물  

T y p e - Ⅱ
- 벽, 기둥, 보, 슬라브, 교대, 교각 등 펌프차 작업에 큰 지장이 없어 일반적인 시공이 

가능한 시설물

T y p e - Ⅲ
- 옹벽, 줄기초, 슬래브 없는[월거더:wall girder]구조의 기둥과 보 등 펌프차 작업에 제약을 

받는 타설부위가 좁거나 깊은 시설물

T y p e - Ⅳ - 절･성토부 비탈면에 시공되는 구조물 등 펌프차 작업에 제약이 매우 큰 시설물

나. 현장조건(f2)

유 형 Type-Ⅰ Type-Ⅱ Type-Ⅲ

f2 1.2 1.0 0.8

[주] ① 현장조건 별 적용기준은 다음과 같다.

구분 적용기준

T y p e - Ⅰ
- 대기공간이 충분히 넓어 믹서트럭 2대가 병렬로 타설준비가 가능하며 지속적인 타설을 

수행하는 경우

T y p e - Ⅱ - 믹서트럭이 1대씩 직렬로 대기하며 순차적으로 타설준비하여 타설하는 일반적인 경우

T y p e - Ⅲ - 믹서트럭의 대기공간이 매우 협소하고 진출입 길이가 길어 연속적인 타설이 어려운 경우

4. 압송관 설치 및 철거

(일당)

구 분 단 위 수 량
시공량(m)

설치 철거

비 계 공 인 2 220 330
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6-1-5 에폭시(Epoxy) 콘크리트 접착제 바르기('04, '08, '11, '22년 보완)

(㎡당)

구 분 재료명 단 위 수 량 도장공

신 구 - 콘 크 리 트

접 착 제 바 르 기

Epoxy신구-콘크리트접착제

시 너

㎏

ℓ

1.2

0.2
⌉ 0.12인⌋

콘 크 리 트  및  고 무

기 타  접 착 제 바 르 기

Epoxy-콘크리트고무접착제

시 너

㎏

ℓ

1.2

0.2
⌉ 0.12인⌋

비 고 - 상부 슬래브 등 천정 시공은 본 품을 20% 가산한다.

[주] ① 본 품은 신구(新舊) 콘크리트를 접착시키기 위하여 에폭시(Epoxy)접착제를 바르는 품이다.
② 비계사용시 높이에 따라 다음 할증률에 의한 품을 가산할 수 있으며 19층 이상은 매 3층 증가마다 

4%씩 가산할 수 있다.

지하층 및

1∼3층
4∼6층 7∼9층 10∼12층 13∼15층 16∼18층

0 5% 8% 12% 16% 20%

 ※ 층의 구분을 할 수 없을 때에는 층고를 3.6m로 기준하여 환산 적용한다.
③ 공구손료는 인력품의 2%로 계상한다.
④ 현장조건에 따라 부득이 바름두께가 커질 때는 다음 산식을 적용한다.

소요량 = 1.0m×1.0×두께×비중(1.2)

6-1-6 콘크리트 치핑(Chipping)('08, '21년 보완)

(㎡당)

구 분 단 위 수 량

특 별 인 부 인 0.12

보 통 인 부 인 0.02

[주] ① 본 품은 소형치핑장비(소형브레이커, 치핑기)를 활용한 인력에 의한 작업 기준이다. 
② 본 품에는 치핑, 청소 및 정리품을 포함한다. 
③ 벽체, 천장 등 치핑을 위한 가시설물이 필요한 경우는 별도 계상한다.
④ 공구손료 및 경장비(소형브레이커, 치핑기 등)의 기계경비는 인력품의 8%로 계상한다. 
⑤ 대형 장비(굴삭기 등)를 활용한 기계치핑의 경우는 별도 계상한다.
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6-2 철근

6-2-1 적용범위('22년 신설, '24년 보완)

- 인력에 의한 철근 가공 및 조립을 기준하며, 현장여건(주철근 규격 35mm 초과 등)으로 인하여 

인력에 의한 단독시공이 불가능한 경우 크레인 등 기계경비를 별도 계상한다.

- 철근 시공상세도(shop drawing) 작성비용은 별도 계상한다.

- PC강선의 가공 및 조립은 별도 계상한다. 

- 철근 가공 및 조립의 Type은 아래 표 유형의 각 호 중 어느 하나에 해당하는 경우에 적용한다.

1. 토목

구 분 유 형

T y p e - Ⅰ　
Ⅰ-1

- 철근가공 및 조립 작업이 일반적인 토목시설(반중력식 옹벽, L형 옹벽, 교량 슬래브, 

매트기초, 수문 등) 

Ⅰ-2 - 특정위치에서 철근의 가공 및 조립이 반복되는 경우(빔제작, 철근망 등)

T y p e - Ⅱ

Ⅱ-1

- 철근가공 및 조립 작업이 복잡한 토목시설(라멘교, 교대, 암거, 지하차도, 부벽식 

옹벽 등) 

- Type-Ⅰ 시설에서 직경 13mm이하 철근이 전 철근중량의 50%이상인 경우

Ⅱ-2
- 콘크리트대비 소량의 철근이 사용되는 경우(측구/개거, 중력식 옹벽, 일체형 

중앙분리대 등)

T y p e - Ⅲ　 Ⅲ

- 철근가공 및 조립 작업이 매우 복잡한 토목시설(교각, 구주식 교대 등)  

- 특수 구조시설물에서 철근직경 35mm를 초과하여 인력에 의한 단독시공이 어려운 

경우(플랜트, 원자력 발전소 등) 

2. 건축

구 분 유 형

T y p e - Ⅰ　- 직경 13mm이하 철근이 전 철근중량의 50%미만인 경우

T y p e - Ⅱ

-  직경 13mm이하 철근이 전 철근중량의 50%이상인 경우 또는 철골과 병행 시공되는 

경우

- 직경 13mm이하 철근이 50% 미만이나 철근가공 및 조립 작업이 복잡한 

구조시설물(하수종말처리장, 폐기물처리장 등)

6-2-2 현장가공('08, '14, '22, '24년 보완)

(일당)

구 분 단위 수량
시공량(ton)

Type-Ⅰ Type-Ⅱ Type-Ⅲ

철 근 공 인 3
4.5 4.0 3.5

보 통 인 부 인 1

[주] ① 가공은 절단, 절곡(밴딩) 등 철근의 변형을 요하는 작업이며, 가공수량은 전체 철근조립 수량을 기준한다.
② 철근가공에 사용되는 공구손료 및 경장비(철근 가공기 등)의 기계경비는 인력품의 9%를 계상한다.
③ 가공장과 조립 위치의 철근 운반 및 양중에 소요되는 크레인의 기계경비는 별도 계상한다.
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6-2-3 현장조립('08, '14, '22, '24년 보완)

(일당)

구 분 유 형
인력(인) 시공량

(ton)철근공 보통인부

토 목

Type-Ⅰ
Ⅰ-1 6 2 3.5

Ⅰ-2 4 1 2.2

Type-Ⅱ
Ⅱ-1 5 2 2.5

Ⅱ-2 2 1 1.0

Type-Ⅲ 5 2 2.5

건 축
Type-Ⅰ 6 2 3.5

Type-Ⅱ 6 2 3.0

비 고

- 개소별 소량(0.5ton 미만)의 시공 위치가 산재하는 경우 시공량의 50%까지 감하여 적용한다.

- 현장여건(고소작업, 철근 적재공간 협소 등)에 따라 상시적인 크레인을 활용한 시공이 필요한 

경우 해당 장비를 작업조에 추가하여 계상하고, 시공량은 감하지 않는다.

[주] ① 철근의 기계적 이음(나사 및 원터치식) 및 간격재 설치를 포함한다.
② D35㎜이상에서 화약을 이용하여 용접하는 기계적 이음은 별도 계상한다.
③ 철근 조립에 사용되는 공구손료 및 경장비의 기계경비는 인력품의 2%를 계상한다.
④ 간격재, 결속선 등 소모재료 재료비는 별도 계상하며, 결속선의 표준 사용량은 다음을 참고한다.

(ton당)

구분 Type-Ⅰ Type-Ⅱ Type-Ⅲ

사용량(kg) 6.5 8.0 9.5

6-2-4 공장가공('08년 신설, '09, '22년 보완)

(ton당)

구 분 단위 Type-Ⅰ Type-Ⅱ Type-Ⅲ

철 근 공 인 0.23 0.30 0.38

보 통 인 부 인 0.03 0.04 0.06

[주] ① 본 품에는 가공 및 상차작업이 포함되어 있다.
② 운반비는 별도 계상한다.
③ 공장관리비는 노무품의 60%까지 계상할 수 있다.
④ 철근의 나사 가공 등 특수 공장가공은 별도 계상한다.
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6-2-5 철근의 기계적 이음

(개소당)

구 분 단 위 수 량 비 고

아  세  틸  렌 ℓ 133

수평, 수직 이음 공통

산  소 〃 744

용  접  공 인 0.06

연  마  공 〃 0.15

절  단  공 〃 0.09

조  력  공 〃 0.11

비 고 - 철근 두께 3㎜증가시마다 인력품의 5%를 가산한다.

[주] ① 본 품은 D35㎜이상 철근의 기계적 이음 중 화약을 이용하여 용접하는 품이다.
② 공구 손료 및 잡재료비는 별도 계상한다.
③ 본 품은 높이 10m미만을 기준한 것이며 높이에 따라 다음과 같이 인력품을 별도 계상할 수 있다.

높 이 10m∼20m미만 20m 이상

할 증 률 (%) 10 20

④ 이음자재(Splices Kit)는 별도 계상한다.
⑤ 품질관리를 위한 검사비용은 별도 계상할 수 있다.
⑥ 본 품은 원자로 격납시설물 등 특수구조물의 철근 이음을 하는 경우 적용한다.

6-3 거푸집

6-3-1 합판거푸집 설치 및 해체('01, '08, '09, '17, '18, '22, '24년 보완)

1. 사용횟수

 - 사용횟수는 구조물 형상 또는 시공조건(타설횟수, 시공물량, 복잡도 등)에 따라 반복 재사용이 

가능한 사용횟수를 산출하여 적용한다.

 - 현장 여건상 특수거푸집(종이거푸집, 문양거푸집 등)을 사용할 경우 별도 계상한다.

[참고자료] 사용횟수에 따른 유형별 적용시설은 다음을 참고한다.

사용횟수 유 형 구 조 물

1~2회 제물치장 제물치장 콘크리트

2회 매우복잡 T형보, 난간, 복잡한 구조의 교각, 교대, 수문관의 본체 등 매우 복잡한 구조

3회 복잡 교대, 교각, 파라펫트, 날개벽 등 복잡한 벽체 구조, 건축 라멘구조의 보, 기둥

4회 보통 측구, 수로, 우물통 등 비교적 간단한 벽체 구조, 교량 및 건축 슬래브

6회 간단 수문 또는 관의 기초, 호안 및 보호공의 기초 등 간단한 구조
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2. 자재수량
(㎡당)

구 분 단 위
수 량 1회 사용 자재비의 %

1회 2회 3회 4회 5회 6회

합 판 ㎡ 1.03
55.0% 44.3% 38.0% 35.0% 32.7%

각 재 ㎥ 0.038

소 모 자 재

( 박 리 재  등 )
주자재비의 % 4.0% 7.0% 8.0% 9.0% 10.0% 11.0%

[주] ① 자재수량은 설계조건에 따라 별도 계상할 수 있다.
② 2회 이상에서는 1회 사용수량에 대해 해당 요율을 적용한다.
③ 제물치장에 소요되는 볼트, 나무덧쇠, 파이프 등은 별도 계상한다.
④ 폼타이(Form Tie) 사용시 소요수량은 콘크리트의 측압에 따라 다음에 의거 계상한다.

(조/㎡당)

측 압
규 격 3 t/㎡ 4 t/㎡ 5 t/㎡ 6 t/㎡

7.9㎜ 1.07 1.42 1.80 2.14

9.5㎜ 0.71 0.97 1.19 1.43

12.7㎜ 0.53 0.72 0.88 1.07

 ㉮ 폼타이(D형1/2인치 경우) 소요량은 거푸집 ㎡당 2.14본(1.07조)으로 하고 사용횟수는 10회로 한다.
 ㉯ 특수한 경우(거푸집 측압이 6t/㎡이상)에는 폼타이 수량을 적의 조정하여 사용한다.
 ㉰ 세퍼레이터는 필요한 경우에 소모재료로 계상한다.
⑤ 폼 타이 제거 후 구멍땜이 필요한 경우 다음표를 기준으로 계상한다.

(100개소당)

구 분 단 위 수 량 비 고

시 멘 트 ㎏ 6.99 배합비 1 : 3 기준

모 래 ㎥ 0.015

혼 화 재 g - (필요에 따라서 별도계상)

보 통 인 부 인 0.62

※ 폼타이 규격은 12.7㎜를 기준한 것이며, 코킹재를 사용할 경우 별도 계상한다.

3. 설치 및 해체

(일당)

구 분 단 위 수량
시공량(㎡)

제물치장 매우복잡 복 잡 보 통 간 단

형 틀 목 공 인 5
20 25 30 45 50

보 통 인 부 인 2

비  고

- 현장여건(고소작업, 거푸집 적재공간 협소 등)에 따라 상시적인 크레인을 활용한 시공이 

필요한 경우 해당 장비를 작업조에 추가하여 계상하고, 시공량은 감하지 않는다.

- 본 품은 수직고 7m까지 적용하며, 양중장비를 활용하지 않고 수직고가 7m를 초과하는 

경우 매 3m마다 시공량을 9%까지 감한다.

- 지붕 슬래브 설치(경사도 20  ̊미만)에서는 시공량의 17%를 감한다.

- 조적턱, 창호턱 등 소량의 거푸집이 산재되어 시공되는 경우 ‘매우복잡’을 적용한다.
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[주] ① 본 품은 설치면적을 기준한 것이며, 합판거푸집(내수합판 12㎜기준)의 가공, 제작, 조립, 해체를 포함한다.
② 본 품에는 청소, 박리제 바름 및 보수 품이 포함되어 있으며, 동바리 설치(재료포함)는 제외되어 있다.
③ 곡면 및 특수형상 부분의 품은 별도 계상한다.
④ 공구손료 및 경장비의 기계경비는 인력품의 1%로 계상한다.

6-3-2 강재거푸집 설치 및 해체('04, '07, '08, '17, '22, '24년 보완)

1. 사용횟수

구 조 물 사용횟수 유 형 비 고

간 단 한 구 조 50∼60 측구, 기초, 수로

잔존율

10%

약 간 복 잡 한 구 조 40∼50 옹벽, 교대, 호안

복 잡 한 구 조 30∼40 형교, 곡면거푸집, 우물통

터 널 100

[주] ① 강판의 두께와 형태에 따라 사용횟수를 조정하여 적용할 수 있다.
② 강재거푸집은 두께 3.2㎜(터널 6㎜)를 기준으로 한 것이다.
③ 강재거푸집 제작(현장제작 포함)은 별도 계상한다.

2. 인력 설치 및 해체

(100㎡당)

명 칭 단 위 설 치 해 체 계

형  틀  목  공 인 4.5 1.7 6.2

비 계 공 인 4.5 4.5 9.0

보  통  인  부 인 7.5 4.5 12.0

비 고 - 수직고 7m이상인 경우에는 3m증가마다 품을 10%까지 별도 가산할 수 있다.

[주] ① 본 품은 인력에 의한 강재거푸집 설치 및 해체를 기준한 것이다.
② 본 품은 강재만으로 U클립, 핀, 볼트 및 너트 등으로 조립되는 거푸집을 기준한 것이다.
③ 고임 및 쇄기용 목재손료는 별도 계상한다.

3. 장비조합 설치 및 해체

(일당)

구 분 단 위 수 량 시공량(㎡)

일 반

형  틀  목  공 인 4

80보  통  인  부 인 1

크 레 인 대 1

코 핑

형  틀  목  공 인 5

45보  통  인  부 인 1

크 레 인 대 1

교 각

형  틀  목  공 인 4

55보  통  인  부 인 1

크 레 인 대 1

[주] ① 일반 유형은 빔 제작 등 고소 작업이 불필요하고 설치 및 해체가 동일 조건에서 반복 발생하는 시설에 
적용하며,  코핑/교각은 고소작업이 필요한 교량의 교각 및 코핑과 같은 시공조건에서 강재거푸집을 



124 공통부문

설치․해체하는 기준이다.
② 본 품은 강재만으로 U클립, 핀, 볼트 및 너트 등으로 조립되는 거푸집을 기준한 것이다.
③ 크레인의 규격은 작업여건(시공높이, 시공위치 등) 및 안전율(적정하중, 작업반경 등)을 고려하여 적합한 

규격을 적용한다.
④ 공구손료 및 경장비(전동드릴 등)의 기계경비는 인력품의 4%로 계상한다.
⑤ 고임 및 쇄기용 목재손료는 별도 계상한다.

6-3-3 유로폼 설치 및 해체('08, '09, '17, '22년 보완)

- 본 품은 유로폼 패널의 벽체 설치 및 해체를 기준한다.

1. 사용횟수

구 분 사용조작회수

패 널 류 12회 사용 잔존율 25%

보, 드롭헤드, 강관파이프, 후크클램프, 웨지핀 25회 사용 잔존율 10%

2. 자재수량

- 자재비는 거래형태 등을 고려하여 임대료 또는 손료로 산정하되, 임대료는 시중 물가지 등을 

참고하여 결정한다. 

- 자재수량은 일반적인 패널 규격과 난이도에 따른 부자재 사용량을 참고하여 계상한 결과이며, 

구조물 형상, 시공조건(복잡도 등)에 따라 자재수량을 산출하여 적용한다.

(10㎡당)

구 분 규격 단위 수 량

패 널 600×1,200㎜ 매 0.89

내부패널 (200+200)×1,200㎜ 매 0.03 

부자재

(웨지핀, 플랫타이, 

강관파이프, 후크)

주자재비의 %

- 설치 유형에 따라 다음 주자재비에 다음 요율을 

적용한다.

구분 간단 보통 복잡

요율 24% 52% 79%

소모자재(박리재 등) 주자재비의 % 5%

[주] ① 재료량에는 재료의 할증 및 손율이 포함되어 있다.
② 플랫 타이(FLAT TIE) 대신 폼타이(Form Tie) 사용시 소요수량은 ‘[공통부문] 6-3-1 합판거푸집 

설치 및 해체’ 자재 기준을 따른다. 
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3. 설치 및 해체

(일당)

구 분 단 위 수량
시공량(㎡)

복 잡 보 통 간 단

형 틀 목 공 인 4
25 35 40

보 통 인 부 인 1

비  고

- 현장여건(고소작업, 거푸집 적재공간 협소 등)에 따라 상시적인 크레인을 활용한 시공이 

필요한 경우 해당 장비를 작업조에 추가하여 계상하고, 시공량은 감하지 않는다.

- 본 품은 수직고 7m까지 적용하며, 양중장비를 활용하지 않고 수직고가 7m를 초과하는 

경우 매 3m마다 시공량을 9%까지 감한다.

[주] ① 본 품은 유로폼 패널의 벽체 조립 및 해체하는 기준이다.
② 본 품에는 청소, 박리제 바름 및 보수 품이 포함되어 있다.
③ 공구손료 및 경장비의 기계경비는 인력품의 3%로 계상한다.
④ 유형별 적용시설은 다음표를 참고하며, 구조물 형상 또는 현장 조건에 제한을 받는 경우에는 이를 

고려하여 결정할 수 있다.

구 분 유 형

복 잡
토목 : 교대, 날개벽 등 복잡하고 보강이 많은 구조
건축 : 외부 벽체, 보/기둥

보 통 측구, 수로, 옹벽, 일반적인 벽체, 박스 등 

간 단 수문 또는 관의 기초, 건축 매트기초 등 간단한 구조

6-3-4 문양거푸집(판넬) 설치 및 해체('16년 신설)

(㎡당)

구 분 단 위 수 량

형 틀 목 공 인 0.07

보 통 인 부 인 0.03

[주] ① 본 품은 거푸집에 문양거푸집(판넬)의 설치 및 해체 (1회사용)작업을 기준한 것이다. 
② 거푸집 설치(합판, 유로폼 등)는 별도 계상한다.
③ 잡재료 및 소모재료(고정못 등)는 주재료비의 2%로 계상한다.

6-3-5 합성수지(P.E)원형 맨홀 거푸집 설치 및 해체('08년 보완)

(개소당)

구 분 공 종 단위 ø740 ø900 ø1200 ø1500 ø1800 비 고

기 초  및

슬 래 브

특 별 인 부 인 0.13 0.14 0.15 0.17 0.21

보 통 인 부 〃 0.17 0.25 0.30 0.40 0.50

벽 체
특 별 인 부 〃 0.23 0.26 0.31 0.37 0.42 H = 1.0m

기준보 통 인 부 〃 0.39 0.47 0.63 0.80 0.97

[주] ① 본 품은 기성 제품인 합성수지 원형 맨홀거푸집을 조립 해체하는 품이다.
② 본 품의 벽체는 높이 1.0m를 기준한 것으로 높이에 따라 벽체품을 계상 적용한다.
③ 수직고 H=2.0m 이상인 경우에는 비계를 별도 계상할 수 있다.
④ 합성수지 원형 맨홀거푸집의 사용횟수는 10회로 한다.
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6-3-6 슬립폼 공법

1. 설치 및 해체

(㎡당)

설 치 해 체

구 분 단 위 수 량 구 분 단 위 수 량

비 계 공 인 0.199 특 수 비 계 공 인 0.154

보 통 인 부 인 0.091 보 통 인 부 인 0.064

크 레 인 hr 0.132 크 레 인 hr 0.170

[주] ① 슬립폼 제작비용은 별도계상하되, 단면형상은 고정단면을 기준으로 한 것이다.
② 거푸집은 높이 1.2m, 교량(교각)을 기준으로 제작된 것이다.
③ 크레인은 설치(50∼100ton), 해체(80∼200ton) 기준이다.
④ 고재처리비용은 별도 계상한다.

2. 인상(SLIP-UP)

(㎡당)

구 분 단 위 수 량

기 계 설 비 공 인 0.034

보 통 인 부 인 0.073

[주] ① 거푸집 높이는 1.2m기준이나, 적용면적은 벽체 전체면적에 해당된다.
② 단면형상은 교량(교각)의 고정단면을 기준으로 한 것이다.
③ 슬립폼 거푸집은 당해 현장에서만 사용하며 전용횟수는 별도로 정하지 않는다.
④ 슬립폼 인상은 24시간 연속작업으로 하며, 야간작업시 할증은 별도 계상한다.
⑤ 본 품은 거푸집 인상에 따른 수직면 계측･정리, 호이스트 운행 및 마감면정리 작업이 포함되어있다.

3. 철근조립 및 콘크리트타설

구 분 단 위 수 량

철 근 공 인/ton 0.887

콘 크 리 트 공 인/㎥ 0.125

[주] ① 본 품은 슬립폼 내부에서 철근조립 및 콘크리트 타설 기준이며, 철근가공은 ‘[공통부문] 6-2-2 현장가공’의 
품에 준하여 적용한다.

② 단면형상은 교량(교각)의 고정단면을 기준으로 한 것이다.
③ 슬립폼 인상 시 철근조립 및 콘크리트 타설은 24시간 연속작업으로 하며, 야간작업 시 할증은 별도 

계상한다.
④ 철근운반 비용은 별도 계상한다.
⑤ 크레인 비용은 별도 계상한다.
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6-3-7 알루미늄폼 설치 및 해체('08년 신설, '17, '24년 보완)

1. 적용범위

- 본 품은 철근콘크리트 벽식구조에서 일반 알루미늄폼의 조립·해체하는 기준이다

- 본 품에는 조립, 해체, 청소, 보수작업이 포함되어 있으며, 동바리 설치 및 해체는 별도 계상한다.

- 알루미늄 판넬은 150회 사용을 기준한다.

- 재료 및 기계경비는 별도 계상한다. 

- 알루미늄폼의 품 적용은 다음을 참조한다.

구조물 적용면적(㎡)

셋  팅  층 알루미늄폼이 설치되는 최저층 

마  감  층 알루미늄폼이 해체되는 최상층

일 반 층 전체층수-2개층(셋팅층, 마감층)

- 본 품은 단면에 변화가 없는 기준이며, 단면의 형태 및 크기에 변화가 발생되는 경우 현장 여건에 

따라 ‘셋팅층 및 마감층의 설치 및 해체’를 조정하여 별도 계상한다.

2. 설치 및 해체

(일당)

구 분 단 위 수량 시공량(㎡)

셋 팅 층
형 틀 목 공 인 4

30
보 통 인 부 인 1

마 감 층
형 틀 목 공 인 4

40
보 통 인 부 인 1

일 반 층
형 틀 목 공 인 4

70
보 통 인 부 인 1

[주] ① 셋팅층은 알루미늄폼을 현장 반입하여 최저층에서 최초 조립·해체하는 기준이다.
② 마감층은 최상층에서 알루미늄폼을 조립하여 해체 정리하는 기준이다.
③ 일반층은 셋팅층 이후 최상층 전까지 각 층마다 조립 후 해체하는 기준이다.

6-3-8 갱폼 설치 및 해체('08, '09, '17, '24년 보완)

1. 적용범위

- 본 품은 철근콘크리트 구조의 갱폼을 조립･해체하는 기준이다.

- 본 품에는 조립, 해체, 청소, 보수 작업을 포함한다.

- 양중에 소요되는 장비(크레인 등)의 기계경비는 별도 계상한다.

- 크레인의 규격은 작업여건(시공높이, 시공위치 등) 및 안전율(적정하중, 작업반경 등)을 고려하여 

적합한 규격을 적용한다.

- 공구손료 및 경장비(전동드릴 등)의 기계경비는 인력품의 2%로 계상한다. 

- 재료 및 손료는 별도 계상한다. 

- 갱폼용 핸드레일 및 작업발판의 재료 및 품은 별도 계상한다.

- 갱폼의 품 적용은 다음을 참조한다.
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구조물 적용면적(㎡)

셋  팅  층 갱폼이 설치되는 최저층 

마  감  층 갱폼이 해체되는 최상층

일 반 층 전체층수-2개층(셋팅층, 마감층)

- 본 품은 단면에 변화가 없는 기준이며, 단면의 형태 및 크기에 변화가 발생되는 경우 현장 여건에 

따라 ‘셋팅층 및 마감층의 설치 및 해체’을 조정하여 별도 계상한다.

2. 설치 및 해체

(일당)

구 분 단 위 수량 시공량(㎡)

셋 팅 층

형 틀 목 공 인 5

40보 통 인 부 인 1

크 레 인 대 1

마 감 층
형 틀 목 공 인 5

50
보 통 인 부 인 1

일 반 층
형 틀 목 공 인 5

90
보 통 인 부 인 1

[주] ① 셋팅층은 갱폼을 현장 반입하여 최저층에서 최초 조립, 해체하는 기준이다. 
② 마감층은 최상층에서 갱폼을 조립 및 해체 정리하는 기준이다.
③ 일반층은 셋팅층 이후 최상층전까지 각 층마다 조립 후 해체하는 기준이다.

6-3-9 지수판 설치('18년 보완)

1. PVC 용접

(m당)

구 분 단 위 수 량

특 별 인 부 인 0.151

보 통 인 부 인 0.116

[주] ① 본 품은 PVC 용접기를 사용한 지수판 설치를 기준한 것이다.
② 공구손료 및 경장비(PVC 용접기 등)의 기계경비는 인력품의 3%로 계상한다.
③ 재료량은 다음을 참고하여 적용한다.

(m당)

구 분 규 격 단 위 수 량

P V C  지 수 판 200×5t m 1.04

P V C  용 접 봉 ㎏ 0.042

철 선 #8 ㎏ 0.21

※ 재료량은 할증이 포함되어 있으며, 설계에 따라 재료를 증감할 수 있다.
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2. 소켓 연결
(m당)

구 분 단 위 수 량

특 별 인 부 인 0.085

보 통 인 부 인 0.029

[주] ① 본 품은 지수판 연결재(소켓)를 사용한 지수판 설치를 기준한 것이다.
② 본 품은 지수판 절단 및 설치, 소켓 연결, 실란트 마감 작업이 포함된 것이다.

6-3-10 신축이음(Expansion Joint) 설치('18년 신설)

1. 다웰바 설치
(ea당)

구 분 단 위 수 량

형 틀 목 공 인 0.043

보 통 인 부 인 0.009

[주] ① 본 품은 콘크리트 구조물의 신축이음부 설치를 기준한 것이다.
② 다웰바의 설치 간격은 150㎜를 기준한 것이다.
③ 녹막이 페인트 작업은 ‘[건축부문] 11-2-6 녹막이페인트칠’을 따른다.

2. 채움재 설치
(㎡당)

구 분 단 위 수 량

형 틀 목 공 인 0.029

보 통 인 부 인 0.006

[주] ① 본 품은 콘크리트 구조물의 신축이음부 설치를 기준한 것이다.
② 채움재(발포폴리스티렌)는 두께 20㎜를 기준한 것이다.

3. 실링 마감
(m당)

구 분 단 위 수 량

방 수 공 인 0.021

보 통 인 부 인 0.004

[주] ① 본 품은 콘크리트 구조물의 신축이음부 마감을 기준한 것이다.
② 본 품은 V컷팅, 프라이머 바름, 백업재 삽입, 실링재 주입 작업이 포함된 것이다.
③ 공구손료는 인력품의 1%를 계상한다.
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6-4 포스트텐션(Post Tension) 구조물 제작

6-4-1 PSC빔 제작('16, '21년 보완)

1. 적용범위 

 ① 본 품은 PSC빔제작 시 필요한 포스트텐션(Post Tension) 시공에 적용한다.

② 본 품은 정착구, 쉬즈관, 강연선 설치, 인장 및 그라우팅 작업을 포함하며, 적용범위는 다음과 

같다.

2. 정착구 설치

(개당)

구 분 단 위 수 량

형 틀 목 공 인 0.10

보  통  인  부 인 0.06

[주] ① 본 품은 PSC빔의 정착구(연결 쉬즈관규격 ø85㎜ 이하)를 설치하는 기준이다.
② 본 품은 정착구 고정 및 설치작업이 포함된 것이다. 
③ 정착구 보강철근의 시공은 ‘[공통부문] 6-2-2 현장가공, 6-2-3 현장조립’을 적용한다. 
④ 공구손료 및 경장비(드릴 등)의 기계경비는 인력품의 5%로 계상한다. 

3. 쉬즈관 설치

(m당)

구 분 단 위 수 량

철 근 공 인 0.03

보  통  인  부 인 0.01

[주] ① 본 품은 PSC빔 쉬즈관(ø85㎜ 이하)을 철근에 연결하여 설치하는 기준이다. 
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② 본 품은 쉬즈관 절단 및 조립, 쉬즈 보호호스 삽입 및 제거작업이 포함되어 있다. 
③ 공구손료 및 경장비(절단기 등)의 기계경비는 인력품의 2%로 계상한다. 
④ 잡재료 및 소모재료(결속선, 쉬즈 보호호스 등)는 주재료비의 5%로 계상한다. 

4. 강연선 설치

(ton당)

구 분 단 위 
수 량(강연선 규격)

ø 12.7㎜ ø 15.2㎜

철  근  공 인 0.77 0.64

보  통  인  부 인 0.34 0.28

[주] ① 본 품은 쉬즈관 내부에 강연선을 삽입하여 설치하는 기준이다. 
② 본 품은 강연선 삽입, 절단작업이 포함되어 있다. 
③ 공구손료 및 경장비(강연선삽입기, 절단기 등)의 기계경비는 인력품의 7%로 계상한다.

5. 인장

(개소당)

구 분 규 격 단 위 
수량(강연선 규격)

ø12.7㎜ ø15.2㎜

인 력

기 계 설 비 공 인 0.15 0.17

특 별 인 부 인 0.12 0.14

보 통 인 부 인 0.07 0.08

장 비 강 연 선 인 장 기 250t hr 0.60 0.71

[주] ① 본 품은 강연선의 양측면 인장작업 기준이다. 
② 본 품은 앵커헤드 및 웨지설치, 인장작업 및 절단작업이 포함되어 있다. 
③ 강연선 인장기의 규격은 소요 긴장력을 고려하여 변경할 수 있다. 
④ 공구손료 및 경장비(절단기, 윈치 등)의 기계경비는 인력품의 5%로 계상한다. 

6. 그라우팅

(㎥당)

구 분 규 격 단 위 수 량

인  력

기 계 설 비 공 인 1.03

특  별  인  부 인 1.74

보  통  인  부 인 0.81

장  비
그 라 우 팅  믹 서 190×2ℓ hr 2.90

그 라 우 팅  펌 프 30∼60 ℓ/min hr 2.90

[주] ① 본 품은 쉬즈관 내부 그라우팅 작업 기준이다. 
② 본 품은 주입호스 설치 및 그라우팅 준비, 시멘트 배합 및 주입작업이 포함되어 있다.
③ 물 공급을 위해 살수차 등의 장비가 필요한 경우 기계경비는 별도 계상한다. 
④ 공구손료 및 경장비(주입장치 등)의 기계경비는 인력품의 6%로 계상한다. 
⑤ 잡재료 및 소모재료(시멘트, 혼화재, 물)는 별도 계상한다. 
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7. PSC빔 제작대 설치

(10m당)

구 분 규 격 단 수 량

형 틀 목 공 인 0.61

보 통 인 부 인 0.24

굴  삭  기 0.6㎥ hr 1.11

덤 프 트 럭 2.5ton hr 1.11

[주] ① 본 품은 PSC 빔을 제작하기 위한 제작대 설치작업 기준이다. 
② 빔 제작장의 지반 조건이 불량하여 콘크리트 타설 등의 기초공사가 필요한 경우는 별도 계상한다. 
③ 재료량은 다음을 참고한다.

(10m당)

종 별 단 위 수 량 비 고

각  재 ㎥ 2.34 120㎜×150㎜×2,100㎜×50본

105㎜×105㎜×10,300㎜×4본

판  재 〃 0.15

꺽  쇠 EA 200

못 ㎏ 4

잡 석 ㎥ 2 10.3m×2.1m×0.1m≒2.0㎥

※ 각재의 손율은 30%이고 판재의 손율은 10%이다.
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6-4-2 PSC BOX 설치('16, '21년 보완)

1. 적용범위 

① 본 품은 PSC BOX　제작 시 필요한 포스트텐션(Post Tension) 시공에 적용한다.

② 본 품은 정착구, 쉬즈관, 강연선 설치, 인장 및 그라우팅 작업을 포함하며, 적용범위는 다음과 

같다.

２. 정착구 설치
(개당)

구분 단 위 
수 량(쉬즈관 규격)

ø75㎜ 이하 ø100㎜ 이하 ø130㎜ 이하

형 틀 목 공 인 0.38 0.48 0.61

보 통 인 부 인 0.18 0.23 0.29

비  고 - 연결정착구의 설치는 본품의 50%를 가산한다. 

[주] ① 본 품은 긴장단 및 고정단의 정착구 설치작업을 기준한 것이다. 
② 본 품은 정착구 고정 및 설치작업이 포함되어 있다. 
③ 정착구 보강철근의 시공은 ‘[공통부문]  6-2-2 현장가공, 6-2-3 현장조립’을 적용한다.
④ 공구손료 및 경장비(드릴 등)의 기계경비는 인력품의 4%로 계상한다.
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3. 쉬즈관 설치
(m당)

구 분 단위
수 량(쉬즈관 규격)

ø75㎜ 이하 ø100㎜이하 ø130㎜이하

철 근 공 인 0.03 0.05 0.07

보 통 인 부 인 0.02 0.02 0.03

[주] ① 본 품은 쉬즈관을 철근에 연결하여 설치하는 기준이다.
② 본 품은 쉬즈관 절단 및 조립, 쉬즈 보호호스 삽입 및 제거작업이 포함되어 있다. 
③ 공구손료 및 경장비(절단기 등)의 기계경비는 인력품의 2%로 계상한다. 
④ 잡재료 및 소모재료(결속선, 쉬즈 보호호스 등)는 주재료비의 5%로 계상한다. 

4. 강연선 설치
(ton당)

구 분 단 위
수 량(강연선 규격)

ø12.7㎜ ø15.2㎜

철 근 공 인 1.61 1.39

보 통 인 부 인 0.65 0.56

[주] ① 본 품은 쉬즈관 내부에 강연선 삽입 및 설치작업 기준이다. 
② 본 품은 강연선 삽입 및 절단작업이 포함되어 있다. 
③ 공구손료 및 경장비(강연선삽입기, 절단기 등)의 기계경비는 인력품의 5%로 계상한다.

5. 인장
(개소당)

구 분 규 격 단 위

수 량(강연선 규격)

ø12.7㎜ ø15.2㎜

7 12 19 31 7 12 19 31

1단 

인장

기 계 설 비 공 인 0.26 0.37 0.58 0.87 0.30 0.43 0.67 1.01

특 별 인 부 인 0.21 0.31 0.48 0.71 0.25 0.35 0.55 0.83

보 통 인 부 인 0.11 0.16 0.24 0.36 0.13 0.18 0.28 0.42

강 연 선 인 장 기 300t hr 0.66 0.93 1.45 2.18 0.76 1.08 1.68 2.53

양단 

인장

기 계 설 비 공 인 0.49 0.71 1.07 1.51 0.56 0.83 1.08 1.52

특 별 인 부 인 0.40 0.58 0.87 1.23 0.46 0.67 0.88 1.24

보 통 인 부 인 0.20 0.29 0.44 0.62 0.23 0.34 0.44 0.62

강 연 선 인 장 기 300t hr 1.33 1.94 2.94 4.15 1.53 2.25 3.41 4.81

[주] ① 본 품은 강연선의 단측면 및 양측면 인장작업 기준이다.
② 본 품은 앵커헤드 및 웨지설치, 인장작업 및 절단작업이 포함되어 있다. 
③ 강연선 인장기의 규격은 소요 긴장력에 따라 변경할 수 있다. 
④ 공구손료 및 경장비(절단기, 윈치 등)의 기계경비는 인력품의 5%로 계상한다.
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6. 그라우팅

(㎥당)

구 분 규 격 단 위 수 량

인  력

기 계 설 비 공 인 1.43

특  별  인  부 인 2.40

보  통  인  부 인 1.12

장  비
그 라 우 팅  믹 서 190×2ℓ hr 4.43

그 라 우 팅  펌 프 30∼60 ℓ/min hr 4.43

[주] ① 본 품은 쉬즈관 내부 그라우팅 작업 기준이다.
② 본 품은 주입호스 설치 및 그라우팅 준비, 시멘트 배합 및 주입작업이 포함되어 있다. 
③ 물 공급을 위해 살수차 등의 장비가 필요한 경우 기계경비는 별도 계상한다.
④ 공구손료 및 경장비(주입장치 등)의 기계경비는 인력품의 5%로 계상한다. 
⑤ 잡재료 및 소모재료(시멘트, 혼화재, 물)는 별도 계상한다.

6-5 교량 가설공

6-5-1 빔 가설공('08, '21년 보완)

(일당)

구 분 규 격 단위 수량

일당가설중량(ton)

55

ton/개

미만

55∼75

ton/개

미만

75∼

100

ton/개 

미만

100∼

125

ton/개

미만

125∼

150

ton/개

미만

150∼

200

ton/개

미만

인력

특 별 인 부 인 7

470 640 780 1,130 1,490 1,960

보 통 인 부 인 2

용 접 공 인 3

장비
크 레 인 200~500ton 대 2

고 소 작 업 차 5ton 대 1

비고 - 교량을 확폭하거나, 가도교, 과선교 지하 통로내(낙석, 낙설방지)인 때는 일당 가설 톤수를 15% 감한다.

[주] ① 본 품은 제작 완료된 빔을 교량아래에서 장비(크레인)로 가설하는 기준이다. 
② 본 품은 빔 양중 및 가설, 위치 고정, 전도방지시설 설치를 포함한다. 
③ 본 품은 높이의 할증을 추가 계상하지 않는다. 
④ 현장에 반입되어 조립이 완료된 크레인에 의하여 빔을 가설하는 기준이며, 크레인의 운반 및 조립은 

별도 계상한다. 
⑤ 장비의 규격은 작업여건(가설높이, 작업반경, 시공위치 등)을 고려하여 적합한 규격의 크레인을 선정하여 

계상하며, 300ton을 초과하는 대형규격 크레인 장비의 기계경비는 별도 계상한다. 
⑥ 교량하부까지 운반이 완료된 상태의 빔을 가설하는 기준이며, 가설 지점까지의 현장내 소운반(2차운반)이 

발생하는 경우는 별도 계상한다.
⑦ 공구손료 및 경장비(용접기 등)의 기계경비는 인력품의 3%로 계상한다. 
⑧ 크레인, 트레일러 등의 반입을 위한 토공사 및 가시설 설치 및 빔 가설용 가교각이 필요한 경우에는 

별도 계상한다.
⑨ 포스트텐션 빔에 있어서 제작･가설 공정에 따라 필요한 회송비 및 시공도중에서의 회송비는 별도 

계상한다.
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⑩ 빔 가설위치가 하천통과구간, 지장물에 의한 저촉 등 가설조건이 불량한 경우 현장여건에 따라 500ton급을 
초과하는 대형크레인의 적용이 가능하며, 가설품은 크레인 가설능력과 현장 상황에 따라 별도 계상한다.

6-6 교량 부대공

6-6-1 교량받침 설치(육상)('16, '21, '24년 보완)

(일당)

구 분 단위 수량

시공량(개)

설치높이

20m이하

설치높이

40m이하

설치높이

40m초과

교량받침 1기당 

중량 0.2ton이하

특 별 인 부 인 2

8.5 7.0 5.5

보 통 인 부 인 1

용 접 공 인 1

크 레 인 대 1

고소작업차 대 1

교량받침 1기당 

중량 0.3ton이하

특 별 인 부 인 2

6.0 5.0 4.0

보 통 인 부 인 1

용 접 공 인 1

크 레 인 대 1

고소작업차 대 1

교량받침 1기당 

중량 0.5ton이하

특 별 인 부 인 3

5.0 4.0 3.5

보 통 인 부 인 1

용 접 공 인 1

크 레 인 대 1

고소작업차 대 1

교량받침 1기당 

중량 1.0ton이하

특 별 인 부 인 3

4.0 3.5 3.0

보 통 인 부 인 1

용 접 공 인 1

크 레 인 대 1

고소작업차 대 1

교량받침 1기당 

중량 1.5ton이하

특 별 인 부 인 4

3.5 3.0 2.5

보 통 인 부 인 1

용 접 공 인 1

크 레 인 대 1

고소작업차 대 1

교량받침 1기당 

중량 1.5ton초과

특 별 인 부 인 4

3.0 2.5 2.0

보 통 인 부 인 1

용 접 공 인 1

크 레 인 대 1

고소작업차 대 1

[주] ① 본 품은 교량의 교대 및 교각의 교량받침(포트받침, 탄성받침 등)을 육상에서 설치하는 기준이다.
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② 본 품은 콘크리트 치핑 및 청소, 용접, 위치확인, 받침설치, 무수축 모르타르 타설 및 양생작업이 
포함되어 있다. 

③ 비계 및 발판, 난간 등의 설치는 별도 계상한다.
④ 크레인 및 고소작업차의 규격은 작업여건(시공높이, 시공위치 등) 및 안전율(적정하중, 작업반경 등)을 

고려하여 적합한 규격을 적용한다.
⑤ 공구손료 및 경장비(치핑기, 용접기, 발전기, 핸드믹서기 등)의 기계경비는 인력품의 3%로 계상한다. 
⑥ 교량받침 설치를 위한 소모재료(무수축 모르타르 등)는 설계수량에 따른다.

6-6-2 교량받침 설치(수상)('21, '24년 보완)

(일당)

구 분 단위 수량

시공량(개)

설치높이

20m 이하

설치높이

40m 이하

설치높이

40m 초과

교량받침 1기당 

중량 0.2ton이하

특별인부 인 2

5.0 4.0 3.5

보통인부 인 1

용접공 인 1

크레인 대 1

고소작업차 대 1

교량받침 1기당 

중량 0.3ton이하

특별인부 인 2

3.5 3.0 2.5

보통인부 인 1

용접공 인 1

크레인 대 1

고소작업차 대 1

교량받침 1기당 

중량 0.5ton이하

특별인부 인 3

3.0 2.5 2.0

보통인부 인 1

용접공 인 1

크레인 대 1

고소작업차 대 1

교량받침 1기당 

중량 1.0ton이하

특별인부 인 3

2.5 2.0 1.7

보통인부 인 1

용접공 인 1

크레인 대 1

고소작업차 대 1

교량받침 1기당 

중량 1.5ton이하

특별인부 인 4

2.3 1.8 1.5

보통인부 인 1

용접공 인 1

크레인 대 1

고소작업차 대 1

→
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구 분 단위 수량

시공량(개)

설치높이

20m 이하

설치높이

40m 이하

설치높이

40m 초과

교량받침 1기당 

중량 1.5ton초과

특별인부 인 4

2.0 1.5 1.3

보통인부 인 1

용접공 인 1

크레인 대 1

고소작업차 대 1

[주] ① 본 품은 교량의 교대 및 교각의 교량받침(포트받침, 탄성받침 등)을 수상에서 설치하는 기준이다.
② 본 품은 콘크리트 치핑 및 청소, 용접, 위치확인, 받침설치, 무수축 모르타르 타설 및 양생작업이 

포함되어 있다. 
③ 비계 및 발판, 난간 등의 설치는 별도 계상한다.
④ 크레인 및 고소작업차의 규격은 작업여건(시공높이, 시공위치 등) 및 안전율(적정하중, 작업반경 등)을 

고려하여 적합한 규격을 적용한다.
⑤ 공구손료 및 경장비(치핑기, 용접기, 발전기, 핸드믹서기 등)의 기계경비는 인력품의 3%로 계상한다. 
⑥ 교량받침 설치를 위한 소모재료(무수축 모르타르 등)는 설계수량에 따른다.

6-6-3 교량신축이음장치 설치(도로교)('21, '24년 보완)

(일당)

구 분 규 격 단 위 수 량 절단폭(㎜) 시공량(m)

용 접 공 인 2 900이하 17
콘 크 리 트 공 인 1

1,200이하 15특 별 인 부 인 3

보 통 인 부 인 1 1,500이하 13
크 레 인 대 1

1,800이하 10굴삭기+브레이커 0.2㎥ 대 1

[주] ① 본 품은 교량에 설치되는 신축이음장치 설치 기준으로, 도로교에서 주로 사용되는 형태(모노셀형, 핑거형, 
레일형 등)로 기존 포장 및 콘크리트 파쇄 후 설치하는 기준이다.

② 본 품은 포장절단 및 뜯기, 신축이음장치 설치, 철근가공조립, 보강철근 용접, 간격재(거푸집) 설치, 
무수축 콘크리트 타설 및 양생을 포함한다.

③ 크레인의 규격은 작업여건(시공높이, 시공위치 등) 및 안전율(적정하중, 작업반경 등)을 고려하여 적합한 
규격을 적용한다.

④ 공구손료 및 경장비(발전기, 소형브레이커, 용접기, 절단기 등)의 기계경비는 인력품의 6%로 계상한다.
⑤ 재료량은 설계수량을 적용한다.

6-6-4 교량신축이음장치 설치(철도교)('21, '24년 신설)

(일당)

구 분 단 위 수량 시공량(m)

특 별 인 부 인 4
7.5

보 통 인 부 인 1

[주] ① 본 품은 교량에 설치되는 신축이음장치 설치 기준으로, 철도교에서 주로 사용되는 형태로 포장 및 콘크리트의 
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파쇄 없이 타설전에 매립하여 설치하는 기준이다. 
② 본 품은 콘크리트 타설 전 고정레일(알루미늄 프레임) 설치, 고무배수판 삽입, 덮개판 시공을 포함한다. 
③ 공구손료 및 경장비(드릴, 절단기 등)의 기계경비는 인력품의 3%로 계상한다.
④ 재료량은 설계수량을 적용한다.

6-6-5 교량점검시설 점검통로 설치('08, '17, '21, '24년 보완)

(일당)

구 분 단 위 수 량
시공량(발판면적 ㎡)

높이 20m이하 높이 40m이하

철 공 인 3

65 50
보 통 인 부 인 1

크 레 인 대 1

고 소 작 업 차 대 1

[주] ① 본 품은 교량의 점검 및 유지관리를 위해 제작이 완료된 교량 점검시설을 교대 및 교각 등에 설치하는 
기준이다. 

② 본 품은 천공, 앵커볼트 설치, 점검통로 설치 및 고정, 난간 설치를 포함한다.
③ 본 품은 육상에서 크레인을 이용하여 시공하는 경우를 기준한 것으로, 크레인 진입이 불가하여 비계를 

설치하여 작업하는 경우 및 교량상판 위에서 작업하는 경우, 육상이 아닌 해상에서 작업하는 경우 
등에 있어서는 각각의 시공방법에 맞도록 별도로 계상하여야 한다.

④ 크레인 및 고소작업차의 규격은 작업여건(시공높이, 시공위치 등) 및 안전율(적정하중, 작업반경 등)을 
고려하여 적합한 규격을 적용한다.

⑤ 공구손료 및 경장비(전동드릴 등)의 기계경비는 인력품의 3%로 계상한다.

6-6-6 교량점검시설 점검계단 설치('08, '17, '21, '24년 보완)

(일당)

구 분 단 위 수 량
시공량(발판면적 ㎡)

높이 20m이하 높이 40m이하

철 공 인 3

17 15
보 통 인 부 인 1

크 레 인 대 1

고 소 작 업 차 대 1

[주] ① 본 품은 교량의 점검 및 유지관리를 위해 제작이 완료된 교량 점검시설을 교대 및 교각 등에 설치하는 
기준이다. 

② 본 품은 교량 점검시설 출입을 위한 경사형 계단 기준으로 계단참을 포함한다.
③ 본 품은 천공, 앵커볼트 설치, 점검계단 설치 및 고정을 포함한다.
④ 본 품은 육상에서 크레인을 이용하여 시공하는 경우를 기준한 것으로, 크레인 진입이 불가하여 비계를 

설치하여 작업하는 경우 및 교량상판 위에서 작업하는 경우, 육상이 아닌 해상에서 작업하는 경우 
등에 있어서는 각각의 시공방법에 맞도록 별도로 계상하여야 한다.

⑤ 크레인 및 고소작업차의 규격은 작업여건(시공높이, 시공위치 등) 및 안전율(적정하중, 작업반경 등)을 
고려하여 적합한 규격을 적용한다.

⑥ 공구손료 및 경장비(전동드릴 등)의 기계경비는 인력품의 3%로 계상한다.
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6-6-7 프리캐스트 콘크리트 패널 설치('08년 신설, '21, '24년 보완)

(일당)

구 분 규 격 단 위 수 량 시공량(㎡)

대 차 시 공

특 별 인 부 인 4

85

보 통 인 부 인 1

콘 크 리 트 공 인 1

이 동 용 대 차 + 크 레 인 대 1

지 게 차 5ton 대 1

크 레 인 시 공

특 별 인 부 인 4

70

보 통 인 부 인 1

콘 크 리 트 공 인 1

크 레 인 대 1

지 게 차 5ton 대 1

[주] ① 본 품은 교량 거더위에 콘크리트 패널을 설치하는 기준으로, 패널설치의 시공 타입은 다음을 기준한다.

구 분 적 용 기 준

대 차 시 공 - 교량상부(거더)에 전용 대차(이동용대차+크레인)를 설치하여 시공하는 경우

크 레 인 시 공 - 교량 외부에서 크레인으로 시공하는 경우

② 본 품은 면정리, 고무패드 설치, 패널 설치, 이음부 모르타르 타설 작업을 포함한다. 
③ 크레인과 대차를 활용하여 시공하는 기준이며, 레일을 사용한 대차의 레일 설치 및 철거 비용과 대차의 

기계경비는 별도 계상한다.
④ 크레인의 규격은 작업여건(시공높이, 시공위치 등) 및 안전율(적정하중, 작업반경 등)을 고려하여 적합한 

규격을 적용한다.

6-6-8 교량배수시설 설치('18년 신설, '21, '24년 보완)

(일당)

구 분 단 위 수 량 시공량(m)

배 관 공 인 3

14보 통 인 부 인 1

고 소 작 업 차 대 1

[주] ① 본 품은 교량의 노출 배수관 설치 기준이다.
② 배수관 규격은 ∅150~250㎜이하이며, 재질은 알루미늄관, FRP관 기준이다.
③ 본 품은 지지철물 설치, 배수관(직관, 곡관) 절단 및 접합, 코킹 작업이 포함된 것이며, 배수구 및 

매립 배수관 설치는 제외되어 있다.
④ 공구손료 및 경장비(전동드릴, 절단기 등)의 기계경비는 인력품의 3%로 계상한다.
⑤ 고소작업차의 규격은 작업여건(시공높이, 시공위치 등) 및 안전율(적정하중, 작업반경 등)을 고려하여 

적합한 규격을 적용한다.
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6-7 조립식 구조물 설치공

6-7-1 플륨관 설치('01, '06, '09, '16, '18, '21년 보완)

(본당)

구 분 규 격 단 위

본당 중량(㎏)

50

∼

150

미만

150∼

300 

미만 

300∼

500 

미만 

500∼

700 

미만 

700∼

900 

미만 

900∼

1,100 

미만 

1,100

∼

1,300

미만

1,300

~ 

1,500 

미만

1,500

~ 

1,800 

미만

1,800

~ 

2,100 

미만

인력
특 별 인 부 인 0.020 0.027 0.038 0.050 0.061 0.072 0.084 0.103 0.118 0.137

보 통 인 부 인 0.015 0.020 0.028 0.036 0.045 0.053 0.062 0.061 0.071 0.082

장비 크 레 인 10ton hr 0.129 0.141 0.154 0.180 0.193 0.206 0.231 0.325 0.367 0.417

[주] ① 본 품은 철근 콘크리트 플륨관 및 벤치 플륨의 설치 기준이다. 
② 본 품은 플륨관의 절단 및 설치, 이음 모르타르 설치 작업을 포함한다. 
③ 터파기, 기초(콘크리트, 자갈, 모래), 지반고르기, 되메우기 등은 별도 계상한다.
④ 크레인규격은 작업여건에 따라 변경하여 적용할 수 있다.
⑤ 공구손료 및 소모재료(이음 모르타르 등)는 인력품의 8%로 계상한다.

6-7-2 조립식 PC맨홀 설치('07년 신설, '17, '21년 보완)

(개당)

구 분 규 격 단 위

수 량

D900 D1,200 D1,500 D1,800

하부구체 

+ 상판

연직

구체

하부구체 

+ 상판

연직

구체

하부구체 

+ 상판

연직

구체

하부구체 

+ 상판

연직

구체

특 별 인 부 인 0.48 0.25 0.64 0.33 0.80 0.41 0.96 0.46 

보 통 인 부 인 0.23 0.12 0.30 0.15 0.38 0.19 0.48 0.23 

크 레 인 10ton hr 0.98 0.50 1.12 0.57 1.25 0.64 1.44 0.83 

[주] ① 본 품은 조립식 PC맨홀 설치 기준이다. 
② 본 품의 연직구체는 1개의 설치기준으로 설치수량에 따라 추가 계상한다.
③ 본 품은 맨홀 설치 및 조정, 접합부 연결(고무링, 연결핀, 모르타르 등)을 포함한다. 
④ 터파기, 지반고르기, 되메우기, 맨홀뚜껑설치는 별도 계상한다.
⑤ 크레인 규격은 작업여건에 따라 변경할 수 있다.
⑥ 재료량은 별도 계상한다.
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6-7-3 PC BOX 설치('23년 신설, '24년 보완)

(일당)

구 분 단 위 규 격 수 량 단위중량(ton)
시공량(개소)

Type-Ⅰ Type-Ⅱ

기 계 설 비 공 인 2 5ton미만 20 15
특 별 인 부 인 4

10ton미만 16 12보 통 인 부 인 2

크 레 인 대 1
15ton미만 14 11

강 연 선 인 장 기 대 120ton 1

[주] ① 본 품은 수로암거, 전력구, 공동구 등 일체형 1련 PC BOX를 설치하는 기준이다.
② 본 품은 PC구조물 인양 설치, 강연선 인장작업, 실링 및 정착구 마감 작업을 포함한다. 
③ PC구조물 인양 및 설치 작업 환경 조건에 따라 Type-Ⅰ 또는 Type-Ⅱ를 적용한다. 

구 분 작 업 환 경

T y p e - Ⅰ
- PC구조물 인양 및 설치 시 장애물이 없고 연속작업이 가능하거나 이에 준하는 

작업환경일 경우

T y p e - Ⅱ
- 가설 흙막이, 지장물 등 장애물이 있고 연속작업이 어렵거나 이에 준하는 작업환경일 

경우

④ 토공사(터파기, 되메우기, 고르기 등) 및 기초(콘크리트 등), 측량, 그라우팅 충전, 방수공사 작업은 
별도 계상한다.

⑤ 크레인의 규격은 작업여건(시공높이, 시공위치 등) 및 안전율(적정하중, 작업반경 등)을 고려하여 적합한 
규격을 적용한다.

⑥ 강연선인장기의 규격은 소요 긴장력에 따라 변경할 수 있다.
⑦ 공구손료 및 경장비(발전기, 절단기 등) 기계경비는 인력품의 2.5%로 계상한다.

6-7-4 PC기둥 설치('23년 신설, '24년 보완)

(일당)

구 분 단 위 수 량 단위중량 시공량(개소)

형 틀 목 공 인 3 2ton미만 16

5ton미만 15
보 통 인 부 인 2 10ton미만 13

20ton미만 10
크 레 인 대 1

30ton미만 8

비 고 - 시공높이 30m를 초과하는 경우 시공량의 10%를 감하여 적용한다.

[주] ① 본 품은 PC건축물의 기둥을 설치하는 기준이다.
② 본 품은 PC부재 인양 설치, 서포트 설치 및 해체, 수직도 확인 작업을 포함한다.
③ 기초콘크리트 및 기초 앵커볼트 설치 작업은 별도 계상한다.
④ 크레인의 규격은 작업여건(시공높이, 시공위치 등) 및 안전율(적정하중, 작업반경 등)을 고려하여 적합한 

규격을 적용한다.
⑤ 공구손료 및 경장비(자체추진 고소작업대(시저형) 등) 기계경비는 인력품의 17%로 계상한다.



제6장 철근콘크리트공사 143

6-7-5 PC벽체 설치('24년 신설)

(일당)

구 분 단 위 수 량 단위중량 시공량(개소)

형 틀 목 공 인 3 2ton미만 12

5ton미만 11
보 통 인 부 인 2 10ton미만 10

20ton미만 8
크 레 인 대 1

30ton미만 6

비 고 - 시공높이 30m를 초과하는 경우 시공량의 10%를 감하여 적용한다.

[주] ① 본 품은 PC건축물의 벽체를 설치하는 기준이다.
② 본 품은 PC부재 인양 설치, 서포트 설치 및 해체, 수직도 확인 작업을 포함한다.
③ 기초콘크리트 및 기초 앵커볼트 설치 작업은 별도 계상한다.
④ 크레인의 규격은 작업여건(시공높이, 시공위치 등) 및 안전율(적정하중, 작업반경 등)을 고려하여 적합한 

규격을 적용한다.
⑤ 공구손료 및 경장비(자체추진 고소작업대(시저형) 등) 기계경비는 인력품의 17%로 계상한다.

6-7-6 PC거더 설치('23년 신설, '24년 보완)

(일당)

구 분 단 위 수 량 단위중량 시공량(개소)

형 틀 목 공 인 3 2ton미만 21

5ton미만 19특 별 인 부 인 1
10ton미만 17보 통 인 부 인 2
20ton미만 15

크 레 인 대 1 30ton미만 12

비 고 - 시공높이 30m를 초과하는 경우 시공량의 10%를 감하여 적용한다.

[주] ① 본 품은 PC건축물의 거더를 설치하는 기준이다.
② 본 품은 PC부재 인양설치, 다웰바 고정, 서포트 설치 및 해체, 우레탄폼 충전 및 실링 작업을 포함한다.
③ 크레인의 규격은 작업여건(시공높이, 시공위치 등) 및 안전율(적정하중, 작업반경 등)을 고려하여 적합한 

규격을 적용한다.
④ 공구손료 및 경장비(자체추진 고소작업대(시저형) 등) 기계경비는 인력품의 15%로 계상한다.

6-7-7 PC슬래브 설치('23년 신설, '24년 보완)

(일당)

구 분 단 위 수 량 단위중량 시공량(개소)

형 틀 목 공 인 3 2ton미만 27
특 별 인 부 인 1 5ton미만 25
보 통 인 부 인 2

10ton미만 22크 레 인 대 1

비 고 - 시공높이 30m를 초과하는 경우 시공량의 10%를 감하여 적용한다.

[주] ① 본 품은 PC건축물의 슬래브를 설치하는 기준이다.
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② 본 품은 PC부재 인양설치, 서포트 설치 및 해체, 우레탄폼 충전 및 실링 작업을 포함한다.
③ 크레인의 규격은 작업여건(시공높이, 시공위치 등) 및 안전율(적정하중, 작업반경 등)을 고려하여 적합한 

규격을 적용한다.
④ 공구손료 및 경장비(자체추진 고소작업대(시저형) 등) 기계경비는 인력품의 15%로 계상한다.

6-7-8 모르타르 주입('24년 신설)

(일당)

구 분 단 위 수 량 시공량(㎥)

미 장 공 인 3
0.3

보 통 인 부 인 1

[주] ① 본 품은 PC건축물 부재(기둥, 벽)의 접합을 위해 모르타르를 충전하는 기준이다.
② 본 품은 거푸집 설치 및 해체, 모르타르 비빔 및 주입, 면정리 작업을 포함한다.
③ 공구손료 및 경장비(모르타르 믹서 등) 기계경비는 인력품의 5%로 계상한다.

6-7-9 모듈러 건축 설치('24년 신설)

(일당)

구분 단위 수량 단위중량(ton)
시공량(개소)

12층 이하 13층 이상

철골공 인 4

25ton미만 6 4
특별인부 인 2

보통인부 인 1

크레인 대 1

[주] ① 본 품은 동일 규격의 철골 모듈러 건축(적층식) 구조물 1개 유닛(3m×10m 이내)을 양중 및 설치하는 
기준이다.

② 본 품은 접합플레이트 설치, 모듈러 건축 구조물 인양 및 조립, 연결부 볼트 가조임 체결 작업을 
포함한다.

③ 모듈러 유닛 적층 후 실시하는 본조임 작업은 제외한다.
④ 모듈러 내부 접합시 내외부 마감 작업은 별도 계상한다.
⑤ 크레인의 규격은 작업여건(시공높이, 시공위치 등) 및 안전율(적정하중, 작업반경 등)을 고려하여 

적합한 규격을 적용한다.
⑥ 공구손료 및 경장비(자체추진 고소작업대 등) 기계경비는 인력품의 5.0%로 계상한다.
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제 7 장  돌공사

7-1 돌쌓기

7-1-1 메쌓기('12, '19년 보완)

(㎡당)

구 분 규 격 단 위
수 량 (뒷길이)

35㎝이하 55㎝이하 75㎝이하

석 공 인 0.10 0.09 0.08

보 통 인 부 인 0.05 0.04 0.03

굴 삭 기 +
부 착 용 집 게

0.6㎥ hr 0.39 0.37 0.35

[주] ① 본 품은 잡석을 채움재로 사용하는 깬돌 및 깬잡석의 골쌓기 기준이다.
② 경사도가 1:1 보다 급한 경우이며, 높이 3m이하 기준이다.
③ 규준틀 설치, 돌쌓기, 잡석 채움, 배수파이프 설치 작업을 포함한다.
④ 기초다짐 및 뒤채움은 ‘[공통부문] 3-2-2 / 3-2-3 기초다짐 및 뒤채움’을 따른다.
⑤ 굴삭기 규격은 작업여건(작업범위, 위치 등)에 따라 변경할 수 있다.
⑥ 재료량은 설계수량을 적용한다.

7-1-2 찰쌓기('12, '18, '19년 보완)
(㎡당)

구 분 규 격 단 위
수 량 (뒷길이)

35㎝이하 55㎝이하 75㎝이하

석 공 인 0.09 0.08 0.07

보 통 인 부 인 0.05 0.04 0.03

굴 삭 기 +
부 착 용 집 게

0.6㎥ hr 0.31 0.30 0.28

[주] ① 본 품은 콘크리트를 채움재로 사용하는 깬돌 및 깬잡석의 골쌓기 기준이다.
② 경사도가 1:1 보다 급한 경우이며, 높이 3m이하 기준이다.
③ 규준틀 설치, 돌쌓기, 콘크리트 채움, 배수파이프 설치, 줄눈메꿈 작업을 포함한다.
④ 기초다짐 및 뒤채움은 ‘[공통부문] 3-2-2 / 3-2-3 기초다짐 및 뒤채움’을 따른다.
⑤ 굴삭기 규격은 작업여건(작업범위, 위치 등)에 따라 변경할 수 있다.
⑥ 재료량은 설계수량을 적용한다.

7-2 돌붙임

7-2-1 메붙임('12, '19년 보완)
(㎡당)

구 분 규 격 단 위
수 량 (뒷길이)

35㎝이하 55㎝이하 75㎝이하

석 공 인 0.13 0.12 0.11

보 통 인 부 인 0.04 0.03 0.02

굴 삭 기 +
부 착 용 집 게

0.6㎥ hr 0.25 0.24 0.22
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[주] ① 본 품은 잡석을 채움재로 사용하는 깬돌 및 깬잡석의 돌붙임 기준이다.
② 경사도가 1:1 보다 완만한 경우이며, 높이 5m이하 기준이다.
③ 규준틀 설치, 돌붙임, 잡석 채움, 배수파이프 설치 작업을 포함한다.
④ 기초다짐 및 뒤채움은 ‘[공통부문] 3-2-2 / 3-2-3 기초다짐 및 뒤채움’을 따른다.
⑤ 굴삭기 규격은 작업여건(작업범위, 위치 등)에 따라 변경할 수 있다.
⑥ 재료량은 설계수량을 적용한다.

7-2-2 찰붙임('12, '19년 보완)
(㎡당)

구 분 규 격 단 위
수 량 (뒷길이)

35㎝이하 55㎝이하 75㎝이하

석 공 인 0.11 0.10 0.09

보 통 인 부 인 0.04 0.03 0.02

굴 삭 기 +
부 착 용 집 게

0.6㎥ hr 0.22 0.21 0.20

[주] ① 본 품은 콘크리트를 채움재로 사용하는 깬돌 및 깬잡석의 돌붙임 기준이다.
② 경사도가 1:1 보다 완만한 경우이며, 높이 5m이하 기준이다.
③ 규준틀 설치, 돌쌓기, 콘크리트 채움, 배수파이프 설치, 줄눈메꿈 작업을 포함한다.
④ 기초다짐 및 뒤채움은 ‘[공통부문] 3-2-2 / 3-2-3 기초다짐 및 뒤채움’을 따른다.
⑤ 굴삭기 규격은 작업여건(작업범위, 위치 등)에 따라 변경할 수 있다.
⑥ 재료량은 설계수량을 적용한다.

[참고자료] 돌쌓기 규격별 소요량

구 분 단 위
수 량 (뒷길이)

25㎝ 30㎝ 35㎝ 45㎝ 55㎝ 60㎝ 75㎝

돌 의  전 면 규 격 ㎝ 17×17 20×20 25×25 30×30 35×35 40×40 50×50

㎡ 당  개 수 개 33 24 17 12 9 6 4

고 임 돌

( 돌 쌓 기 )

깬 잡 석 ㎥ 0.09 0.11 0.13 0.16 0.19 0.21 0.26

깬 돌 ㎥ - 0.10 0.12 0.15 0.18 0.20 0.25

틈 메 우 기 돌 ( 돌 붙 임 ) ㎥ - 고임돌(돌쌓기)의 15%까지 계상할 수 있다.

채 움  콘 크 리 트 ㎥ 0.11 0.14 0.16 0.20 0.25 0.27 0.34

줄 눈 메 꿈  모 르 타 르 ㎥ 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009 0.009

[주] 돌의 중량은 돌의 형상, 종류, 부피 등을 고려하고 ‘[공통부문] 1-3-3 재료의 단위중량’을 참고하여 계상한다.

[참고자료] 돌쌓기 표준도
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7-3 전석쌓기 및 깔기

7-3-1 전석쌓기('92년 신설, '12, '18년 보완)

(㎡당)

구 분 규 격 단 위 수  량

석 공 인 0.13

보 통 인 부 인 0.02

굴 삭 기 0.6 ㎥ hr 0.43

[주] ① 본 품은 굴삭기를 이용하여 전석(0.3㎥~0.5㎥급)을 쌓는 품이다.
② 본 품은 전석쌓기, 고임돌 및 채움 콘크리트 시공이 포함된 것이다. 
③ 기초 콘크리트, 고임돌 소요량은 별도 계상한다.
④ 기초 콘크리트 타설품은 별도 계상한다.
⑤ 장비의 규격은 작업여건(작업범위, 위치 등)에 따라 변경할 수 있다.
⑥ 재료량은 다음을 참고하여 적용한다. 

(㎡당)

구 분 단 위 수 량

채 움 콘 크 리 트 ㎥ 0.2

7-3-2 전석깔기('18년 신설)

(㎡당)

구 분 규 격 단 위 수 량

석  공 인 0.06

보 통 인 부 인 0.02

굴 삭 기 0.6㎥ hr 0.17

[주] ① 본 품은 굴삭기를 이용하여 전석(0.3㎥~0.5㎥급)을 바닥에 까는 품이다.
② 본 품은 전석깔기, 고임돌 시공이 포함된 것이다.
③ 콘크리트, 고임돌 소요량은 별도 계상한다.
④ 콘크리트 타설품은 별도 계상한다. 
⑤ 장비의 규격은 작업여건(작업범위, 위치 등)에 따라 변경할 수 있다.

7-4 석재판 붙임

7-4-1 습식공법('12, '19년 보완)

(㎡당)

구 분 단 위

수 량

테라조판 화강석

바닥 계단부 바닥 계단부

석 공 인 0.26 0.29 0.31 0.35

보 통 인 부 인 0.12 0.13 0.14 0.16

[주] ① 본 품은 모르타르를 사용한 바닥 및 계단부(계단챌판, 계단디딤판, 계단참)에 석재판을 붙이는 기준이다.
② 모르타르 비빔, 모르타르 포설 및 고르기, 석재판 절단 및 붙임, 줄눈채움, 보양 작업을 포함한다.
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③ 공구손료 및 경장비(절단기 등)의 기계경비는 인력품의 1%로 계상한다.

7-4-2 앵커지지 공법('19년 보완)

(㎡당)

구 분 단 위
수 량 (석재판 규격)

0.3㎡이하 0.3㎡초과~0.8㎡이하

석 공 인 0.39 0.35

보 통 인 부 인 0.15 0.17

[주] ① 본 품은 구조물 벽체에 앵커로 고정하여 석재판을 설치하는 기준이다.
② 앵커 구멍뚫기, 지지철물 설치, 석재판 절단 및 설치, 줄눈코킹 작업을 포함한다.
③ 석재설치 후 보양을 하는 경우 ‘[공통부문] 2-11-1 건축물 보양’에 따른다.
④ 공구손료 및 경장비(절단기, 윈치 등)의 기계경비는 인력품의 3%로 계상한다.

7-4-3 강재트러스 지지공법('19년 보완)

(㎡당)

구 분 단 위

수 량 (석재판 규격)

0.3㎡이하 0.3㎡초과~0.8㎡이하

강재트러스

설치

석재판

붙임

강재트러스

설치

석재판

붙임

석 공 인 - 0.25 - 0.23

보 통 인 부 인 - 0.16 - 0.15

용 접 공 인 0.20 - 0.18 -

철 공 인 0.07 - 0.06 -

[주] ① 본 품은 구조물 벽체에 강재트러스를 설치한 후 석재판을 설치하는 기준이다.
② 앵커 및 지지철물 설치, 강재트러스 절단 및 용접, 석재판 절단 및 설치, 줄눈(코킹) 작업을 포함한다.
③ 석재설치 후 보양을 하는 경우 ‘[공통부문] 2-11-1 건축물 보양’에 따른다.
④ 공구손료 및 경장비(절단기, 용접기 등)의 기계경비는 인력품의 3%로 계상한다.
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제 8 장  건설기계

8-1 적용기준

8-1-1 건설기계 선정기준('17년 보완)

1. 작업종류별

작업종류 건설기계 종류

벌 개 ,  제 근 불도저(레이크도우저)

굴 삭 로더, 굴삭기, 불도저, 리퍼

적 재 로더, 버킷식엑스커베이터

굴 삭 ,  적 재 로더, 굴삭기, 버킷식 엑스커베이터

굴 삭 ･ 운 반 불도저, 스크레이퍼

운 반 불도저, 덤프트럭, 벨트컨베이어

부 설 불도저, 모터그레이더

함 수 량 조 절 살수차

다 짐 롤러(타이어, 탬핑, 진동, 로드), 불도저, 진동콤팩터, 래머, 탬퍼

정 지 불도저, 모터그레이더

도 랑 파 기 굴삭기, 트렌처

2. 운반거리별

작업구분 운반거리 표 준

절 붕 ･ 압 토 평균 20m 불도저

토 운 반

60m이하 불도저

60∼100m

- 불도저

- 로더+덤프트럭

- 굴삭기+덤프트럭

100m이상

- 로더+덤프트럭

- 굴삭기+덤프트럭

- 모터스크레이퍼

8-1-2 공사규모별 표준건설기계('04, '17년 보완)

1. 건설공사 설계시 적정 공사비 산정과 기계화 시공의 합리적인 발전을 위해 당해 건설공사의 

제반사항을 감안하여 대규모공사에는 대형건설기계, 중규모공사에는 중형건설기계, 

소규모공사에는 소형건설기계를 적용한다.
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[표준건설기계(예시)]

가. 불도저

구 분

작업종류
작 업 규 모 표 준 규 격

유 압 리 퍼 작 업
중규모 이하 19t

대규모 32t

굴  삭  압  토  ( 운  반 )
중규모 이하 19t

대규모 32t

집  토  ( 굴  삭 ,  보  조 )
중규모 이하 19t

대규모 32t

습  지 ,  연  약  토  작  업 13t

나. 스크레이퍼

구 분

작업종류
작 업 규 모 표 준 규 격

스  크  레  이  퍼  작  업

소규모 5.4∼9.0㎥

중규모 11.0∼18.0㎥

대규모 18.0㎥ 이상

다. 굴 삭 기

구 분

작업종류
작 업 규 모 표 준 규 격

굴  삭  적  재  작  업

소규모 굴삭기 0.4㎥

중규모 0.7㎥

대규모 1.0㎥ 이상

라. 덤 프 트 럭

구 분

작업종류
작 업 규 모 표 준 규 격

덤  프  트  럭  운  반

소규모 덤프트럭 8톤 이하

중규모 〃 8∼15톤

대규모 〃 15톤 이상

[주] ① 각 작업규모별 구체적인 덤프트럭 규격(2.5, 4.5, 6, 8, 10.5, 15, 20, 32톤)은 도로상태, 시공성, 시공규모 
등을 감안하여 현장 실정에 맞도록 조정 적용한다.

② 타장비와의 조합 작업 및 암석운반 등 가혹한 작업의 경우는 경제적인 방법으로 선정한다.

2. 공사규모(시공량)는 100,000㎥ 이상의 공사를 대규모, 100,000∼10,000㎥의 공사를 중규모, 

10,000㎥미만을 소규모로 구분한다.

3. 표준규격을 기준하여 현장조건 및 토질조건(습지, 연약지반)에 따라 탄력적으로 이를 보완 선정한다.

[주] ① 공사규모의 구분은 편의상 시공량으로 표시한 것인 바, 실제 적용과정에서는 공사량, 공사기간, 현장조건에 
따라 공사규모를 판단하여야 한다.
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② 선형공사(도로, 철도, 관로 등)의 경우는 공사여건을 감안하여 장비규격을 적정 선정한다.
③ 공사규모는 당해년도 공사의 시공량을 기준한 것이므로 공사기간을 감안하여 장비규격을 적정 선정한다.
④ 모든 공사목적에 완전히 부합되는 건설기계는 없으므로 실제 공사시공과정 에서는 여기에 선정된 

표준기계에 절대적으로 구애받지 말고 선정된 표준기계를 기준하여 현장여건에 따라 탄력적으로 이를 
보완 선정 하여야 한다.

⑤ 공사를 시행하는 데 있어 특정한 기계 및 특정규격의 사용이 요구될 때는 본 기준에 의하지 않고 
개별적으로 그 특성에 의한 작업능력과 제경비를 산정하여 적용한다.

8-1-3 운반 및 수송('10, '17년 보완)

1. 운반 차량의 구분

공사용 자재의 운반차량은 덤프트럭을 원칙으로 하되 덤핑으로 인하여 훼손 또는 파괴되거나 위험이 

수반되는 기자재(드럼들이 아스팔트, 석유류, 시멘트, 관류 등)는 화물 자동차로 운반하는 것으로 

한다.

2. 수송비('10년 보완)

가. 건설용기계의 공사 현장까지의 왕복 수송비는 건설공사장에서 가장 가까운 시･도･군･구청소재지

(서울특별시, 광역시 포함)로부터 공사현장까지의 수송에 필요한 경비(공인된 수속비, 인건비 등 포함)를 

계상한다.

다만, 구득이 곤란하다고 인정되는 기종에 대하여는 그 기종이 소재한다고 인정되는 가장 가까운 

시･도･군･구청소재지(서울특별시, 광역시 포함)로부터의 수송비를 계상할 수 있다.

나. 자주식 건설기계로서 자주로 이동할 경우의 수송비는 다음의 이동속도를 기준으로 하여 수송비를 계상하며 

이때의 경비는 건설기계 사용료와 운전 경비의 합계액으로 한다.

자주식 건설기계의 이동속도(km/hr)

기종

도로구분

덤프

트럭

로더

(타이어)

크레인

(타이어)

모터

그레이더

스크레

이퍼

아스팔트

디스트리뷰터

슬러리실

기계

트럭

트랙터

트레일러

리프트

트럭

포 장 도 로

( 고 속 4 차 선 )
60 - - - - - - -

포 장 도 로

( 고 속 2 차 선 )
50 - - - - 50 50 -

포 장 도 로 40 25 30 25 35 40 40 25

사 리 도 로

( 양 호 )
25 15 15 15 25 25 20 15

사 리 도 로

( 불 량 )
10 10 10 10 10 10 10 10

3. 회항비

가. 작업선의 회항비는 공사에 제공되는 피예인선의 편도 수송시간에 대한 선원의 노임, 예인선의 왕복운항시간에 

대한 손료 및 운전경비와 예인선 및 피예인선의 회항 보험금의 합계액으로 한다. 다만, 공사현장에 
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투입되는 예인선의 회항비는 편도 운항경비만을 계상한다.

나. 자항작업선인 경우에는 편도수송시간에 대한 손료 및 운전경비와 회항보험금의 합계액으로 한다.

4. 분해조립비

분해 및 조립을 필요로 하는 기계는 이에 소요되는 경비를 계상한다.

가. 아스팔트 믹싱 플랜트(定置式)

나. 크러싱 플랜트( 〃 )

다. 콘크리트 플랜트( 〃 )

라. 벨트 컨베이어( 〃 )

마. 디젤 파일 해머

바. 크레인류

사. 골재세척설비

아. 기타 분해조립이 필요하다고 인정되는 기계

5. 운전사의 구분

구 분 해 당 기 계

건 설 기 계

운 전 사

건설기계관리법 시행령 제2조에 규정한 기계로서 다음과 같은 기종을 말한다.

불도저, 굴삭기, 로더, 지게차, 스크레이퍼, 덤프트럭(12ton이상),

기중기(차륜 및 무한궤도), 모터 그레이더, 롤러, 노상안정기, 콘크리트배치플랜트, 콘크리트 

피니셔, 콘크리트스프레더,

콘크리트 믹서(0.55㎥ 이상), 콘크리트 펌프(5㎥이상), 아스팔트 믹싱플랜트, 아스팔트피니셔, 

아스팔트살포기, 슬러리실기계, 골재살포기, 쇄석기,

천공기, 항타 및 항발기(0.5ton 이상), 사리채취기, 노면파쇄기, 공기압축기(이동식, 2.83㎥/min 

이상), 기타 이와 유사한 기계

화 물 차

운 전 사

자동차관리법 시행규칙 제2조에 규정한 차량류로서 12ton미만의 덤프트럭, 화물트럭, 살수차, 

트랙터, 제설차, 노면청소차, 트럭탑재형크레인,

기타 공업용 소형트럭 등을 말한다.

일 반 기 계

운 전 사

건설기계관리법 및 자동차관리법에 규정되어 있지 아니한 기계로서

소형의 공기압축기, 양수기, 소형믹서, 윈치, 소형항타기,

소형그라우트펌프, 벨트컨베이어, 발전기, 래머, 콤팩터, 콘크리트파쇄기,

기타 소형기계 등을 말한다.

6. 운전사 노임

운전사(건설기계운전사, 화물차운전사, 일반기계운전사)의 노임은 상시 고용일 경우에 월정액을 

지급함을 원칙으로 하며 예정가격 작성기준(기획재정부 회계예규)에 의거 계상한다.

7. 운반기계의 유류산정

트럭 또는 기타 운반기계로 기자재를 운반할 경우 적재 또는 적하에 소요되는 시간이 10분을 초과할 

때는 적재 또는 적하를 제외한 시간의 유류만을 계상한다.
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8-1-4 시공능력 산정 기본식

Q=n･q･f･E
여기서 Q : 시간당 작업량(㎥/hr 또는 ton/hr)

n : 시간당 작업싸이클 수

q : 1회 작업싸이클당 표준작업량(㎥ 또는 ton)

f : 체적환산계수

E : 작업효율

[주] ① 계산값의 맺음

Q : 소수점이하 3자리까지 계산하고 사사오입한다.

n : 소수점이하 2자리까지 계산하고 사사오입한다.

cm : 소수점이하 3자리까지 계산하고 사사오입한다.

② 기계의 작업시간
기계의 시간당 작업량은 기계의 운전시간당 작업량으로 하고, 이 운전시간은 기계의 주기관이 회전하거나 
주작동부가 가동하는 시간을 말하며 주목적의 작업을 하는 실작업시간 외에 작업 중의 기계이동, 
기관 또는 주작동부의 예비가동, 운전시간 중의 점검 또는 조정, 주유 조합기계 때의 대기 등이 포함된다.

③ 시간당 작업량(Q)
토공에 있어서의 작업능력은 일반적으로 ㎥/hr로 표시되고 자연상태의 토량, 흐트러진 상태의 토량, 
다져진 후의 토량의 세가지 표시방법이 있으며 기계종류에 따라서 (ton/hr), (㎥/hr), (m/hr) 등으로 
작업량을 표시할 때도 있다.

④ 1회 작업 싸이클당 표준작업량(q)
기계는 일련의 동작을 되풀이 하는 작업을 하게 되고 이때의 1회 싸이클의 동작으로 이루어지는 표준적인 
작업조건과 작업관리 상태에 있어서의 작업량을 1회 작업 싸이클당 표준작업량이라고 하며 토량인 
경우에는 흐트러진 상태에서 취급 되는 것이 일반적이고 보통 (㎥) 또는 (ton)으로 표시한다.

⑤ 시간당 작업싸이클 수(n)

n=cmmin


 또는 cmsec


으로 표시, cm는 싸이클시간으로서 기계의 작업속도나 주행속도에 

따라 분(min) 또는 초(sec)로 표시한다.
⑥ 작업 효율(E)

기계의 시간당 작업량은 그 기계 고유의 일정한 값이 아니고 작업현장의 제반조건에 따라 변화하는 
것이므로 표준적인 작업 능력에 작업현장의 여러가지 여건에 알맞은 효율을 고려하여 산정함이 필요하며 
이 작업효율은 일반적으로 능력적 요소와 시간적 요소로 구분된다.
작업효율(E)=현장 작업 능력계수×실작업시간율

⑦ 현장작업 능력 계수
기계의 표준적인 작업능력에 영향을 미치는 기상, 지형, 토질, 공사규모, 시공방법, 기계의 종류, 기계 
조정원의 기능도, 해상에서는 파도 및 풍향 등의 작업현장 여건을 고려한 계수를 말한다.

⑧ 실작업시간율
기계의 상태, 공사규모, 시공방법 등에 의하여 변화하며 다음과 같이 표시한다.

실작업시간율 =
실작업시간

운전시간
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8-1-5 기계경비 용어와 정의

1. 상각비 : 기계의 사용에 따르는 가치의 감가액을 말한다.

2. 정비비 : 기계를 사용함에 따라 발생하는 고장 또는 성능 저하부분의 회복을 목적으로 하는 

분해수리 등 정비와 기계 기능을 유지하기 위한 정기 또는 수시 정비에 소요되는 비용을 말한다.

3. 정비비율 : 기계의 경제적 내용시간 동안에 소요되는 정비비누계액의 기계 취득가격에 대한 

비율을 말한다.

4. 관리비 : 보유한 기계를 관리하는데 필요로 하는 이자 및 보관 격납비용을 말한다.

5. 연간관리비율 : 연간 소요되는 기계관리비의 평균취득 가격에 대한 비율을 말한다.

6. 평균취득가격 : 취득가격××경제적내용년수
×경제적내용년수

로 계산한 값을 말한다. 

7. 취득가격 : 수입가격에 대하여는 C.I.F 가격에 인정할 수 있는 수입에 따르는 제경비를 포함한 

가격으로 하고 국산기계는 표준규격에 의한 표준시가로 한다.

8. 경제적 내용시간 : 잔존율이 취득가격의 10%인 경우에 경제적 사용이 가능하다고 인정되는 

운전 시간을 말한다.

9. 잔존율 : 경제적 내용시간이 끝날 때의 기계잔존가치의 취득가격에 대한 비율을 말하며 0.1로 한다.

10. 연간표준가동시간 : 기계가 연간 운전하는데 가장 표준이라고 인정되는 시간을 말한다.

11. 경제적 내용년수 : 경제적 내용시간을 연간 표준가동시간으로 나눈 값을 말한다.

12. 시간당 손료 : 손료산정의 시간당 손료계수 합계에는 시간당 상각비계수, 정비비 계수 및 

평균취득가격에 의한 시간당 관리비 계수가 포함된 것으로서 시간당 손료는 취득가격에 시간당 

손료계수의 합계를 곱한 값을 말한다. (원미만의 값은 절사한다.)

8-1-6 기계경비 적산요령('06년 보완)

1. 기계경비 : 기계손료, 운전경비 및 수송비의 합계액으로 하되 특히 필요하다고 인정될 때에는 

조립 및 분해조립 비용을 포함한다.

2. 기계손료 : 상각비, 정비비 및 관리비의 합계액으로 한다. 다만, 관리비에 대하여는 1일 8시간을 

초과할 경우라도 8시간으로 계산하여야 한다.

3. 운전경비 : 기계를 사용하는데 필요한 다음 각호 경비의 합계액으로 한다.

가. 연료･전력･윤활유 등

나. 운전수의 급여 또는 임금과 기타의 운전 노무비

다. 정비비에 포함되지 않는 소모품비

4. 건설기계 가격 : 건설기계 가격은 부가가치세가 제외된 것으로 단위는 천원이다.
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8-1-7 손료보정 등

1. 기계손료의 보정

다음 건설기계가 암석굴착, 암석적재, 암석운반 등의 가혹한 작업에 사용되는 경우에는 

손료(관리비 제외)를 다음과 같이 보정 가산할 수 있다.

기 종
가산비율

암석작업(연암･보통암･경암) 전석섞인토사

불 도 저 ( 1 9 톤 이 상  제 외 )

굴삭기( 무한궤도)  및 로더( 무한궤도)

덤 프 트 럭

25

20

25

10

10

10

[주] ① 전용덤프트럭(18톤이상)과 불도저(19톤이상)의 경우는 보정하지 않는다.
단, 타이어 불도저, 습지 불도저는 보정할 수 있다.

② 전석섞인 토사는 전석(0.5㎥이상)의 혼입율이 30%이상 말한다.

2. 기계경비의 보정

건설기계의 운전시간이 현장조건 및 공정계획상 연간 표준 가동시간보다 현저하게 저하될 

경우에는 기계손료 중 관리비와 운전경비 중 인건비를 별도 산정할 수 있다.

3. 펌프식 준설선으로 자갈 및 역전석과 쇄암된 암이 포함된 흙을 준설할 때에는 과다마모로 인한 

수리비의 증가를 고려하여 손료를 보정계상할 수 있다.

4. 손료산정에서 동력이 포함되어 있지 않은 경우에는 해당되는 디젤, 가솔린 엔진 또는 모터의 

손료 및 운전경비를 적용한다.

5. 유류가격은 해당지역의 고시가격으로 한다.

6. 타이어, 삽날 등 기타 가격은 공신력 있는 기관에서 인정하는 가격으로 한다.

7. 불도저 집토거리는 최소 20m를 표준으로 하며 현장여건에 따라 증가할 수 있다.

8. 사석적재 및 투하시의 기중기 효율

사석을 적재할 때의 효율은 0.8로 하고 해상 작업시에는 0.75로 한다.

8-2 시공능력

8-2-1 불도저

Q = cm
⋅q⋅f⋅E

 q = qﾟ×e

여기서 Q : 시간당 작업량(㎥/hr)

q : 삽날의 용량(㎥)

qﾟ : 거리를 고려하지 않은 삽날의 용량(㎥)

e : 운반거리계수

f : 체적환산계수

E : 작업효율

cm : 1회 싸이클 시간
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1. qﾟ, e, E의 값

가. qﾟ의 값(㎥)

급수

(ton)

종별

4

(초습지)
7 10 12

13

(습지)
15 19 28 32 33

무 한 궤 도 0.5 1.1 1.5 2.0 1.5 - 3.2 - 5.5 -

타  이  어 - - - - - 3.1 - 4.0 - 5.7

나. e의 값

운반거리(m) 10이하 20 30 40 50 60 70 80

e 1.00 0.96 0.92 0.88 0.84 0.80 0.76 0.72

다. E의 값

현장조건

토질명

자연상태 흐트러진 상태

양 호 보 통 불 량 양 호 보 통 불 량

모 래 ,  사 질 토 0.80 0.65 0.50 0.85 0.70 0.55

자갈섞인 흙,  점성토 0.70 0.55 0.40 0.75 0.60 0.45

파 쇄 암 0.35 0.25

[주] ① 양호 : 작업현장이 넓고(배토판폭의 3배 이상), 지반의 요철 등에 의한 미끄럼이 없고, 또한 하향 구배 
등으로서 작업속도가 충분히 기대되는 조건인 경우

② 보통 : 작업현장은 넓으나 작업속도가 기대되지 않는 경우, 작업현장은 좁으나(배토관폭의 3배 미만) 
작업속도가 충분히 기대되는 등 제조건이 중간으로 판단되는 경우

③ 불량 : 작업현장이 좁고 지반상태를 고려한 미끄럼이 많고 또 상향 구배 등으로서 작업속도를 저해하는 
조건인 경우

④ 정지작업을 겸하는 경우는 0.1을 뺀 값으로 한다.
⑤ 터파기에 대해서는 0.05를 뺀 값으로 한다.
⑥ 리핑한 것은 리핑된 상태를 고려하여 그 상태에 해당하는 토질에서의 값을 취한다.

2. 1회 싸이클 시간

cm = V

L
V

L
t

여기서 cm : 1회 싸이클시간(분)

L : 운반거리(m)

V1 : 전진속도(m/분)

V2 : 후진속도(m/분)

t : 기어 변속시간(0.25분)
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가. 무한궤도의 V1 및 V2의 값

규 격

(ton)

전진속도(m/분) 후진속도(m/분)

1 단 2 단 3 단 4 단 1 단 2 단 3 단

4(초습지) 40 57 100 - 63 85 -

7 43 67 92 116 53 78 107

10 42 64 88 116 50 75 105

12 40 55 75 107 48 70 100

13(습지) 40 55 75 - 48 70 -

19 40 55 75 103 46 70 98

32 40 52 70 91 43 58 78

[주] ① 굴착 또는 굴착운반, 발근, 석재류집적 작업 등에는 전진 1단, 후진 1단을 사용한다.
② 흐트러진 상태의 토사운반 작업 등에는 전진 2단, 후진 2단을 사용한다.
③ 평탄하고 흐트러진 상태의 정지 전압작업 등의 작업에는 전진 3단, 후진 3단을 사용한다.
④ 제방과 같은 상향작업시에는 전진 1단, 후진 2단을 사용한다.
⑤ 수중작업시에는 전진 1단, 후진 1단을 사용한다.
⑥ 작업현장에서의 이동에는 전진 3단 또는 4단을 사용한다.

나. 타이어형 V1 및 V2 값

규 격

(ton)

전진속도(m/분) 후진속도(m/분)

1단 2단 3단 1단 2단

15 83 200 415  92 125

28 92 200 482  92 200

33 92 210 546 110 250

[주] ① 흐트러진 상태의 토량운반, 연한 지반의 굴착 운반작업 등에는 전진 1단, 후진 1단을 사용한다.
② 평탄하고 흐트러진 상태에 정지 및 전압작업 등에는 전진 2단, 후진 2단을 사용한다.
③ 작업현장에서의 이동에는 전진 2단 또는 3단을 사용한다.

8-2-2 리퍼(유압식)

Q =cm
⋅An⋅⋅f⋅E

여기서 Q : 운전시간 1시간당 파쇄량(㎥/hr)

ℓ : 1회의 작업거리(m)

An : 1회 리핑 단면적(㎡)

f : 체적환산계수

E : 작업효율

cm : 1회 싸이클 시간(분)

cm : 0.05ℓ+0.25
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1. 1회 리핑단면적(An)

트랙터의 규격

(ton)

1회당 리핑단면적(㎡)

1본 2본 3본

20 0.15 0.30 0.45

30 0.20 0.40 0.60

[주] 리퍼의 cm은 불도저의 cm산정식과 같으므로 파쇄되는 암질과 상태에 따라 다르고 작업(전진)시에는 1단 
속도가 0.6∼0.9정도로 감소되므로 일반적으로 위의 산정식을 사용토록 한다.

2. 작업효율(E)

암 질 발톱수

20 ton 급 30 ton 급

탄성파속도

(m/sec)
E

탄성파속도

(m/sec)
E

연질 3본 500 0.85 600 0.85

700 0.65 800 0.65

900 0.50 1,000 0.45

중질 2본 700 0.80 900 0.70

900 0.60 1,200 0.50

1,200 0.40 1,400 0.40

경질 1본 1,000 0.70 1,200 0.80

1,300 0.50 1,500 0.50

1,600 0.30 1,800 0.30

[주] 암질과 탄성파속도와의 관계는 다음과 같다.

구분

암질
암의 종류

탄 성 파 속 도(m/sec)

연질 중질 경질

사  암 ( 砂 岩 ) 1,000 이하 1,000∼1,500 1,500∼2,000

점  판  암 ( 粘 板 岩 ) 1,000 1,000∼1,500 1,500∼2,000

석  영  반  암 ( 石 英 班 岩 ) 900 900∼1,200 1,200∼1,500

석 회 암 ( 石 灰 巖 ) ,  혈 암 ( 頁 岩 ) 600 600∼1,000 1,100∼1,500

화  강  암 ( 花 崗 岩 ) 600 600∼1,000 1,100∼1,500

8-2-3 굴삭기('04, '07, '09년 보완)

Q =cm
⋅q⋅k⋅f⋅E

여기서 Q : 시간당 작업량(㎥/hr)

q : 버킷용량(㎥)

f : 체적환산계수

E : 작업효율

K : 버킷계수

cm : 1회 싸이클 시간(초)
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1. 버킷계수(K)

현 장 조 건 K

용이하게 굴착할 수 있는 연한 토질로서 버킷에 산적으로 가득찰 때가 많은 조건이 좋은 모래, 
보통토인 경우

1.10

위의 토질보다 약간 단단한 토질로서 버킷에 거의 가득 채울 수 있는 모래, 보통토 및 조건이 좋은 
점토인 경우

0.90

버킷에 가득 채우기가 어렵거나 가벼운 발파를 필요로 하는 것으로서 단단한 점토질, 점토, 역토질인 
경우

0.70

버킷에 넣기 어렵고 불규칙한 공극이 생기는 것으로서 발파 또는 리퍼작업 등에 의하여 얻어진 
암과 파쇄암, 호박돌, 역 등인 경우

0.55

[주] ① 굴삭기는 위치한 지면보다 낮은 데 있는 토량의 굴착에 사용되는 것이 일반이다.
② 버킷계수는 굴착하는 토질과 굴착 작업의 높이 또는 깊이에 따라 다르나 작업현장 조건을 고려하여 기종이 

선택되므로 특수한 경우를 제외하고는 굴착작업의 깊이는 버킷계수에 영향을 주지 않는 것으로 한다.
③ 굴삭기는 굴착된 토량을 운반하는 기계와의 상태가 작업상 균형이 유지되고 굴삭기에 대한 운반기계의 

적재높이가 적합토록 이루어져야 한다.

2. 작업효율(E)

현장조건

토질명

자연상태 흐트러진 상태

양 호 보 통 불 량 양 호 보 통 불 량

모 래 , 사 질 토 0.85 0.70 0.55 0.90 0.75 0.60

자 갈 섞 인  흙 ,  점 성 토 0.75 0.60 0.45 0.80 0.65 0.50

파 쇄 암 0.45 0.35

[주] ① 자연상태의 굴삭시 작업효율
㉮ 양호 : 자연지반이 무르고, 절토작업이 최적으로 연속작업이 가능하고, 작업방해가 없는 등의 조건인 

경우
㉯ 보통 : 자연지반은 단단하지만 절토작업이 최적인 경우, 또는 자연지반은 무르지만 절토작업이 

곤란한 경우 등 제조건이 중간으로 판단되는 경우
㉰ 불량 : 자연지반이 단단하고 또한 연속작업이 곤란하며 작업방해가 많은 등의 조건인 경우

② 흐트러진 상태의 적용은 상기 1항의 조건중 자연지반 상태의 조건을 제외한 기타의 조건을 감안하여 
결정한다.

③ 작업장소가 수중 또는 용수작업인 경우는 불량을 적용한다.
④ 터파기에 대하여는 0.05를 뺀 값으로 한다.
⑤ 리핑한 것은 리핑된 상태를 고려하여 그 상태에 해당되는 토질에서의 값을 취한다.
⑥ 굴착작업시 지하매설물(각종 매설관 등)로 인하여 작업이 현저하게 저하하는 경우는 작업효율을 

별도로 정할 수 있다.
⑦ 주택가지역에서 상하수도관로부설 등의 공사시 작업장소가 협소하고 지하매설물 등으로 인하여 작업이 

현저하게 저하하는 경우에는 다음의 작업효율(E)을 적용할 수 있다.

현장조건

토질명

자연상태

보통 불량

모 래 ,  사 질 토 0.30 0.19

자 갈 섞 인  흙 ,  점 성 토 0.26 0.15
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㉮ 보통 : 작업현장이 보통의 경우나, 지하장애물이 약간 있는 경우로서 연속적인 굴착이 불가능한 
지역

㉯ 불량 : 작업현장이 협소한 경우나, 지하장애물이 많은 경우로서 연속적인 굴착이 불가능한 지역

3. 1회 싸이클시간(㎝)

각도(도)

규격(㎥)

싸이클시간(Sec)

45 90 135 180

0.12∼0.4 13 15 18 20

0.6∼0.8 16 18 20 22

1.0∼1.2 17 19 21 23

2.0 22 25 27 30

8-2-4 트랜처

1. 적용범위 본 작업은 트랜처에 의한 농지의 지하배수시설의 시공에 적용한다.

2. 작업능력 산정

Q =cm
×L×d×E

 

여기서 Q : 시간당작업량(m/hr)

L : 1열 실작업거리(편도m)

d : 굴착심도계수

E : 작업효율

cm : 1회 싸이클시간(분)

= t1 + t2 + t3

가. 굴착심도 계수(d)

굴착심도 0.6m 0.7m 0.8m 0.9m 1.0m 1.1m 비고

d 1.29 1.13 1.00 0.90 0.82 0.69

나. 작업효율(E)

토질별 양호 보통 불량

사 질 토 0.8 0.65 0.50

점 질 토 0.7 0.55 0.40

다. 1회(1열) 싸이클 시간(분)

cm = t1 + t2 + t3

(1) 흡수관 삽입 및 수평조절시간(t1)

t1 = 2.33분(열당)

(2) 1열 왕복시간(t2) =V

L
V

L
(분)
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L1 : 1열 전진거리(m)

L2 : 1열 후진거리(m)

V1 : 전진속도(5.3m/분) (d=0.7m 일때 기준)

V2 : 후진속도(15.6m/분)

(3) 회전 및 기어 변속시간 흡수관 끝봉합 시간(t3) : 2.5분(열당)

[주] ① 작업보조인부는 트랜처에 왕겨적재 2인, 조절 1인, 유공관유도조정 1인 등 4인 1조이다.
② 소요자재(유공관 등)는 별도 계상한다.
③ 자재의 소운반은 별도 계상한다.
④ 되메우기 및 잔토처리는 별도 계상한다.
⑤ 본 품은 소수재를 왕겨로 기준한 것이므로 모래 등일 때는 별도 산출한다.

8-2-5 로더('07, '20년 보완)

Q =cm
⋅q⋅k⋅f⋅E

여기서 Q : 운전시간당 작업량(㎥/hr)

q : 버킷용량(㎥)

K : 버킷계수

E : 작업효율

f : 체적환산계수

cm : 1회 싸이클 시간(초)

cm = m･ℓ+ t1 + t2

m : 계수(초/m) 무한궤도식 : 2.0

타 이 어 식 : 1.8

ℓ : 편도주행거리(표준을 8m로 한다)

t1 : 버킷에 토량을 담는데 소요되는 시간(초)

t2 : 기어변화 등 기본 시간과 다음 운반기계가 도착할 때까지의 시간(14초)

1. t1의 값

기종별 무한궤도식 타이어식

작업방법

현장조건

산적상태에서

담을 때

지면부터 굴착

집토하여 담을 때

산적상태에서

담을 때

지면부터 굴착

집토하여 담을 때

용 이 한  경 우  5 20  6 22

보 통 인  경 우  8 29  9 32

약 간 곤 란 한  경 우  9 36 14 41

곤 란 한 경 우 11 - 18 -
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2. K의 값

현 장 조 건 계수

굴착기계로 깎거나 쌓아모은 산적상태에서 적재하는 것으로 굴착력을 필요로 하지 않고 쉽게 버킷에 

산적할 수 있는 것, 즉 조건이 좋은 모래, 보통토 등
1.2

흐트러진 산적상태에서 적재하는 것으로 위 상태보다 약간 삽날이 들어가기 어려운 토질로서 버킷에 

가득 채울 수 있는 것, 즉 점토, 역질토
1.0

현 장 조 건 계수

모래, 사력보통토, 점토, 역질토 등 직접 자연상태에서 굴착적재 할 수 있는 여건으로 버킷에 평적에 

약간 미달되게 채울 수 있는 것
0.9

버킷에 가득 채울 수 없는 것으로 다른 기계로 쌓아 모아놓은 부순돌 및 점질토나 역질토로서 

굳어진 덩어리상태로 되어 있는 것
0.7

버킷에 넣기 어렵고 허술하며 불규칙한 공극이 생긴 것, 예를 들면 발파 또는 리퍼로 깎은 암괴, 

호박돌, 역 등
0.55

[주] ① K치의 적용에 있어 토질 분류에 의한 판단보다는 실지 적재 가능한 양의 판단에 따라 적용하여야 
한다.

② 위 표는 타이어식 로더를 기준으로 한 것이다.
단, 발파암 및 암괴 등을 적재할 경우는 무한궤도식 로더로 계상할 수 있다.

③ 함수 조건에 따라 차이가 있는 것으로 저지대 작업 등 특별한 경우는 현실에 맞게 조정할 수 있다.

3. E의 값

현장조건

토질명

자연상태 흐트러진 상태

양 호 보 통 불 량 양 호 보 통 불 량

모  래 ,  사  질  토 0.70 0.55 0.40 0.75 0.60 0.45

자 갈 섞 인 흙 ,  점 성 토 0.60 0.45 0.30 0.60 0.50 0.35

파  쇄  암 0.55 0.35 0.25

[주] ① 양호 : 자연지반이 무르고, 적입형식이 덤프트럭 이동형으로서 작업방해가 없고 절토높이가 최적(1∼3m) 
등의 조건인 경우, 터널 내 암버럭 적재 시

② 보통 : 적입형식은 덤프트럭 이동형이지만 작업방해 등이 있는 경우, 또는 적입형식은 덤프트럭 
정치형이지만 작업방해가 없는 경우 등 제조건이 중간으로 판단되는 경우

③ 불량 : 자연지반이 단단하여 굴삭이 곤란하고, 적입형식은 덤프트럭 정치형으로서 작업방해가 많고, 
절토높이가 최적이 아닌 경우 

④ 흐트러진 상태의 토사적재의 경우는 상기의 조건중 단단한 조건을 뺀 기타의 조건을 감안하여 수치를 
정하는 것으로 한다.

⑤ 터파기에 대하여는 0.05를 뺀 값으로 한다.
⑥ 리핑한 것은 리핑된 상태를 고려하여 그 상태에 해당되는 토질에서의 값을 취한다.
⑦ 작업방해란 도로개량공사 등에서 시간당 최대교통량이 100대 이상이거나, 현장조건이 이와 유사하다고 

판단되는 경우를 말한다.
⑧ 타이어식 로더의 적용은 흐트러진 상태에서 파쇄암 이외의 토질 적재시 현장조건은 양호한 것으로 

한다.

※ 적입형식
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㉮ 덤프트럭 이동형 ㉯ 덤프트럭 정치형

8-2-6 모터 스크레이퍼

Q = cm
⋅q⋅f⋅E

 

여기서 Q : 시간당 작업량(㎥/hr)

q : 적재함용적×적재계수(k)

f : 체적환산계수

E : 작업효율

cm : 1회 싸이클 시간

1. 적재계수(K)

토질상태 적재계수

조건이 좋은 보통토 1.13

조건이 좋은 모래, 보통토 1.00

역질토, 모래, 역이섞인 점질토, 점토 0.90

조건이 좋은 점질토, 점토 0.90

조건이 나쁜 점질토, 점토, 암괴, 호박돌, 역 0.80

[주] ① 30㎝ 이상의 호박돌이 있을 때에는 사용하지 않는 것이 좋다.
② 좋은 조건이란 적재함에 산적이 되고 공극(空隙)이 적은 경우를 말한다.
③ 나쁜 조건이란 함수비가 극히 높고 적재된 토질이 덩어리가 되어 공극이 많은 경우를 말한다.
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2. 작업효율(E)

현장조건 E

작업현장이 넓으며 지형과 토질조건이 좋고 어느 정도 모여 있으므로 작업이 순조롭게 

될 때
0.85

작업현장이 넓으나 함수비로 토질의 변화가 일어나기 쉬운 때 등으로 작업이 보통으로 

진행될 때
0.80

작업현장이 넓지 않고 다른 작업기계와의 교차가 많고 토질조건도 좋지 않으므로 작업이 

순조롭지 못할 때
0.70

작업현장이 좁고 작업이 복잡할 때, 또는 토질조건이 나쁘므로 작업진행이 불량할 때 0.60

3. 1회 싸이클시간(㎝)

cm = V

L
V

L
t 

여기서 cm : 1회 싸이클시간(분)

L1 : 적재시의 주행거리(m)

L2 : 공차시의 주행거리(m)

V1 : 적재시의 주행속도(m/분)

V2 : 공차시의 주행속도(m/분)

t : 적토, 사토 및 기어변속시간(푸쉬도우저를 사용할 때 1.6분, 사용하지 않을 때 2.8분)

4. V1 및 V2의 값

구 분

도 로 상 태

적재시주행

속도(m/분)

공차시주행

속도(m/분)

노면이 단단하고 안전한 도로로서 주행시 타이어가 노면에 침투되지 않고 

살수 등 유지된 도로
400 600

노면상태가 별로 좋지 않고 주행시 타이어가 노면에 약간 침투되며 살수된 

도로 
300 400

노면상태가 잘 정비되어 있지 않으므로 다소 정비는 하나 주행시 타이어가 

노면에 약간 침투되는 도로
200 300

노면이 차량에 의하여 울퉁불퉁하여졌고 잘 정비되어 있지 않아 주행시 

타이어가 노면에 심하게 침투되는 도로
150 200

흐트러진 모래 또는 자갈 100 150

노면이 극히 불량한 상태 80 100
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8-2-7 모터 그레이더

A = PCmPCm⋯PiCmi

⋅D⋅W⋅E
, Q = P⋅cm

⋅⋅D⋅H⋅f⋅E
 

여기서 A : 1시간당 작업량(㎡/hr)

Q : 1시간당 작업량(㎥/hr)

D : 1회의 작업거리(편도 m)

W : 작업장 전체의 폭(m)

E : 작업효율

Pi : 작업장 전체의 폭을 Vi 속도로 행하는 작업횟수

Cmi : 작업속도 Vi 때의 싸이클시간(분)

H : 굴착 깊이 또는 흙고르기 두께(m)

ℓ : 블레이드의 유효길이(m)

f : 체적환산계수

P : 부설횟수

1. cm 산출공식

가. 방향변환 또는 블레이드를 선회하여 왕복작업을 할 때

cm = ×V

D
t

나. 전진 작업만을 하고 후진으로 되돌아 오거나 회송이 필요할 때

cm = ×V

D
V

D
t

D : 작업거리 또는 되돌아 오는 거리(편도 m)

V1 : 작업속도(㎞/hr)

V2 : 후진 또는 회송속도(㎞/hr)

t : 방향 변환 또는 블레이드 선회 기어변속에 소요되는 시간(분)

◦ V1 및 V2의 값(㎞/hr)

속도

현장조건

작업종류

작업 후진 회송

양호 보통 불량 양호 보통 불량 양호 보통 불량

토 사 도 보 수 10 7 4

측 구 굴 착 4 3 2 9 6.5 4 24 18 12

비 탈 면 의  마 무 리 3 2.5 2

흙  고  르  기 8 6 4

마  무  리 8 6 4

혼  합 10 7 4

재  설 10 8 6
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[주] ① 작업 및 후진속도에 있어서의 현장조건
㉮ 양호 : 작업현장이 넓고 토질의 상태, 지형, 교통량, 함수비 등 조건이 좋아서 목적하는대로 순조롭게 

작업이 진행될 때
㉯ 보통 : 작업현장이 작업에 지장을 주지 않을 정도로 넓고 토질의 상태, 지형, 교통량, 함수비 등 

조건이 고르지 않아서 작업속도에 약간의 변동이 있을 때
㉰ 불량 : 작업현장이 협소하고 토질의 상태, 지형, 교통량, 함수비 등 조건이 불량하여 작업속도에 

영향을 가져올 때
② 회송속도의 현장조건

㉮ 양호 : 2차선 이상으로 완전한 포장도로 또는 노면이 좋은 토사도인 경우
㉯ 보통 : 2차선 미만이나 교차가 가능하고 노면보수가 좋은 도로인 경우
㉰ 불량 : 작업현장내의 도로 또는 노면보수가 불량한 경우

◦ t의 값

작업종류 t(분)

작업거리가 비교적 짧은 경우 2.5

도 로 보 수 1.5

흙 고 르 기 0.5

2. ℓ의 값

작업종류 블레이드의 작업각도 블레이드의 길이(3.6m)

단단한 토질에서의 깎기 45ﾟ 2.3

부드러운 토질에서의 깎기 55ﾟ 2.7

흙밀기, 제설(除雪) 60ﾟ 2.9

마무리 90ﾟ 3.4

3. E의 값

작업종류
현장조건

양호 보통 불량

토사도의 보수 및 정지 등

흙고르기 등

0.8

0.7

0.7

0.6

0.6

0.5

[주] ① 양호 : 작업현장이 넓고 지형 및 토질상태 기타 작업을 위한 여건이 좋아서 기대하는 작업속도를 
충분히 얻을 수 있을 때

② 보통 : 작업현장이 작업에 지장을 주지 않을 정도의 넓이로서 작업속도에 영향을 주는 장애물이 없을 때
③ 불량 : 작업현장이 좁고 지형 및 토질상태가 작업속도에 영향을 주는 장애물이 있을 때

8-2-8 덤프트럭('17년 보완)

Q = cm
⋅q⋅f⋅E

 

q = t

T
⋅L
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여기서 Q : 1시간당 작업량(㎥/hr)

q : 흐트러진 상태의 덤프트럭 1회 적재량(㎥)

Υt : 자연상태에서의 토석의 단위 중량(습윤밀도)(t/㎥)

T : 덤프트럭의 적재용량(ton)

L : 체적환산계수에서의 체적변화율

  L = 자연상태의 체적m

흐트러진 상태의 체적m

f : 체적환산계수

E : 작업효율(0.9)

cm : 1회 싸이클시간(분)

  cm = t1+t2+t3+t4+t5+t6

1. 적재시간(t1) : 적재방법에 따라 산출한다.

2. 왕복시간(t2) :

왕복시간(분)= 적재시평균주행속도
운반거리

+공차시평균주행속도
운반거리

3. 운반도로와 평균주행속도(㎞/hr)('06년 보완)

도로상태
평균속도

적재 공차

토취장 또는 토사장 등 열악한 조건의 도로 7 8

교차가 힘든 산간지도로 및 제방 등의 도로 10 15

교차가 가능한 산간지도로 및 제방도로, 미포장도로 15 20

2차로 이상의 공사용도로 30 35

2차로 교통량 및 교통대기가 많은 시가지 포장도로

(7,000대/일 이상)
20 25

4차로 이상의 교통량 및 교통대기가 많은 시가지 포장도로

(40,000대/일 이상)

2차로 시가지 포장도로(7,000∼2,000대/일) 25 30

4차로 이상의 시가지 포장도로(40,000대/일 미만)

30 352차로 교외 포장도로(2,000대/일 이상)

4차로 이상의 교외 포장도로(40,000대/일 이상)

2차로 교외 포장도로(2,000대/일 미만)
35 35

4차로 이상의 교외 포장도로(40,000대/일 미만)

2차로 고속도로 또는 교통량(편도) 1일 40,000대 이상의 4차로 고속도로 50 55

4차로 고속도로(편도 교통량 1일 40,000대 미만) 60 60

[주] 차로는 왕복기준이며, 주행속도는 차로수･교통량 등 현장 조건에 따라 주행속도를 측정하여 사용할 수 
있다.
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4. 적하시간(t3)

적재한 토량을 내리는데 소요되는 시간으로 차례를 기다리는 시간이 포함된다.

토 질
작업조건(분)

양 호 보 통 불 량

모 래 ,  역 ,  호 박 돌

점 질 토 ,  점 토

0.5

0.6

0.8

1.05

1.1

1.5

[주] ① 양호 : 사토장이 넓고 정지된 상태에서 일시에 적하하는 경우
② 보통 : 사토장이 넓으나 움직이는 상태에서 적하하는 경우
③ 불량 : 사토장이 넓지않고 천천히 움직이는 상태에서 적하하는 경우

5. 적재장소에 도착한 때로부터 적재작업이 시작될 때까지의 시간(t4)

가. 적재장소가 넓어서 트럭이 자유로이 목적장소에 진입할 수 있을 때……0.15분

나. 적재장소가 넓지는 않으나 목적장소에 불편없이 진입할 수 있을 때……0.42분

다. 적재장소가 좁아서 목적장소에 진입하는데 불편을 느낄 때……………･…0.70분

6. 적재함 덮개 설치 및 해체시간(t5)

구 분 인력에 의한 경우 자동덮개시설의 경우

시 간 (분) 3.77 0.5

7. 세륜기통과시간(t6)

세륜시간(min) 1.5

8. 적재기계를 사용하는 경우에는 싸이클시간의 산정은 다음에 의한다.

cmt = ⋅Es

cms⋅n
+(t2+t3+t4+t5+t6)

여기서 cmt : 덤프트럭의 1회 싸이클시간(분)

cms : 적재기계의 1회 싸이클시간(초)

Es : 적재기계의 작업효율

n : 덤프트럭 1대의 토량을 적재하는데 소요되는 적재기계의 싸이클 횟수

n= q⋅k

Qt

Qt : 덤프트럭 1대의 적재토량(㎥)

q : 적재기계의 덤퍼 또는 버킷용량(㎥)

k : 리퍼 또는 버킷계수

9. 인력 적재를 하는 경우에는 싸이클 시간 및 적재비를 다음에 의거 산정한다.

구 분
종 류 적재시간(분/㎥) 조 건

토 사 류 10 적재인부 5인기준

석 재 류 12 평지인 경우
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8-2-9 롤러('04, '17년 보완)

Q = 1,000･V･W･D･E･N
f

A = 1,000･V･W･E･N


 

여기서 Q : 시간당 다짐토량(㎥/hr)

A : 시간당 다짐면적(㎡/hr)

W : 롤러의 유효폭(m)

D : 펴는 흙의 두께(m)

f : 체적환산계수

N : 소요다짐횟수

V : 다짐속도(㎞/hr)

E : 작업효율

[주] ① 다짐기계는 토질 및 지형조건에 따라 다음의 표를 참조하여 다짐효과를 얻을 수 있도록 선정하여야 
한다.

다짐기계의 종류

암괴

호박돌

역

역질토 모래 사질토

점 토

및

점질토

역이섞인

점토 및

점질토

연약한

점토및

점질토

단단한

점토및

점질토

로 드 롤 러 B A A A B B C C

자 주 식 타 이 어 롤 러 B A A A A A C B

탬 핑 롤 러 C C B B B B C A

진 동 롤 러 A A A A C B C C

콤 팩 터 A A A A C B C C

래  머 B A A A B B C C

불 도 저 A A A A B B C A

습  지  불  도  저 C C C C B B A C

㉮ 여기서 A는 효과적이고 적당한 방법이며, B는 따로 적당한 기계가 없을 때 사용하여야 하고, C는 
부적당하다.

㉯ 로드롤러(머캐덤, 탠덤)는 노면 등의 마무리에 사용한다.
㉰ 타이어롤러로 하는 흙쌓기 부분의 다짐에는 일반으로 자주식을 사용하는 것이 경제적이나 지형이 

복잡하고 여러 공구를 동시에 작업할 경우 등에는 견인식을 사용하는 것도 검토할 필요가 있다.
㉱ 불도저를 흙쌓기 비탈면의 다짐에 사용할 때에는 비탈면의 경사가 1:1.8 보다 낮아질 경우에 능률적이다.
㉲ 래머콤팩터는 구조물의 뒤채움 등 국부적인 장소의 다짐에 사용한다.
㉳ 습지도우저를 흙쌓기 비탈면의 다짐에 사용할 경우에는 qc(콘지수)=4이하의 대단히 연약한 점질토 

점토 등에 적용한다.
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1. 다짐기계의 유효다짐폭(W)과 다짐속도(V)

다짐기계
규 격

(ton)

유효다짐폭

(m)

표준다짐속도(㎞/hr)

노체, 축제

노 상

보조기층

기층
표층

머 캐 덤 롤 러

6∼8 0.7

2.0 2.5 3.0
8∼10 0.8

10∼12 0.8

12∼15 0.9

탠 덤 롤 러

5∼8 1.1

2.0 - 3.08∼10 1.1

10∼14 1.2

타 이 어 롤 러

5∼8 1.4

2.5 4.0 4.08∼15 1.8

15∼25 2.0

불 도 저
12 0.7

4.0 - -
19 0.8

자 주 식 ,  양 족 식  롤 러 19 1.8 4.0 - -

진 동  롤 러

( 자 주 식 )

2.5 0.7 1.0 1.0

4.4 0.8 1.0 1.0

6.0 1.5 3.0 3.0

10.0 1.9 4.0 4.0

2. 소요다짐 횟수(N) 및 다짐두께(D)

공 종
다짐두께

(㎝)
다 짐 기 계

규 격

(ton)
다짐횟수

다짐도

(%)

노 체 30
진 동 롤 러

타  이  어  롤  러

10

8∼15

6

4
90이상

노 상 20
진 동 롤 러

타  이  어  롤  러

10

8∼15

6

4
95이상

동 상 방 지 층 20
진 동 롤 러

타  이  어  롤  러

10

8∼15

7

4
95이상

보  조  기  층 15∼20
진 동 롤 러

타  이  어  롤  러

10

8∼15

8

4
95이상

입  도  조  정

기 층
15

진 동 롤 러

타  이  어  롤  러

10

8∼15

8

7
95이상

기 층

( 아  스  팔  트

안  정  처  리 )

7.5∼10

머  캐  덤  롤  러

타  이  어  롤  러

탠 덤 롤 러

10∼12

8∼15

10∼14

4

10

4

96이상

표 층 5

머  캐  덤  롤  러

타  이  어  롤  러

탠 덤 롤 러

8∼10

8∼15

10∼14

2

10

4

96이상

→
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공 종
다짐두께

(㎝)
다 짐 기 계

규 격

(ton)
다짐횟수

다짐도

(%)

저

수

지

심  벽

( 점 토 )
20 양 족 식 롤 러 ( 자 주 식 ) 19 10 95이상

성  토 30 〃 19 8 95이상

축

제

점  성  토 30 양 족 식 롤 러 ( 자 주 식 ) 19 5 90이상

사  질  토 30
진 동 롤 러

타 이 어 롤 러

10

8∼15

6

4
90이상

[주] ① 다짐 횟수는 동일지점을 하중륜이 통과한 횟수로 한다.

② 다짐두께는 다져진 상태의 두께이다.
③ 다짐기계의 규격 및 조합은 보편화된 규격 및 조합방법을 기준한 것이다.
④ 성토용 다짐재료는 다짐이 용이한 실트질흙, 보조기층 재료는 부순 자갈을 기준한 것이다.
⑤ 다짐횟수는 보편화된 조건에서 표준적인 횟수를 정한 것이다.
⑥ 다짐횟수에 따른 다짐도는 다짐장비의 규격과 조합, 토질의 종류, 함수비, 입도 분포 등에 따라 각기 

상이하므로 실제 적용 과정에서는 공사규모, 현장조건 등에 따라 다짐 기계규격 및 조합방법을 결정하고 
시험시공을 통하여 규정된 다짐 효과를 얻도록 다짐횟수를 결정한다.

⑦ 다짐도는 최대건조 밀도에 대한 다짐 후 건조밀도의 백분율이다.

3. 작업효율(E)

현장조건

공종     다짐기계
양호 보통 불량

표 층

머 캐 덤 롤 러

타 이 어 롤 러

탠 덤 롤 러

0.75

0.65

0.60

0.55

0.45

0.45

0.35

0.25

0.30

기 층

보 조 기 층

진 동 롤 러

머 캐 덤 롤 러

타 이 어 롤 러

0.80

0.70

0.60

0.60

0.50

0.40

0.40

0.30

0.20

노 체

축 제

노 상

불 도 우 저

타 이 어 롤 러

진 동 롤 러

양 족 식 롤 러

( 자 주 식 )

0.80 0.60 0.40

[주] 작업효율의 결정은 다음 사항을 고려하여 이들의 조건이 보통의 경우보다 좋은 때에는 양호측으로 나쁠 
때에는 불량측의 값을 택한다.
① 흙쌓기 재료 또는 노반재료의 공급능력과 다짐 작업과의 균형(평형 또는 공급능력이 상회하였을 때에는 

작업효율은 양호)
② 흙쌓기 재료 또는 노반재료의 토질, 함수비, 입도 배합 등의 적정
③ 작업현장에서의 작업방해의 정도
④ 작업현장의 요철(凹凸) 굴곡 등 지형상황
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8-2-10 플레이트 콤팩터

Q = 1,000･V･W･D･E･N
f

A = 1,000･V･W･E･N


여기서 Q : 시간당 다짐토량(㎥/hr)

A : 시간당 다짐면적(㎡/hr)

W : 롤러의 유효다짐폭(m)

D : 펴는 흙의 두께(m)

f : 체적환산계수

N : 소요다짐횟수

V : 다짐속도(㎞/hr)

E : 작업효율

1. 유효다짐폭(W)과 다짐속도(V)

규 격 유효다짐폭(m) 표준다짐속도(㎞/hr) 비 고

1.5 0.45 1.0

2. 소요다짐횟수(N) 및 다짐두께(D)

N=3회, D=10㎝

다짐횟수는 보편화된 조건에서 표준적인 횟수를 정한 것으로써 다짐도에 따라 증감할 수 있다.

3. 작업효율(E)

양 호 보 통 불 량

0.80 0.60 0.40

[주] ‘[공통부문] 8-2-9 롤러 3. 작업효율(E)’을 준용한다.

8-2-11 래머

Q = P

A×N×H×f×E
 

여기서 Q : 1시간당 작업량(다짐토량)(㎥/hr)

A : 1회당 유효다짐면적(㎡)

N : 1시간당 타격횟수(회/hr)

H : 다짐두께(m)

f : 체적환산계수

E : 작업효율(0.3∼0.7)

P : 중복다짐횟수(57회)
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1. 래머의 유효다짐면적(A)과 타격횟수(N)

중량(㎏) 1회당 유효다짐면적(㎡) 타격횟수(회/hr)

80 280㎜×330㎜ 36,000

2. 다짐두께

15㎝, 점토 10㎝

8-2-12 아스팔트 플랜트

1. 시간당 생산능력 표준(ton/hr)

혼합재의 종류

플랜트규격(ton)

A

(ton)

B

(ton)

C

(ton)

D

(ton)

 40 32.0 28.8 25.6 19.2

 60 48.0 43.2 38.4 28.8

 80 64.0 57.6 51.2 38.4

100 80.0 72.0 64.0 48.0

120 96.0 86.4 76.8 57.6

[주] ① 아스팔트 플랜트의 기계효율을 80%로 한 시간당 생산량을 말한다.
② 혼합재의 종류는 다음과 같다.

A. 밀 조립식 안정처리
B. 아스팔트(콘크리트)
C. 소일아스팔트(현지 흙을 사용할 경우)
D. 샌드 아스팔트

2. 아스팔트 플랜트의 실작업시간

가. 아스팔트 플랜트의 작업효율은 적용하지 아니한다.

나. 아스팔트 플랜트의 일생산시간은 6시간으로 한다. (준비예열 및 끝맺음시간은 1시간으로 한다)

8-2-13 스테이빌라이저(노상안정기)

A = P

W⋅V⋅E

여기서  A : 시간당 작업량(㎡/hr)

W : 유효혼합폭(m)

V : 작업속도(1,000m/hr)

E : 작업효율

P : 혼합횟수

1. 유효혼합폭(W)

W = Rotor 폭 - 0.4m
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2. 작업효율(E)

용이한 경우 0.8

보통의 경우 0.7

곤란한 경우 0.6

3. 혼합횟수(평균 3회)

재래의 사리노면을 안정처리할 경우 모터 그레이더의 스캐리 파이어 등으로 파 일으키는 것을 

고려하여야 하므로 혼합횟수에 대해서는 실정에 맞도록 적용한다.

[주] ① 시멘트 및 역청안정처리 공법을 기준한 것이며 1층의 마무리 두께 7∼12㎝의 것에 적용한다.
② 혼합기계는 자주식(타이어식)으로 횡축식 Road Stabilizer를 사용하는 것을 표준으로 한다.

8-2-14 크러셔

1. 정치식 크러셔

가. 벨트컨베이어 운반능력(ton/hr)

폭(㎜) 운반능력 폭(㎜) 운반능력

400 120 750 450

450 150 900 600

600 300

[주] 컨베이어 속도 90m/min, 20ﾟ 경사, 단위용적중량 1.6ton/㎥의 부순돌을 운반할 때를 기준으로 한다.

나. 에이프런 피더 운반능력(ton/hr)

폭(㎜)

속도(m/min)
750 900 1,050

10 246 354 494

[주] 암석단위용적중량 1.6ton/㎥, 피더 속도 10m/min을 기준으로 한 것으로 보통의 경우 효율을 75%로 본다.

다. 죠 크러셔 생산능력(ton/hr)

규격

출구간격
025040 025060 045091 063101 106121

19 10∼20 10∼30 - - -

25 15∼25 15∼40 - - -

40 20∼35 25∼55 40∼80 - -

50 25∼45 35∼70 50∼100 - -

65 30∼55 40∼80 60∼120 - -

80 30∼65 45∼95 70∼140 - -

90 35∼75 55∼105 80∼160 80∼160 -

100 - - 85∼165 90∼180 180∼360

125 - - 115∼230 110∼220 225∼450

→
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규격

출구간격
025040 025060 045091 063101 106121

150 - - 135∼265 140∼280 275∼550

175 - - - 180∼360 315∼630

200 - - - 200∼400 360∼720

250 - - - - 450∼900

[주] ① 규격의 앞의 세 숫자는 죠간의 최대거리, 뒤의 세 숫자는 죠의 폭을 ㎝로 각각 표시한다. 
(예시 : 063101은 죠간의 거리 63㎝, 폭 101㎝를 말함)

② 출구 간격은 ㎜단위이다.
③ 위의 표는 부순돌 상태에서 단위용적중량 1.6ton/㎥을 기준으로 한 능력이다.
④ 생산능력은 투입되는 암석의 크기, 단위용적중량, 공급량, 운전조건, 암질 등 작업조건에 따라 변동되므로 

작업효율을 아래와 같이 적용한다.
가. 양호 : 위표의 최대치를 사용한다.
나. 보통 : 위표의 평균치를 사용한다.
다. 불량 : 위표의 최소치를 사용한다.

⑤ 1회 통과식(Open Circuit)에서의 생산골재의 크기에 따른 시간당 생산량은 <별표 1>을 사용하여 
산정한다.

⑥ 재투입식(Closed Circuit)에서의 생산골재의 크기에 따르는 시간당 생산량은 <별표 2>를 사용하여 
산정한다.

⑦ 이동식(견인식)의 경우에도 본 품을 적용한다.

<별표 1>

1회 통과시 크러셔의 골재크기에 따르는 생산량 비율(%)

골재의 크기

(㎜)

출구간격(㎜)

19 25 40 50 65 80 90 100 125 150 175 200 250

250 - - - - - - - - - 6.0 18.0 27.0 40.0

250∼225 - - - - - - - - - 6.0 6.0 5.0 5.0

225∼200 - - - - - - - - 7.0 8.0 7.0 7.0 5.0

200∼175 - - - - - - - - 10.0 8.0 7.0 7.0 6.0

175∼150 - - - - - - - 10.0 9.0 9.0 8.0 6.5 5.5

150∼125 - - - - -  4.0 13.0 12.0 10.0 9.0 7.0 6.5 6.5

125∼100 - - - - 5.0 12.0 13.0 13.0 10.0 8.0 7.0 7.0 5.0

100∼ 90 - - - - 8.0  8.0  8.0 7.0 6.0 5.0 4.5 3.5 3.5

 90∼ 80 - - - 7.0 9.0  9.0  8.0 6.0 5.0 4.5 4.0 3.5 3.0

 80∼ 70 - - - 5.0 4.5  4.5  4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 2.0 1.5

 70∼ 65 - -  4.0 6.0 5.5  4.5  4.0 3.5 3.0 2.5 2.5 2.0 1.5

 65∼ 56 - -  3.0 6.0 5.0  4.5  3.5 3.5 3.0 2.5 2.0 1.7 1.5

 56∼ 50 - -  6.0 7.0 6.0  4.5  4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.8 1.6

 50∼ 45 -  2.0  7.0 7.0 5.0  5.0  4.0 3.5 3.0 2.5 2.5 2.0 1.8

 45∼ 40 -  6.0  9.0 7.5 7.0  5.5  4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.5 1.6

 40∼ 30  3.0  6.0  8.5 6.5 5.0  4.5  4.0 3.5 2.5 2.5 2.1 1.8 1.4

→
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골재의 크기

(㎜)

출구간격(㎜)

19 25 40 50 65 80 90 100 125 150 175 200 250

 30∼ 25  7.0 13.0 10.5 8.0 6.5  5.5  5.0 4.5 3.5 3.0 2.5 2.0 1.7

 25∼ 22  4.0  7.0  5.5 4.0 3.5  2.5  2.5 2.4 2.0 1.5 1.5 1.1 0.9

22∼19 11.0 11.0  7.5 5.5 4.5  4.0  3.5 2.8 2.5 2.0 1.7 1.5 1.2

19∼16  8.0  5.5  3.8 3.3 2.7  2.5  2.0 1.8 1.5 1.2 1.1 0.9 0.6

16∼13 11.0  8.0  5.4 4.2 3.4  3.0  2.2 2.2 1.7 1.6 1.3 1.1 0.9

13∼10 14.0 10.5  7.3 5.5 4.8  3.8  3.6 3.1 2.6 2.2 1.9 1.7 1.2

10∼ 8  4.0  3.0  2.5 1.8 1.4  1.4  1.2 1.1 0.8 0.7 0.7 0.5 0.3

8∼ 6  6.5  5.0  3.0 2.7 2.0  1.6  1.4 1.3 1.1 1.0 0.8 0.7 0.5

6∼ 4  7.5  5.5  4.2 3.0 2.7  2.3  2.0 1.9 1.5 1.3 1.0 0.9 0.6

No.4∼No.8 10.5  7.6  5.5 4.3 3.6  3.1  2.8 2.5 2.0 1.6 1.4 1.1 0.7

No.8 미만 13.5  9.9  7.3 5.7 4.9  4.3  3.8 3.4 2.8 2.4 2.0 1.6 1.0

합계 % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

<별표 2>

재투입식 죠 크러셔의 골재크기에 따르는 생산량 비율(%)

골재의 크기

(㎜)

출구간격(㎜)

19 25 40 50 65 80 90 100

100∼ 90 - - - - - - - 10

 90∼ 80 - - - - - - 9 9

 80∼ 70 - - - - - 8 7 7

 70∼ 65 - - - - - 8 8 7

 65∼ 56 - - - - 7 7 7 5

 56∼ 50 - - - - 8 8 7 6

 50∼ 45 - - -  9 9 7 7 7

 45∼ 40 - - -  8 8 7 7 7

 40∼ 30 - - 11  9 8 7 7 6

 30∼ 25 - - 13 12 11 8 6 5

 25∼ 22 -  8  7  7 6 6 5 4

 22∼ 19 -  9  8  8 6 4 4 3

 19∼ 16 12 12  8  7 6 5 5 4

 16∼ 13 13 12  9  7 5 5 4 4

 13∼ 10 15 12  9  7 7 6 5 5

 10∼8  8  7  5  5 4 2 2 2

8 ∼ 6  8  7  6  4 3 2 2 2

6 ∼No.4 10  7  5  5 4 4 3 2

No.4 ∼No.8 15 11  7  4 2 2 1 1

No.8 미만 19 15 12  8 6 4 4 4

합계(%) 100 100 100 100 100 100 100 100
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<별표 3>

롤 크러셔의 골재크기에 따르는 생산량 비율(%)

골재의크기

(㎜)

출구간격(㎜)

6 13 19 25 30 40 45 50 56 65 70 80 90 100

125∼ - - - - - - - - - - - 4.0 13.0 22.0

125∼100 - - - - - - - - - 5.0 10.0 12.0 13.0 13.0

100∼90 - - - - - - - - 7.0 8.0 9.0 8.0 8.0 7.0

90∼80 - - - - - - - 7.0 9.0 9.0 9.0 9.0 8.0 6.0

80∼70 - - - - - - 4.0 5.0 4.5 4.5 4.5 4.5 4.0 3.5

70∼65 - - - - - 4.0 5.0 6.0 5.5 5.5 5.0 4.5 4.0 3.5

65∼56 - - - - - 3.0 6.0 6.0 5.5 5.0 4.5 4.5 3.5 3.5

56∼50 - - - - 5.0 6.0 6.0 7.0 6.5 6.0 5.0 4.5 4.0 3.5

50∼45 - - - 2.0 5.0 7.0 7.0 7.0 6.0 5.0 5.0 5.0 4.0 3.5

45∼40 - - - 6.0 8.0 9.0 10.0 7.5 7.0 7.0 6.0 5.5 4.5 4.0

40∼30 - - - 6.0 7.0 8.5 7.0 6.5 6.0 5.0 5.0 4.5 4.0 3.5

30∼25 - - 10.0 13.0 13.0 10.5 9.0 8.0 7.0 6.5 6.0 5.5 5.0 4.5

25∼22 - - 4.0 7.0 6.0 5.5 4.5 4.0 3.5 3.5 3.0 2.5 2.5 2.4

22∼19 - 8.0 11.0 11.0 9.0 7.5 7.0 5.5 5.0 4.5 4.5 4.0 3.5 2.8

19∼16 - 4.0 8.0 5.5 4.5 3.8 3.5 3.3 3.0 2.7 2.5 2.5 2.0 1.8

16∼13 - 10.0 11.0 8.0 7.0 5.4 5.0 4.2 3.5 3.4 3.0 3.0 2.2 2.2

13∼10 3.0 20.0 14.0 10.5 8.5 7.3 6.5 5.5 5.2 4.8 4.3 3.8 3.6 3.1

10∼8 5.0 5.0 4.0 3.0 3.0 2.5 1.9 1.8 1.6 1.4 1.4 1.4 1.2 1.1

8∼6 13.0 10.0 6.5 5.0 4.0 3.0 2.8 2.7 2.3 2.0 2.0 1.6 1.4 1.3

6∼No.4 20.0 10.5 7.5 5.5 5.0 4.2 3.6 3.0 2.8 2.7 2.3 2.3 2.0 1.9

No.4∼No.8 26.0 14.5 10.5 7.6 6.5 5.5 4.8 4.3 3.9 3.6 3.4 3.1 2.8 2.5

No.8미만 33.0 18.0 13.5 9.9 8.5 7.3 6.4 5.7 5.2 4.9 4.6 4.3 3.8 3.4

합계(%) 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

라. 롤 크러셔의 생산능력(ton/hr)

출구

간격

(㎜)

규 격 040040 060040 076045 076063 076076 101063 104076 139076

최대출구간격(㎝) 28 47 66 66 66 82 82 82

상용출구간격(㎝) 19 40 56 56 56 80 80 80

100 - - - - - - - 1,245

 90 - - - - - 964 1,092 1,092

 80 - - - - - 825 936 936

 70 - - - - 858 743 858 858

 65 - - 468 639 780 673 780 780

 56 - - 432 585 702 614 702 702

 50 - 333 378 519 624 548 624 624

→
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출구

간격

(㎜)

규 격 040040 060040 076045 076063 076076 101063 104076 139076

최대출구간격(㎝) 28 47 66 66 66 82 82 82

상용출구간격(㎝) 19 40 56 56 56 80 80 80

 45 - 291 327 456 548 482 548 548

 40 - 249 282 390 468 413 468 468

 25 168 168 186 261 312 274 312 312

 19 126 126 141 165 234 205 234 234

 13 84 84 93 129 156 139 156 156

  6 42 42 45 96 78 69 78 78

[주] ① 규격의 앞 세 숫자는 롤의 직경, 뒤의 세 숫자는 롤의 폭을 ㎝로 각각 표시한 것이다. 
(예시 : 101063은 직경 101㎝ 폭 63㎝를 말함)

② 위 표는 부순돌 상태에서 단위용적중량 1.6ton/ ㎥을 기준으로 한 능력이다.
③ 생산능력은 투입되는 암석의 크기, 단위용적중량, 공급중량, 운전조건, 암질 등 작업조건에 따라 

변동되므로 작업효율을 아래와 같이 적용한다. 
㉮ 양호 : 효율 65%를 사용한다.
㉯ 보통 : 효율 50%를 사용한다.
㉰ 불량 : 효율 35%를 사용한다.

④ 롤 크러셔의 생산골재 크기에 따르는 시간당 생산량은 <별표 3>을 사용하여 선정한다.

마. 스크린 통과능력(ton / hr)

크러셔의 조합방법

체의 규격
1회통과식 재투입식

2.5 0.65 0.85

5 1.10 1.50

6 1.35 1.90

10 1.70 2.45

13 2.05 2.95

16 2.40 3.45

19 2.70 3.85

22 2.95 4.20

25 3.10 4.45

30 3.55 5.05

40 3.90 5.60

45 4.20 6.00

50 4.50 6.45

65 4.95 7.10

80 5.40 7.70

90 5.65 8.10

100 5.90 8.40
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[주] ① 체의 규격은 ㎜단위이다.
② 위의 표는 930㎠당 통과량을 말한다.
③ 위의 표는 깨어진 자갈(모래 등 포함)을 공급할 때를 기준으로 한다.
④ 롤 크러셔는 1회통과식을 적용한다.
⑤ 스크린의 효율을 고려한 전체 통과량은 <별표 4>를 사용하여 산정한다.

(예시) : 통과량(ton/hr) = 930㎠당 통과능력

(ton/hr)×A×B×C×D×E×체적면적(㎠)×


<별표 4>

스크린의 효율

계 수 A 계 수 B 계 수 C 계 수 D 계 수 E

스크린택의 수에

따르는 계수

스크린규격 

1/2보다 작은 

골재의 양(%)에 

따르는 계수

돌을 스크린에

직접 분사할 때 

스크린의 규격에 

따르는 계수

스크린 규격보다

큰 골재의

양(%)에 따르는 

계수

재료의 종류에 따르는 계수

택의 수 계수A 골재량 계수B

스크린

규격

(㎜)

계수C
골재량

(%)
계수D 재료분석 계수E

1

2

3

4

1.00

0.90

0.80

0.70

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

80

90

100

0.40

0.47

0.53

0.59

0.66

0.73

0.82

0.90

1.00

1.10

1.20

1.30

1.40

1.50

1.60

1.80

1.92

2.00

2.5

5.0

6.0

10.0

13.0

19.0

25.0

28.0

2.60

2.50

2.40

2.10

1.85

1.50

1.15

1.00

10

20

30

40

50

60

70

80

90

92

94

96

98

100

1.07

1.04

1.00

0.95

0.90

0.85

0.79

0.70

0.55

0.50

0.44

0.35

0.20

0.00

1. 최고 5% 수분을 포함한 

깨어지지 않는 자갈

2. 최고 5% 수분을 포함한 

50% 깨어진 자갈

3. 5% 수분을 포함한 

100% 깨어진 

자갈이나 부순물

4. 박판상(薄板狀) 또는 

후판상 (厚板狀)으로 

100% 깨어진 부순물

1.15

1.00

1.90

0.60
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2. 이동식 크러셔

규격

(ton)

출구간격(㎜)

입구간격(㎜)

생 산 능 력(ton/hr) 출력

(㎾)10 13 16 20 25 30 40 50

50  85× 90 20 25  30  38 45  50 (57)  93

100 125×140 (35) 45  55  70 80  90 105 155

150 170×190 (54) 72  90 110 135 155 185 200 260

200 180×200 (70) (90) 110 130 160 180 215 230 326

[주] ① 이동식 크러셔는 죠 및 콘크러셔가 단일기계로 조합된 것이다.
② 본 품은 부순돌 상태에서 단위용적중량 1.6ton/㎥을 기준으로 한 능력이다.
③ 생산능력은 투입되는 암석의 크기, 단위용적중량, 공급량, 운전조건, 암질에 따른 스크린 통과율 등 

작업조건에 따라 변동되므로 작업효율을 아래와 같이 적용한다.

양 호 보 통 불 량

0.45 0.40 0.36

④ 강자갈의 경우 작업효율을 양호로 적용한다.

8-2-15 대형브레이커('14, '17년 보완)

1. 조합기계

대형브레이커+굴삭기 0.6∼0.8㎥

2. 작업능력

가. 구조물 헐기

(㎥ / hr)

구 분 무근 구조물 철근 구조물

구조물의 평균두께 30㎝ 미만 3.3∼5.9 1.6∼3.3

구조물의 평균두께 30㎝ 이상 2.6∼4.6 1.4∼2.7

간이철근 구조물 2.8∼5.0 -

교량상부 강교슬래브 - 1.8∼3.7

아스콘 포장 30㎝ 미만 16.0

아스콘 포장 30㎝ 이상 12.5

[주] ① 본 품은 도로(콘크리트, 아스콘), 하천, 해안 사방공사의 기설 콘크리트 및 구조물의 헐기품이다.
② 터파기, 되메우기, 파쇄물 집적 및 소운반, 싣기 및 운반 등은 포함되지 않았으므로 별도 계상한다.
③ 작업보조로서 보통인부 1인을 별도 계상한다.
④ 철근절단 및 절단기 손료는 별도 계산한다.
⑤ 굴삭기 0.4㎥을 조합 사용하는 경우는 상기 작업능력의 하한치를 적용한다.

(아스콘 포장 제외)
⑥ 인구 밀집지역의 소규모 지선도로 포장깨기에는 0.2㎥ 굴삭기를 조합사용할 수 있으며 이때의 작업능력은 

1.75㎥/hr를 적용한다.(아스콘 포장 제외)
⑦ 굴삭기(0.4㎥ 이하)로 아스콘 포장 깨기를 하는 경우 다음을 기준으로 적용한다.

구 분 규 격 단 위 수 량 비 고

굴 삭 기 + 브 레 이 커
0.4㎥ ㎥/hr 6.9

두께 20㎝이하
0.2㎥ ㎥/hr 4.1
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나. 굴삭

(㎥ / hr)

시공형태
암분류 암파쇄 터파기

연 암 4.5∼5.5 3.2∼3.8

보 통 암 3.1∼3.7 2.2∼2.8

경 암 2.3∼2.9 1.6∼2.0

[주] ① 작업 범위는 상하 5m를 기준한다.
② 경사면 고르기, 파쇄물 집적, 적입 등 운반작업은 포함되지 않았다.
③ 시공형태가 지반 이하 또는 터파기라 하더라도 기계가 굴착 개소 내에 들어가 작업할 수 있을 때에는 

암파쇄를 적용한다.
④ 현무암 작업시는 30%까지 작업능력 감소를 감안할 수 있다.

다. 적용방법

① 작업 현장이 넓고 장해물이 없이 작업이 순조롭게 진행될 때 상한치

② 작업현장이 작업에 지장을 주지 않을 정도로 넓고 장해물이 있어 작업진행에 약간의 지장이 있을 때 평균치

③ 작업현장이 협소하고 장해물이 많아 작업진행에 영향을 가져올 때 하한치

라. 치즐 소모량

(본 / hr)

구 분 연 암 구조물헐기 보 통 암 경 암

0.4㎥용 0.008

0.7㎥용 0.006 0.01 0.02 0.03

8-2-16 압쇄기(콘크리트 소할용)('04년 신설)

1. 조합기계

압쇄기(펄버라이저) + 굴삭기 1.0㎥

2. 작업능력

Q = q × E

여기서 Q : 시간당 작업량(㎥ / hr)

q : 작업능력(3.26㎥/hr)

E : 작업효율(0.95)

[주] ① 본 품은 콘크리트구조물 헐기후 발생된 폐콘크리트를 성토용으로 재활용할 수 있도록 압쇄기
(펄버라이저)를 이용하여 100㎜이하로 소할하는 품이다.

② 폐콘크리트가 여러곳에 산재되어 일정장소에 적치하여 소할할 경우 이에따른 운반비는 별도 계상한다.
③ 철근 제거가 필요한 경우 보통인부 1인을 별도 계상한다.
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8-2-17 법면다짐기

1. 장비조합

굴삭기 부착용 유압식 진동콤팩터+굴삭기 0.7㎥

또는 법면다짐판+굴삭기 1.0㎥

2. 작업능력

구 분 다짐력 플레이트규격(㎝) 작업량(㎡/h) 비 고

유 압 식 진 동 콤 팩 터 6∼9톤 76×84 77.7 최대건조밀도 90%이상 기준

법  면  다  짐  판 - 80×80 22.7 -

[주] ① 성토부 비탈면 다짐 또는 이와 유사한 작업에 적용할 수 있다.
② 법면 다짐판 사용시는 다짐판 손료는 계상하지 아니한다.

8-2-18 골재세척설비('01년 신설)

1. 적용범위

  본 공법은 콘크리트 등의 생산시 굵은골재 세척작업에 적용한다.

2. 작업능력 산정식

   Q = q×E

  여기서 Q : 시간당 작업량

q : 시간당 표준작업량(62.5㎥ / hr)

E : 작업효율(0.8)

8-2-19 콘크리트 믹서

Q = 
 ･q･E

여기서 Q : 콘크리트 믹서의 시간당 생산량(㎥ / hr)

4 : 재료투입 혼합배출 등 작업시간(분)

q : 콘크리트 믹서용량(㎥)

E : 작업효율(0.8)

8-2-20 콘크리트 배치플랜트(강제 혼합식)('00, '02, '11년 보완)

Q = cm
⋅q⋅E

여기서 Q : 시간당 작업량(㎥ / hr)

q : 믹서의 실용량

E : 작업효율

cm : 1회 싸이클시간(1.5분)

[주] 본 품을 터널 숏크리트용 배치플랜트로 적용시 cm은, 강섬유를 혼합할 경우에는 2.5분, 혼합치 않을 경우에는 
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1.5분을 적용한다.

1. 믹서의 실용량(q)

규 격
60㎥ / h

(96㎾)

90㎥ / h

(144㎾)

120㎥ / h

(160㎾)

150㎥ / h

(177㎾))

180㎥ / h

(213㎾))

210㎥ / h

(233㎾))

슬

럼

프

5 ㎝ 이 상 1.0㎥ 1.5㎥ 2㎥ 2.5㎥ 3.0㎥ 3.5㎥

5 ㎝ 미 만 0.75㎥ 1.13㎥ 1.5㎥ 1.88㎥ 2.25㎥ 2.63㎥

2. 작업효율(E)

공 종
현장조건 도로포장 교 량 터 널 사 방

양  호 0.90 0.50 0.75 0.85

보  통 0.70 0.45 0.65 0.75

불  량 0.50 0.40 0.55 0.65

[주] ① 타설조건과 조합기계로 인하여 콘크리트 배치플랜트의 대기시간이 적은 경우에는 양호, 대기시간이 
많은 경우에는 불량으로 한다.

② 터널 숏크리트용 배치플랜트의 경우 현장조건이 매우 불량한 경우에는 작업효율을 0.40으로 적용할 
수 있다.

8-2-21 콘크리트 운반

1. 콘크리트 믹서트럭 운반

Q = cm
×W×E

 

여기서 Q : 시간당 운반량(㎥ / hr)

W : 적재용량

cm : t1 + t2 + t3 + t4(min)

t1 : 적입시간

t2 : 주행시간

t3 : 배출시간

t4 : 대기시간

t1 = q

w ･cmc(콘크리트플랜트 싸이클시간 참조)

t2 = 적재시평균주행속도
운반거리

+공차시평균주행속도
운반거리

 

t3 = 배출시간

슬럼프 4㎝ 이하(3∼4min)

슬럼프 5㎝이상(2∼3min)

단, 콘크리트 펌프와 조합작업시는 10min을 가산한다.

t4 = 대기시간(5∼10min)

E : 작업효율(0.95)



184 공통부문

2. 덤프트럭 운반

Q = cm
×W×E

여기서 Q : 시간당 운반량(㎥ / hr)

W : 적재량(㎥)

cm : cm1+cm2

cm1 : 1회 싸이클의 주행시간(min)

cm2 : 1회 싸이클의 작업하역시간 및 대기시간의 합계(min)

가. 적재량
(㎥)

규 격 8 톤 10.5 톤 15 톤

W 3.3 4.4 6.0

나. 주행시간

(min)

표 준 치 cm1=3L+5 비 고

범 위 ±5
L : 편도운반거리(km)

L : 15km까지 적용

cm2 = q

w
cmc+t1+t2(min)

여기서 q

w
cmc = 작업시간(콘크리트플랜트 싸이클 시간 참조)

t1 = 하역시간(1∼2min)

t2 = 대기시간(5∼10min)

다. 작업효율 E(0.95)

[주] 콘크리트 운반은 콘크리트 믹서 트럭으로 운반함을 원칙으로 하되 콘크리트 포장 등과 같이 작업물량이 
많고 슬럼프치가 낮아 믹서트럭 운반이 부적합할 경우에는 덤프트럭 운반으로 할 수 있다.

8-2-22 기관차

Q = C･N･f･E
N =

tV

L
V

L
t



C = n×q

여기서 Q : 시간당 작업량(㎥/hr)

N : 1시간당 운반횟수

C : 1회 운반토량(㎥)

f : 체적환산계수
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E : 작업효율

t1 : 입환소요시간(5분)

t2 : 적재 적하 소요시간(토사류는 17분, 석재류는 20분)

L : 평균 운반편도(m)

V1 : 적재시 기관차의 주행속도(140m / 분)

V2 : 공차시 기관차의 주행속도(200m / 분)

n : 1회운반시의 대차수(5t일 때 12대, 7t일 때 15대)

q : 대차의 용량(㎥)

8-2-23 경운기

작업량 산정식

Q = cm
⋅q⋅f⋅E

여기서 Q : 시간당 작업량(㎥/hr)

q : 흐트러진 상태의 경운기 1회 적재량

f : 체적환산계수

E : 작업효율(0.9)

1. 싸이클시간(cm)

cm = V

L
+V

L
+ t

여기서 V1 : 적재시 속도(m / 분)

V2 : 공차시 속도(m / 분)

L : 거리(m)

t : 적재 적하시간(분)

2. 적재 적하 시간 및 속도

구 분

종 류

적재

적하

시간

평균주행속도(m / 분)

적 재 적 하

양호 보통 불량 양호 보통 불량

토 사 류 11분
83m/분 57m/분 35m/분 117m/분 83m/분 57m/분

석 재 류 13분

[주] ① 삽작업이 가능한 토석재를 기준한다.
② 적재 적하는 2인을 기준한다.
③ 절취는 별도 계산한다.
④ 작업로에 따른 구분

양호 : 작업로가 구배가 없고 평탄할 때
보통 : 작업로가 약간 요철이 있는 경우
불량 : 작업로가 구배가 약간 있고(7%이하) 요철이 있는 경우
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8-2-24 디젤 파일 해머

Tc = F

TbTwTsTtTe

여기서 Tc : 파일 1본당 시공시간(min)

Tb : 파일 1본당 타격시간(min)

Tw : 파일 1본당 용접시간(min)

Ts : 파일 1본당 세우기 및 위치 조정시간(min)

Tt : 파일 1본당 해머의 이동 및 준비시간(min)

Te : 파일 1본당 해머의 점검 및 급유 등 기타시간(min)

F : 작업계수

1. 강관파일의 경우

가. 파일 1본당 타격시간(분): Tb

Tb = 0.05･α･L(N+2)

α : 토질계수

β : 해머 계수

N : 파일 끝이 들어가는 전층의 평균 N치

L : 파일 끝이 들어가는 전층의 길이(m)

(파일이 들어가는 전장으로 표시)

(1) 토질계수(α)

토 질

계 수
점토･부식토 실트･로움･모래 자 갈

α 4.0 1.0 1.4

[주] 2종 이상의 토질로 구성되어 있는 경우는 토층의 두께에 따라 가중 평균을 내어 토질계수를 산출한다.

(2) 해머 계수(β)

파일경(m/m)
파 일 해 머 의 램 중 량

1.5t 급 2.2t 급 3.2t 급 4.0t 급

400 1.2 0.6

500 1.0 0.6

600 1.4 0.9 0.6

800 1.5 1.2

900 1.4

1,000 1.7

(3) 평균 N치 = 파일이 들어가는 전장
파일이 들어가는 통과길이 m당 N치의 합계

단, N치 1이하의 경우는 1로 한다.
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[주] 토질별 N치

토 질

구 분 상 태 N치

점  토  질

토  사

軟泥  4이하

軟質  4∼10

中質 10∼20

硬質 20∼30

最硬質 30∼40

極硬質 40∼50

사 질 토 사

軟質 10이하

中質 10∼20

硬質 20∼30

最硬質 30∼40

極硬質 40∼50

자 갈 혼 합 사 질 토

토 사

軟質

硬質

30이하

30이상

자 갈 혼 합 사 질 토 사
軟質 40∼50

硬質 50∼60

나. 파일세우기 및 위치조정시간(분) : Ts

Ts : 7Ns

Ns : 파일세우기 횟수

다. 파일 1본당 이동 및 준비시간(분) : Tt

Tt = V

aLS⋅Sn

a : 파일의 평균간격(m)

LS : 블록간의 거리(m)

S : 블록수

n : 파일의 전 시공 본수

V : 크롤러식 항타기의 자주에 의한 표준주행속도(2.5m / min)

[주] ① 블록간 이동에 분해수송이 필요한 경우의 소요비용은 별도 계상한다.
② 블록간 이동에 필요한 운반로의 조성 등이 필요한 경우의 소요비용은 별도 계상한다.

라. 급유 점검 등의 기타시간(분) : Te

해 머 규 격 1.5t 급 2.2t 급 3.2t 급 4.0t 급

Te(분) 4 6 8 10
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마. 작업계수(F)

항타현장조건

평  탄  성 작업 현장의 넓이와 상태 F

양 호
현장이 넓으며 작업에 장애물이 없는 경우 1.0

현장이 협소하며 작업에 장애물이 있는 경우 0.8

불 량
현장이 넓으며 작업에 장애물이 없는 경우 0.8

현장이 협소하여 작업에 장애물이 있는 경우 0.6

[주] ① 노면 상태는 지역이 넓고 평탄하며 보조크레인이 말뚝 운반에 지장이 없는 상태를 양호로 한다.
② 넓은 지역은 폭이 25m 이상되는 지역을 말한다.
③ 장애물이란 가옥, 시설구조물, 도로, 철도 부근 등으로 안전관리를 요하는 것을 말한다.

바. 파일 1본당 용접시간(분) : Tw

Tw = tw×Nw

tw : 이음 1개소당 용접시간(분)

Nw : 파일 1본당 이음수

[주] 항판의 두께가 다른 경우는 박판을 기준한다.
(1) 반자동 아크(Arc) 용접기에 의한 용접이음 개소당 용접시간(분)

파일경

(m / m)

관 두 께(m / m)

8 9 10 12 14 16

 400 20 20 20 20 25 30

 500 20 20 25 25 30 30

 600 20 25 25 30 35 35

 800 25 30 30 35 40 45

 900 30 30 35 35 45 50

1,000 30 30 35 40 45 50

[주] 작업준비, 검사, 냉각 등의 시간 10분을 포함한 용접작업 종료까지의 시간이다.

(2) 수동아크용접기에 의한 용접이음 1개소당 용접시간

파일경

(m / m)

관 두 께(m / m)

8 9 10 12 14 16

 400 40 45 50 35  40  50

 500 50 60 60 40  50  60

 600 60 35 40 50  60  80

 800 50 45 50 70  80 100

 900 45 50 60 80  90 110

1,000 50 60 70 90 100 130

[주] 굵은 선내의 수치는 용접기 2대 사용의 것이다.



제8장 건설기계 189

(3) 파일해머와 용접기의 조합

기 계 명 규 격 대 수 비 고

반 자 동  아 크 ( A r c )

용 접 기

교류 500A

교류 아크(Arc)용

용접기가 딸림

1대
교류 아크(Arc) 용접기는 40KVA(500A)를 

표준으로 한다.

수 동  아 크 ( A r c )

용 접 기 교류 500A

1대

2대
교류 아크(Arc) 용접기는 20KVA(500A)를 

표준으로 한다.

(4) 수동아크(Arc) 용접기에 의한 용접이음 1개소당 용접봉 소요량(㎏)

파일경

(m / m)

관 두 께(m / m)

8 9 10 12 14 16

 400 0.9 1.0 1.4 1.8 2.3 2.8

 500 1.1 1.3 1.7 2.2 2.8 3.5

 600 1.3 1.5 2.1 2.6 3.4 4.1

 800 1.8 2.0 2.8 3.5 4.5 5.5

900 2.0 2.3 3.1 4.0 5.1 6.2

1,000 2.2 2.5 3.5 4.4 5.7 6.9

(5) 용접이음 1개소당 전력 소비량(㎾/h)

파일경

(㎜)

관 두 께(㎜)

8 9 10 12 14 16

 400 5.7 6.9 7.6 10.7 13.9 17.0

 500 7.1 8.6 9.4 13.4 17.3 21.2

 600 8.5 10.3 11.3 16.0 20.7 25.4

 800 11.0 13.7 15.0 21.3 27.6 33.9

900 13.0 15.0 17.0 24.0 31.2 38.2

1,000 14.0 17.3 18.9 26.7 34.5 42.4

2. 콘크리트 파일(PC, RC)의 경우

가. 파일 1본당 타격시간(분) : Tb

Tb = 0.08α･β･L(N+2)

여기서 α : 토질계수(강관파일의 경우와 동일)

β : 해머계수

L : 파일 끝이 들어가는 전층의 길이(m)

(파일이 들어가는 전장으로 표시)

N : 평균 N치(강관 파일의 경우와 동일)

◦ 해머의 계수(β)
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파일경(㎜)

파일해머규격
250 300 350 400 450 500

1.5ton 급 0.6 0.8 1.0

2.2ton 급 0.6 0.8 1.0

나. 파일 세우기 및 위치조정시간(분) : Ts

Ts : 3Ns(파일경이 250, 300㎜의 경우)

Ts : 5Ns(파일경이 350, 400, 450, 500㎜의 경우)

다. 이동 및 준비시간(분) : Tt

일률적으로 3분으로 한다.

라. 점검 및 급유 등 기타 시간(분) : Te

해머규격 1.5톤 급 2.2톤 급

Te(분) 4 6

3. 파일해머와 크레인의 조합

파일해머규격 1.5t 급 2.2t 급 3.2t 급 4.0t 급

크레인규격 20ton 25ton 30ton 35ton

[주] ① 본 규격은 파일 12m를 기준한 것이며 파일의 길이, 현장작업조건 등을 감안하여 조정할 수 있다.
② 해상작업인 경우는 이에 준하지 않는다.

4. 배치인원 (인/일)

비계공 보 통 인 부 용접공

3 2 1(2)

[주] ① 용접공은 강관파일의 경우에만 적용한다.
② ( )내의 숫자는 용접기 2대 사용의 경우이다.

8-2-25 유압 파일 해머

1. 작업시간

가. 강관파일의 경우

Tc : α･β･Ta

Tc : 파일 1본당 시공시간(min)

α : 토질계수

β : 판두께계수

Ta : 파일규격에 따른 시공시간(min/본)
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(1) 토질계수(α)

N치의 범위

계 수
20 미만 20 이상

α 1.0 1.19

[주] N치는 타입층의 평균 N치로 한다.

평균N치 = 파일이 들어가는 전장

파일이 들어가는 통과길이 m당 N치의 합계
 

단, N치 1이하의 경우는 1로 한다.

(2) 판두께계수(β)

항타길이

(m)

판 두 께(㎜)

8∼10 12 14 16

16 이하 1.00 1.00 1.00 1.00

17∼32 1.00 1.14 1.29 1.48

33∼48 1.00 1.18 1.37 1.63

49∼64 1.00 1.22 1.45 1.73

(3) 파일규격에 따른 시공시간(Ta)

항타길이

(m)

파 일 경(㎜)

400∼500 500∼800 800∼1,200

16이하 58 58 58

17∼32 86 110 120

33∼48 134 168 182

49∼64 163 216 241

[주] ① 블록간 이동에 분해수송이 필요한 경우의 소요비용은 별도 계상한다.
② 블록간 이동에 필요한 운반로의 조성 등이 필요한 경우의 소요비용은 별도 계상한다.
③ 말뚝두부정리에 필요한 소요비용은 별도 계상한다.
④ 파일이음에 따른 용접시간은 포함되어 있다.

나. 콘크리트 파일의 경우(PC, RC, PHC)

Tc = α･Ta

Tc : 파일 1본당 시공시간(min)

α : 토질계수

Ta : 파일규격에 따른 시공시간(min/본)

(1) 토질계수(α)

N치의 범위

계수
20 미만 20 이상

α 1.0 1.13

[주] N치는 타입층의 평균 N치로 한다.
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평균N치 = 파일이 들어가는 전장m

파일이 들어가는 통과길이 m당 N치의 합계
 

단, N치 1이하의 경우는 1로 한다.

(2) 파일규격에 따른 시공시간(Ta)

(min/본)

항 타 길 이

(m)

파 일 경(㎜)

300∼600 600∼1,000

15이하  48  58

16∼22  82 101

23∼29  96 115

30∼36 130 158

[주] ① 블록간 이동에 분해수송이 필요한 경우의 소요비용은 별도 계상한다.
② 블록간 이동에 필요한 운반로의 조성 등이 필요한 경우의 소요비용은 별도 계상한다.
③ 말뚝두부정리에 필요한 소요비용은 별도 계상한다.
④ 파일이음에 따른 용접시간은 포함되어 있다.

2. 파일해머의 선정

가. 강관파일의 경우

[주] ① 파일의 항타길이가 15m이상으로 아래 조건의 경우에는 1등급 큰 규격을 사용한다.
㉮ N치가 30이상으로 층두께 3m 이상의 모래층, 모래자갈의 중간층을 관통할 경우
㉯ 층두께 3m 이상의 점토(N치 15이상) 등의 중간층을 관통할 경우

② 파일의 항타길이(m)에는 보조파일의 길이(m)를 포함한다.
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나. 콘크리트파일의 경우

[주] ① 파일의 항타길이가 10m 이상으로 아래 조건의 경우에는 1등급 큰 규격을 사용한다.
㉮ N치가 30이상으로 층두께 3m 이상의 모래층, 모래자갈의 중간층을 관통할 경우
㉯ 층두께 3m 이상의 점토(N치 15이상) 등의 중간층을 관통할 경우

② 파일의 항파길이(m)에는 보조파일의 길이(m)를 포함한다.

3. 파일해머와 크레인의 조합

파일해머규격 3 t 5 t 7 t 10 t 13 t

크 레 인 규 격 30톤 35톤 50톤 80톤 100톤

[주] ① 본 조합은 파일의 길이 및 현장작업조건 등을 감안하여 조정할 수 있다. 
② 해상작업인 경우는 이에 준하지 않는다.

4. 배치인원 (인/일)

비 계 공 보 통 인 부 용 접 공

2 2 1(2)

[주] ① 강관파일의 직경 800㎜ 이상의 용접이음시에는 용접공을 2명으로 한다.
② 파일이음시공이 아닌 경우에는 용접공은 제외한다.

5. 잡재료 등 손료

직접노무비에 다음 표의 비율을 곱한 것을 상한으로 한다.

구 분 단말뚝 이음말뚝

제 잡 비 율 17 22

[주] 잡재료 등 손료란 용접봉, 발판재, 용접기, 발전기손료, 비계재, Cushion재, 수직도 유지관리비 등을 말한다.
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6. 장비조합

장 비 규 격 수량(대) 작업시간 비 고

유  압  파  일  해  머 3∼13톤 1 Tc

크  레  인 ( 무 한 궤 도 ) 30∼100톤 1 Tc

리  더 ( L E A D E R ) 24m 1 Tc

지  게  차 5톤 1 0.3Tc 파일소운반

8-2-26 진동파일 해머('96년 보완)

1. H파일

Tc = F

TsTb

Tc : 파일 1본당 시공시간(분)

Ts : 파일 1본당 준비시간(분)

Tb : 파일 1본당 항타 또는 항발시간(분)

F : 작업계수

가. 파일 1본당 준비시간(분) : Ts

항 타 항 발

10 6

나. 파일 1본당 항타 또는 항발시간(분) : Tb

Tb : r×ℓ×k

r : 토질별 항타 또는 항발시간(분 / m)

ℓ : 파일 근입장(m)

k : 해머계수

(1) 토질별 항타 또는 항발시간(분 / m) : r

토 질

공 종
사질토, 역질토(r1) 점 질 토(r2)

항 타 0.03N1+0.6 0.05N2+0.6

항 발 0.50 0.80

[주] ① N1, N2 : 각 지질별 근입장에 대한 가중 평균 N치
② r의 산출은 r1, r2를 각각 산출하고 다음식에 따라 가중 평균한다.

r = 

r×r×

r : 시공토질에 대한 항타 단위 작업시간(min / m)

r1 : 사질토, 역질토에 대한 항타 단위 작업시간(min / m)

r2 : 점질토에 대한 항타 단위 작업시간(min / m)

ℓ1 : r1에 대한 근입장(m)

ℓ2 : r2에 대한 근입장(m)
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(2) 해머계수(k)

파일크기

구 분
H200 H250 H300 H350

항 타 0.8  0.95 1.0 1.05

항 발 0.8 0.9  0.95 1.05

다. 작업계수(F)

F = F0+(f1+f2+f3+f4)

(1) F0값

항 타 항 발

0.8 0.9

(2) 작업조건에 따른 보정계수 : f1∼f4

보정치

조 건
-0.05 0 +0.05 적 요

f1

가옥, 철도, 교량, 도로, 시설, 구조물 

등에 의한 장애의 정도

약간

있다

없다 -
작업중단의 유무 및 기계의 

행동에 제약이 있다.

f2

현장의 넓이에 의한 작업난이 정도
불량 보통 - 기계의 이동 널말뚝의 거치장소, 

널말뚝의 세워넣기 등에 충분한 

넓이가 있다.

f3

비계 상황에 따라 작업에 미치는 

정도

불량 보통 양호 연약지반 등에 있어서 비계의 

양부

f4

시공규모 적다 보통 많다 시공수량 50∼150본 정도를 

표준으로 한다.

라. 진동해머, 크레인(무한궤도) 발전기의 조합

진동파일해머(㎾) 크레인(톤)
동 력

비 고
전력(KVA) 발전기

30 25∼35 75∼100 100㎾

40∼45 35 100∼125 100㎾

60 40 125∼200 100∼150㎾

[주] ① 소운반용 보조 크레인은 10톤급을 표준으로 하고 다음의 경우에 적용한다.
㉮ 시공장소에서 30m 이내에 자재의 적치장을 설치할 수 없을 때
㉯ 민가, 기타시설, 구조물의 파손 또는 위험의 우려가 있을 때
㉰ 보조크레인의 파일 1본당 가동시간은 파일 1본당 항타 또는 항발시간(Tb)의 60%로 한다.

② 발전기는 전력설비(한국전력)가 없는 경우에 한한다.
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마. 진동파일해머 선정

진동파일해머규격 항 타 항 발

30㎾
ℓ≦8

-
N≦15

40㎾
8<ℓ≦10

ℓ≦10
15<N≦25

60㎾
10<ℓ≦15

ℓ>10
25<N≦35

바. 배치인원(인 / 일)

비 계 공 보 통 인 부 작 업 반 장

2 1 1

2. 강널말뚝

가. 적용범위

본 공법은 전동식 진동파일해머 및 유압식 진동파일해머에 의한 강널말뚝의 항타 및 항발의 육상시공에 

적용한다.

나. 작업능력 산정

Tc = F

×Nmax××

Tc : 파일 1본당 시공시간(min / 본)

α,  γ : 항타 및 인발에 따른 정수

ℓ : 항타길이와 인발길이(m)

Nmax : 최대 N치

K : 강널말뚝 종류 및 기계 규격에 따른 계수

F : 작업계수

(1) α, γ, k값

진동파일해머의 종류 전동식 진동파일해머
유압식

진동파일해머

강널말뚝 

종류

규격 30㎾ 45㎾ 60㎾ 162㎾

정수 및 계수 α K α K α K α K

II-Type

(400×100×10.5)

항타 3.38
1.11

4.04
0.93

4.52
0.83

3.68
1.02

인발 3.24 3.87 4.34 1.70

III-Type

(400×150×13)

항타 2.82
1.33

3.38
1.11

3.75
1.00

3.98
1.22

인발 2.71 3.24 3.60 1.31

IV-Type

(400×170×15.5)

항타 -
-

3.18
1.18

3.57
1.05

2.91
1.29

인발 - 3.05 3.43 1.58

γ
항타 0.02

인발 0
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(2) F : 작업계수

F = F0+(f1+f2+f3)

◦ F0의 값

구 분 항 타 항 발

F0 0.9 1.0

◦ 작업조건에 따른 보정계수 : f1∼f3

보정치

조 건
-0.05 0 +0.05 적 요

f1

가옥, 철도, 교량, 도로, 시설, 

구조물 등에 의한 장애의 정도

약간

있다

없음 - 작업중단의 유무, 기계의 행동에 

제약 여부

f2

현장의 넓이에 의한 작업난이 

정도

불량 보통 - 기계의 이동 널말뚝의 거치장소, 

파일을 세울 수 있는 넓이가 

충분한지의 여부

f3 시공규모
100본

미만

100본이상

300본미만

300본

이상

다. 진동해머, 크레인(무한궤도), 발전기의 조합

진동파일 해머의 조합장비의 규격은 다음표를 표준으로 하되 현장 조건에 따라 본 장비의 적용이 

곤란한 경우는 별도로 적용할 수 있다.

기 종
전동식 진동 파일 해머 유압식진동파일해머

30㎾ 45㎾ 60㎾ 162㎾

크 롤 러 크 레 인 ( 기 계 식 ) 35톤 40톤 40톤

크 레 인 ( 타 이 어 ) ( 유 압 식 ) 20톤 20톤

발 전 기
100KVA

(125㎾)

125KVA

(150㎾)

220KVA

(250㎾)
-

[주] ① 크레인(타이어)(유압식)은 소운반용으로서 다음의 경우에 계상한다.
㉮ 시공장소에서 30m이내의 장소에 강널말뚝 적치장을 설치할 수가 없을 경우
㉯ 작업장소가 협소하여 민가, 기타시설, 구조물 등의 파손 또는 위험의 우려가 있을 때

② 발전기는 전동식 진동파일해머 적용시 전력설비(한국전력)가 없는 경우에 계상한다.
③ 전기 용접기가 필요한 경우 별도 계상한다.
④ 유압식 진동 파일 해머에 의한 인발의 경우 크롤러 크레인 50ton을 사용한다.
⑤ 크레인(타이어)(유압식) 20ton의 파일 1본당 가동시간은 파일 1본당 가동 시간(Tc)의 60%로 한다.
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라. 진동파일 해머 선정

(1) 항타시

(가) 전동식 진동 파일 해머

토 질 별 규 격 항 타 비 고

점 성 토

30㎾
ℓ≤11

N≤15

45㎾
11<ℓ≤13

15<N≤30

60㎾
13<ℓ≤16

30<N≤40

사 질 토 ,  역 질 토

30㎾
ℓ≤8

N≤30

45㎾
8<ℓ≤11

30<N≤40

60㎾
11<ℓ≤20

40<N≤50

[주] 강널말뚝 IV형에서는 진동 파일 해머 30㎾ 범위라도 45㎾를 사용한다.

(나) 유압식 진동 해머

토질 별 규 격 항 타 비 고

점 성 토 162㎾
ℓ≤10

N≤20

사 질 토 ,  역 질 토 162㎾
ℓ≤15

N≤50

(2) 항발시

인발경우는 N치 등에 관계없이 다음 규격을 적용한다.

강널말뚝

종류

전동식 진동 파일 해머 유압식 진동 파일 해머

인발길이 규격(㎾) 인발길이 규격(㎾)

II-Type - 30 -

162
III, IV-Type

15m이하 45
15m이하

15m를 초과하는 경우 60

마. 배치인원 (인/일)

작 업 반 장 비 계 공 보 통 인 부

1 2 1

바. 기타

(1) 전기 용접이 필요한 경우 용접기와 용접공(대당 1인)을 2인까지 별도 계상할 수 있다.

(2) 직선형 기준틀 제작
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비 계 공 보 통 인 부 비 고

3 2 10m 1조당(H형강 4개)

(3) 직선형 기준틀 사용이 곤란할 경우 현장여건에 따라 별도 계상할 수 있다.

(4) 필요한 경우 쐐기형 강널말뚝을 강널말뚝 30본당 1본을 추가 적용할 수 있다.

이 경우 쐐기형 강널말뚝 제작비는 별도 계상하며 쐐기형 Sheet Pile은 5회 사용하는 것으로 한다.

8-2-27 진동파일해머(워터제트 병용 압입공)

1. 적용범위

본 공법은 강널말뚝 시공에 있어서 진동파일해머로 항타가 곤란한 견고한 점성토, 모래자갈층 

및 일반암층에 적용한다.

2. 작업능력산정

Tc = F

To×
(분/본당)

Tc : 파일 1본(장)당 시공시간(분)

To : 파일 1본(장)당 기본시공시간(분)

α : 토질계수

F : 현장의 조건에 따른 작업계수

가. 파일 1본당 기본 시공시간(분) : To

To = 0.05L(N+42.5)+9.6

L : 근입길이(m)

N : 근입길이의 가중평균 N치

나. 토질계수(α)

토 질 토 질 계 수(α)

사 질 토 0.60

점 성 토 0.70

모 래 ･ 자 갈 층 0.80

풍 화 암 1.00

연 암 1.20

[주] 여러 토질이 섞여 있는 경우는 근입길이에 의한 가중평균치를 계산하여 적용한다.

다. 작업계수(F)

F = F0+(f1+f2+f3+f4)

(1) F0의 값

구 분 강 널 말 뚝

F0 0.95
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(2) 작업조건에 따른 보정계수 : f1∼f4

보정치

조 건
-0.05 0 +0.05 적 용

f1

가옥, 철도, 교량, 도로, 시설, 

구조물 등에 의한 장애의 정도

약간

있다

없다 - 작업중단의 유무 및 기계의 행동에 

제약이 있다.

f2

현장의 넓이에 의한 작업난이 정도
불량 보통 -

기계의 이동, 널말뚝의 거치장소, 

널말뚝의 세워넣기 등에 충분한 

넓이가 있다.

f3

비계 상황에 따라 작업에 미치는 

정도

불량 보통 양호
연약지반 등에 있어서 비계의 양부

f4

시공규모 적다 보통 많다
1블록의 시공본수 100∼300본 

정도를 표준으로 한다.

3. 장비조합

가. 진동파일해머 선정

토 질 별 규 격 파일연장(m)
최대N치 및

일축압축강도(qu)
비 고

점  성  토
 60㎾ 12<ℓ≤16 35<N≤45

 90㎾ 16<ℓ≤20 45<N≤50

사 질 토 ,  역 질 토

 60㎾ 15<ℓ≤20 50<N≤100

 90㎾ 20<ℓ≤25 100<N≤150

120㎾ 20<ℓ≤25 150<N≤200

전 석  및 

혼 합 자 갈 층

 60㎾ 11<ℓ≤15 N≤300

 90㎾ 15<ℓ≤20 300<N≤500

120㎾ 20<ℓ≤25 300<N≤500

풍  화  암

 60㎾ 12<ℓ≤15 N≤750

 90㎾ 15<ℓ≤20 N≤750

120㎾ 20<ℓ≤25 N≤750

암  반  층

 60㎾ 7<ℓ≤15 qu≤300

 90㎾ 15<ℓ≤20 qu≤300

120㎾ 20<ℓ≤25 qu≤300

[주] 암반층 항타에서는 강널말뚝 IV형 이상의 단면을 가진 파일을 사용한다.



제8장 건설기계 201

나. 워터젯트 펌프선정

토 질 별 규 격 대 상 토 질 비 고

점  성  토
96㎾×1대 30<평균N≤40, 40<Nmax≤70

96㎾×2대 40<평균N≤50, 70<Nmax≤100

사 질 토 ,  역 질 토
96㎾×1대 30<평균N≤40, 50<Nmax≤100

96㎾×2대 40<평균N≤50, 100<Nmax≤300

전 석  및 

혼 합 자 갈 층

96㎾×2대 ømax≤100, Nmax≤100

96㎾×3대 100<ømax≤150, 100<Nmax≤300

96㎾×4대 150<ømax≤200, 300<Nmax≤500

풍  화  암

96㎾×1대 Nmax≤150 qu=50㎏/㎠

이하 지층

대상

96㎾×2대 150<Nmax≤300

96㎾×3대 300<Nmax≤750

암  반  층

96㎾×2대 qu≤50 암반층 두께

10m이하 

지층대상

96㎾×3대 50<qu≤150

96㎾×4대 150<qu≤300

[주] ① 각종 토층이 서로 층을 혼합 형성하고 있는 경우에는 각층의 최대 N치에 의해 기계규격을 선정하고 
그중 최대규격의 것을 사용기종으로 한다.

② 워터젯트 96㎾(토출압력 150㎏/㎠, 토출유량 325ℓ/min)를 2대이상 사용하지 않고 대형워터젯트를 
사용하는 경우의 조합은 다음과 같다.

96 ㎾ × 2대 = 184㎾
96 ㎾ × 3대 = 221㎾
96 ㎾ × 4대 = 327㎾

③ N치와 일축압축강도 qu와의 관계는 qu= 


×N치로 한다.

다. 진동해머, 크레인(무한궤도), 발전기의 조합

진동파일해머의 조합장비의 규격은 다음표를 기준으로 하되 현장조건에 따라 본 장비의 적용이 곤란한 

경우는 별도로 적용할 수 있다.

구 분
크롤러 크레인(TON)

발전기 전기용접기
L≤22 22<L≤30

진 동 해 머

60 ㎾ 40 50 200KVA (250㎾)

250A90 ㎾ 50 60 300KVA (350㎾)

120㎾ 60 80 400KVA (500㎾)

[주] ① 크레인(타이어) 20ton의 파일본당 가동시간은 파일 1본당 시공시간(Tc)의 60%로 하며 다음의 경우에 
적용한다.
㉮ 시공장소에서 30m이내의 장소에 강널말뚝 적치장을 설치할 수 없을 경우
㉯ 작업장소가 협소하여 민가, 기타시설, 구조물 등의 파손 또는 위험의 우려가 있을 때

② 발전기는 전동식 진동파일해머 적용시 전력설비(한국전력)가 없는 경우에 계상한다.
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라. 수중 펌프 및 수조선정

워터젯트 사용대수 수중펌프 수조(㎥) 비고

96㎾

1대 ø 80  5

2대 ø100 10

3대
ø150

20

4대 30

[주] 수원의 공급여건 및 용량에 따라 변경할 수 있다.

4. 배치인원(인 / 일)

비 계 공 보 통 인 부 작 업 반 장 용 접 공

2 1 1 1

[주] 용접공 1인은 위터젯트 관입 강관 제작설치 및 해체에 적용되는 품이며, 강널말뚝 항타시 전기용접기가 
필요한 경우 용접공 1인까지를 별도 계상할 수 있다.

5. 기타

가. 워터젯트에 소요되는 고압호스, 도수파이프, 노즐, 파이프밴드, 수중펌프장호스 통의 배관계 부재의 손료는 

항타기(진동파일해머+워터젯트펌프)의 9%를 계상한다.

나. 용접시 필요한 용접기 및 소모자재는 별도 계상한다.

다. 직선형 기준틀 제작 및 쐐기형 강널말뚝은 ‘[공통부문] 8-2-27 진동파일해머’에 따라 적용한다.

8-2-28 유압식 압입 인발기(유압식 압입 인발공)

1. 적용범위

본 공법은 강널말뚝 시공에 있어서 유압 작동에 의한 정하중 압입 인발 공법으로 진동, 소음방지를 

필요로 하는 시가지와 공사 및 작업장의 높이와 공간이 제한된 현장에 적용한다.

2. 작업 능력 산정

압입 Tc = F

TsTb
(분/본)

인발 Tc = F


(분/본)

Tc : 강널말뚝 1본당 시공시간(분/본)

Ts : 압입 강널말뚝 1본당 준비시간(분/본)

Tb : 압입 강널말뚝 1본당 압입시간(분/본)

ℓ : 강널말뚝 1본당 인발길이(m)

F : 작업계수

단, 인발작업은 유압식 압입인발기와 크레인에 의해서 파일을 인발하는 경우가 있음.
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가. 준비 시간(Ts)

준비시간은 시공기계의 이동, 파일 매달기 및 조정시간 등을 말하며 다음과 같이 산출한다.

Ts : 0.52L+5.12

Ts : 준비시간(분 / 본)

L : 파일길이(m)

나. 압입시간(Tb)

Tb : γ×ℓ×k

Tb : 파일 1본당 압입시간(분/본)

γ : 압입단위 작업시간(분/본)

ℓ : 파일 압입 길이(m)

k : 기종･규격에 따른 계수

(1) 압입 단위 작업 시간(γ)

γ : 0.035Nmax+1.02

Nmax : 압입길이에 따른 최대 N치

(2) 기종･규격에 의한 계수(k)

유압식 압입 인발기 규격 k

100∼130ton 급 1.00

다. 작업계수(F)

F=1.0+(f1+f2+f3)

◦ 작업조건에 따른 보정계수 : f1∼f3

보정계수

조 건
-0.05 0 +0.05 적 요

f1

가옥, 철도, 교량, 도로, 시설, 

구조물에 의한 장애의 정도

약간

있다
없다 -

작업중단의 유무, 기계의 행동에 

제약 여부

f2

현장의 넓이에 의한 난이도의 

정도
불량 보통 -

기계의 이동, 파일의 설치 장소, 

파일을 세울 수 있는 넓이가 

충분한지의 여부

f3 시공규모(1블록)당 100본

미만

100본이상

300본미만

300본

이상

3. 압입 인발기, 발전기의 조합

압입 인발기 규격

기 종

압입 및 인발

100∼130ton 급

크 레 인 ( 타 이 어 ) ( 유 압 식 ) 25ton

발  전  기 125㎾

[주] ① 현장조건이 위표와 다른 경우는 현장조건에 적합한 규격을 적용한다.
② 발전기는 전력설비(한국전력)가 없는 경우에 계상한다.



204 공통부문

4. 압입 인발기 선정

압입 인발기 규격 압 입 인 발

100∼130ton급 10<N≤30, ℓ≤20 10<N≤50, ℓ≤20

5. 배치인원(인/일)

비 계 공 특 별 인 부 작 업 반 장

2 1 1

[주] 전기용접이 필요한 경우에는 용접기와 용접공(대당 1인)을 2인까지 별도 계상할 수 있다.

6. 유압식 말뚝 압입 인발기의 설치 및 해체

설치는 시공전 시공기계의 배치, 시운전조정, 반력가대의 설치와 반력파일의 압입 등을 말하며 

해체는 시공 후의 시공기계의 해체, 철거작업을 말한다.

가. 편성인원 및 조합기계

편성 인원 및 조합 기계는 시공시와 동일한 편성 및 조합으로 한다.

나. 설치･해체

(단위 : 시간/대당･회당)

작 업

구 분
항 목

설치

해체

시간

조합기계 운전시간

유압식 압입 

항타기

트럭

크레인

발동

발전기

압 입
공사착공 및

현장내 이설

설치된 파일이 없는 

경우
5.3 1.8 2.9 1.8

설치된 파일이 

있는 경우
3.3 0.8 1.5 0.8

인 발 공사착공 및 현장내 이설 3.3 0.8 1.5 0.8

[주] ① 공사 착공은 1개 공사에 기계 1조에 대해 1회 계상한다.
② 현장내 이설은 현장내에 일련의 파일 시공후 현장내의 다른 장소로 이동하는 경우이며 이설 횟수에 

따라 계상한다.
③ 설치된 파일이 있는 경우(4매이상)는 이미 설치된 파일에 유압식 압입 인발기를 직접 접속하는 경우에 

적용하며 그 이외의 경우는 설치된 파일이 없는 경우를 적용한다.

8-2-29 수중펌프

1. 펌프의 선정

기 종
규 격

구경(㎜) 양정(m) 전동기출력

수 중 펌 프
100 0∼10이하 3.7㎾

150 0∼10이하 7.5㎾

[주] ① 공기, 양정 현장여건이 상기표로서 곤란한 경우는, 현장조건에 맞는 기종, 규격의 펌프를 계상할 수 
있다.

② 동력원은 상용전원 또는 발전기이며, 현장여건을 감안 적의 결정한다.
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③ 배수작업은 작업시 배수, 상시 배수가 있다.
㉮ 작업시 배수는 작업전(1∼3시간)부터 배수를 시작하여 작업종료 후에는 배수를 중지하는 방법이다.

단, 작업시 배수에는 콘크리트 타설전후 거푸집 조립, 양생 등의 일시적인 주･야 배수를 포함한다.
㉯ 상시배수는 주･야 연속적인 배수방법을 말한다.

④ 적용범위는 수문, 교대, 교각 등의 수중막기, 지중막기의 배수공사에 적용하며 댐본체공사 등 대규모 
공사의 배수공사에는 적용하지 않는다.

2. 펌프 운전공(인 / 1개소･일)

배수방법

전원
펌프종류

작 업 시 배 수 상 시 배 수

상용전원 발전기 상용전원 발전기

수 중 펌 프 0.12 0.16 0.17 0.24

[주] ① 운전 일당 운전시간은 작업시 배수 8시간, 상시배수 24시간을 기준으로 한 것이다.
② 노임단가는 시간외 수당을 고려하지 않는다.
③ 배수현장 1개소당 펌프대수가 1∼5대의 운전노무비를 표준으로 한 것이며, 여러 곳으로 분할된 현장의 

경우는 물막이 한 개소를 1개소로 본다.

3. 전력소비량

작업시 배수 8시간, 상시배수 24시간

4. 잡재료 비율(%)

작 업 시 배 수 상 시 배 수

상 용 전 원 발전기 상 용 전 원 발전기

3 1 1 1

[주] 잡재료비=노무비, 기계손료 및 운전경비의 합×잡재료비율

5. 펌프설치 및 해체(1개소당)

명 칭 단 위 수 량

작 업 반 장 인 0.2

보 통 인 부 인 2.8

[주] ① 인력품 및 운전일수는 한 개소당 펌프설치, 철거대수가 1∼5대를 기준한다.
② 펌프설치 및 해체시 소운반비는 별도 계상한다.

8-2-30 터널전단면 굴착기(TBM)

Q = cm
⋅A⋅⋅E

여기서 Q : 1시간당 작업량(㎥/hr)

ℓ : 1회의 작업거리(m)

A : 굴착면적(㎡)
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cm : 1회의 싸이클 시간(분)

E : 작업효율

1. 굴착면적(A) : 
D

D=굴착직경(m)

2. 1회의 작업거리(ℓ)

장비 성능에 따라 결정(ø4.5m 경우 1.2m)

3. 작업효율(E)

구 분 양 호 보 통 불 량

작 업 효 율 0.75 0.65 0.55

[주] ① 양호 : 암질이 고르고 파쇄층이 5% 이하일 때, 석영분 함유 30% 이하 및 굴진 연장 3km 이하일 경우
② 보통 : 파쇄층이 5% 이상 10% 이하일 때, 석영분 함유 30∼40% 및 굴진연장 3∼5km일 경우
③ 불량 : 파쇄층이 10% 이상일 때, 석영분이 45% 이상 및 굴진연장 5km 이상일 경우
④ 터널 굴진 연장에 따른 효율은 3km까지는 양호, 3∼5km까지는 보통, 5km이상은 불량으로 각각 

구분하여 적용한다.

4. 1회 싸이클 시간

cm = T1 + T2

T1 = 1스트록 시간

T2 = 정치시간(10분)

T1 = R×Pe


×

R : 굴착면의 분당 회전속도

Pe : 굴착면 1회전당 컷터의 투과깊이(cm / 회)

[주] ① R, Pe는 장비 제원에 따라 결정한다.
② 철분, 석영분 등 함유량이 상이한 경우 실적치를 참조하여 별도 계상할 수 있다.

8-2-31 펌프식 준설선('10, '11년 보완)

1. 작업능력

Q = 
q⋅bo⋅E

여기서 Q : 펌프준설선의 1시간당 준설능력(㎥/hr)

q : 펌프준설선의 전동환산(電動換算) 746㎾의 1시간당 준설량(㎥/hr)

bo : 펌프준설선의 전동환산 출력(㎾)

E : 작업효율
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2. 전동환산(q 표)

토질

분류

기준

N값

배송거리 (m)

500 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600

점

성

토

0 387 387 387 387 387 387 383

2 341 341 341 341 341 341 335

5 298 298 298 298 298 294 288

10 265 265 265 265 265 260 253

15 232 232 232 232 229 223 217

20 199 199 199 199 193 188 182

30 ①147 147 147 ②144 139 133 128

40 ③90 90 90 85 81 76 ④71

전동환산 746 ㎾의 1시간당 준설능력(q) -점성토-

토질

분류

기준

N값

배송거리 (m)

1,800 2,000 2,200 2,400 2,600 2,800 3,000

점

성

토

0 ①377 370 ②361 355 ③347 341 334

2 328 322 315 309 303 296 290

5 280 275 268 262 255 250 244

10 248 242 235 230 223 218 ④212

15 212 205 200 193 187 182 175

20 176 171 165 160 154 148 ⑤142

30 121 116 111 106 101 95 90

40 66 ⑤61 57 51 ⑥47 42 36

토질

분류

기준

N값

배송거리 (m)

3,200 3,400 3,600 3,800 4,000 4,200 4,400 4,600

점

성

토

0 327 ④320 314 306 300 292 286 ⑤278

2 281 274 268 261 255 248 242 236

5 ④237 232 225 219 212 207 199 193

10 206 199 191 187 182 175 169 163

15 170 165 158 153 147 141 136 129

20 ⑤137 131 126 120 114 108 102 97

30 85 79 74 69 - - - -

40 ⑥32 - - - - - - -
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토질

분류

기준

N값

배송거리 (m)

4,800 5,000 5,200 5,400 5,600 5,800 6,000

점

성

토

0 270 264 257 250 243 236 ⑥229

2 229 223 216 210 203 196 189

5 186 181 175 168 162 156 -

10 157 151 145 140 133 - -

15 124 117 - - - - -

20 92 - - - - - -

30 - - - - - - -

40 - - - - - - -

토질

분류

기준

N값

배송거리 (m)

500 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600

사

질

토

10 242 242 242 242 237 231 ①225

20 204 204 204 202 195 191 185

30 ①180 180 180 ②174 170 165 161

40 152 152 152 148 142 138 134

50 ③126 126 126 122 115 111 ④107

전동환산 746 ㎾의 1시간당 준설능력(q) -사질토-

토질

분류

기준

N값

배송거리 (m)

1,800 2,000 2,200 2,400 2,600 2,800 3,000

사

질

토

10 219 ②214 209 ③203 197 190 ④185

20 180 175 170 165 160 155 150

30 155 151 146 141 136 132 126

40 128 124 119 113 109 104 ⑤99

50 101 97 ⑤93 89 83 ⑥79 75

토질

분류

기준

N값

배송거리 (m)

3,200 3,400 3,600 3,800 4,000 4,200 4,400

사

질

토

10 ④180 174 169 163 157 152 ⑤146

20 145 139 135 130 124 118 114

30 ⑤122 116 111 106 102 96 -

40 95 90 86 81 - - -

50 ⑥70 65 - - - - -
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토질

분류

기준

N값

배송거리 (m)

4,600 4,800 5,000 5,200 5,400 5,600 5,800 6,000

사

질

토

10 141 135 130 124 117 112 ⑥106 -

20 108 103 99 - - - - -

30 - - - - - - - -

40 - - - - - - - -

50 - - - - - - - -

[주] ① 펌프준설선의 주기출력에 대응하는 계제선(階梯線)은 다음표에 의한다.

<계제선 적용표>

주기출력
계제선(階梯線)의 번호 비고

공칭(b) 전동환산(bo)

895 716 ①-① 전 동 식

1,641 1,313 ②-② 전 동 식

2,462 1,970 ③-③ 전 동 식

2,984 2,387 ④-④ 전 동 식

4,476 3,581 ⑤-⑤ 전 동 식

5,968 4,774 ⑥-⑥ 전 동 식

bo : 펌프준설선의 전동환산 출력(㎾)
bo = 디젤 공칭주기 출력× 0.8
bo = 터빈 공칭주기 출력× 0.9

② 본표는 전동주기 746㎾의 1시간당 준설토량을 나타낸 것이다. 
③ 본표에 규정된 토질이외의 특수한 토질(역전석 등)을 부득이 준설할 필요가 있을 경우에는 실적치를 

참조하여 별도로 계상할 수 있다.

3. 단거리의 능력

전동환산표의 배송거리보다 짧은 경우의 746㎾당 준설능력은, 전동환산(q표)을 이용하여 다음식으로 

산출한다.

q = 

qq

q : 단거리 능력 (㎥/hr･746㎾)

q1 : 단거리의 환산능력 (㎥/hr･746㎾)

※ 해당토질(N값)과 배송거리의 교차값

q2 : 적용 최단거리의 환산능력 (㎥/hr･746㎾)

※ 해당 주기출력의 최소배송거리 작업능력

단, 배송거리가 전동환산(q표)에서 정하는 보정한계 미만인 경우는 보정한계 거리로 산출한 단거리능력과 

동일하게 한다.
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토질 전동환산 출력

분류 기준N값 1,970㎾ 2,387㎾ 3,581㎾ 4,774㎾

점 성 토

0 1,600 2,000 2,600 3,400

2 1,600 1,800 2,600 3,400

5 1,400 1,600 2,200 2,800

10 1,200 1,400 2,000 2,600

15 1,200 1,200 1,600 2,000

20 1,000 1,200 1,600 1,800

30 1,000 1,000 1,200 1,600

40 ―  800 1,000 1,200

사 질 토

10 1,200 1,400 2,200 3,000

20 1,000 1,200 1,800 2,400

30  800 1,000 1,400 1,800

40 ―  800 1,200 1,400

50 ―  800 1,000 1,200

규격별 보정한계거리(m)

산정조건
단거리의 환산능력

(q1)

적용 최단거리의 

환산능력 (q2)

단거리 능력 

(q)

토질 : 사질토

N값 : 10

단거리 : 3,000m

규격 : 3,581㎾

(전동환산출력bo)

L: 3,000m

q1 = 185

L: 3,400m

q2 = 174

산정식에서

q = 
185+174

2

[단거리 능력의 산정 예]

4. 작업효율(E)

E = E1× E2× E3× E4

E1 : 흙의 두께에 따른 효율

E2 : 평면형상에 따른 효율

E3 : 단면형상에 따른 효율

E4 : 해상조건에 따른 효율

가. 흙의 두께에 따른 효율(E1)

구 분 적당 약간 얇다 얇다

E1 1.00 0.85 0.75

구 분 적용 사항

적당 - 준설구간의 흙두께 또는 계획수심이 커터나이프의 길이보다 깊은 경우

약간 얇다 - 준설구간의 흙두께 또는 계획수심이 커터나이프의 길이보다 50% 이상인 경우

얇다 - 준설구간의 흙두께 또는 계획수심이 커터나이프의 길이보다 50% 미만인 경우

흙의 두께 해설
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나. 평면형상에 따른 효율(E2)

구 분 적당 약간 산재한다 산재한다

E2 1.10 1.00 0.90

구 분 적용 사항

적당 - 평면형상이 거의 직사각형이며, 적당한 준설폭과 연장을 가지는 경우

약간 산재한다 - “적당”과 “산재한다” 중 어디에도 해당되지 않는 경우

산재한다
- 평면형상이 세로로 길고, 적당한 준설폭을 확보할 수 없는 경우

- 협각이 많거나, 준설개소가 산재해 있는 경우

평면형상 해설

다. 단면형상에 따른 효율(E3)

구 분 적당 약간 변화한다 변화한다

E3 1.10 1.00 0.90

구 분 적용 사항

적당 - 단면형상이 평탄한 지반인 경우

약간 변화한다 - “적당”과 “변화한다” 중 어디에도 해당되지 않는 경우

변화한다 - 단면형상의 변화가 큰 지반인 경우

단면형상 해설

라. 해상조건에 따른 효율(E4)

구 분 보통 약간 나쁘다 나쁘다

E4 1.10 1.00 0.90

구 분 적용 사항

보통
- 자연지형 또는 방파제 등으로 파랑 또는 너울의 영향을 받지 않는 공사로, 조류, 

조위차가 크지 않은 경우

약간 나쁘다 - “보통”과 “나쁘다” 중 어디에도 해당되지 않는 경우

나쁘다
- 자연지형 또는 방파제 등에 의한 차단효과를 기대할 수 없고, 파랑 또는 너울의 

영향을 받는 공사로, 조류, 조위차가 큰 경우

해상조건 해설

8-2-32 그래브 준설선('10, '11년 보완)

Q = cm
q⋅k⋅f⋅E

여기서 Q : 1시간당 준설량(㎥/hr)

q : 버킷 또는 디퍼의 용량(㎥)

k : 버킷 및 디퍼의 계수

f : 현 지반의 토량을 기준하였을 때와의 준설토량의 변화율(체적 환산계수)

cm : 1회 싸이클시간(초)

E : 작업효율
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1. 체적환산계수(f)

토질
체적의 변화율(f)

구분 상태 N의 값

점  토  질  토  사

연 니 ( 軟 泥 ) 4이하 1.00

연  질 4∼10 0.95

보  통  질 10∼20 0.90

경  질 20∼30 0.85

최  경  질 30∼40 0.85

극  경  질 40∼50 0.80

모  래  질  토  사

연  질 10이하 0.90

보  통  질 10∼20 0.85

경  질 20∼30 0.80

최  경  질 30∼40 0.80

극  경  질 40∼50 0.75

자 갈 섞 인

점  토  질  토  사

연  질 30이하 0.85

경  질 30이상 0.75

자 갈 섞 인

모  래  질  토  사

연  질 30이하 0.85

경  질 30이상 0.75

암 반

연  질 40∼50 0.75

연  질 50∼60 0.75

보  통  질 0.65

경  질 (0.60)

최  경  질 (0.60)

자 갈
느 슨 한 것 0.90

다 져 진 것 0.75

[주] ( )내는 쇄암 또는 발파후의 준설을 표시한다.

2. 버킷계수(k)

토질 버킷용량

분류 상태 N의 값 0.65㎥ 1.0㎥ 1.5㎥ 3.0㎥

점 토 질

토 사

연 니 4이하 0.90 0.90 0.90 0.90

연 질 4∼10 0.95 0.95 1.00 1.00

보 통 질 10∼20 0.65 0.65 0.75 0.80

경 질 20∼30 - - 0.35 0.50

최 경 질 30∼40 - - (0.35) (0.50)

극 경 질 40∼50 - - (0.35) (0.50)

모 래 질

토 사

연 질 10이하 0.90 0.90 0.95 0.95

보 통 질 10∼20 0.55 0.55 0.75 0.75

경 질 20∼30 - - 0.40 0.55

최 경 질 30∼40 - - (0.40) (0.55)

극 경 질 40∼50 - - (0.40) (0.55)

→
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토질 버킷용량

분류 상태 N의 값 0.65㎥ 1.0㎥ 1.5㎥ 3.0㎥

점 토 질

토 사

연 질 30이하 - - 0.25 0.40

경 질 30이상 - - (0.25) (0.40)

자 갈 섞 인

모 래 질 토 사

연 질 30이하 - - 0.30 0.45

경 질 30이상 - - (0.30) (0.45)

암 반

연 질 40∼50 - - (0.25) (0.40)

연 질 50∼60 - - (0.25) (0.40)

보 통 질 - - (0.25) (0.40)

경 질 - - (0.20) (0.35)

최 경 질 - - (0.15) (0.30)

자 갈
느 슨 한 것 0.90 0.90 0.95 0.95

다 져 진 것 - - 0.50 0.60

[주] ① 모래 함유량 70% 이상을 모래질 토사 그 이하를 점토질 토사로 한다.
② 자갈 함유량 80% 이상의 모래질 토사를 자갈로 한다.
③ ( )내는 쇄암 또는 발파후의 준설을 표시한다.
④ 중량급 또는 초중량급 버킷은 경질(N치 20이상)에서만 사용하며 준설토의 상태 및 현장조건에 따라 

선택할 수 있으며 k의 값은 실적치에 의하여 산출한다.

3. 1회 싸이클시간(cm)

구 분
버킷용량(㎥)

0.65 1.0 1.5 3.0 5.0 6.0 7.5 12.5 16.0 25.0

싸이클시간( 초) 66 69 72 77 111 118 124 147 151 183

[주] 본 품은 수심(평균수심) 10m깊이의 작업조건을 기준한 것이므로, 수심 1m 증감에 따라 2초씩 싸이클시간을 
증감한다.

4. 작업효율(E)

E = E1× E2

E1 : 흙의 두께에 따른 효율

E2 : 해상조건에 따른 효율

가. 흙의 두께에 따른 효율(E1)

구 분 적당 약간 얇다 얇다 매우 얇다

E1 0.85 0.70 0.60 0.50

흙의두께 해설

구 분 적용 사항

적당 - 준설구간의 흙두께 또는 계획수심이 그래브(버킷)의 길이보다 깊은 경우

약간 얇다 - 준설구간의 흙두께 또는 계획수심이 그래브(버킷)의 길이보다 50% 이상인 경우

얇다
- 준설구간의 흙두께 또는 계획수심이 그래브(버킷)의 길이보다 25% 이상 ∼ 50% 미만인 

경우

매우 얇다 - 준설구간의 흙두께 또는 계획수심이 그래브(버킷)의 길이보다 25% 미만인 경우
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나. 해상조건에 따른 효율(E2)

구 분 보통 약간 나쁘다 나쁘다

E2 0.95 0.90 0.80

구 분 적용 사항

보통
- 자연지형 또는 방파제 등으로 파랑 또는 너울의 영향을 받지 않는 공사로, 조류, 조위차가 

크지 않은 경우

약간 나쁘다 - “보통”과 “나쁘다” 중 어디에도 해당되지 않는 경우

나쁘다
- 자연지형 또는 방파제 등에 의한 차단효과를 기대할 수 없고, 파랑 또는 너울의 영향을 

받는 공사로, 조류, 조위차가 큰 경우

해상조건 해설

8-2-33 쇄암선(중추식)('11년 보완)

Q = 
tp

n
⋅d⋅S⋅E

여기서 Q : 시간당 작업능력(㎥/hr)

d : 1층쇄암 깊이(m):(1m)

S : 1본당 쇄암면적(㎡)

E : 작업효율

t : 쇄암선이 쇄암위치를 이동하는 소요시간 : 1분

n : 1층의 쇄암깊이(d)를 쇄암하는데 필요한 낙추횟수

P : 중추의 1분당 낙추횟수: (2회 / min)

1. 1본당 쇄암면적(S)

토 질 분 류 상 태
중추중량(ton)

10 20 30 52

자 갈 섞 인  토 사 경질 2.0 4.0 6.0 7.5

암 반

연질 2.5 5.0 7.0 8.7

중질 2.5 5.0 7.0 8.7

경질 2.0 4.0 6.0 7.5

2. 1층 쇄암하는데 필요한 낙추횟수(n)

토 질 분 류 상 태
쇄암장

(m)

중추중량(ton)

10 20 30 52

자 갈 섞 인  토 사 경질 1.0 2.9 3.9 4.5 5.1

암  반

연질 1.0 10.0 9.0 8.4 7.4

중질 1.0 28.5 22.9 19.7 17.2

경질 1.0 - - 48.7 42.8
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3. 작업효율(E)

‘[공통부문] 8-2-33 그래브 준설선 / 4. 작업효율(E)’를 적용한다.

8-2-34 이동식 임목파쇄기('07년 신설, '11년 보완)

1. 93.25㎾

가. 작업량

Q = 6.0 ㎥/hr

[주] ① 생산능력 및 정산수량은 파쇄후 생산량(파쇄량)으로 한다.
② 장비의 운반비는 별도 계상한다.
③ 동력은 발전기 250㎾ 기준으로 한다.
④ 작업보조인부 필요시 보통인부 2인을 별도 계상한다.
⑤ 임목파쇄기에 목재를 투입할 시, 굴삭기(0.7㎥)에 부착용집게를 부착하여 투입하고 작업량은 임목파쇄기의 

작업량에 준한다.

나. 소모품 소모량

소 모 품 소 모 율 비 고

메 인 파 쇄 기 날 0.00125개/hr

분 쇄 기 날 0.005개/hr 42개 

2. 354.35 ∼ 402.84㎾

가. 작업량

Q = q･K･S･E
Q : 임목파쇄기의 시간당 파쇄능력(㎥/hr)

q : 354.35㎾의 시간당 표준파쇄량(㎥/hr)

K : 임목파쇄기의 규격별 능력계수

S : 임목파쇄기의 스크린계수

E : 작업효율

[주] ① 생산능력은 파쇄후 생산량(파쇄량)으로 한다.
② 장비의 운반비는 별도 계상한다.
③ 작업보조인부 필요시 보통인부 1인을 별도 계상한다.
④ 임목파쇄기에 목재를 투입할 시, 굴삭기(0.8㎥)에 부착용집게를 부착하여 투입하고, 작업량은 임목파쇄기의 

작업량에 준한다.

나. 354.35㎾의 시간당 표준파쇄량(q) = 26㎥/hr

다. 규격별 능력계수(K)

규 격

계 수
354.35㎾ 402.84㎾

K 1.0 1.5
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라. 스크린계수(S)

규 격

계 수
50㎜ 75㎜ 100㎜ 125㎜

S 0.8 1.0 1.1 1.3

마. 작업효율(E)

규 격

계 수
불량 보통 양호

E 0.9 1.0 1.1

※ 불량: 뿌리류   보통: 팔레트류   양호: 가지, 잡목류

바. 소모품 소모량

소 모 품 규 격 소 모 율 비 고

햄 머 HD12/1:Bolt 0.02개/hr 20개 1조

햄 머 팁 78×74.5×41.5/1 Hole 1개/hr 20개 1조

스 크 린 6×8HL/1 0.005개/hr 2개 1조

8-2-35 하천골재채취선('05년 신설)

1. 하천골재채취선 작업량

Q = 

q⋅b⋅E

여기서 Q : 시간당 준설량(㎥/hr)

q : 하천골재채취선 746㎾의 시간당 준설량(㎥/hr)

b : 하천골재채취선의 출력(㎾)

E : 작업효율

2. 하천골재채취선 746㎾의 시간당 준설량(q표)

구 분 상 태 N치 100 150 200 300 400 500

모 래 질 토 사

연질 10이하 340 340 340 340 335 330

중질 10∼20 305 305 305 300 295 285

경질 20이상 270 270 270 265 260 250

자 갈 섞 인

모 래 질 토 사

연질 30이하 180 180 180 165 160 150

경질 30이상 150 150 145 140 130 120

3. 작업효율(E)

유 속
천후, 

평면형상, 위치 등
느림 보통 빠름

보 통 0.93 0.79 0.68

약 간 나 쁘 다 0.88 0.77 0.64

나 쁘 다 0.78 0.68 0.56
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4. 배사관 소모율
(시간당)

구 분 자갈함유량(%) 단위 소모율

모 래 질 토 사 - 개 1.7×10-4

자 갈 섞 인

모 래 질 토 사

20이하 개 4.6×10-4

20이상 개 13.9×10-4

[주] 배사관규격 12”(14”)×12m×12㎜ 기준

8-3 기계손료

8-3-1 [00]토공기계('19년 보완)

(0101) 불도저(무한궤도)

분류

번호

규격

(ton)

내용

시간

연간표준

가동시간

상각

비율

정비

비율

연간

관리

비율

시 간 당(10-7)

상각비

계수

정비비

계수

관리비

계수
계

0101-0007  7 12,000 1,250 0.9 0.7 0.1 750 583 478 1,811

0010 10 12,000 1,250 0.9 0.7 0.1 750 583 478 1,811

0012 12 12,000 1,250 0.9 0.7 0.1 750 583 478 1,811

0019 19 12,000 1,250 0.9 0.7 0.1 750 583 478 1,811

0032 32 12,000 1,250 0.9 0.7 0.1 750 583 478 1,811

[주] ① 규격은 작업상태에서의 중량을 말한다.
② 삽날(귀삽날 포함)은 운전경비에서 별도 계상한다.

(0102) 불도저(타이어)

분류

번호

규격

(ton)

내용

시간

연간표준

가동시간

상각

비율

정비

비율

연간

관리

비율

시 간 당(10-7)

상각비

계수

정비비

계수

관리비

계수
계

0102-0015 15 12,000 1,250 0.9 0.6 0.1 750 500 478 1,728

0028 28 12,000 1,250 0.9 0.6 0.1 750 500 478 1,728

0033 33 12,000 1,250 0.9 0.6 0.1 750 500 478 1,728

[주] ① 규격은 작업상태에서의 중량을 말한다.
② 삽날(귀삽날 포함), 타이어는 운전경비에서 별도 계상한다.

(0103) 유압식 리퍼

분류번호 규격(ton) 내용시간 시 간 당(10-7)

0103-0016 16 12,000 795

0019 19 12,000 795

0023 23 12,000 795

0027 27 12,000 795

0032 32 12,000 795

[주] ① 규격은 해당 불도저의 규격을 말한다.
② 불도저의 부수물로서 사용된다.
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(0121) 습지 불도저

분류

번호

규격

(ton)

내용

시간

연간표준

가동시간

상각

비율

정비

비율

연간

관리

비율

시 간 당(10-7)

상각비

계수

정비비

계수

관리비

계수
계

0121-0004 4 12,000 1,250 0.9 0.7 0.1 750 583 478 1,811

0013 13 12,000 1,250 0.9 0.7 0.1 750 583 478 1,811

[주] ① 규격은 작업상태에서의 중량을 말한다.
② 삽날(귀삽날 포함)은 운전경비에서 별도 계상한다.

(0201) 굴삭기(무한궤도)

분류

번호

규격

(㎥)

내용

시간

연간표준

가동시간

상각

비율

정비

비율

연간

관리

비율

시 간 당(10-7)

상각비

계수

정비비

계수

관리비

계수
계

0201-0012 0.12 10,000 1,250 0.9 0.7 0.1 900 700 485 2,085

0020 0.2 10,000 1,250 0.9 0.7 0.1 900 700 485 2,085

0040 0.4 10,000 1,250 0.9 0.7 0.1 900 700 485 2,085

0060 0.6 10,000 1,250 0.9 0.7 0.1 900 700 485 2,085

0070 0.7 10,000 1,250 0.9 0.7 0.1 900 700 485 2,085

0080 0.8 10,000 1,250 0.9 0.7 0.1 900 700 485 2,085

0100 1.0 10,000 1,250 0.9 0.7 0.1 900 700 485 2,085

0120 1.2 10,000 1,250 0.9 0.7 0.1 900 700 485 2,085

0200 2.0 10,000 1,250 0.9 0.7 0.1 900 700 485 2,085

(0211) 굴삭기(타이어)

분류

번호

규격

(㎥)

내용

시간

연간표준

가동시간

상각

비율

정비

비율

연간

관리

비율

시 간 당(10-7)

상각비

계수

정비비

계수

관리비

계수
계

0211-0018 0.18 10,000 1,250 0.9 0.7 0.14 900 700 679 2,279

0060 0.6 10,000 1,250 0.9 0.7 0.14 900 700 679 2,279

0080 0.8 10,000 1,250 0.9 0.7 0.14 900 700 679 2,279

0100 1.0 10,000 1,250 0.9 0.7 0.14 900 700 679 2,279

(0221) 습지굴삭기(무한궤도)

분류

번호

규격

(㎥)

내용

시간

연간표준

가동시간

상각

비율

정비

비율

연간

관리

비율

시 간 당(10-7)

상각비

계수

정비비

계수

관리비

계수
계

0221-0040 0.4 10,000 1,250 0.9 0.7 0.1 900 700 485 2,085

0070 0.7 10,000 1,250 0.9 0.7 0.1 900 700 485 2,085
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(0230) 대형 브레이커

분류

번호

규격

(㎥)

내용

시간

연간표준

가동시간

상각

비율

정비

비율

연간

관리

비율

시 간 당(10-7)

상각비

계수

정비비

계수

관리비

계수
계

0230-0002 0.2 3,000 890 0.9 0.85 0.1 3,000 2,833 768 6,601

0004 0.4 3,000 890 0.9 0.85 0.1 3,000 2,833 768 6,601

0006 0.6 3,000 890 0.9 0.85 0.1 3,000 2,833 768 6,601

0007 0.7 3,000 890 0.9 0.85 0.1 3,000 2,833 768 6,601

0008 0.8 3,000 890 0.9 0.85 0.1 3,000 2,833 768 6,601

0010 1.0 3,000 890 0.9 0.85 0.1 3,000 2,833 768 6,601

(0240) 유압식 진동콤팩터(굴삭기 부착용)

분류

번호

규격

(㎥)

내용

시간

연간표준

가동시간

상각

비율

정비

비율

연간

관리

비율

시 간 당(10-7)

상각비

계수

정비비

계수

관리비

계수
계

0240-0007 0.7 6,000 890 0.9 0.6 0.1 1,500 1,000 693 3,193

(0250) 압쇄기(펄버라이저)

분류

번호

규격

(㎥)

내용

시간

연간표준

가동시간

상각

비율

정비

비율

연간

관리

비율

시 간 당(10-7)

상각비

계수

정비비

계수

관리비

계수
계

0250-0080 0.8 3,000 890 0.9 0.85 0.1 3,000 2,833 768 6,601

0100 1.0 3,000 890 0.9 0.85 0.1 3,000 2,833 768 6,601

[주] 규격은 해당 굴삭기의 규격을 말한다.

(0260) 트랜처('96년 신설)

분류

번호

규격

(ton)

내용

시간

연간표준

가동시간

상각

비율

정비

비율

연간

관리

비율

시 간 당(10-7)

상각비

계수

정비비

계수

관리비

계수
계

0260-0355 3.55 3,600 540 0.9 1.15 0.1 2,500 3,194 1,144 6,838
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(0301) 로더(무한궤도)

분류

번호

규격

(㎥)

내용

시간

연간표준

가동시간

상각

비율

정비

비율

연간

관리

비율

시 간 당(10-7)

상각비

계수

정비비

계수

관리비

계수
계

0301-0057 0.57 10,000 1,250 0.9 1.0 0.1 900 1,000 485 2,385

0076 0.76 10,000 1,250 0.9 1.0 0.1 900 1,000 485 2,385

0095 0.95 10,000 1,250 0.9 1.0 0.1 900 1,000 485 2,385

0115 1.15 10,000 1,250 0.9 1.0 0.1 900 1,000 485 2,385

0134 1.34 10,000 1,250 0.9 1.0 0.1 900 1,000 485 2,385

0153 1.53 10,000 1,250 0.9 1.0 0.1 900 1,000 485 2,385

0172 1.72 10,000 1,250 0.9 1.0 0.1 900 1,000 485 2,385

0287 2.87 10,000 1,250 0.9 1.0 0.1 900 1,000 485 2,385

[주] ① 규격은 버킷용량을 말한다.
② 삽날은 운전경비에서 별도 계상한다.

(0302) 로더(타이어)

분류

번호

규격

(㎥)

내용

시간

연간표준

가동시간

상각

비율

정비

비율

연간

관리

비율

시 간 당(10-7)

상각비

계수

정비비

계수

관리비

계수
계

0302-0025 0.25 10,000 1,250 0.9 0.7 0.1 900 700 485 2,085

0057 0.57 10,000 1,250 0.9 0.7 0.1 900 700 485 2,085

0095 0.95 10,000 1,250 0.9 0.7 0.1 900 700 485 2,085

0134 1.34 10,000 1,250 0.9 0.7 0.1 900 700 485 2,085

0172 1.72 10,000 1,250 0.9 0.7 0.1 900 700 485 2,085

0229 2.29 10,000 1,250 0.9 0.7 0.1 900 700 485 2,085

0287 2.87 10,000 1,250 0.9 0.7 0.1 900 700 485 2,085

0350 3.50 10,000 1,250 0.9 0.7 0.1 900 700 485 2,085

0500 5.00 10,000 1,250 0.9 0.7 0.1 900 700 485 2,085

[주] ① 규격은 버킷용량을 말한다.
② 삽날, 타이어는 운전경비에서 별도 계상한다.

(0406) 스크레이퍼(자주식)

분류

번호

규격

(㎥)

내용

시간

연간표준

가동시간

상각

비율

정비

비율

연간

관리

비율

시 간 당(10-7)

상각비

계수

정비비

계수

관리비

계수
계

0406-0054 5.4 12,000 1,250 0.9 0.7 0.1 750 583 478 1,811

0115 11.5 12,000 1,250 0.9 0.7 0.1 750 583 478 1,811

0161 16.1 12,000 1,250 0.9 0.7 0.1 750 583 478 1,811

0206 20.6 12,000 1,250 0.9 0.7 0.1 750 583 478 1,811

[주] ① 규격은 적재함 용량을 말한다.
② 삽날(귀삽날 포함), 타이어는 운전경비에서 별도 계상한다.
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(0407) 스크레이퍼(피견인식)

분류

번호

규격

(㎥)

내용

시간

연간표준

가동시간

상각

비율

정비

비율

연간

관리

비율

시 간 당(10-7)

상각비

계수

정비비

계수

관리비

계수
계

0407-0054 5.4 12,000 1,250 0.9 0.3 0.1 750 250 478 1,478

0092 9.2 12,000 1,250 0.9 0.3 0.1 750 250 478 1,478

0107 10.7 12,000 1,250 0.9 0.3 0.1 750 250 478 1,478

0161 16.1 12,000 1,250 0.9 0.3 0.1 750 250 478 1,478

0206 20.6 12,000 1,250 0.9 0.3 0.1 750 250 478 1,478

[주] ① 규격은 적재함 용량을 말한다.
② 삽날(귀삽날 포함), 타이어는 운전경비에서 별도 계상한다.

(0502) 모터그레이더(일반용)

분류

번호

규격

(m)

내용

시간

연간표준

가동시간

상각

비율

정비

비율

연간

관리

비율

시 간 당(10-7)

상각비

계수

정비비

계수

관리비

계수
계

0502-0036 3.6 14,000 1,250 0.9 0.55 0.1 643 393 472 1,508

[주] ① 규격은 삽의 폭을 말한다.
② 삽날(귀삽날 포함), 타이어는 운전경비에서 별도 계상한다.

(0503) 모터그레이더(사리도) ('11년 신설)

분류

번호

규격

(m)

내용

시간

연간표준

가동시간

상각

비율

정비

비율

연간

관리

비율

시 간 당(10-7)

상각비

계수

정비비

계수

관리비

계수
계

0503-0036 3.6 14,000 1,250 0.9 0.55 0.1 643 393 472 1,508

(0602) 덤프트럭

분류

번호

규격

(ton)

내용

시간

연간표준

가동시간

상각

비율

정비

비율

연간

관리

비율

시 간 당(10-7)

상각비

계수

정비비

계수

관리비

계수
계

0602-0025 2.5  7,500 1,250 0.9 0.8 0.14 1,200 1,067 700 2,967

0045 4.5  7,500 1,250 0.9 0.8 0.14 1,200 1,067 700 2,967

0060 6  7,500 1,250 0.9 0.8 0.14 1,200 1,067 700 2,967

0080 8  8,000 1,250 0.9 0.8 0.14 1,125 1,000 695 2,820

0105 10.5 10,000 1,250 0.9 0.7 0.14  900  700 679 2,279

0150 15 10,000 1,250 0.9 0.7 0.14  900  700 679 2,279

0200 20 10,000 1,250 0.9 0.65 0.14  900  650 679 2,229

0240 24 10,000 1,250 0.9 0.65 0.14  900  650 679 2,229

0320 32 10,000 1,250 0.9 0.65 0.14  900  650 679 2,229

[주] ① 규격은 적재중량을 말한다.
② 타이어는 운전경비에서 별도 계상한다.
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(0610) 덤프트럭 자동덮개시설

분류

번호

규격

(ton)

내용

시간

연간표준

가동시간

상각

비율

정비

비율

연간

관리

비율

시 간 당(10-7)

상각비

계수

정비비

계수

관리비

계수
계

0610-0150 15톤용 8,000 1,250 0.9 0.85 0.1 1,125 1,063 496 2,684

0200 20톤용 8,000 1,250 0.9 0.85 0.1 1,125 1,063 496 2,684

0240 24톤용 8,000 1,250 0.9 0.85 0.1 1,125 1,063 496 2,684

8-3-2 [10]다짐기계

(1106) 머캐덤 롤러(자주식)

분류

번호

규격

(ton)

내용

시간

연간표준

가동시간

상각

비율

정비

비율

연간

관리

비율

시 간 당(10-7)

상각비

계수

정비비

계수

관리비

계수
계

1106-0010 8∼10 12,000 1,070 0.9 0.6 0.1 750 500 552 1,802

0012 10∼12 12,000 1,070 0.9 0.6 0.1 750 500 552 1,802

0015 12∼15 12,000 1,070 0.9 0.6 0.1 750 500 552 1,802

[주] 규격의 최소치는 자체중량, 최대치는 드럼에 중량을 추가한 때를 말한다.

(1206) 탠덤롤러(자주식)

분류

번호

규격

(ton)

내용

시간

연간표준

가동시간

상각

비율

정비

비율

연간

관리

비율

시 간 당(10-7)

상각비

계수

정비비

계수

관리비

계수
계

1206-0008 5∼8 12,000 890 0.9 0.55 0.1 750 458 655 1,863

0010 8∼10 12,000 890 0.9 0.55 0.1 750 458 655 1,863

0014 10∼14 12,000 890 0.9 0.55 0.1 750 458 655 1,863

[주] 규격의 최소치는 자체중량, 최대치는 드럼에 중량을 추가한 때를 말한다.

(1209) 탠덤롤러(진동 자주식)

분류

번호

규격

(ton)

내용

시간

연간표준

가동시간

상각

비율

정비

비율

연간

관리

비율

시 간 당(10-7)

상각비

계수

정비비

계수

관리비

계수
계

1209-0001 1 9,000 1,250 0.9 0.6 0.1 1,000 667 490 2,157

0002 2 9,000 1,250 0.9 0.6 0.1 1,000 667 490 2,157

0004 4 9,000 1,250 0.9 0.6 0.1 1,000 667 490 2,157

0006 6 9,000 1,250 0.9 0.6 0.1 1,000 667 490 2,157

0007 7 9,000 1,250 0.9 0.6 0.1 1,000 667 490 2,157

0008 8 9,000 1,250 0.9 0.6 0.1 1,000 667 490 2,157

0013 13 9,000 1,250 0.9 0.6 0.1 1,000 667 490 2,157
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(1305) 진동롤러(핸드가이드식)

분류

번호

규격

(ton)

내용

시간

연간표준

가동시간

상각

비율

정비

비율

연간

관리

비율

시 간 당(10-7)

상각비

계수

정비비

계수

관리비

계수
계

1305-0007 0.7 7,000 890 0.9 0.6 0.1 1,286 857 682 2,825

(1306) 진동롤러(자주식)

분류

번호

규격

(ton)

내용

시간

연간표준

가동시간

상각

비율

정비

비율

연간

관리

비율

시 간 당(10-7)

상각비

계수

정비비

계수

관리비

계수
계

1306-0025 2.5 7,000 890 0.9 0.6 0.1 1,286 857 682 2,825

0044 4.4 7,000 890 0.9 0.6 0.1 1,286 857 682 2,825

0060 6 7,000 890 0.9 0.6 0.1 1,286 857 682 2,825

0100 10 7,000 890 0.9 0.6 0.1 1,286 857 682 2,825

0120 12 7,000 890 0.9 0.6 0.1 1,286 857 682 2,825

(1406) 타이어 롤러(자주식)

분류

번호

규격

(ton)

내용

시간

연간표준

가동시간

상각

비율

정비

비율

연간

관리

비율

시 간 당(10-7)

상각비

계수

정비비

계수

관리비

계수
계

1406-0008 5∼8 10,800 1,070 0.9 0.6 0.1 833 556 556 1,945

0015 8∼15 10,800 1,070 0.9 0.6 0.1 833 556 556 1,945

0025 15∼25 10,800 1,070 0.9 0.6 0.1 833 556 556 1,945

[주] ① 손료는 타이어 경비가 포함된 것이다. 
② 규격의 최소치는 자체중량을 말하며 최대치는 작업시 모래 등 하중을 추가한 중량을 말한다.

(1506) 양족식 롤러(자주식)

분류

번호

규격

(ton)

내용

시간

연간표준

가동시간

상각

비율

정비

비율

연간

관리

비율

시 간 당(10-7)

상각비

계수

정비비

계수

관리비

계수
계

1506-0011 11 10,500 1,250 0.9 0.6 0.1 857 571 483 1,911

0012 12 10,500 1,250 0.9 0.6 0.1 857 571 483 1,911

0015 15 10,500 1,250 0.9 0.6 0.1 857 571 483 1,911

0019 19 10,500 1,250 0.9 0.6 0.1 857 571 483 1,911

0025 25 10,500 1,250 0.9 0.6 0.1 857 571 483 1,911

0030 30 10,500 1,250 0.9 0.6 0.1 857 571 483 1,911

0032 32 10,500 1,250 0.9 0.6 0.1 857 571 483 1,911

0037 37 10,500 1,250 0.9 0.6 0.1 857 571 483 1,911

[주] 규격은 자체중량을 말한다.
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(1630) 래 머

분류

번호

규격

(㎏)

내용

시간

연간표준

가동시간

상각

비율

정비

비율

연간

관리

비율

시 간 당(10-7)

상각비

계수

정비비

계수

관리비

계수
계

1630-0080 80 5,000 890 0.9 0.6 0.1 1,800 1,200 708 3,708

(1730) 플레이트 콤팩터

분류

번호

규격

(ton)

내용

시간

연간표준

가동시간

상각

비율

정비

비율

연간

관리

비율

시 간 당(10-7)

상각비

계수

정비비

계수

관리비

계수
계

1730-0015 1.5 5,000 890 0.9 0.6 0.1 1,800 1,200 708 3,708

[주] ① 원동기(전동기)가 부착되어 있는 것으로 운전경비는 별도 계상한다.
② 규격은 전압력(Impacting Force)을 말한다.

8-3-3 [20]운반 및 하역기계

(2101) 크레인(무한궤도)

분류

번호

규격

(ton)

내용

시간

연간표준

가동시간

상각

비율

정비

비율

연간

관리

비율

시 간 당(10-7)

상각비

계수

정비비

계수

관리비

계수
계

2101-0010 10
(0.29)

11,200 1,430 0.9 0.65 0.1 804 580 425 1,809

0015 15
(0.38)

12,800 1,430 0.9 0.65 0.1 703 508 420 1,631

0020 20
(0.57)

12,800 1,430 0.9 0.65 0.1 703 508 420 1,631

0025 25
(0.76)

12,800 1,430 0.9 0.65 0.1 703 508 420 1,631

0030 30
(1.15)

12,800 1,430 0.9 0.65 0.1 703 508 420 1,631

0035 35
(1.33)

12,800 1,430 0.9 0.65 0.1 703 508 420 1,631

0040 40
(1.53)

14,000 1,250 0.9 0.75 0.1 643 536 472 1,651

0050 50
(1.91)

14,000 1,250 0.9 0.75 0.1 643 536 472 1,651

0070 70
(2.29)

14,000 1,250 0.9 0.75 0.1 643 536 472 1,651

0080 80
(2.68)

14,000 1,250 0.9 0.75 0.1 643 536 472 1,651

0100 100 14,000 1,250 0.9 0.75 0.1 643 536 472 1,651

0150 150 14,000 1,250 0.9 0.75 0.1 643 536 472 1,651

0220 220 14,000 1,250 0.9 0.88 0.1 643 629 472 1,744

0280 280 14,000 1,250 0.9 0.88 0.1 643 629 472 1,744

0300 300 14,000 1,250 0.9 0.88 0.1 643 629 472 1,744
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[주] ① 규격은 표준붐을 사용하였을 때 최대인양 하중을 말하며, ( )내는 버킷용량을 ㎥로 표시한 것이다.
② 위의 표는 기중기 작업상태 때를 기준으로 한 것이다.

(2104) 크레인(타이어)('21년 보완)

분류

번호

규격

(ton)

내용

시간

연간표준

가동시간

상각

비율

정비

비율

연간

관리

비율

시 간 당(10-7)

상각비

계수

정비비

계수

관리비

계수
계

2104-0010 10 8,400 1,250 0.9 0.45 0.14 1,071 536 691 2,298

0015 15 8,400 1,250 0.9 0.45 0.14 1,071 536 691 2,298

0020 20 8,400 1,250 0.9 0.45 0.14 1,071 536 691 2,298

0025 25 9,800 1,250 0.9 0.45 0.14 918 459 680 2,057

0030 30 12,600 1,250 0.9 0.45 0.14 714 357 666 1,737

0035 35 12,600 1,250 0.9 0.45 0.14 714 357 666 1,737

0040 40 12,600 1,250 0.9 0.45 0.14 714 357 666 1,737

0045 45 12,600 1,250 0.9 0.45 0.14 714 357 666 1,737

0050 50 12,600 1,250 0.9 0.45 0.14 714 357 666 1,737

0060 60 14,000 1,250 0.9 0.45 0.14 643 321 661 1,625

0070 70 14,000 1,250 0.9 0.45 0.14 643 321 661 1,625

0080 80 14,000 1,250 0.9 0.45 0.14 643 321 661 1,625

0100 100 14,000 1,250 0.9 0.45 0.14 643 321 661 1,625

0130 130 14,000 1,250 0.9 0.50 0.14 643 357 661 1,661

0160 160 14,000 1,250 0.9 0.50 0.14 643 357 661 1,661

0200 200 14,000 1,250 0.9 0.50 0.14 643 357 661 1,661

0220 220 14,000 1,250 0.9 0.50 0.14 643 357 661 1,661

0250 250 14,000 1,250 0.9 0.50 0.14 643 357 661 1,661

0300 300 14,000 1,250 0.9 0.50 0.14 643 357 661 1,661

[주] ① 규격은 표준붐을 사용하였을 때의 최대인양 하중을 말한다.
② 위의 표는 기중기 작업상태 때를 기준으로 한 것이다.
③ 타이어는 운전경비에서 별도 계상한다.

(2105) 트럭탑재형 크레인

분류

번호

규격

(ton)

내용

시간

연간표준

가동시간

상각

비율

정비

비율

연간

관리

비율

시 간 당(10-7)

상각비

계수

정비비

계수

관리비

계수
계

2105-0002 2 7,000 890 0.9 0.25 0.14 1,286 357 955 2,598

0003 3 7,000 890 0.9 0.25 0.14 1,286 357 955 2,598

0005 5 7,000 890 0.9 0.25 0.14 1,286 357 955 2,598

0010 10 7,000 890 0.9 0.25 0.14 1,286 357 955 2,598

0015 15 7,000 890 0.9 0.25 0.14 1,286 357 955 2,598

0018 18 7,000 890 0.9 0.25 0.14 1,286 357 955 2,598
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(2106) 고소작업차('20년 신설)

분류
번호

규격
(ton)

내용
시간

연간표준
가동시간

상각
비율

정비
비율

연간
관리
비율

시 간 당(10-7)

상각비
계수

정비비
계수

관리비
계수

계

2106-0002 2 7,000 890 0.9 0.25 0.14 1,286 357 955 2,598

0003 3 7,000 890 0.9 0.25 0.14 1,286 357 955 2,598

0005 5 7,000 890 0.9 0.25 0.14 1,286 357 955 2,598

(2107) 터널용고소작업차('20년 신설)

분류
번호

규격
(ton)

내용
시간

연간표준
가동시간

상각
비율

정비
비율

연간
관리
비율

시 간 당(10-7)

상각비
계수

정비비
계수

관리비
계수

계

2107-0005 0.5 7,000 890 0.9 0.25 0.14 1,286 357 955 2,598

(2115) 리더(LEADER; 고정형)

분류
번호

규격
(m)

내용
시간

연간표준
가동시간

상각
비율

정비
비율

연간
관리
비율

시 간 당(10-7)

상각비
계수

정비비
계수

관리비
계수

계

2115-0024 24 14,000 1,250 0.9 0.9 0.1 643 643 472 1,758

0031 31 14,000 1,250 0.9 0.9 0.1 643 643 472 1,758

0036 36 14,000 1,250 0.9 0.9 0.1 643 643 472 1,758

(2116) 리더(LEADER; 회전형)

분류
번호

규격
(m)

내용
시간

연간표준
가동시간

상각
비율

정비
비율

연간
관리
비율

시 간 당(10-7)

상각비
계수

정비비
계수

관리비
계수

계

2116-0031 31 14,000 1,250 0.9 0.9 0.1 643 643 472 1,758

0036 36 14,000 1,250 0.9 0.9 0.1 643 643 472 1,758

(2117) 케이싱(CASING)

분류
번호

규격
(m)

내용
시간

연간표준
가동시간

상각
비율

정비
비율

연간
관리
비율

시 간 당(10-7)

상각비
계수

정비비
계수

관리비
계수

계

2117-0022 22 2,800 1,250 0.9 0.9 0.1 3,214 3,214 601 7,029

0027 27 2,800 1,250 0.9 0.9 0.1 3,214 3,214 601 7,029

(2118) 스킵버킷(SKIP BUCKET)

분류

번호

규격

(㎥)

내용

시간

연간표준

가동시간

상각

비율

정비

비율

연간

관리

비율

시 간 당(10-7)

상각비

계수

정비비

계수

관리비

계수
계

2118-0010 10 14,000 1,250 0.9 0.9 0.1 643 643 472 1,758
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(2208) 타워크레인

분류
번호

규격
(m×
ton)

내용
시간

연간표준
가동시간

상각
비율

정비
비율

연간
관리
비율

시 간 당(10-7)

상각비
계수

정비비
계수

관리비
계수

계

2208-5008 50×8 12,000 1,780 0.9 0.25 0.1 750 208 346 1,304

5010 50×10 12,000 1,780 0.9 0.25 0.1 750 208 346 1,304

5012 50×12 12,000 1,780 0.9 0.25 0.1 750 208 346 1,304

5016 50×16 12,000 1,780 0.9 0.25 0.1 750 208 346 1,304

5020 50×20 12,000 1,780 0.9 0.25 0.1 750 208 346 1,304

[주] ① 규격은 작업반경(m)×권상능력(ton)을 말한다.
② 부수물과 조립볼트는 별도로 계상한다.
③ 권상용 와이어 소모는 1set(18㎜×120m)를 기준으로 하여 시간당 소모율을 0.003으로 계상한다.

(2210) 건설용리프트(인화물용)

분류
번호 규격

내용
시간

연간표준
가동시간

상각
비율

정비
비율

연간
관리
비율

시 간 당(10-7)

상각비
계수

정비비
계수

관리비
계수

계

2210-0145 1×45 10,000 1,780 0.9 0.5 0.1 900 500 354 1,754

[주] ① 규격은 권상능력(ton)×작업높이(m)를 말한다.
② 산업안전보건법 검사규정에 의한 검사합격품에 적용한다.
③ 동력은 7.5㎾×2대로 한다.

(2330) 디젤 기관차

분류
번호

규격
(ton)

내용
시간

연간표준
가동시간

상각
비율

정비
비율

연간
관리
비율

시 간 당(10-7)

상각비
계수

정비비
계수

관리비
계수 계

2330-0005 5 10,000 890 0.9 0.75 0.1 900 750 663 2,313

0007 7 10,000 890 0.9 0.75 0.1 900 750 663 2,313

 
(2402) 경운기

분류
번호

규격
(㎏)

내용
시간

연간표준
가동시간

상각
비율

정비
비율

연간
관리
비율

시 간 당(10-7)

상각비
계수

정비비
계수

관리비
계수 계

2402-0001 1,000 5,000 890 0.9 0.5 0.1 1,800 1,000 708 3,508

 
(2502) 지게차

분류
번호

규격
(ton)

내용
시간

연간표준
가동시간

상각
비율

정비
비율

연간
관리
비율

시 간 당(10-7)

상각비
계수

정비비
계수

관리비
계수 계

2502-0020 2.0 10,500 1,340 0.9 0.2 0.1 857 190 453 1,500

0025 2.5 10,500 1,340 0.9 0.2 0.1 857 190 453 1,500

0035 3.5 10,500 1,340 0.9 0.2 0.1 857 190 453 1,500

0050 5.0 10,500 1,340 0.9 0.2 0.1 857 190 453 1,500

0075 7.5 10,500 1,340 0.9 0.2 0.1 857 190 453 1,500

[주] 타이어는 운전경비에서 별도 계상한다.
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(2602) 트랙터(타이어)

분류

번호

규격

(ton)

내용

시간

연간표준

가동시간

상각

비율

정비

비율

연간

관리

비율

시 간 당(10-7)

상각비

계수

정비비

계수

관리비

계수
계

2602-0015 1.5 9,000 1,340 0.9 0.5 0.1 1,000 556 460 2,016

0025 2.5 9,000 1,340 0.9 0.5 0.1 1,000 556 460 2,016

0035 3.5 9,000 1,340 0.9 0.5 0.1 1,000 556 460 2,016

0045 4.5 9,000 1,340 0.9 0.5 0.1 1,000 556 460 2,016

[주] 타이어는 운전경비에서 별도 계상한다.

(2702) 트럭 트랙터 및 평판트레일러('11년 보완)

분류

번호

규격

(ton)

내용

시간

연간표준

가동시간

상각

비율

정비

비율

연간

관리

비율

시 간 당(10-7)

상각비

계수

정비비

계수

관리비

계수
계

2702-0020 20 7,000 1,250 0.9 0.55 0.1 1,286 786 504 2,576

0030 30 7,000 1,250 0.9 0.55 0.1 1,286 786 504 2,576

0040 40 7,000 1,250 0.9 0.55 0.1 1,286 786 504 2,576

0060 60 7,000 1,250 0.9 0.55 0.1 1,286 786 504 2,576

[주] 타이어는 운전경비에서 별도 계상한다.

8-3-4 [30]포장기계

(3108) 아스팔트 믹싱플랜트

분류

번호

규격

(ton/hr)

내용

시간

연간표준

가동시간

상각

비율

정비

비율

연간

관리

비율

시 간 당(10-7)

상각비

계수

정비비

계수

관리비

계수
계

3108-0040

40t

(80㎾) 9,000 890 0.9 0.75 0.1 1,000 833 668 2,501

0060

60t

(120㎾) 11,000 890 0.9 0.75 0.1 818 682 659 2,159

0080

80t

(160㎾) 11,000 890 0.9 0.75 0.1 818 682 659 2,159

0100

100t

(200㎾) 11,000 890 0.9 0.75 0.1 818 682 659 2,159

0120

120t

(240㎾) 11,000 890 0.9 0.75 0.1 818 682 659 2,159

[주] ① 원동기(전동기)가 부착되어 있는 것으로 정치식을 말하며 운전경비는 별도 계상한다.
② 자동기록장치 등의 부착이 필요할 때는 이에 상당한 경비를 별도 계상할 수 있다.
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(3201) 아스팔트 피니셔

분류

번호

규격

(m)

내용

시간

연간표준

가동시간

상각

비율

정비

비율

연간

관리

비율

시 간 당(10-7)

상각비

계수

정비비

계수

관리비

계수
계

3201-0001 1.7 8,000 890 0.9 0.45 0.1 1,125 563 674 2,362

-0003 3 8,000 890 0.9 0.45 0.1 1,125 563 674 2,362

(3302) 아스팔트 디스트리뷰터

분류

번호

규격

(ℓ)

내용

시간

연간표준

가동시간

상각

비율

정비

비율

연간

관리

비율

시 간 당(10-7)

상각비

계수

정비비

계수

관리비

계수
계

3302-0030 3,000 8,000 890 0.9 0.4 0.14 1,125 500 944 2,569

0038 3,800 8,000 890 0.9 0.4 0.14 1,125 500 944 2,569

0047 4,700 8,000 890 0.9 0.4 0.14 1,125 500 944 2,569

0057 5,700 8,000 890 0.9 0.4 0.14 1,125 500 944 2,569

[주] ① 규격은 아스팔트 탱크의 용량을 말한다.
② 자주식을 말하며 타이어는 운전경비에서 별도 계상한다.

(3430) 아스팔트 스프레이어

분류

번호

규격

(ℓ)

내용

시간

연간표준

가동시간

상각

비율

정비

비율

연간

관리

비율

시 간 당(10-7)

상각비

계수

정비비

계수

관리비

계수
계

3430-0300 300 8,000 890 0.9 0.6 0.1 1,125 750 674 2,549

0400 400 8,000 890 0.9 0.6 0.1 1,125 750 674 2,549

[주] ① 규격은 아스팔트 탱크의 용량을 말한다.
② 수동 견인식이다.

(3450) 현장가열 표층재생기

분류

번호

규격

(㎾)

내용

시간

연간표준

가동시간

상각

비율

정비

비율

연간

관리

비율

시 간 당(10-7)

상각비

계수

정비비

계수

관리비

계수
계

3450-0642 479 5,250 670 0.9 0.35 0.1 1,714 667 907 3,288

(3530) 스테이빌라이저(안정기)

분류

번호

규격

(㎾)

내용

시간

연간표준

가동시간

상각

비율

정비

비율

연간

관리

비율

시 간 당(10-7)

상각비

계수

정비비

계수

관리비

계수
계

3530-0015 1.5m(3.7) 9,000 890 0.9 0.45 0.1 1,000 500 668 2,168

0036 3.6m(9.0) 9,000 890 0.9 0.45 0.1 1,000 500 668 2,168

[주] 자주식으로 타이어는 별도 계상한다.
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(3601) 콘크리트 피니셔(포장용)('20년 보완)

분류

번호

규격

(㎾)

내용

시간

연간표준

가동시간

상각

비율

정비

비율

연간

관리

비율

시 간 당(10-7)

상각비

계수

정비비

계수

관리비

계수
계

3601-0102 74.6 8,000 890 0.9 0.4 0.1 1,125 500 674 2,299

0202 160.4 8,000 890 0.9 0.4 0.1 1,125 500 674 2,299

0204 186.5 8,000 890 0.9 0.4 0.1 1,125 500 674 2,299

0302 224.0 8,000 890 0.9 0.4 0.1 1,125 500 674 2,299

0402 299.9 8,000 890 0.9 0.4 0.1 1,125 500 674 2,299

(3611) 콘크리트 피니셔(중앙분리대용)

분류

번호

규격

(㎾)

내용

시간

연간표준

가동시간

상각

비율

정비

비율

연간

관리

비율

시 간 당(10-7)

상각비

계수

정비비

계수

관리비

계수
계

3611-0142 105.9 8,000 890 0.9 0.5 0.1 1,125 625 674 2,424

(3701) 콘크리트 스프레더

분류

번호

규격

(m)

내용

시간

연간표준

가동시간

상각

비율

정비

비율

연간

관리

비율

시 간 당(10-7)

상각비

계수

정비비

계수

관리비

계수
계

3701-0200 7.95 8,000 890 0.9 0.5 0.1 1,125 625 674 2,424

(3801) 콘크리트 조면 마무리기

분류

번호

규격

(m)

내용

시간

연간표준

가동시간

상각

비율

정비

비율

연간

관리

비율

시 간 당(10-7)

상각비

계수

정비비

계수

관리비

계수
계

3801-0795 7.95 8,000 890 0.9 0.5 0.1 1,125 625 674 2,424

0120 12.0 8,000 890 0.9 0.5 0.1 1,125 625 674 2,424

(3805) 콘크리트 롤러페이버('08년 신설)

분류

번호

규격

(m)

내용

시간

연간표준

가동시간

상각

비율

정비

비율

연간

관리

비율

시 간 당(10-7)

상각비

계수

정비비

계수

관리비

계수
계

3805-0120 12.0 8,000 890 0.9 0.5 0.1 1,125 625 674 2,424
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(3901) 슬러리실 기계

분류

번호

규격

(m)

내용

시간

연간표준

가동시간

상각

비율

정비

비율

연간

관리

비율

시 간 당(10-7)

상각비

계수

정비비

계수

관리비

계수
계

3901-0300 3.0~
3.8

8,000 890 0.9 0.35 0.1 1,125 438 674 2,237

8-3-5 [40]콘크리트기계

(4108) 콘크리트 배치플랜트

분류

번호

규격

(㎥/hr)

내용

시간

연간표준

가동시간

상각

비율

정비

비율

연간

관리

비율

시 간 당(10-7)

상각비

계수

정비비

계수

관리비

계수
계

4108-0060 60
(96㎾)

11,000 890 0.9 0.65 0.1 818 591 659 2,068

0090 90
(144㎾)

11,000 890 0.9 0.65 0.1 818 591 659 2,068

0120 120
(160㎾)

11,000 890 0.9 0.65 0.1 818 591 659 2,068

0150 150
(177㎾)

11,000 890 0.9 0.65 0.1 818 591 659 2,068

0180 180
(213㎾)

11,000 890 0.9 0.65 0.1 818 591 659 2,068

0210 210
(233㎾)

11,000 890 0.9 0.65 0.1 818 591 659 2,068

[주] ① 원동기(전동기)가 부착되어 있는 것으로 진동식을 말하며 운전경비는 별도 계상한다.
② ( )숫자는 전동기 동력(㎾)을 나타낸다.

(4115) 사일로(SILO)

분류

번호

규격

(㎥/hr)

내용

시간

연간표준

가동시간

상각

비율

정비

비율

연간

관리

비율

시 간 당(10-7)

상각비

계수

정비비

계수

관리비

계수
계

4115-0100 100
(7.0㎾)

10,000 890 0.9 0.3 0.1 900 300 663 1,863

0150 150
(7.0㎾)

10,000 890 0.9 0.3 0.1 900 300 663 1,863

0200 200
(7.7㎾)

10,000 890 0.9 0.3 0.1 900 300 663 1,863

0300 300
(7.7㎾)

10,000 890 0.9 0.3 0.1 900 300 663 1,863

[주] ① 스크류컨베이어, 시멘트 압송관 등 사일로 운영에 필요한 부대설비가 포함된 것이다.
② ( ) 숫자는 전동기 동력(㎾)을 나타낸다.
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(4205) 콘크리트 믹서

분류

번호

규격

(㎥)

내용

시간

연간표준

가동시간

상각

비율

정비

비율

연간

관리

비율

시 간 당(10-7)

상각비

계수

정비비

계수

관리비

계수
계

4205-0010 0.10 7,000 890 0.9 0.75 0.1 1,286 1,071 682 3,039

0017 0.17 7,000 890 0.9 0.75 0.1 1,286 1,071 682 3,039

0020 0.20 7,000 890 0.9 0.75 0.1 1,286 1,071 682 3,039

0030 0.30 7,000 890 0.9 0.75 0.1 1,286 1,071 682 3,039

0040 0.40 7,000 890 0.9 0.75 0.1 1,286 1,071 682 3,039

0045 0.45 7,000 890 0.9 0.75 0.1 1,286 1,071 682 3,039

[주] ① 동력이 포함되어 있다.
② 손료는 타이어 경비가 포함된 것이다.

(4304) 콘크리트 믹서트럭

분류

번호

규격

(㎥)

내용

시간

연간표준

가동시간

상각

비율

정비

비율

연간

관리

비율

시 간 당(10-7)

상각비

계수

정비비

계수

관리비

계수
계

4304-0060 6.0 7,000 890 0.9 0.5 0.14 1,286 714 955 2,955

0061 6.0(L) 7,000 890 0.9 0.5 0.14 1,286 714 955 2,955

[주] ① (L)은 저슬럼프형 믹서트럭이다.
② 규격은 1회 운반경비에서 별도로 계상한다.
③ 타이어는 운전경비에서 별도로 계상한다.

(4430) 커터(콘크리트 및 아스팔트용)

분류

번호

규격

(㎜)

내용

시간

연간표준

가동시간

상각

비율

정비

비율

연간

관리

비율

시 간 당(10-7)

상각비

계수

정비비

계수

관리비

계수
계

4430-0400
320~

400
2,250 670 0.9 0.3 0.1 4,000 1,333 1,021 6,354

(4504) 콘크리트 펌프차

분류

번호

규격

(m)

[㎥/hr]

내용

시간

연간표준

가동시간

상각

비율

정비

비율

연간

관리

비율

시 간 당(10-7)

상각비

계수

정비비

계수

관리비

계수
계

4504-0021 21
[65∼75]

8,400 1,070 0.9 0.65 0.14 1,071 774 795 2,640

0028 28
[65∼75]

8,400 1,070 0.9 0.65 0.14 1,071 774 795 2,640

0032 32
[80∼95]

8,400 1,070 0.9 0.65 0.14 1,071 774 795 2,640

0036 36
[80∼95]

8,400 1,070 0.9 0.65 0.14 1,071 774 795 2,640

→
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분류

번호

규격

(m)

[㎥/hr]

내용

시간

연간표준

가동시간

상각

비율

정비

비율

연간

관리

비율

시 간 당(10-7)

상각비

계수

정비비

계수

관리비

계수
계

0041 41
[80∼95]

8,400 1,070 0.9 0.65 0.14 1,071 774 795 2,640

0043 43
[80∼95]

8,400 1,070 0.9 0.65 0.14 1,071 774 795 2,640

0047 47
[80∼95]

8,400 1,070 0.9 0.65 0.14 1,071 774 795 2,640

0052 52
[80∼95]

8,400 1,070 0.9 0.65 0.14 1,071 774 795 2,640

[주] 시간당 토출량[㎥/hr]은 헤드쪽 기준이다.

(4505) 콘크리트 펌프

분류

번호

규격

(㎥/hr)

내용

시간

연간표준

가동시간

상각

비율

정비

비율

연간

관리

비율

시 간 당(10-7)

상각비

계수

정비비

계수

관리비

계수
계

4505-0015 12∼15

(22㎾)

6,000 890 0.9 0.5 0.1 1,500 833 693 3,026

4505-0026 20∼26

(30㎾)

6,000 890 0.9 0.5 0.1 1,500 833 693 3,026

[주] 동력과 파이프는 별도 계상한다.

(4506) 초고압펌프

분류

번호

규격

(㎏/

㎠)

내용

시간

연간표준

가동시간

상각

비율

정비

비율

연간

관리

비율

시 간 당(10-7)

상각비

계수

정비비

계수

관리비

계수
계

4506-0200 200 6,000 890 0.9 0.5 0.1 1,500 833 693 3,026

 0400 400 6,000 890 0.9 0.5 0.1 1,500 833 693 3,026

(4611) 콘크리트 진동기

분류

번호

규격

(m/m)

내용

시간

연간표준

가동시간

상각

비율

정비

비율

연간

관리

비율

시 간 당(10-7)

상각비

계수

정비비

계수

관리비

계수
계

4611-0075 전기식

플렉시블형

ø45(0.75㎾)

3,000 890 0.9 0.35 0.1 3,000 1,167 768 4,935

 0350 엔진식

플렉시블형

ø45(2.6㎾)

3,000 890 0.9 0.4 0.1 3,000 1,333 768 5,101
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8-3-6 [50]골재생산기계 등

(5105) 크러셔(이동식) ('11년 보완)

분류

번호

규격

(ton/hr)

(㎾)

내용

시간

연간표준

가동시간

상각

비율

정비

비율

연간

관리

비율

시 간 당(10-7)

상각비

계수

정비비

계수

관리비

계수
계

5105-0050 50(93) 9,000 890 0.9 0.85 0.1 1,000 944 668 2,612

0100 100(155) 9,000 890 0.9 0.85 0.1 1,000 944 668 2,612

0150 150(260) 9,000 890 0.9 0.85 0.1 1,000 944 668 2,612

0200 200(326) 9,000 890 0.9 0.85 0.1 1,000 944 668 2,612

[주] ① 죠, 콘, 스크린, 벨트컨베이어, 피더의 소모품비와 용접비용이 포함되어 있다.
② 손료에는 타이어 경비가 포함된 것이다.
③ 전동기가 부착되어 있는 것으로 운전경비는 별도 계상한다.

(5111) 벨트 컨베이어

분류

번호
규격

내용

시간

연간표준

가동시간

상각

비율

정비

비율

연간

관리

비율

시 간 당(10-7)

상각비

계수

정비비

계수

관리비

계수
계

5111-0040 40.64㎝×

15.24㎝

3.73㎾

7,000 890 0.9 0.25 0.1 1,286 357 682 2,325

0050 45.72㎝×

15.24㎝

5.60㎾

7,000 890 0.9 0.25 0.1 1,286 357 682 2,325

0060 60.96㎝×

15.24㎝

7.46㎾

7,000 890 0.9 0.25 0.1 1,286 357 682 2,325

0076 76.20㎝×

15.24㎝

11.19㎾

7,000 890 0.9 0.25 0.1 1,286 357 682 2,325

0091 91.44㎝×

15.24㎝

14.92㎾

7,000 890 0.9 0.25 0.1 1,286 357 682 2,325

[주] ① 규격의 앞 숫자는 벨트의 폭, 뒤 숫자는 컨베이어의 길이를 각각 표시한다.
② 동력이 포함되어 있지 않으므로 별도 계상한다.

(5112) 에이프런 피더

분류
번호

규격
내용
시간

연간표준
가동시간

상각
비율

정비
비율

연간
관리
비율

시 간 당(10-7)

상각비
계수

정비비
계수

관리비
계수

계

5112-0001 76.20㎝×

243.84㎝

2.24㎾

12,000 890 0.9 0.4 0.1 750 333 655 1,738

→
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분류

번호
규격

내용

시간

연간표준

가동시간

상각

비율

정비

비율

연간

관리

비율

시 간 당(10-7)

상각비

계수

정비비

계수

관리비

계수
계

0002 91.44㎝×

243.84㎝

3.73㎾

12,000 890 0.9 0.4 0.1 750 333 655 1,738

0003 91.44㎝×

365.76㎝

3.73㎾

12,000 890 0.9 0.4 0.1 750 333 655 1,738

0004 106.68㎝×

304.86㎝

7.46㎾

12,000 890 0.9 0.4 0.1 750 333 655 1,738

0005 106.68㎝×

426.72㎝

7.46㎾

12,000 890 0.9 0.4 0.1 750 333 655 1,738

[주] ① 규격의 앞 숫자는 피더의 폭, 뒤 숫자는 피더의 길이를 각각 표시한다.
② 동력이 포함되어 있지 않으므로 별도 계상한다.

(5113) 죠 크러셔

분류

번호
규격

내용

시간

연간표준

가동시간

상각

비율

정비

비율

연간

관리

비율

시 간 당(10-7)

상각비

계수

정비비

계수

관리비

계수
계

5113-0001 25.4㎝×
40.64㎝
18.65㎾

12,000 890 0.9 0.85 0.1 750 708 655 2,113

0002 25.4㎝×
50.8㎝
22.38㎾

12,000 890 0.9 0.85 0.1 750 708 655 2,113

0003 25.4㎝×
60.96㎝
29.84㎾

12,000 890 0.9 0.85 0.1 750 708 655 2,113

0004 25.4㎝×
91.44㎝
44.76㎾

12,000 890 0.9 0.85 0.1 750 708 655 2,113

0005 45.72㎝×
60.90㎝
55.95㎾

12,000 890 0.9 0.85 0.1 750 708 655 2,113

0006 45.72㎝×
91.44㎝
82.06㎾

12,000 890 0.9 0.85 0.1 750 708 655 2,113

0007 50.8㎝×
91.44㎝
104.44㎾

12,000 890 0.9 0.85 0.1 750 708 655 2,113

→
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분류
번호

규격
내용
시간

연간표준
가동시간

상각
비율

정비
비율

연간
관리
비율

시 간 당(10-7)

상각비
계수

정비비
계수

관리비
계수

계

0008 63.5㎝×
101.6㎝
111.90㎾

12,000 890 0.9 0.85 0.1 750 708 655 2,113

0009 76.2㎝×
101.6㎝
141.74㎾

12,000 890 0.9 0.85 0.1 750 708 655 2,113

0010 76.2㎝×
106.68㎝
141.74㎾

12,000 890 0.9 0.85 0.1 750 708 655 2,113

0011 106.68㎝×
121.92㎝
231.26㎾

12,000 890 0.9 0.85 0.1 750 708 655 2,113

[주] ① 동력, 벨트컨베이어, 에이프런 피더 등은 별도로 계상한다.
② 정비비에는 죠의 교환 및 용접비용이 포함되어 있다.

(5114) 롤 크러셔

분류
번호

규격
내용
시간

연간표준
가동시간

상각
비율

정비
비율

연간
관리
비율

시 간 당(10-7)

상각비
계수

정비비
계수

관리비
계수

계

5114-0001 40.64㎝×
40.64㎝
44.76㎾

12,000 890 0.9 0.85 0.1 750 708 655 2,113

0002 60.96㎝×
40.64㎝
55.95㎾

12,000 890 0.9 0.85 0.1 750 708 655 2,113

0003 76.2㎝×
45.72㎝
111.90㎾

12,000 890 0.9 0.85 0.1 750 708 655 2,113

0004 76.2㎝×
63.5㎝

130.55㎾

12,000 890 0.9 0.85 0.1 750 708 655 2,113

0005 76.2㎝×
76.2㎝

223.80㎾

12,000 890 0.9 0.85 0.1 750 708 655 2,113

0006 101.6㎝×
66.04㎝
149.20㎾

12,000 890 0.9 0.85 0.1 750 708 655 2,113

0007 104.14㎝×
76.2㎝

223.80㎾

12,000 890 0.9 0.85 0.1 750 708 655 2,113

0008 139.7㎝×
76.2㎝

242.45㎾

12,000 890 0.9 0.85 0.1 750 708 655 2,113
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[주] ① 동력, 벨트컨베이어 등은 별도로 계상한다.
② 롤의 교환 및 용접비용은 정비비에 포함되어 있다.

(5115) 콘 크러셔

분류

번호

규격

(㎝)

내용

시간

연간표준

가동시간

상각

비율

정비

비율

연간

관리

비율

시 간 당(10-7)

상각비

계수

정비비

계수

관리비

계수
계

5115-0030 60.96
(22㎾)

12,000 890 0.9 0.7 0.1 750 583 655 1,988

0055 91.44
(40.5㎾)

12,000 890 0.9 0.7 0.1 750 583 655 1,988

0075 121.92
(55㎾)

12,000 890 0.9 0.7 0.1 750 583 655 1,988

0095 125.94
(70㎾)

12,000 890 0.9 0.7 0.1 750 583 655 1,988

[주] 동력, 벨트컨베이어 등은 별도로 계상한다.

(5116) 스크린(2단식)

분류

번호
규격

내용

시간

연간표준

가동시간

상각

비율

정비

비율

연간

관리

비율

시 간 당(10-7)

상각비

계수

정비비

계수

관리비

계수
계

5116-0001 91.44㎝×
243.84㎝
5.60㎾

12,000 890 0.9 0.55 0.1 750 458 655 1,863

0002 91.44㎝×
304.8㎝
5.60㎾

12,000 890 0.9 0.55 0.1 750 458 655 1,863

0003 121.91㎝×
243.84㎝
7.46㎾

12,000 890 0.9 0.55 0.1 750 458 655 1,863

0004 121.91㎝×
304.8㎝
7.46㎾

12,000 890 0.9 0.55 0.1 750 458 655 1,863

0005 121.91㎝×
356.76㎝
11.19㎾

12,000 890 0.9 0.55 0.1 750 458 655 1,863

0006 121.91㎝×
426.72㎝
11.19㎾

12,000 890 0.9 0.55 0.1 750 458 655 1,863

0007 152.4㎝×
365.76㎝
14.92㎾

12,000 890 0.9 0.55 0.1 750 458 655 1,863

0008 152.4㎝×
426.72㎝
18.65㎾

12,000 890 0.9 0.55 0.1 750 458 655 1,863

[주] 원동기(전동기)가 부착되어 있는 것으로 운전경비는 별도 계상한다.
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(5117) 스크린(3단식)

분류

번호
규격

내용

시간

연간표준

가동시간

상각

비율

정비

비율

연간

관리

비율

시 간 당(10-7)

상각비

계수

정비비

계수

관리비

계수
계

5117-0001 91.44㎝×

243.84㎝

7.46㎾

12,000 890 0.9 0.55 0.1 750 458 655 1,863

0002 109.73㎝×

304.8㎝

7.46㎾

12,000 890 0.9 0.55 0.1 750 458 655 1,863

0003 121.91㎝×

304.8㎝

11.19㎾

12,000 890 0.9 0.55 0.1 750 458 655 1,863

0004 121.91㎝×

356.76㎝

14.92㎾

12,000 890 0.9 0.55 0.1 750 458 655 1,863

0005 121.91㎝×

426.72㎝

14.92㎾

12,000 890 0.9 0.55 0.1 750 458 655 1,863

0006 152.4㎝×

365.76㎝

22.38㎾

12,000 890 0.9 0.55 0.1 750 458 655 1,863

0007 152.4㎝×

426.72㎝

22.38㎾

12,000 890 0.9 0.55 0.1 750 458 655 1,863

0008 152.4㎝×

487.68㎝

29.84㎾

12,000 890 0.9 0.55 0.1 750 458 655 1,863

[주] 원동기(전동기)가 부착되어 있는 것으로 운전경비는 별도 계상한다.

(5118) 아그리게이트빈

분류

번호
규격

내용

시간

연간표준

가동시간

상각

비율

정비

비율

연간

관리

비율

시 간 당(10-7)

상각비

계수

정비비

계수

관리비

계수
계

5118-0001 7.65㎥
7.46㎾

12,000 890 0.9 0.25 0.1 750 208 655 1,613

0002 16.06㎥
11.19㎾

12,000 890 0.9 0.25 0.1 750 208 655 1,613

0003 19.11㎥
14.92㎾

12,000 890 0.9 0.25 0.1 750 208 655 1,613

→
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분류
번호

규격
내용
시간

연간표준
가동시간

상각
비율

정비
비율

연간
관리
비율

시 간 당(10-7)

상각비
계수

정비비
계수

관리비
계수

계

0004 22.94㎥
14.92㎾

12,000 890 0.9 0.25 0.1 750 208 655 1,613

0005 26.76㎥
18.65㎾

12,000 890 0.9 0.25 0.1 750 208 655 1,613

0006 34.41㎥
22.38㎾

12,000 890 0.9 0.25 0.1 750 208 655 1,613

0007 53.52㎥
29.84㎾

12,000 890 0.9 0.25 0.1 750 208 655 1,613

[주] 원동기(전동기)가 부착되어 있는 것으로 운전경비는 별도 계상한다.

(5119) 골재세척설비

분류
번호

규격
내용
시간

연간표준
가동시간

상각
비율

정비
비율

연간
관리
비율

시 간 당(10-7)

상각비
계수

정비비
계수

관리비
계수

계

5119-0625 15
(62.5
㎥/hr)

6,000 1,070 0.9 0.6 0.1 1,500 1,000 589 3,089

[주] ① 규격은 전동기 동력(㎾)을 말하며, ( )는 시간당 표준 골재세척능력을 말한다.
② 원동기(전동기)가 부착되어 있는 것으로, 정치식을 말한다.
③ 벨트컨베이어(2기)가 포함되어 있는 것이며, 규격은 60.96㎝×914㎝를 기준한 것이다.
④ 관정 및 침전조 등 부대시설은 별도 계상한다.

(5202) 파이프추진기(오거부착유압식)

분류
번호

규격
내용
시간

연간표준
가동시간

상각
비율

정비
비율

연간
관리
비율

시 간 당(10-7)

규격
(ton)

굴삭경
(m/m)

상각비
계수

정비비
계수

관리비
계수

계

5202-0127 127 600-800 4,500 800 0.9 0.55 0.1 2,000 1,222 788 4,010

0240 240 600-1,200 4,500 800 0.9 0.55 0.1 2,000 1,222 788 4,010

0300 300 1,050 4,500 800 0.9 0.55 0.1 2,000 1,222 788 4,010

(5203) 파이프추진기(공압식)

분류
번호

규격
내용
시간

연간
표준
가동
시간

상각
비율

정비
비율

연간
관리
비율

시 간 당(10-7)

램머
직경

(m/m)

추진파이
프직경
(㎜)

공기
소비량

(㎥/min)

상각비
계수

정비비
계수

관리비
계수 계

5203-1800 180-195 100-400 5.5 4,000 890 0.9 0.6 0.1 2,250 1,500 730 4,480

2200 220-235 120-500 8.0 4,000 890 0.9 0.6 0.1 2,250 1,500 730 4,480

2700 270-330 200-600 12.0 4,000 890 0.9 0.6 0.1 2,250 1,500 730 4,480

3500 350-400 280-1000 20.0 4,000 890 0.9 0.6 0.1 2,250 1,500 730 4,480

4500 450-510 380-1400 35.0 4,000 890 0.9 0.6 0.1 2,250 1,500 730 4,480
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(5204) 유압잭

분류
번호

규격
(ton)

내용
시간

연간표준
가동시간

상각
비율

정비
비율

연간
관리
비율

시 간 당(10-7)
상각비
계수

정비비
계수

관리비
계수

계

5204-0200 200 4,500 800 0.9 0.8 0.1 2,000 1,778 788 4,566
0300 300 4,500 800 0.9 0.8 0.1 2,000 1,778 788 4,566
0400 400 4,500 800 0.9 0.8 0.1 2,000 1,778 788 4,566
0500 500 4,500 800 0.9 0.8 0.1 2,000 1,778 788 4,566
0600 600 4,500 800 0.9 0.8 0.1 2,000 1,778 788 4,566

[주] 유압펌프, 조작 PALEN 및 회로, 유압호스 등이 포함되어 있다.

(5205) 공기압축기(이동식)

분류
번호

규격
(㎥/min)

내용
시간

연간표준
가동시간

상각
비율

정비
비율

연간
관리
비율

시 간 당(10-7)
상각비
계수

정비비
계수

관리비
계수

계

5205-0035 3.5 12,000 1,070 0.9 0.5 0.1 750 417 552 1,719
0071 7.1 12,000 1,070 0.9 0.5 0.1 750 417 552 1,719
0103 10.3 12,000 1,070 0.9 0.5 0.1 750 417 552 1,719
0170 17.0 12,000 1,070 0.9 0.5 0.1 750 417 552 1,719
0210 21.0 12,000 1,070 0.9 0.5 0.1 750 417 552 1,719
0255 25.5 12,000 1,070 0.9 0.5 0.1 750 417 552 1,719

[주] ① 부수물(호스포함)은 별도 계상한다.
② 손료에는 타이어 경비가 포함되어 있다.

(5210) 소형브레이커(공압식)

분류번호 규   격 내용시간 시 간 당(10-7)
5210-0010 1.0㎥/min 3,600 2,500
      0013 1.3㎥/min 3,600 2,500
      0019 1.9㎥/min 3,600 2,500
      0027 2.7㎥/min 3,600 2,500

[주] 공기압축기와 부수물의 관계는 다음과 같다.
(대)

공기

압축기

부수물
래그
해머

드 릴
웨 곤

드릴
무한궤도 소형브레이커 바이브레이터

규  격
2.7

㎥/min

(100㎜)
74
〃

(120㎜)
15
〃

1.0

㎥/min

1.3

㎥/min

1.9

㎥/min

2.7

㎥/min
25
㎜

37
㎜

45
㎜

60
㎜

규격
(㎥/min)

사용에어
호스경(㎜) 19 38 50 19 19 19 19

3.5 1 - - 3 2 1 1 3 3 3 3
7.1 2(1) - - 7 5 3 2 7 7 7 7
10.3 3(2) 1 - 13 8 5 3 10 10 10 10
17.0 5(4) 2 1 17 13 9 6 17 17 17 17
25.5 9(8) 3 1 25 19 13 9 25 25 25 25

* 숫자는 부수물의 사용가능 대수를 말하며 ( )내의 수치는 수중 4m이하에서 작업할 경우임.
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(5220) 소형브레이커(전기식)

분류번호 규 격 내용시간 시 간 당(10-7)

5220-0015 1.5㎾ 8,000 2,500

(5330) 드릴웨곤

분류

번호

규격

(㎥/

min)

내용

시간

연간표준

가동시간

상각

비율

정비

비율

연간

관리

비율

시 간 당(10-7)

상각비

계수

정비비

계수

관리비

계수
계

5330-0074 7.4
(100㎜) 6,000 1,070 0.9 0.25 0.1 1,500 417 589 2,506

[주] ① 규격은 1분당 공기소모량을 말하며 ( )내는 드리프터의 피스톤 직경을 말한다.
② 위의 표에는 드릴이 포함되어 있다.
③ 부수물(호스포함)은 별도 계상한다.

(5401) 크롤러드릴(공기식)

분류

번호

규격

(㎥/

min)

내용

시간

연간표준

가동시간

상각

비율

정비

비율

연간

관리

비율

시 간 당(10-7)

상각비

계수

정비비

계수

관리비

계수
계

5401-0015 15
(120㎜)

10,500 1,340 0.9 0.25 0.1  857 238 453 1,548

0017 17
(120㎜)

6,000 1,070 0.9 0.25 0.1 1,500 417 589 2,506

[주] ① 규격은 1분당 공기소모량을 말하며 ( )내는 드리프터의 피스톤 직경을 말한다.
② 위의 표에는 드릴이 포함되어 있다.
③ 부수물(호스포함)은 별도 계상한다.

(5405) 크롤러드릴(탑승유압식)('08년 신설)

분류

번호

규격

(㎾)

내용

시간

연간표준

가동시간

상각

비율

정비

비율

연간

관리

비율

시 간 당(10-7)

상각비

계수

정비비

계수

관리비

계수
계

5405-0110 110 10,500 1,340 0.9 0.25 0.1 857 238 453 1,548

0150 150 10,500 1,340 0.9 0.25 0.1 857 238 453 1,548

[주] 규격은 엔진 출력을 말한다.

(5501) 유압식할암기('20년 신설)

분류

번호

규격

(mm)

내용

시간

연간표준

가동시간

상각

비율

정비

비율

연간

관리

비율

시 간 당(10-7)

상각비

계수

정비비

계수

관리비

계수
계

5501-0080 ∅80 6,300 800 0.9 0.7 0.1 1,429 1,111 759 3,299

[주] ① 규격은 할암봉 직경을 기준한 것이다.
② 유압펌프, 유압호스 등이 포함되어 있다.
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(5701) 노면파쇄기

분류

번호

규격

(m)

내용

시간

연간표준

가동시간

상각

비율

정비

비율

연간

관리

비율

시 간 당(10-7)

상각비

계수

정비비

계수

관리비

계수
계

5701-0010 1.0 4,500 670 0.9 0.5 0.1 2,000 1,111 921 4,032

0020 2.0 4,500 670 0.9 0.5 0.1 2,000 1,111 921 4,032

(5702) 소형노면파쇄기('20년 신설)

분류

번호

규격

(㎥)

내용

시간

연간표준

가동시간

상각

비율

정비

비율

연간

관리

비율

시 간 당(10-7)

상각비

계수

정비비

계수

관리비

계수
계

5702-0095 0.95 4,500 670 0.9 0.5 0.1 2,000 1,111 921 4,032

(5801) 터널전단면 굴착기(TBM)

분류

번호

규격

(m)

내용

시간

연간표준

가동시간

상각

비율

정비

비율

연간

관리

비율

시 간 당(10-7)

상각비

계수

정비비

계수

관리비

계수
계

5801-0030 3.0 24,000 1,780 0.9 0.4 0.1 375 167 328 870

0035 3.5 24,000 1,780 0.9 0.4 0.1 375 167 328 870

0045 4.5 24,000 1,780 0.9 0.4 0.1 375 167 328 870

0070 7.0 24,000 1,780 0.9 0.4 0.1 375 167 328 870

[주] ① 규격은 굴착경을 말한다.
② Cutter는 별도 계상한다.
③ 정비비에는 벨트 콘베이어의 롤러 교환, 수리비용이 포함되었다.

(5805) 점보드릴('07년 신설)

분류

번호

규격

(붐)

내용

시간

연간표준

가동시간

상각

비율

정비

비율

연간

관리

비율

시 간 당(10-7)

상각비

계수

정비비

계수

관리비

계수
계

5805-0002 2 9,000 800 0.9 0.7 0.1 1,000 777 738 2,515

0003 3 9,000 800 0.9 0.7 0.1 1,000 777 738 2,515

(5901) 코아드릴('14년 보완)

분류

번호

규격

(㎝)

내용

시간

연간표준

가동시간

상각

비율

정비

비율

연간

관리

비율

시 간 당(10-7)

상각비

계수

정비비

계수

관리비

계수
계

5901-0006 15.24 3,000 890 0.9 0.45 0.1 3,000 1,500 768 5,268

0010 25.40 3,000 890 0.9 0.45 0.1 3,000 1,500 768 5,268

0016 40.64 3,000 890 0.9 0.45 0.1 3,000 1,500 768 5,268

[주] ① 규격은 최대 천공직경을 말한다.
② 동력은 별도 계상한다.
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8-3-7 [60]기초공사용 기계

(6105) 그라우팅 믹서

분류
번호

규격
(ℓ)

내용
시간

연간표준
가동시간

상각
비율

정비
비율

연간
관리
비율

시 간 당(10-7)

상각비
계수

정비비
계수

관리비
계수

계

6105-0190 190×2
(2㎾)

4,000 890 0.9 0.55 0.1 2,250 1,375 730 4,355

0390 390×2
(5㎾)

4,000 890 0.9 0.55 0.1 2,250 1,375 730 4,355

[주] ① 동력은 포함되어 있으며 ( )내의 숫자는 전동기 동력을 나타낸다.
② 시멘트를 주재료로 한 연동식 믹서를 기준한 것이다.

(6202) 그라우팅 펌프

분류
번호

규격
(ℓ/
min)

내용
시간

연간표준
가동시간

상각
비율

정비
비율

연간
관리
비율

시 간 당(10-7)

상각비
계수

정비비
계수

관리비
계수

계

6202-0060 30∼60
(3.7)

4,000 890 0.9 0.55 0.1 2,250 1,375 730 4,355

0125 40∼125
(7.5)

4,000 890 0.9 0.55 0.1 2,250 1,375 730 4,355

0200 50∼200
(11)

4,000 890 0.9 0.55 0.1 2,250 1,375 730 4,355

[주] ① 시멘트를 주재료로 한 것이다.
② 동력은 포함되어 있으며 ( )내의 숫자는 전동기동력(㎾)을 나타낸다.
③ 호스파이프는 별도 계상한다. 
④ 규격은 매분 토출량을 말한다.

(6330) 디젤 파일 해머

분류
번호

규격
(ton)

내용
시간

연간표준
가동시간

상각
비율

정비
비율

연간
관리
비율

시 간 당(10-7)

상각비
계수

정비비
계수

관리비
계수

계

6330-0015 1.5 7,000 890 0.9 0.5 0.1 1,286 714 682 2,682

0022 2.2 7,000 890 0.9 0.5 0.1 1,286 714 682 2,682

0032 3.2 7,000 890 0.9 0.5 0.1 1,286 714 682 2,682

0040 4.0 7,000 890 0.9 0.5 0.1 1,286 714 682 2,682

(6408) 보링 기계

분류
번호

규격
(㎜×m)

내용
시간

연간표준
가동시간

상각
비율

정비
비율

연간
관리
비율

시 간 당(10-7)

상각비
계수

정비비
계수

관리비
계수

계

6408-0015 40.5×150(7.46) 6,300 800 0.9 0.7 0.1 1,429 1,111 759 3,299

0020 50×200(11.19) 6,300 800 0.9 0.7 0.1 1,429 1,111 759 3,299

→
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분류

번호

규격

(㎜×m)

내용

시간

연간표준

가동시간

상각

비율

정비

비율

연간

관리

비율

시 간 당(10-7)

상각비

계수

정비비

계수

관리비

계수
계

0030 50×300(11.19) 6,300 800 0.9 0.7 0.1 1,429 1,111 759 3,299

0040 42×400(11.19) 6,300 800 0.9 0.7 0.1 1,429 1,111 759 3,299

0050 66.7×500(14.92) 6,300 800 0.9 0.7 0.1 1,429 1,111 759 3,299

0085 66.7×850(29.84) 6,300 800 0.9 0.7 0.1 1,429 1,111 759 3,299

0100 60×1,000(37.30) 6,300 800 0.9 0.7 0.1 1,429 1,111 759 3,299

[주] ① 규격은 상용, 로드 직경×최대보링 깊이를 나타내며 ( )내의 숫자는 ㎾를 말한다.
② 로드, 비트, 케이싱 등은 별도 계상한다.
③ 동력은 포함되어 있지 않다.

(6410) 오거

분류

번호

규격

(㎾)

내용

시간

연간표준

가동시간

상각

비율

정비

비율

연간

관리

비율

시 간 당(10-7)

상각비

계수

정비비

계수

관리비

계수
계

6410-0080 59.68 6,300 800 0.9 0.7 0.1 1,429 1,111 759 3,299

0100 74.60 6,300 800 0.9 0.7 0.1 1,429 1,111 759 3,299

0120 89.52 6,300 800 0.9 0.7 0.1 1,429 1,111 759 3,299

0150 111.90 6,300 800 0.9 0.7 0.1 1,429 1,111 759 3,299

0200 149.20 6,300 800 0.9 0.7 0.1 1,429 1,111 759 3,299

(6510) 오실레이터, 로테이터

분류

번호

규격

(㎜)

내용

시간

연간표준

가동시간

상각

비율

정비

비율

연간

관리

비율

시 간 당(10-7)

상각비

계수

정비비

계수

관리비

계수
계

6510-0100 1,000 9,800 1,250 0.9 0.7 0.1 918 714 486 2,118

0150 1,500 9,800 1,250 0.9 0.7 0.1 918 714 486 2,118

0200 2,000 9,800 1,250 0.9 0.7 0.1 918 714 486 2,118

0250 2,500 9,800 1,250 0.9 0.7 0.1 918 714 486 2,118

0300 3,000 9,800 1,250 0.9 0.7 0.1 918 714 486 2,118

[주] 파워팩은 포함되었다.

(6515) 유압파워팩

분류

번호

규격

(㎾)

내용

시간

연간표준

가동시간

상각

비율

정비

비율

연간

관리

비율

시 간 당(10-7)

상각비

계수

정비비

계수

관리비

계수
계

6515-0090 67.14 6,300 800 0.9 0.7 0.1 1,429 1,111 759 3,299
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(6516) 강연선인장기('14년 신설)

분류

번호

규격

(ton)

내용

시간

연간표준

가동시간

상각

비율

정비

비율

연간

관리

비율

시 간 당(10-7)

상각비

계수

정비비

계수

관리비

계수
계

6516-0060 60 4,500 800 0.9 0.8 0.1 2,000 1,778 788 4,566

0120 120 4,500 800 0.9 0.8 0.1 2,000 1,778 788 4,566

 0250 250 4,500 800 0.9 0.8 0.1 2,000 1,778 788 4,566

 0300 300 4,500 800 0.9 0.8 0.1 2,000 1,778 788 4,566

[주] 유압펌프, 조작 PANEL 및 회로, 유압호스 등이 포함되어 있다.

(6517) 리버스서큘레이션드릴

분류

번호

규격

(㎜)

내용

시간

연간표준

가동시간

상각

비율

정비

비율

연간

관리

비율

시 간 당(10-7)

상각비

계수

정비비

계수

관리비

계수
계

6517-0100 1,000 14,000 1,250 0.9 0.7 0.1 643 500 472 1,615

0150 1,500 14,000 1,250 0.9 0.7 0.1 643 500 472 1,615

0200 2,000 14,000 1,250 0.9 0.7 0.1 643 500 472 1,615

0250 2,500 14,000 1,250 0.9 0.7 0.1 643 500 472 1,615

0300 3,000 14,000 1,250 0.9 0.7 0.1 643 500 472 1,615

(6518) 전회전식천공기('15년 신설)

분류

번호

규격

(㎜)

내용

시간

연간표준

가동시간

상각

비율

정비

비율

연간

관리

비율

시 간 당(10-7)

상각비

계수

정비비

계수

관리비

계수
계

6518-0100 1,000 14,000 1,250 0.9 0.7 0.1 643 500 472 1,615

0150 1,500 14,000 1,250 0.9 0.7 0.1 643 500 472 1,615

0200 2,000 14,000 1,250 0.9 0.7 0.1 643 500 472 1,615

0250 2,500 14,000 1,250 0.9 0.7 0.1 643 500 472 1,615

0300 3,000 14,000 1,250 0.9 0.7 0.1 643 500 472 1,615

(6530) 진동파일 해머(전동식)

분류

번호

규격

(㎾)

내용

시간

연간표준

가동시간

상각

비율

정비

비율

연간

관리

비율

시 간 당(10-7)

상각비

계수

정비비

계수

관리비

계수
계

6530-0030 30 7,000 890 0.9 0.5 0.1 1,286 714 682 2,682

0040 40 7,000 890 0.9 0.5 0.1 1,286 714 682 2,682

0045 45 7,000 890 0.9 0.5 0.1 1,286 714 682 2,682

0060 60 7,000 890 0.9 0.5 0.1 1,286 714 682 2,682

0090 90 7,000 890 0.9 0.5 0.1 1,286 714 682 2,682

0120 120 7,000 890 0.9 0.5 0.1 1,286 714 682 2,682
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(6532) 진동파일 해머(유압식)

분류

번호

규격

(㎾)

내용

시간

연간표준

가동시간

상각

비율

정비

비율

연간

관리

비율

시 간 당(10-7)

상각비

계수

정비비

계수

관리비

계수
계

6532-0220 162 7,000 890 0.9 0.5 0.1 1,286 714 682 2,682

(6540) 워터젯트

분류

번호

규격

(㎾)

내용

시간

연간표준

가동시간

상각

비율

정비

비율

연간

관리

비율

시 간 당(10-7)

상각비

계수

정비비

계수

관리비

계수
계

6540-0131 96 6,000 1,070 0.9 1.1 0.1 1,500 1,833 589 3,922

(6550) 유압식 압입 인발기

분류

번호

규격

(ton)

내용

시간

연간표준

가동시간

상각

비율

정비

비율

연간

관리

비율

시 간 당(10-7)

상각비

계수

정비비

계수

관리비

계수
계

6550-0130 100∼130 7,000 890 0.9 0.35 0.1 1,286 500 682 2,468

(6630) 유압 파일 해머

분류

번호

규격

(ton)

내용

시간

연간표준

가동시간

상각

비율

정비

비율

연간

관리

비율

시 간 당(10-7)

상각비

계수

정비비

계수

관리비

계수
계

6630-0003 3 7,000 890 0.9 0.5 0.1 1,286 714 682 2,682

0005 5 7,000 890 0.9 0.5 0.1 1,286 714 682 2,682

0007 7 7,000 890 0.9 0.5 0.1 1,286 714 682 2,682

0010 10 7,000 890 0.9 0.5 0.1 1,286 714 682 2,682

0013 13 7,000 890 0.9 0.5 0.1 1,286 714 682 2,682

 

[주] 파워팩은 포함되었다.

(6701) PBD천공기(유압식)('13년 신설)

분류

번호
규격

내용

시간

연간표준

가동시간

상각

비율

정비

비율

연간

관리

비율

시 간 당(10-7)

상각비

계수

정비비

계수

관리비

계수
계

6701-0147 147㎾, 38m 10,000 1,250 0.9 0.7 0.1 900 700 485 2,085

0184 184㎾, 53m 10,000 1,250 0.9 0.7 0.1 900 700 485 2,085

[주] 본 장비는 리더를 포함한다.
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(6801) 고압분사전용장비('15년 신설)

분류

번호
규격

내용

시간

연간표준

가동시간

상각

비율

정비

비율

연간

관리

비율

시 간 당(10-7)

상각비

계수

정비비

계수

관리비

계수
계

6801-0010 20ton 14,000 1,250 0.9 0.7 0.1 643 500 472 1,615

(6802) 파일천공전용장비('15년 신설)

분류

번호
규격

내용

시간

연간표준

가동시간

상각

비율

정비

비율

연간

관리

비율

시 간 당(10-7)

상각비

계수

정비비

계수

관리비

계수
계

6802-0040 40 14,000 1,250 0.9 0.7 0.1 643 500 472 1,615

0060 60 14,000 1,250 0.9 0.7 0.1 643 500 472 1,615

0100 100 14,000 1,250 0.9 0.7 0.1 643 500 472 1,615

0120 120 14,000 1,250 0.9 0.7 0.1 643 500 472 1,615

0135 135 14,000 1,250 0.9 0.7 0.1 643 500 472 1,615

0160 160 14,000 1,250 0.9 0.7 0.1 643 500 472 1,615

[주] ① 규격은 전용장비의 최대운전하중을 기준으로 한 것이다.
② 본 장비는 리더가 포함된 것이다.

(6803) 다짐말뚝 전용장비('21년 신설)

분류

번호

규격

(ton)

내용

시간

연간표준

가동시간

상각

비율

정비

비율

연간

관리

비율

시 간 당(10-7)

상각비

계수

정비비

계수

관리비

계수
계

6803-0100 100 10,000 1,250 0.9 0.7 0.1 900 700 485 2,085

0120 120 10,000 1,250 0.9 0.7 0.1 900 700 485 2,085

(6901) 자동화 믹서플랜트('15년 신설)

분류

번호
규격

내용

시간

연간표준

가동시간

상각

비율

정비

비율

연간

관리

비율

시 간 당(10-7)

상각비

계수

정비비

계수

관리비

계수
계

6901-0010 0.5㎥ 16,800 1,250 0.9 0.75 0.1 536 446 467 1,449

[주] 물탱크, 아지테이터, 모터 등 관련 부속기기가 포함되어있다. 
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8-3-8 [70]기타기계

(7101) 고성능 착정기

분류

번호

규격

(㎾)

내용

시간

연간표준

가동시간

상각

비율

정비

비율

연간

관리

비율

시 간 당(10-7)

상각비

계수

정비비

계수

관리비

계수
계

7101-0450 335.70 6,300 800 0.9 0.65 0.1 1,429 1,032 759 3,220  

[주] ① 트럭 적재식이고 공기압축기 및 동력이 포함되어 있다.
② 로드, 비트, 케이싱 등은 별도 계상한다.
③ 지하수개발용이다.

(7103) 하수관 천공기

분류

번호
규격

내용

시간

연간표준

가동시간

상각

비율

정비

비율

연간

관리

비율

시 간 당(10-7)

상각비

계수

정비비

계수

관리비

계수
계

7103-0010 수동식 6,300 800 0.9 0.65 0.1 1,429 1,032 759 3,220  

[주] 드릴, 커터 등 소모성 공구가 포함되었다.

(7104) 상수도관 천공기

분류

번호
규격

내용

시간

연간표준

가동시간

상각

비율

정비

비율

연간

관리

비율

시 간 당(10-7)

상각비

계수

정비비

계수

관리비

계수
계

7104-0010 수동식 6,300 800 0.9 0.65 0.1 1,429 1,032 759 3,220  

[주] 어댑터, 드레인콕, 드릴 등 소모성 공구가 포함되었다.

(7106) 골재 살포기(자주식)

분류

번호

규격

(m)

내용

시간

연간표준

가동시간

상각

비율

정비

비율

연간

관리

비율

시 간 당(10-7)

상각비

계수

정비비

계수

관리비

계수
계

7106-0035 3.5 8,000 890 0.9 0.65 0.1 1,125 813 674 2,612

(7110) 진공흡입 준설차('08년 신설, '12년 보완)

분류

번호
규격

내용

시간

연간표준

가동시간

상각

비율

정비

비율

연간

관리

비율

시 간 당(10-7)

상각비

계수

정비비

계수

관리비

계수
계

7110-0013 13톤(3.00㎥적) 8,400 1,070 0.9 0.65 0.1 1,071 774 568 2,413

 0025 25톤(7.64㎥적) 8,400 1,070 0.9 0.65 0.1 1,071 774 568 2,413
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(7120) 버킷식준설기

분류

번호

규격

(kW)

내용

시간

연간표준

가동시간

상각

비율

정비

비율

연간

관리

비율

시 간 당(10-7)

상각비

계수

정비비

계수

관리비

계수
계

7120-0746 7.46 5,000 890 0.9 0.5 0.1 1,800 1,000 708 3,508  

[주] 호퍼식+자동굴절형을 포함한다. 

(7202) 자동세륜기(롤 타입)('12년 보완)

분류

번호

규격

(W×L×H)

내용

시간

연간표준

가동시간

상각

비율

정비

비율

연간

관리

비율

시 간 당(10-7)

상각비

계수

정비비

계수

관리비

계수
계

7202-0008 2,200×5,150

×1,000
3,000 540 0.9 0.7 0.1 3,000 2,333 1,169 6,502

7202-0010 2,650×5,160

×1,000
3,000 540 0.9 0.7 0.1 3,000 2,333 1,169 6,502  

[주] 자동세륜기 설치 및 해체에 따른 콘크리트 타설 등은 별도 계상한다.

(7204) 물탱크(살수차)

분류

번호

규격

(ℓ)

내용

시간

연간표준

가동시간

상각

비율

정비

비율

연간

관리

비율

시 간 당(10-7)

상각비

계수

정비비

계수

관리비

계수
계

7204-0018 1,800 11,000 890 0.9 0.7 0.1 818 636 659 2,113

0038 3,800 11,000 890 0.9 0.7 0.1 818 636 659 2,113

0055 5,500 11,000 890 0.9 0.7 0.1 818 636 659 2,113

0065 6,500 11,000 890 0.9 0.7 0.1 818 636 659 2,113

0160 16,000 11,000 890 0.9 0.7 0.1 818 636 659 2,113

 

[주] ① 트럭적재식이고 모터가 포함되어 있다.
② 타이어는 운전경비에서 별도 계상한다.

(7205) 이동식 임목파쇄기('07년 신설, '11년 보완)

분류

번호

규격

(㎾)

내용

시간

연간표준

가동시간

상각

비율

정비

비율

연간

관리

비율

시 간 당(10-7)

상각비

계수

정비비

계수

관리비

계수
계

7205-0125 93.25 8,000 890 0.9 1.1 0.1 1,125 1,375 674 3,174

0475 354.35 8,000 890 0.9 1.1 0.1 1,125 1,375 674 3,174

0540 402.84 8,000 890 0.9 1.1 0.1 1,125 1,375 674 3,174
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(7206) 부착용 집게('07년 신설, '11, '12년 보완)

분류

번호

규격

(㎥)

내용

시간

연간표준

가동시간

상각

비율

정비

비율

연간

관리

비율

시 간 당(10-7)

상각비

계수

정비비

계수

관리비

계수
계

7206-0020 0.2 3,000 890 0.9 1.1 0.1 3,000 3,667 768 7,435

0070 0.6∼0.8 3,000 890 0.9 1.1 0.1 3,000 3,667 768 7,435

[주] 0.2㎥는 철도용 회전집게이며, 0.6∼0.8㎥는 임목파쇄기용 부착집게를 의미한다.

(7210) 동력분무기('14년 신설)

분류

번호

규격

(㎾)

내용

시간

연간표준

가동시간

상각

비율

정비

비율

연간

관리

비율

시 간 당(10-7)

상각비

계수

정비비

계수

관리비

계수
계

7210-0485 4.85 8,000 890 0.9 0.8 0.1 1,125 1,000 674 2,799

(7330) 라인 마커

분류

번호

규격

(km/

hr)

내용

시간

연간표준

가동시간

상각

비율

정비

비율

연간

관리

비율

시 간 당(10-7)

상각비

계수

정비비

계수

관리비

계수
계

7330-0010 10 8,000 890 0.9 0.45 0.1 1,125 563 674 2,362  

[주] ① 규격은 시간당 작업속도를 나타낸다.
② 타이어는 운전경비에서 별도 계상한다.

(7360) 차선 제거기('20년 보완)

분류

번호

규격

(㎾)

내용

시간

연간표준

가동시간

상각

비율

정비

비율

연간

관리

비율

시 간 당(10-7)

상각비

계수

정비비

계수

관리비

계수
계

7360-0055 4.10 8,000 890 0.9 0.8 0.1 1,125 1,000 674 2,799

0090 6.71 8,000 890 0.9 0.8 0.1 1,125 1,000 674 2,799

(7430) 윈치(수동)

분류

번호
기종

규격

(ton)

내용

시간

연간표준

가동시간

상각

비율

정비

비율

연간

관리

비율

시 간 당(10-7)

상각비

계수

정비비

계수

관리비

계수
계

7430-1100 수동

싱글

드럼

1

(11.19)

8,000 890 0.9 1.1 0.1 1,125 1,375 674 3,174

1300 3

(22.38)

8,000 890 0.9 1.1 0.1 1,125 1,375 674 3,174

1500 5

(37.30)

8,000 890 0.9 1.1 0.1 1,125 1,375 674 3,174

→
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분류

번호
기종

규격

(ton)

내용

시간

연간표준

가동시간

상각

비율

정비

비율

연간

관리

비율

시 간 당(10-7)

상각비

계수

정비비

계수

관리비

계수
계

7430-1100 수동

싱글

드럼

1

(11.19)

8,000 890 0.9 1.1 0.1 1,125 1,375 674 3,174

1300 3

(22.38)

8,000 890 0.9 1.1 0.1 1,125 1,375 674 3,174

1500 5

(37.30)

8,000 890 0.9 1.1 0.1 1,125 1,375 674 3,174

2300 더블

드럼

3

(22.38)

8,000 890 0.9 1.1 0.1 1,125 1,375 674 3,174

2500 5

(37.30)

8,000 890 0.9 1.1 0.1 1,125 1,375 674 3,174
 

[주] ① 규격의 ( )내 단위는 ㎾이다.
② 원동기(전동기)가 부착되어 있는 것으로 운전경비는 별도 계상한다.
③ 정비비에는 와이어가 포함되어 있다.

(7431) 윈치(자동)

분류

번호
기종

규격

(ton)

내용

시간

연간표준

가동시간

상각

비율

정비

비율

연간

관리

비율

시 간 당(10-7)

상각비

계수

정비비

계수

관리비

계수
계

7431-1100 자동

싱글

드럼

1

(11.19)

8,000 890 0.9 1.1 0.1 1,125 1,375 674 3,174

1300 3

(22.38)

8,000 890 0.9 1.1 0.1 1,125 1,375 674 3,174

2300 더블

드럼

3

(22.38)

8,000 890 0.9 1.1 0.1 1,125 1,375 674 3,174

2500 5

(37.30)

8,000 890 0.9 1.1 0.1 1,125 1,375 674 3,174

[주] ① 규격의 ( )내 단위는 ㎾이다.
② 원동기(전동기)가 부착되어 있는 것으로 운전경비는 별도 계상한다.
③ 정비비에는 와이어가 포함되어 있다.

(7505) 발전기

분류

번호

규격

(㎾)

내용

시간

연간표준

가동시간

상각

비율

정비

비율

연간

관리

비율

시 간 당(10-7)

상각비

계수

정비비

계수

관리비

계수
계

7505-0025  25 8,000 890 0.9 0.45 0.1 1,125 563 674 2,362

0050  50 8,000 890 0.9 0.45 0.1 1,125 563 674 2,362

0100 100 8,000 890 0.9 0.45 0.1 1,125 563 674 2,362

→
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분류
번호

규격
(㎾)

내용
시간

연간표준
가동시간

상각
비율

정비
비율

연간
관리
비율

시 간 당(10-7)

상각비
계수

정비비
계수

관리비
계수

계

0125 125 8,000 890 0.9 0.45 0.1 1,125 563 674 2,362

0150 150 8,000 890 0.9 0.45 0.1 1,125 563 674 2,362

0200 200 8,000 890 0.9 0.45 0.1 1,125 563 674 2,362

0250 250 8,000 890 0.9 0.45 0.1 1,125 563 674 2,362

0350 350 8,000 890 0.9 0.45 0.1 1,125 563 674 2,362

0450 450 8,000 890 0.9 0.45 0.1 1,125 563 674 2,362

0500 500 8,000 890 0.9 0.45 0.1 1,125 563 674 2,362

0700 700 8,000 890 0.9 0.45 0.1 1,125 563 674 2,362

 

[주] ① 원동기(전동기)가 부착되어 있는 것으로 운전경비는 별도 계상한다.
② 전선 기타 부속설비는 별도 계상한다.

(7611) 용접기(교류)

분류
번호

규격
(Amp)

내용
시간

연간표준
가동시간

상각
비율

정비
비율

연간
관리
비율

시 간 당(10-7)

상각비
계수

정비비
계수

관리비
계수

계

7611-0200 200 8,000 890 0.9 0.45 0.1 1,125 563 674 2,362

 0300 300 8,000 890 0.9 0.45 0.1 1,125 563 674 2,362

0400 400 8,000 890 0.9 0.45 0.1 1,125 563 674 2,362

0500 500 8,000 890 0.9 0.45 0.1 1,125 563 674 2,362
 

[주] 공구 및 전선 등은 별도 계상한다.

(7612) 용접기(직류)

분류
번호

규격
(Amp)

내용
시간

연간표준
가동시간

상각
비율

정비
비율

연간
관리
비율

시 간 당(10-7)

상각비
계수

정비비
계수

관리비
계수

계

7612-0200 200 8,000 890 0.9 0.45 0.1 1,125 563 674 2,362

 0300 300 8,000 890 0.9 0.45 0.1 1,125 563 674 2,362

 0400 400 8,000 890 0.9 0.45 0.1 1,125 563 674 2,362
 

[주] 공구 및 전선은 별도 계상한다.

(7613) 용착기

분류
번호

규격
(㎜)

내용
시간

연간표준
가동시간

상각
비율

정비
비율

연간
관리
비율

시 간 당(10-7)

상각비
계수

정비비
계수

관리비
계수

계

7613-0075 20-75 8,000 890 0.9 0.45 0.1 1,125 563 674 2,362

0150 100-150 8,000 890 0.9 0.45 0.1 1,125 563 674 2,362

0300 200-300 8,000 890 0.9 0.45 0.1 1,125 563 674 2,362

0400 350-400 8,000 890 0.9 0.45 0.1 1,125 563 674 2,362

0600 450-600 8,000 890 0.9 0.45 0.1 1,125 563 674 2,362

0900 700-900 8,000 890 0.9 0.45 0.1 1,125 563 674 2,362

 

[주] 규격은 맞이음(버트융착식)접합 관경의 규격이다.
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(7614) 알곤 용접기

분류

번호

규격

(Amp)

내용

시간

연간표준

가동시간

상각

비율

정비

비율

연간

관리

비율

시 간 당(10-7)

상각비

계수

정비비

계수

관리비

계수
계

7614-0300 300 8,000 890 0.9 0.45 0.1 1,125 563 674 2,362  

[주] 공구, 전선 및 냉각장치 등은 별도 계상한다.

(7620) 절단기

분류

번호

규격

(㎝)

내용

시간

연간표준

가동시간

상각

비율

정비

비율

연간

관리

비율

시 간 당(10-7)

상각비

계수

정비비

계수

관리비

계수
계

7620-0002 5.08∼15.24 2,250 670 0.9 0.25 0.1 4,000 1,111 1,021 6,132

0003 40.64 2,250 670 0.9 0.25 0.1 4,000 1,111 1,021 6,132

(7621) 프라즈마 절단기

분류

번호

규격

(Amp)

내용

시간

연간표준

가동시간

상각

비율

정비

비율

연간

관리

비율

시 간 당(10-7)

상각비

계수

정비비

계수

관리비

계수
계

7621-0100 100 8,000 890 0.9 0.45 0.1 1,125 563 674 2,362  

[주] 공구 및 전선 등은 별도 계상한다.

(7730) 건설용펌프(자흡식)

분류

번호

규격

(㎜)

내용

시간

연간표준

가동시간

상각

비율

정비

비율

연간

관리

비율

시 간 당(10-7)

상각비

계수

정비비

계수

관리비

계수
계

7730-0050  50(1.49×10) 7,000 890 0.9 0.55 0.1 1,286 786 682 2,754

0080  80(3.73×15) 7,000 890 0.9 0.55 0.1 1,286 786 682 2,754

0100 100(3.73×20) 7,000 890 0.9 0.55 0.1 1,286 786 682 2,754

0125 125(11.19×20) 7,000 890 0.9 0.55 0.1 1,286 786 682 2,754

0150 150(14.92×20) 7,000 890 0.9 0.55 0.1 1,286 786 682 2,754
 

[주] ① 동력은 포함되어 있지 않으며 ( )내 숫자는 조합시 필요한 동력(㎾)×양정(m)를 말한다.
② 규격은 파이프 직경을 나타낸다.
③ 파이프 또는 호스를 별도 계상한다.

(7740) 수중모터 펌프

분류

번호

규격

(㎜)

내용

시간

연간표준

가동시간

상각

비율

정비

비율

연간

관리

비율

시 간 당(10-7)

상각비

계수

정비비

계수

관리비

계수
계

7740-0080  80 6,000 1,070 0.9 1.0 0.1 1,500 1,667 589 3,756

0100 100 6,000 1,070 0.9 1.0 0.1 1,500 1,667 589 3,756

0150 150 6,000 1,070 0.9 1.0 0.1 1,500 1,667 589 3,756
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[주] ① 모터, 수중케이블, 케이블밴드, 호스커플링이 포합된다.
② 동력은 포함되어 있지 않으며 규격은 파이프 직경을 나타낸다.

(7750) 취부기(녹생토 암절개면 보호식재용)

분류

번호

규격

(㎾)

내용

시간

연간표준

가동시간

상각

비율

정비

비율

연간

관리

비율

시 간 당(10-7)

상각비

계수

정비비

계수

관리비

계수
계

7750-0016 11.94 4,000 890 0.9 0.55 0.1 2,250 1,375 730 4,355

0025 18.65 4,000 890 0.9 0.55 0.1 2,250 1,375 730 4,355

(7770) 실사출기

분류

번호

규격

(노즐류)

내용

시간

연간표준

가동시간

상각

비율

정비

비율

연간

관리

비율

시 간 당(10-7)

상각비

계수

정비비

계수

관리비

계수
계

7770-0004 4 4,000 890 0.9 0.55 0.1 2,250 1,375 730 4,355

(7811) 엔진(가솔린)

분류

번호
기종

규격

(㎾)

내용

시간

연간표준

가동시간

상각

비율

정비

비율

연간

관리

비율

시 간 당(10-7)

상각비

계수

정비비

계수

관리비

계수
계

7811-0025 가솔린 1.87 8,000 890 0.9 0.8 0.1 1,125 1,000 674 2,799

0030 엔진 2.24 8,000 890 0.9 0.8 0.1 1,125 1,000 674 2,799

0040 2.98 8,000 890 0.9 0.8 0.1 1,125 1,000 674 2,799

0045 3.36 8,000 890 0.9 0.8 0.1 1,125 1,000 674 2,799

0070 5.22 8,000 890 0.9 0.8 0.1 1,125 1,000 674 2,799

0120 8.95 8,000 890 0.9 0.8 0.1 1,125 1,000 674 2,799

(7812) 엔진(디젤)

분류

번호
기종

규격

(㎾)

내용

시간

연간표준

가동시간

상각

비율

정비

비율

연간

관리

비율

시 간 당(10-7)

상각비

계수

정비비

계수

관리비

계수
계

7812-0005 디젤 3.73 8,000 890 0.9 0.8 0.1 1,125 1,000 674 2,799

0007 엔진 5.22 8,000 890 0.9 0.8 0.1 1,125 1,000 674 2,799

0009 6.71 8,000 890 0.9 0.8 0.1 1,125 1,000 674 2,799

0015 11.19 8,000 890 0.9 0.8 0.1 1,125 1,000 674 2,799

0018 13.43 8,000 890 0.9 0.8 0.1 1,125 1,000 674 2,799

0020 14.92 8,000 890 0.9 0.8 0.1 1,125 1,000 674 2,799

0035 26.11 8,000 890 0.9 0.8 0.1 1,125 1,000 674 2,799

0070 52.22 8,000 890 0.9 0.8 0.1 1,125 1,000 674 2,799

0100 74.60 8,000 890 0.9 0.8 0.1 1,125 1,000 674 2,799

0150 111.90 8,000 890 0.9 0.8 0.1 1,125 1,000 674 2,799

0200 149.20 8,000 890 0.9 0.8 0.1 1,125 1,000 674 2,799
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(7830) 우레탄폼 분사용기구('15년 신설)

분류

번호

규격

(㎏/min)

내용

시간

연간표준

가동시간

상각

비율

정비

비율

연간

관리

비율

시 간 당(10-7)

상각비

계수

정비비

계수

관리비

계수
계

7830-0081 8.1 6,000 890 0.9 0.5 0.1 1,500 833 693 3,026

[주] 규격은 토출량을 기준으로 한 것이다.

(7930) 모터

분류

번호

규격

(㎾)

내용

시간

연간표준

가동시간

상각

비율

정비

비율

연간

관리

비율

시 간 당(10-7)

상각비

계수

정비비

계수

관리비

계수
계

7930-0001 0.75 12,100 980 0.9 0.25 0.1 744 207 598 1,549

0002 1.49 12,100 980 0.9 0.25 0.1 744 207 598 1,549

0003 2.24 12,100 980 0.9 0.25 0.1 744 207 598 1,549

0005 3.73 12,100 980 0.9 0.25 0.1 744 207 598 1,549

0007 5.60 12,100 980 0.9 0.25 0.1 744 207 598 1,549

0010 7.46 12,100 980 0.9 0.25 0.1 744 207 598 1,549

0015 11.19 12,100 980 0.9 0.25 0.1 744 207 598 1,549

0020 14.92 12,100 980 0.9 0.25 0.1 744 207 598 1,549

0025 18.65 12,100 980 0.9 0.25 0.1 744 207 598 1,549

0030 22.38 12,100 980 0.9 0.25 0.1 744 207 598 1,549

0040 29.84 12,100 980 0.9 0.25 0.1 744 207 598 1,549

0050 37.30 12,100 980 0.9 0.25 0.1 744 207 598 1,549

0075 55.95 12,100 980 0.9 0.25 0.1 744 207 598 1,549

0100 74.60 12,100 980 0.9 0.25 0.1 744 207 598 1,549

(7935) 모터(쉴드TBM용)('08년 신설)

분류

번호

규격

(㎾)

내용

시간

연간표준

가동시간

상각

비율

정비

비율

연간

관리

비율

시 간 당(10-7)

상각비

계수

정비비

계수

관리비

계수
계

7935-0180 180 12,100 980 0.9 0.25 0.1 744 207 598 1,549

(7950) 레일천공기('12년 보완)

분류

번호

규격

(㎾)

내용

시간

연간표준

가동시간

상각

비율

정비

비율

연간

관리

비율

시 간 당(10-7)

상각비

계수

정비비

계수

관리비

계수
계

7950-0149 1.49 6,300 800 0.9 0.65 0.1 1,429 1,032 759 3,220
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(7951) 파워렌치('12년 보완)

분류

번호

규격

(㎾)

내용

시간

연간표준

가동시간

상각

비율

정비

비율

연간

관리

비율

시 간 당(10-7)

상각비

계수

정비비

계수

관리비

계수
계

7951-0066 6.6 8,000 890 0.9 0.8 0.1 1,125 1,000 674 2,799

(7952) 침목천공기('12년 보완)

분류

번호

규격

(㎾)

내용

시간

연간표준

가동시간

상각

비율

정비

비율

연간

관리

비율

시 간 당(10-7)

상각비

계수

정비비

계수

관리비

계수
계

7952-0246 2.46 6,300 800 0.9 0.65 0.1 1,429 1,032 759 3,220

(7953) 타이템퍼('12년 보완)

분류

번호

규격

(회/min)

내용

시간

연간표준

가동시간

상각

비율

정비

비율

연간

관리

비율

시 간 당(10-7)

상각비

계수

정비비

계수

관리비

계수
계

7953-3400 3400 3,000 890 0.9 0.35 0.1 3,000 1,167 768 4,935

(7954) 양로기('12년 보완)

분류

번호

규격

(㎾)

내용

시간

연간표준

가동시간

상각

비율

정비

비율

연간

관리

비율

시 간 당(10-7)

상각비

계수

정비비

계수

관리비

계수
계

7954-1119 11.19 8,000 890 0.9 0.8 0.1 1,125 1,000 674 2,799

(7991) 모르타르 펌프('14년 보완)

분류번호 규 격 시 간 당(10-7)

7991-0050

 0100

 0500

3.73㎾

7.46㎾

37㎾

4,677

4,677

4,677

(7992) 모르타르 믹서

분류번호 규 격 시 간 당(10-7)

7992-0001 0.3㎥ 3,708

(7993) 양수기

분류번호 규 격 시 간 당(10-7)

7993-0020 1.49㎾ 3,375

(7994) POWER TLOWEL

분류번호 규 격 시 간 당(10-7)

7994-0050 3.73㎾ 5,313
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(7995) 배관파이프

분류번호 규 격 시 간 당(10-7)

7995-0050 ø50-2.6m 5,000

8-3-9 [80]스마트 건설장비

(8201) 3D GNSS 머신 가이던스(굴삭기용) ('23년 신설)

분류

번호

규격

(㎾)

내용

시간

연간표준

가동시간

상각

비율

정비

비율

연간

관리

비율

시 간 당(10-7)

상각비

계수

정비비

계수

관리비

계수
계

8201-0100 3D GNSS MG 5,000 1,250 0.9 0.8 0.1 1,800 1,600 530 3,930

[주] 3D GNSS 머신 가이던스의 구성품은 GNSS 이동국, 관성 측정 장치(Inertial Measurement Unit; IMU), 
케이블 및 브라켓, 메인 통합 컨트롤러, 머신 가이던스 디스플레이 화면 등이다.

 (8202) 3D GNSS 머신 컨트롤(MC) (굴삭기용) ('24년 신설)

분류

번호

규격

(㎥)

내용

시간

연간표준

가동시간

상각

비율

정비

비율

연간

관리

비율

시 간 당(10-7)

상각비

계수

정비비

계수

관리비

계수
계

8202-0100
1.0

(3D GNSS MC)
5,000 1,250 0.9 0.8 0.1 1,800 1,600 530 3,930

[주] 3D GNSS 머신 컨트롤의 구성품은 머신 컨트롤 장치(GNSS 이동국, 관성 측정 장치(Inertial Measurement 
Unit; IMU, 유압 제어 키트), 케이블 및 브라켓, 메인 통합 컨트롤러, 머신 가이던스 디스플레이 화면, 
머신 컨트롤용 조종 인터페이스 등을 포함한다.

(8203) 3D GNSS 머신 가이던스(MG) (불도저용) ('24년 신설)

분류

번호

규격

(ton)

내용

시간

연간표준

가동시간

상각

비율

정비

비율

연간

관리

비율

시 간 당(10-7)

상각비

계수

정비비

계수

관리비

계수
계

8203-0019
19 ton

(3D GNSS MG)
5,000 1,250 0.9 0.8 0.1 1,800 1,600 530 3,930

[주] 3D GNSS 머신 가이던스의 구성품은 GNSS 이동국, 관성 측정 장치(Inertial Measurement Unit; IMU), 
케이블 및 브라켓, 메인 통합 컨트롤러, 머신 가이던스 디스플레이 화면 등이다.
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8-3-10 [90]해상장비

(9010) 펌프 준설선('10년 보완)

분류

번호

규 격

내용

시간

연간

표준

가동

시간

상각

비율

정비

비율

연간

관리

비율

시 간 당(10-7)

형식
출력

(㎾)

상각비

계수

정비비

계수

관리비

계수
계

9010-0003 비항 SD 224 30,000 2,670 0.9 0.75 0.09 300 250 199 749

0006 448 30,000 2,670 0.9 0.75 0.09 300 250 199 749

0010 746 30,000 2,670 0.9 0.75 0.09 300 250 199 749

0012 895 3,0000 2,670 0.9 0.75 0.09 300 250 199 749

0020 1,492 30,000 2,670 0.9 0.75 0.09 300 250 199 749

0022 1,641 30,000 2,670 0.9 0.75 0.09 300 250 199 749

0033 2,462 30,000 2,670 0.9 0.75 0.09 300 250 199 749

0040 2,984 30,000 2,670 0.9 0.75 0.09 300 250 199 749

0044 3,282 30,000 2,670 0.9 0.75 0.09 300 250 199 749

0060 4,476 30,000 2,670 0.9 0.75 0.09 300 250 199 749

0080 5,968 30,000 2,670 0.9 0.75 0.09 300 250 199 749

0120 8,952 30,000 2,670 0.9 0.75 0.09 300 250 199 749

0200 14,920 30,000 2,670 0.9 0.75 0.09 300 250 199 749

(9020) 그래브 준설선 ('11년 보완)

분류

번호

규 격

내용

시간

연간

표준

가동

시간

상각

비율

정비

비율

연간

관리

비율

시 간 당(10-7)

형식
출력

(㎾)

상각비

계수

정비비

계수

관리비

계수
계

9020- 비항 SD

0010 0.65㎥ 75 20,000 1,780 0.9 0.75 0.1 450 375 331 1,156

0015 1.00 112 20,000 1,780 0.9 0.75 0.1 450 375 331 1,156

0016 1.50 119 20,000 1,780 0.9 0.75 0.1 450 375 331 1,156

0022 3.00 164 20,000 1,780 0.9 0.75 0.1 450 375 331 1,156

0035 5.00 261 20,000 1,780 0.9 0.75 0.1 450 375 331 1,156

0050 6.00 373 20,000 1,780 0.9 0.75 0.1 450 375 331 1,156

0072 7.50 537 20,000 1,780 0.9 0.75 0.1 450 375 331 1,156

0160 12.50 1,194 20,000 1,780 0.9 0.75 0.1 450 375 331 1,156

0180 16.00 1,343 20,000 1,780 0.9 0.75 0.1 450 375 331 1,156

0200 25.00 1,491 20,000 1,780 0.9 0.75 0.1 450 375 331 1,156

[주] 규격 중 0010∼0022는 경량급 버킷의 평적용량(Water Level)을 기준으로 한 것이며, 0035∼0200은 중량급 
버킷의 평적용량을 기준으로 한 것이다.
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(9030) 예 선 ('10, '11년 보완)

분류

번호

규 격

내용

시간

연간

표준

가동

시간

상각

비율

정비

비율

연간

관리

비율

시 간 당(10-7)

형식
출력

(㎾)

상각비

계수

정비비

계수

관리비

계수
계

9030- SD

0016 10ton 119 28,000 1,430 0.9 0.8 0.1 321 286 401 1,008

 0018 40ton 134 28,000 1,430 0.9 0.8 0.1 321 286 401 1,008

 0025 50ton 187 28,000 1,430 0.9 0.8 0.1 321 286 401 1,008

 0035 65ton 261 28,000 1,430 0.9 0.8 0.1 321 286 401 1,008

 0045 80ton 336 28,000 1,430 0.9 0.8 0.1 321 286 401 1,008

 0050 90ton 373 28,000 1,430 0.9 0.8 0.1 321 286 401 1,008

 0080 120ton 597 28,000 1,430 0.9 0.8 0.1 321 286 401 1,008

 0100 150ton 746 28,000 1,430 0.9 0.8 0.1 321 286 401 1,008

0240 1,790 28,000 1,430 0.9 0.8 0.1 321 286 401 1,008

(9040) 양묘선(앵커바지) ('11년 보완)

분류

번호

규 격

내용

시간

연간

표준

가동

시간

상각

비율

정비

비율

연간

관리

비율

시 간 당(10-7)

형식
출력

(㎾)

상각비

계수

정비비

계수

관리비

계수
계

9040- SD

0010 7.5 28,800 1,430 0.9 0.8 0.1 313 278 400 991

0030 22.4 28,800 1,430 0.9 0.8 0.1 313 278 400 991

0050 37.3 28,800 1,430 0.9 0.8 0.1 313 278 400 991

0060 44.8 28,800 1,430 0.9 0.8 0.1 313 278 400 991

0100 74.6 28,800 1,430 0.9 0.8 0.1 313 278 400 991

0120 89.5 28,800 1,430 0.9 0.8 0.1 313 278 400 991

0200 149.2 28,800 1,430 0.9 0.8 0.1 313 278 400 991

0250 186.5 28,800 1,430 0.9 0.8 0.1 313 278 400 991

0300 223.8 28,800 1,430 0.9 0.8 0.1 313 278 400 991

0380 283.5 28,800 1,430 0.9 0.8 0.1 313 278 400 991

0680 507.3 28,800 1,430 0.9 0.8 0.1 313 278 400 991
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(9050) 기중기선(비자항)('11년 보완)

분류

번호

규 격

내용

시간

연간

표준

가동

시간

상각

비율

정비

비율

연간

관리

비율

시 간 당(10-7)

형식
출력

(㎾)

상각비

계수

정비비

계수

관리비

계수
계

9050- SD 

0075 15ton

달기

56.0 19,200 1,430 0.9 0.75 0.1 469 391 408 1,268

0150 30ton 111.9 19,200 1,430 0.9 0.75 0.1 469 391 408 1,268

0450 60ton 335.7 19,200 1,430 0.9 0.75 0.1 469 391 408 1,268

0750 120ton 559.5 19,200 1,430 0.9 0.75 0.1 469 391 408 1,268

0850 150ton 634.1 19,200 1,430 0.9 0.75 0.1 469 391 408 1,268

(9060) 토운선('11년 보완)

분류

번호

규 격

내용

시간

연간

표준

가동

시간

상각

비율

정비

비율

연간

관리

비율

시 간 당(10-7)

형식
출력

(㎾)

상각비

계수

정비비

계수

관리비

계수
계

9060- SD

0060  60㎥ 19,200 1,430 0.9 0.75 0.1 469 391 408 1,268

0100 100㎥ 19,200 1,430 0.9 0.75 0.1 469 391 408 1,268

0200 200㎥ 19,200 1,430 0.9 0.75 0.1 469 391 408 1,268

0300 300㎥ 19,200 1,430 0.9 0.75 0.1 469 391 408 1,268

0500 500㎥ 19,200 1,430 0.9 0.75 0.1 469 391 408 1,268

0600 600㎥ 19,200 1,430 0.9 0.75 0.1 469 391 408 1,268

(9070) 이우선(비자항)('11년 보완)

분류

번호

규 격

내용

시간

연간

표준

가동

시간

상각

비율

정비

비율

연간

관리

비율

시 간 당(10-7)

형식
출력

(㎾)

상각비

계수

정비비

계수

관리비

계수
계

9070-

0015 50ton대선

5ton달기

11.19 16,000 1,430 0.9 0.7 0.1 563 438 413 1,414

0020 80ton대선

8ton달기

14.92 16,000 1,430 0.9 0.7 0.1 563 438 413 1,414
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(9080) 대선('11년 보완)

분류

번호

규 격

내용

시간

연간

표준

가동

시간

상각

비율

정비

비율

연간

관리

비율

시 간 당(10-7)

형식
출력

(㎾)

상각비

계수

정비비

계수

관리비

계수
계

9080- SD

0050 50ton 19,200 1,430 0.9 0.7 0.1 469 365 408 1,242

0080 80ton 19,200 1,430 0.9 0.7 0.1 469 365 408 1,242

0100 100ton 19,200 1,430 0.9 0.7 0.1 469 365 408 1,242

0120 120ton 19,200 1,430 0.9 0.7 0.1 469 365 408 1,242

0150 150ton 19,200 1,430 0.9 0.7 0.1 469 365 408 1,242

0200 200ton 19,200 1,430 0.9 0.7 0.1 469 365 408 1,242

0300 300ton 19,200 1,430 0.9 0.7 0.1 469 365 408 1,242

0500 500ton 19,200 1,430 0.9 0.7 0.1 469 365 408 1,242

0700 700ton 19,200 1,430 0.9 0.7 0.1 469 365 408 1,242

1000 1,000ton 19,200 1,430 0.9 0.7 0.1 469 365 408 1,242

1100 1,100ton 19,200 1,430 0.9 0.7 0.1 469 365 408 1,242

1400 1,400ton 19,200 1,430 0.9 0.7 0.1 469 365 408 1,242

1500 1,500ton 19,200 1,430 0.9 0.7 0.1 469 365 408 1,242

1750 1,750ton 19,200 1,430 0.9 0.7 0.1 469 365 408 1,242

2000 2,000ton 19,200 1,430 0.9 0.7 0.1 469 365 408 1,242

3000 3,000ton 19,200 1,430 0.9 0.7 0.1 469 365 408 1,242

(9090) 하천골재채취선('11년 보완)

분류

번호

규 격

내용

시간

연간

표준

가동

시간

상각

비율

정비

비율

연간

관리

비율

시 간 당(10-7)

형식
출력

(㎾)

상각비

계수

정비비

계수

관리비

계수
계

9090-

0800 597 30,000 2,670 0.9 0.85 0.1 300 283 221 804

1000 746 30,000 2,670 0.9 0.85 0.1 300 283 221 804

1200 895 30,000 2,670 0.9 0.85 0.1 300 283 221 804

1300 970 30,000 2,670 0.9 0.85 0.1 300 283 221 804

1400 1,044 30,000 2,670 0.9 0.85 0.1 300 283 221 804

1500 1,119 30,000 2,670 0.9 0.85 0.1 300 283 221 804

1600 1,194 30,000 2,670 0.9 0.85 0.1 300 283 221 804
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8-4 운전경비 산정('08, '09, '10, '11, '12, '13, '14, '15, '16, '17년 보완)

8-4-1 [00]토공기계

분류번호 기계명 규격
주연료

(ℓ/hr)

잡재료

(주연료의%)

조종원

(인/일)

0101-0007 불 도 저 ( 무 한 궤 도 ) 7ton  9.0 16% 1

0010 10 12.5 16 1

0012 12 14.6 16 1

0019 19 25.0 16 1

0032 32 41.6 16 1

0102-0015 불 도 저 ( 타 이 어 ) 15ton 19.2 50 1

0028 28 36.0 50 1

0033 33 42.4 50 1

0121-0004 습 지  불 도 저 4ton  5.4 23 1

0013 13 14.6 23 1

0201-0012 굴 삭 기 ( 무 한 궤 도 ) 0.12㎥  3.2 21 1

0020 0.2  5.0 21 1

0040 0.4  9.9 22 1

0060 0.6 10.2 22 1

0070 0.7 11.6 22 1

0080 0.8 15.3 22 1

0100 1.0 19.5 22 1

0120 1.2 20.2 22 1

0200 2.0 32.8 22 1

0211-0018 굴 삭 기 0.18㎥  5.6 24 1

0060 ( 타 이 어 ) 0.6 11.6 24 1

0080 0.8 16.3 24 1

0100 1.0 20.5 24 1

0221-0040 습 지 굴 삭 기 0.4㎥  9.5 15 1

0070 ( 무 한 궤 도 ) 0.7 11.0 15 1

0260-0355 트 랜 처 3.55톤  6.7 34 1

0301-0057 로 더 ( 무 한 궤 도 ) 0.57㎥  4.8 21 1

0076 0.76  6.3 21 1

0095 0.95  7.4 21 1

0115 1.15  9.5 21 1

0134 1.34 11.3 21 1

→
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분류번호 기계명 규격
주연료

(ℓ/hr)

잡재료

(주연료의%)

조종원

(인/일)

0153 로 더 ( 무 한 궤 도 ) 1.53 13.3 21 1

0172 1.72 14.6 21 1

0287 2.87 25.3 21 1

0302-0025 로 더 ( 타 이 어 ) 0.25㎥  3.3 44 1

0057 0.57  3.5 44 1

0095 0.95  6.2 44 1

0134 1.34  7.7 44 1

0172 1.72  9.8 44 1

0229 2.29 13.3 44 1

0287 2.87 16.4 44 1

0350 3.5 19.9 44 1

0500 5.0 29.4 44 1

0406-0054 스 크 레 이 퍼 ( 자 주 식 ) 5.4㎥ 19.5 22 1

0115 11.5 41.6 22 1

0161 16.1 53.6 22 1

0206 20.6 63.0 22 1

0502-0036 모 터 그 레 이 더 ( 일 반 용 ) 3.6m 16.2 39 1

0503-0036 모 터 그 레 이 더 ( 사 리 도 ) 3.6m 16.2 113 1

0602-0025 덤 프 트 럭 2.5ton  2.9 38 1

0045 4.5  5.0 38 1

0060 6  8.0 38 1

0080 8  9.3 38 1

0105 10.5 14.1 38 1

0150 15 15.9 38 1

0200 20ton 20.0 38 1

0240 24 23.0 38 1

0320 32 29.1 38 1
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8-4-2 [10]다짐기계

분류번호 기계명 규격
주연료

(ℓ/hr)

잡재료

(주연료의%)

조종원

(인/일)

1106-0010 머 캐 덤 롤 러 8∼10ton  7.6 18 1

0012 ( 자 주 식 ) 10∼12  9.3 18 1

0015 12∼15 10.9 18 1

1206-0008 탠 덤 롤 러 ( 자 주 식 ) 5∼8ton  5.0 18 1

0010 8∼10  6.8 18 1

0014 10∼14  8.4 18 1

1209-0001 탠 덤 롤 러 1ton  2.5 8 1

0002 ( 진 동 자 주 식 ) 2  4.1 8 1

0004 4  8.2 8 1

0006 6 10.2 8 1

0007 7 11.2 8 1

0008 8 11.2 8 1

0013 13 16.8 8 1

1305-0007 진동롤러( 핸드가이드식) 0.7ton  2.2 13 1

1306-0025 진 동 롤 러 ( 자 주 식 ) 2.5ton  2.3 13 1

0044 4.4ton  3.2 13 1

0060 6 11.6 30 1

0100 10 14.4 30 1

0120 12 15.8 30 1

1406-0008 타 이 어 롤 러 5∼8ton  4.9 23 1

0015 ( 자 주 식 ) 8∼15  8.0 23 1

0025 15∼25 10.0 23 1

1506-0011 양 족 식 롤 러 11ton 11.3 18 1

0012 ( 자 주 식 ) 12 13.7 18 1

0015 15 22.5 18 1

0019 19 27.2 18 1

0025 25 27.2 18 1

0030 30 32.6 18 1

0032 32 35.2 18 1

0037 37 41.4 18 1

1630-0080 래 머 80㎏ 휘발유0.7 10 1

1730-0015 플 레 이 트 콤 팩 터 1.5ton 휘발유1.0 20 1
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8-4-3 [20]운반 및 하역기계('21년 보완)

분류번호 기계명 규격
주연료

(ℓ/hr)

잡재료

(주연료의%)

조종원

(인/일)

2101-0010 크 레 인

( 무 한 궤 도 )
10ton
(0.29)

5.8 20 1

0015 15
(0.38)

 7.2 20 1

0020 20
(0.57)

 8.6 20 1

0025 25
(0.76)

 9.6 20 1

0030 30
(1.15)

10.5 20 1

0035 35
(1.33)

11.2 20 1

0040 40
(1.53)

11.5 20 1

0050 50
(1.91)

12.0 20 1

0070 70
(2.29)

17.2 20 1

0080 80
(2.68)

19.1 20 1

0100 100 23.9 20 1

0150 150 24.4 20 1

0220 220 25 20 1

0280 280 28 20 1

0300 300 28 20 1

2104-0010 크  레  인  ( 타 이 어 ) 10ton  3.8 39 1

0015 15  4.7 39 1

0020 20  5.4 39 1

0025 25  6.1 39 1

0030 30  7.7 39 1

0035 35  7.7 39 1

0040 40  8.5 57 1

0045 45 10.0 57 1

0050 50 10.0 57 1

0060 60 10.6 57 1

0070 70 12.3 57 1

→
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분류번호 기계명 규격
주연료

(ℓ/hr)

잡재료

(주연료의%)

조종원

(인/일)

0080 80 12.3 57 1

0100 100 15.9 57 1

0130 130 17.7 63 1

0160 160 19.6 63 1

0200 200 22 63 1

0220 220 22 63 1

0250 250 24 63 1

0300 크 레 인 ( 타 이 어 ) 300ton 24 63 1

2105-0002 트  럭  탑  재  형 2ton  2.9 20 1

0003 크  레  인 3  3.1 20 1

0005 5  5.1 20 1

0010 10 10.3 20 1

0015 15 11 20 1

0018 18 11.3 20 1

2106-0002 고 소 작 업 차 2ton 2.9 20 1

0003 3 3.1 20 1

0005 5 5.1 20 1

2107-0005 터 널 용 고 소 작 업 차 0.5ton 5.1 20 1

2208-5008 타  워  크  레  인 50×8 - - 1

5010 50×10 - - 1

5012 50×12 - - 1

5016 50×16 - - 1

5020 50×20 - - 1

2330-0005 디  젤  기  관  차 5ton  3.5 20.2 1

0007 7  4.2 20.2 1

2402-0001 경  운  기 1ton  1.3 20 1

2502-0020 지  게  차 2.0ton  4.0 37 1

0025 2.5  4.0 37 1

0035 3.5  5.7 37 1

0050 5.0  5.7 37 1

0075 7.5  6.6 37 1

2602-0015 트  랙  터 ( 타  이  어 ) 1.5ton  4.5 29 1

0025 2.5  6.8 29 1

0035 3.5  9.2 29 1

0045 4.5 11.3 29 1

2702-0020 트 럭 트 랙 터  및 20ton 16.5 39 1

0030 평 판 트 레 일 러 30 17.2 39 1

0040 40 20.5 39 1

0060 60 26.3 39 1
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8-4-4 [30]포장기계

분류번호 기계명 규격
주연료

(ℓ/hr)

잡재료

(주연료의%)

조종원

(인/일)

3108-0040 아  스  팔  트  믹  싱 40ton/hr(80㎾) 중유487.2 - 2

0060 플  랜  트 60 (120) 614.7 - 2

0080 80 (160) 678.4 - 2

0100 100(200) 746.7 - 2

0120 120(240) 819.6 - 2

3201-0001 아 스 팔 트  피 니 셔 1.7m 7 7 1

0003 3m 13 7 1

3302-0030 아 스 팔 트 3,000ℓ  8.9 25 1

0038 디 스 트 리 뷰 터 3,800 10.9 25 1

0047 4,700 11.3 25 1

0057 5,700 14.3 25 1

3430-0030 아 스 팔 트  스 프 레 어 300ℓ 휘발유0.8 6 1

0040 400 휘발유1.2 6 1

3450-0642 현 장 가 열 표 층 재 생 기 479㎾ 73.7+ 20 7

휘발유54.5

3530-0015 스 테 이 빌 라 이 저 1.5 17.0 27 1

0036 ( 안 정 기 ) 3.6m 35.0 27 1

3601-0102 콘크리트피니셔(포장용) 74.6㎾  9.6 14 1

0202 〃 160.4 20.6 14 1

0204 〃 186.5 24.0 14 1

0302 〃 224.0 28.9 14 1

0402 〃 299.9 38.7 14 1

3611-0142 콘 크 리 트 피 니 셔 105.9㎾ 10.6 18 1

( 중 앙 분 리 대 용 )

3701-0200 콘 크 리 트  스 프 레 더 7.95m 12.7 18 1

3801-0795 콘크리트조면마무리기 7.95m  3.9 18 1

0120 12 휘발유5.1 6 1

3805-0120 콘 크 리 트 롤 러 페 이 버 12m 휘발유4.1 6 1

3901-0300 슬 러 리 실  기 계 3.0~3.8m 23.4 29 1

8-4-5 [40]콘크리트기계

분류번호 기계명 규격
주연료

(ℓ/hr)

잡재료

(주연료의%)

조종원

(인/일)

4108-0060 콘 크 리 트 배 치 플 랜 트 60㎥/hr(96㎾) - - 1

0090 90 (144) - - 1

0120 120 (160) - - 1

0150 150 (177) - - 1

0180 180 (213) - - 1

→



268 공통부문

분류번호 기계명 규격
주연료

(ℓ/hr)

잡재료

(주연료의%)

조종원

(인/일)

0210 210 (233) - - 1

4205-0010 콘 크 리 트 믹 서 0.1㎥ 휘발유1.3 2 1

0017 0.17 휘발유1.3 2 1

0020 0.20 휘발유1.3 2 1

0030 0.30 휘발유2.0 2 1

0040 0.40 휘발유3.9 2 1

0045 0.45 휘발유3.9 2 1

4304-0060 콘 크 리 트 믹 서 트 럭 6.0㎥ 13.0 44 1

0061 6.0(L) 13.0 44 1

4430-0400
커 터

(콘크리트 및 아스팔트용)
320∼400㎜ 휘발유5.6 20 1

4504-0021 콘 크 리 트 펌 프 차 21m 14.7 35 1

0028 28m 15.3 35 1

0032 32m 17.3 35 1

0036 36m 17.7 35 1

0041 41m 23.3 35 1

0043 43m 26.3 35 1

0047 47m 26.3 35 1

0052 52m 31.0 35 1

4506-0200 초 고 압 펌 프 200(㎏/㎠) 7.6 16 -

0400 400 21.7 16 -

4611-0350 콘 크 리 트 진 동 기 45ø 휘발유1.0 10 -

8-4-6 [50]골재생산기계 등

분류번호 기계명 규격
주연료

(ℓ/hr)

잡재료

(주연료의%)

조종원

(인/일)

5105-0050 크 러 셔 ( 이 동 식 ) 50ton/hr(93㎾) - - 1

0100 100 (155) - - 1

0150 150 (260) - - 1

0200 200 (326) - - 1

5119-0625 골 재 세 척 설 비 15㎾ - - 1

(62.5㎥/hr)

5205-0035 공 기 압 축 기 ( 이 동 식 ) 3.5㎥/min  6.2 16 1

0071 7.1 10.0 16 1

0103 10.3 14.2 16 1

0170 17.0 23.5 16 1

0210 21.0 27.6 16 1

0255 25.5 32.3 16 1

→
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분류번호 기계명 규격
주연료

(ℓ/hr)

잡재료

(주연료의%)

조종원

(인/일)

5401-0015 크 롤 러 드 릴 ( 공 기 식 ) 15(120㎜) - - 1

0017 17(120㎜) - - 1

5405-0110 크 롤 러 드 릴 110㎾ 18.6 23 1

0150 ( 탑 승 유 압 식 ) 150 25.7 23 1

5701-0010 노 면 파 쇄 기 1.0m 13.9 16 1

0020 2.0m 52.7 16 1

5801-0045 터 널 전 단 면 굴 착 기 4.5m 동력330㎾ 10 -

5805-0002 점 보 드 릴 2붐 135㎾ 6 1

0003 3 239㎾ 10 1

8-4-7 [60]기초공사용 기계('21년 보완)

분류번호 기계명 규격
주연료

(ℓ/hr)

잡재료

(주연료의%)

조종원

(인/일)

6330-0015 디 젤 파 일 해 머 1.5ton  7.3 36 1

0022 2.2 11.8 36 1

0032 3.2 15.5 36 1

0040 4.0 20.0 36 1

6540-0131 워 터 젯 트 96㎾ 25.0 18 -

6630-0003 유 압 파 일 해 머 3ton 15.4 18 -

0005 5 19.3 18 -

0007 7 24.0 18 -

0010 10 31.8 18 -

0013 13 42.3 18 -

6701-0147 P B D 천 공 기 147㎾,38m 29.8 15 1

0184 ( 유 압 식 ) 184㎾,53m 37.5 15 1

6801-0010 고 압 분 사 전 용 장 비 20ton 16.3 16 1

6802-0040 파 일 천 공 전 용 장 비 40 9.02 20 1

0060 60 13.30 20 1

0100 100 18.69 20 1

0120 120 20.61 20 1

0135 135 21.85 20 1

0160 160 23.65 20 1

6803-0100 다 짐 말 뚝 전 용 장 비 100ton 12 20 1

0120 120ton 19.1 20 1
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8-4-8 [70]기타기계('24년 보완)

분류번호 기계명 규격
주연료

(ℓ/hr)

잡재료

(주연료의%)

조종원

(인/일)

7101-0450 고 성 능 착 정 기 335.70㎾ 39.5 50 1

7106-0035 골 재 살 포 기(자주식) 3.5m 3.2 24 1

7110-0013 진 공 흡 입 준 설 차 13ton(3.00㎥적) 15.2 40 1

0025 25ton(7.64㎥적) 27.6 40 1

7120-0746 버 킷 식 준 설 기 7.46kW 1.3 20 1

7202-0008 자  동  세  륜  기 2,200×5,1 동력 - -

0010 ( 롤  타 입 ) 50×1,000 15.1㎾

2,650×5,160 동력

×1,000 15.1㎾

7204-0018 물  탱  크 ( 살 수 차 ) 1,800ℓ 8.2 30 1

0038 3,800ℓ 8.6 30 1

0055 5,500ℓ 9.3 30 1

0065 6,500ℓ 9.4 30 1

0160 16,000ℓ 12.9 30 1

7205-0125 이동식 임목파쇄기 93.25㎾ - - 1

 0475 354.35㎾ 80.9 24 1

 0540 402.84㎾ 95.8 24 1

7210-0485 동 력 분 무 기 4.85㎾ 휘발유1.3 20 -

7330-0010 라  인  마  커 10km/hr 20.7 4 1

7360-0055 차 선 제 거 기 4.10㎾ 휘발유3.38 20 1

0090 6.71 휘발유5.53 20

7505-0025 발  전  기 25㎾  4.3 24 1

0050 50  8.7 24 1

0100 100 17.4 24 1

0125 125 19.4 24 1

0150 150 23.0 24 1

0200 200 30.6 24 1

0250 250 38.3 24 1

0350 350 53.6 24 1

0450 450 68.9 24 1

0500 500 76.6 24 1

0700 700 107.3 24 1

7811-0025 엔  진 ( 가  솔  린 ) 1.87㎾ 휘발유0.5 20 -

0030 2.24  0.6 20 -

0040 2.98  0.8 20 -

0045 3.36  0.9 20 -

0070 5.22  1.4 20 -

0120 8.95  2.4 20 -
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분류번호 기계명 규격
주연료

(ℓ/hr)

잡재료

(주연료의%)

조종원

(인/일)

7812-0005 엔  진  ( 디  젤 ) 3.73㎾  0.5 16 -

0007 5.22  0.8 16 -

0009 6.71  1.0 16 -

0015 11.19  1.6 16 -

0018 13.43  2.0 16 -

0020 14.92  2.2 16 -

0035 26.11  3.8 16 -

0070 52.22  7.6 16 -

0100 74.60 10.8 16 -

0150 111.90 16.3 16 -

0200 149.20 21.7 16 -

7954-1119 양 로 기 11.19㎾ 1.6 16 1

7991-0050 모 르 타 르 펌 프 3.73㎾ 3.73㎾ - -

0100 7.46㎾ 7.46㎾ - -

0500 37㎾ 37㎾ - -

7992-0001 모 르 타 르  믹 서 0.3㎥ 1.87㎾
휘발유1.3

2 -

7993-0020 양 수 기 1.49㎾ 1.49㎾ - -

7994-0050 POWER TROWEL 3.73㎾ 휘발유1 10 -

[주] ① 휘발유 및 경유
㉮ 시간당 소비량을 말하며 엔진부하율(Load Factor) 70∼80%, 실작업시간은 50/60을 각각 

기준으로하여 산정한 것이다.
㉯ 보조엔진에 사용되는 유류는 위의 표에 포함되어 있다.
㉰ 주연료란에 휘발유 및 중유로 표시되지 아니한 것은 경유를 말한다.

(해상장비 포함)
② 엔진유 기어유, 유압유, 구리스, 넝마 등 잡재료는 크랑크케이스용량, 피스톤 및 링의 상태, 기어박스의 

용량, 오일의 교환시간 등을 고려하여 보충량을 포함한 시간당 소비량을 주연료비의 비율로 표기한 
것이다.

③ 삽날, 귀삽날, 타이어, 티스의 소모율은 잡재료에 포함되었다.
④ 크러셔(정치식)의 운전경비는 크러셔(이동식)의 운전경비를 준용한다.
⑤ 불도저 및 굴삭기에 리퍼, 브레이커, 부착용집게를 조합하여 사용할 때는 불도저 및 굴삭기의 잡재료 

비율을 16%로 계상하고, 리퍼, 브레이커, 부착용 집게의 손료 및 치즐 소모율을 추가하는 것이다.
⑥ 타워크레인의 연료 소모량은 별도 계상한다.
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8-4-9 [90]해상기계

(9010) 펌프준설선 ('10, '11년 보완)

명 칭 단위

규 격

비 고㎾

224

㎾

448

㎾

746

㎾

895

㎾

1,492

㎾

1,641

㎾

2,462

㎾

2,984

㎾

3,282

㎾

4,476

㎾

5,968

㎾

8,952

㎾

14,920

주 연료 ℓ/
hr

50.1 101.9 163.1 222.8 370.0 409.0 560.2 649.4 753.8 1,268 1,690 2,291.9 3,819.9

잡재 료 % 36 27 27 27 23 23 23 23 23 23 23 13∼
18

13∼
18

주연료의%

준설선 
선장

인 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

준설선 
기관사 〃 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

준설선 
운전사 〃 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

선원 〃 3 3 4 4 4 4 4 5 5 6 6 6 8

(9020) 그래브 준설선 ('10, '11년 보완)

명 칭 단위
규 격

비 고0.65㎥
75㎾

1.00㎥
112㎾

1.50㎥
119㎾

3.0㎥
164㎾

5.0㎥
261㎾

6.0㎥
373㎾

7.50㎥
537㎾

12.5㎥
1,194㎾

16.0㎥
1,343㎾

25.0㎥
1,491㎾

주 연 료 ℓ/hr 12.7 19.1 20.4 28.0 67.9 79.9 91.7 203.7 224.2 250.5

잡 재 료 % 63 63 63 54 54 27 27 23 23 23 주연료의%

준 설 선 

선 장
인 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

준 설 선

기 관 사
〃 - 1 1 2 2 2 2 3 3 3

준 설 선

운 전 사
〃 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

선 원 〃 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3

[주] 주 연료는 주기관의 연료이며 잡재료에는 윤활유, 구리스, 작동유 넝마 및 보조기관용 연료 등이 포함되어 
있다.

(9030) 예 선 ('10, '11년 보완)

명 칭 단위

규 격

비 고㎾

119

㎾

134

㎾

187

㎾

261

㎾

336

㎾

373

㎾

597

㎾

746

㎾

1,790

주 연 료 ℓ/hr 23.2 26.2 36.4 50.9 65.5 72.8 116.4 145.5 349.2

잡  재 료 % 45 45 36 36 32 32 27 27 18 주연료의%

선  원 인 3 3 3 3 3 3 4 4 4
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(9040) 양묘선(앵커바지) ('11년 보완)

명 칭 단위

규 격

비 고
1ton

7.5

㎾

2t

22.4

㎾

3t

37.3

㎾

4t

44.8

㎾

10t

74.6

㎾

12t

89.5

㎾

20t

149.2㎾

25t

186.5㎾

30t

223.8㎾

40t

283.5㎾

70t

507.3㎾

주 연료 ℓ/hr 1.3 3.8 7.1 7.6 12.7 15.3 25.5 31.8 38.1 48.3 86.3

잡 재 료 % 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 주연료의%

선 원 인 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3

(9050) 기중기선(비자항) ('11년 보완)

명 칭 단위

규 격

비 고15ton달기 

56.0㎾

30ton달기 

111.9㎾

60ton달기 

335.7㎾

120ton달기

559.5㎾

150ton달기

634.1㎾

주  연  료 ℓ/hr 9.5 19.1 57.3 95.5 108.3

잡  재  료 % 81 73 63 58 56 주연료의%

건설기계운전사 인 1 1 1 1 1

선 원 인 2 2 3 4 4

(9060) 토운선 ('11년 보완)

명 칭 단위

규 격

비 고S60㎥

적

S100㎥

적

S200㎥

적

S300㎥

적

S500㎥

적

S600㎥

적

주  연  료 ℓ/hr - - - - - -

잡  재  료 % - - - - - - 주연료의%

선  원 인 1 1 1 1 1 1

[주] 토운선 개폐에 대한 주연료 및 잡재료비는 별도 계상한다.

(9070) 이우선(비자항) ('11년 보완)

명 칭 단위

규 격

비 고5ton

11.19㎾

8ton 

14.92㎾

주  연  료 ℓ/hr 1.9 2.5

잡  재  료 % 63 63 주연료의%

선  원 인 3 3
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(9080) 대선 ('11년 보완)

명 칭 단위

규 격

비

고

S
50
ton
적

S
80
ton
적

S
100
ton
적

S
120
ton
적

S
150
ton
적

S
200
ton
적

S
300
ton
적

S
500
ton
적

S
700
ton
적

S
1,000
ton
적

S
1,100
ton
적

S
1,400
ton
적

S
1,500
ton
적

S
1,750
ton
적

S
2,000
ton
적

S
3,000
ton
적

주 연 료 ℓ/hr - - - - - - - - - - - - - - - -

잡 재 료 % - - - - - - - - - - - - - - - -

고급선원 인 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

(9090) 하천골재채취선 ('11년 보완)

명 칭 단위

규 격

비 고㎾

597

㎾

746

㎾

895

㎾

970

㎾

1,044

㎾

1,119

㎾

1,194

주  연  료 ℓ/hr 123.8 152.4 208.3 225.4 242.6 259.8 276.9

잡  재  료 % 29 29 25 25 25 25 25 주연료의%

준 설 선  기 관 사 〃 1 1 1 1 1 1 1

준 설 선  운 전 사 〃 1 1 1 1 1 1 1

선  원 〃 1 1 1 1 1 1 1

[주] 잡재료는 윤활유, 구리스, 작동유 이외에 케이싱, 임펠라 등의 소모품비도 포함되어 있다.

8-5 기계가격

8-5-1 [00]토공기계

기 종 분류번호 가격(￦)

불  도  저 0101-0007                71,226 

( 무  한  궤  도 ) 0010              158,223 

0012              177,500 

0019              184,499 

0032              248,388 

불  도  저 0102-0015              150,030 

( 타  이  어 ) 0028              277,224 

0033              351,427 

유  압  식  리  퍼 0103-0016                13,060 

0019                16,504 

0023                18,294 

0027                21,305 

0032                25,875 

습 지 불 도 저 0121-0004                41,916 

0013              156,994 

→
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기 종 분류번호 가격(￦)

굴 삭 기 0201-0012                43,050 

( 무  한  궤  도 ) 0020                62,550 

0040                78,556 

0060              105,310 

0070              110,926 

0080              122,100 

0100              133,819 

0120              170,420 

0200              292,640 

굴 삭 기 0211-0018                66,336 

( 타  이  어 ) 0060              112,684 

0080              131,171 

0100              136,000 

습  지  굴  삭  기 0221-0040                94,619 

( 무  한  궤  도 ) 0070              152,537 

대 형 브 레 이 커 0230-0002                 4,302 

0004                 7,882 

0006                13,376 

0007                16,315 

0008                21,373 

0010                27,076 

유 압 식 진 동 콤 팩 터 0240-0007                11,046 

( 굴 삭 기 부 착 용 )

압 쇄 기 0250-0080                22,667 

( 펄  버  라  이  저 ) 0100                26,957 

트   랜   처 0260-0355              249,137 

로   더 0301-0057                44,634 

( 무  한  궤  도 ) 0076                58,359 

0095                71,511 

0115                84,733 

0134                96,703 

0153              108,104 

0172              118,571 

0287              187,756 

로 더 0302-0025                28,780 

( 타  이  어 ) 0057                33,474 

0095                43,453 

0134                86,467 

0172              111,381 

→
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기 종 분류번호 가격(￦)

0229              120,343 

0287              144,429 

0350              175,923 

0500              300,520 

스  크  레  이  퍼 0406-0054                95,059 

( 자  주  식 ) 0115              176,837 

0161              234,074 

0206                 1,670 

스  크  레  이  퍼 0407-0054                31,588 

( 피  견  인  식 ) 0092                41,113 

0107                55,057 

0161                76,503 

0206              108,679 

모 터 그 레 이 더 0502-0036              290,250 

( 일 반 용 )

모 터 그 레 이 더 0503-0036              247,988 

( 사 리 도 )

덤 프 트 럭 0602-0025                20,793 

0045                24,274 

0060                26,526 

0080                35,368 

0105                49,355 

0150                86,142 

0200              120,448 

0240              140,899 

0320              199,644 

덤 프 트 럭 자 동 덮 개 0610-0150                 1,546 

시 설 0200                 1,670 

0240                 1,794 
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8-5-2 [10]다짐기계

기 종 분류번호 가격(￦)

머  캐   덤  롤  러 1106-0010                53,794 

( 자  주  식 ) 0012                67,161 

0015                75,328 

탠 덤 롤 러 1206-0008                45,760 

( 자  주  식 ) 0010                47,551 

0014                54,838 

탠 덤 롤 러 1209-0001                10,328 

( 진  동  자  주  식 ) 0002                18,636 

0004                42,343 

0006                62,178 

0007                79,953 

0008                84,187 

0013              141,459 

진 동 롤 러 1305-0007                 6,537 

( 핸 드 가 이 드 식 )

진 동 롤 러 1306-0025                17,252 

( 자  주  식 ) 0044                20,187 

0060                58,583 

0100                90,125 

0120                97,000 

타  이  어  롤  러 1406-0008                58,914 

( 자  주  식 ) 0015                92,182 

0025              130,984 

양  족  식  롤  러 1506-0011              104,981 

( 자  주  식 ) 0012              118,626 

0015              136,592 

0019              196,695 

0025              248,359 

0030              298,016 

0032              319,406 

0037              372,881 

래 머 1630-0080                 1,330 

플 레 이 트 콤 팩 터 1730-0015                 1,570 
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8-5-3 [20]운반 및 하역기계

기 종 분류번호 가격(￦)

크 레 인 2101-0010                74,491 

( 무  한  궤  도 ) 0015              122,761 

0020              156,672 

0025              181,226 

0030              235,007 

0035              309,430 

0040              311,612 

0050              422,061 

0070              465,682 

0080              607,698 

0100              658,680 

0150              941,716 

0220           1,205,558 

0280           2,238,316 

0300           2,749,719 

크 레 인 2104-0010              131,000 

( 타 이 어 ) 0015              177,785 

0020              223,178 

0025              275,488 

0030              315,425 

0035              330,568 

0040              376,820 

0045              413,783 

0050              500,154 

0060              545,240 

0070              641,444 

0080              802,899 

0100              950,523 

0130           1,287,757 

0160           1,723,613 

0200           1,802,067 

0220           2,228,809 

0250           2,600,278 

0300           3,593,830 

트  럭  탑  재  형 2105-0002                31,574 

크 레 인 0003                35,076 

0005                38,469 

0010                83,693 

0015              108,264 

0018              113,500 

→
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기 종 분류번호 가격(￦)

고 소 작 업 차 2106-0002                38,585 

0003                62,538 

0005              133,818 

터 널 용 고 소 작 업 차 2107-0005                83,650 

리  더 ( 고  정  형 ) 2115-0024                24,597 

0031                31,772 

0036                36,896 

리  더 ( 회  전  형 ) 2116-0031                79,917 

0036                85,041 

케 이 싱 2117-0022                 1,170 

0027                 1,432 

스 킵 버 킷 2118-0010                 9,629 

타  워  크  레  인 2208-5008              278,783 

5010              340,000 

5012              403,559 

5016              487,000 

5020              675,875 

건 설 용 리 프 트 2210-0145                23,651 

( 인  화  물  용 )

디  젤  기  관  차 2330-0005                12,735 

0007                17,835 

경 운 기 2402-0001                 1,957 

지 게 차 2502-0020                23,732 

0025                26,105 

0035                32,304 

0050                45,380 

0075                60,551 

트 랙 터 2602-0015                10,434 

( 타 이 어 ) 0025                15,256 

0035                18,913 

0045                24,275 

트  럭  트  랙  터 2702-0020                63,483 

및 0030                85,541 

평  판  트  레  일  러 0040              112,854 

0060              157,994 
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8-5-4 [30]포장기계

기 종 분류번호 가격(￦)

아 스 팔 트 믹 싱 3108-0040              326,289 

플  랜  트 0060              429,911 

0080              551,291 

0100              666,875 

0120              739,583 

아 스 팔 트 피 니 셔 3201-0001              205,667 

0003              226,673 

아 스 팔 트 3302-0030                46,545 

디 스 트 리 뷰 터 0038                58,650 

0047                69,784 

0057                79,782 

아 스 팔 트 3430-0300                 2,144 

스  프  레  이  어 0400                 2,917 

현 장 가 열 표 층 재 생 기 3450-0642           4,275,360 

스 테 이 빌 라 이 저 3530-0015              108,284 

( 안 정 기 ) 0036              137,771 

콘 크 리 트 피 니 셔 3601-0102              157,527 

( 포  장  용 ) 0202              271,268 

0204              464,900 

0302              652,125 

0402              734,559 

콘 크 리 트 피 니 셔 3611-0142              238,804 

( 중 앙 분 리 대 용 )

콘 크 리 트 스 프 레 더 3701-0200              345,859 

콘 크 리 트 조 면 3801-0795                72,925 

마 무 리 기 0120                79,002 

콘 크 리 트 롤 러 페 이 버 3805-0120                79,085 

슬 러 리 실 기 계 3901-0300              251,982 
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8-5-5 [40]콘크리트기계

기 종 분류번호 가격(￦)

콘 크 리 트 4108-0060              189,775 

배  치  플  랜  트 0090              254,614 

0120              352,146 

0150              422,917 

0180              427,500 

0210              492,000 

사 일 로 4115-0100                29,668 

0150                36,751 

0200                43,834 

0300                50,916 

콘 크 리 트 믹 서 4205-0010                 1,743 

0017                 2,969 

0020                 3,492 

0030                 4,202 

0040                 4,806 

0045                 5,409 

콘 크 리 트 믹 서 트 럭 4304-0060                82,188 

0061                81,690 

커 터 4430-0400                 2,954 

콘 크 리 트 펌 프 차 4504-0021              182,360 

0028              222,000 

0032              257,846 

0036              320,556 

0041              337,429 

0043              420,250 

0047              462,143 

0052              487,600 

콘 크 리 트 펌 프 4505-0015                48,595 

0026                69,196 

초  고  압  펌  프 4506-0200                63,645 

0400              269,562 

콘 크 리 트 진 동 기 4611-0075                    136 

0350                    252 
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8-5-6 [50]골재생산기계 등

기 종 분류번호 가격(￦)

크 러 셔 5105-0050              228,117 

( 이  동  식 ) 0100              316,686 

0150              356,274 

0200              387,949 

벨 트 콘 베 이 어 5111-0040                 5,985 

0050                 6,274 

0060                 7,433 

0076                 8,508 

0091                10,046 

에 이 프 런 5112-0001                29,984 

피 더 0002                32,643 

0003                42,260 

0004                43,839 

0005                58,817 

죠 크 러  셔 5113-0001                27,584 

0002                29,602 

0003                34,766 

0004                37,266 

0005                50,012 

0006                75,626 

0007                78,333 

죠 크 러 셔 0008              121,463 

0009              146,870 

0010              151,019 

0011              349,498 

롤 크 러 셔 5114-0001                21,498 

0002                30,187 

0003                47,661 

0004                63,908 

0005                65,952 

0006                87,658 

0007              122,884 

0008              151,853 

콘 크 러 셔 5115-0030                56,427 

0055                86,559 

0075              132,397 

0095              146,723 

→
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기 종 분류번호 가격(￦)

스 크 린 5116-0001                17,166 

( 2  단  식 ) 0002                18,779 

0003                19,924 

0004                20,236 

0005                20,652 

0006                21,662 

0007                35,681 

0008                36,927 

스 크 린 5117-0001                21,157 

( 3  단  식 ) 0002                21,513 

0003                23,464 

스 크 린 0004                24,642 

( 3  단  식 ) 0005                26,077 

0006                39,482 

0007                41,072 

0008                46,731 

아 그 리 케 이 트 빈 5118-0001                 5,413 

0002                 6,250 

0003                 9,268 

0004                12,313 

0005                18,992 

0006                25,224 

0007                26,788 

골 재 세 척 설 비 5119-0625                64,139 

파 이 프 추 진 기 5202-0127              154,655 

( 오 거 부 착 유 압 식 ) 0240              346,386 

0300              552,693 

파 이 프 추 진 기 5203-1800                37,820 

( 공 압 식 ) 2200                45,624 

2700                66,973 

3500                96,004 

4500              156,282 

유  압  잭 5204-0200                47,798 

0300                52,696 

0400                55,552 

0500                62,507 

0600                71,924 

공  기  압  축  기 5205-0035                13,265 

( 이 동 식 ) 0071                19,314 

→
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기 종 분류번호 가격(￦)

0103                31,848 

0170                34,848 

0210                43,956 

0255                68,662 

소 형 브 레 이 커 5210-0010                 1,829 

( 공 압 식 ) 0013                 1,853 

0019                 2,414 

0027                 2,911 

소 형 브 레 이 커 5220-0015                 1,289 

( 전 기 식 )

드 릴 웨 곤 5330-0074                16,974 

크 로 울 러 드 릴 5401-0015                97,989 

( 공 기 식 ) 0017                49,143 

크 로 울 러 드 릴 5405-0110              150,666 

( 탑  승  유  압  식 ) 0150              202,828 

유 압 식 할 암 기 5501-0080                16,084 

노  면  파  쇄  기 5701-0010              293,333 

0020              401,415 

소 형 노 면 파 쇄 기 5702-0095                26,591 

점 보 드 릴 5805-0002              561,785 

0003           1,069,848 

코 아 드 릴 5901-0006                    831 

0010                 1,174 

0016                 2,099 

8-5-7 [60]기초공사용기계

기 종 분류번호 가격(￦)

그 라 우 팅 믹 서 6105-0190                 2,731 

0390                 5,682 

그 라 우 팅 펌 프 6202-0060                 3,848 

0125                 5,603 

0200                 8,091 

디 젤 파 일 6330-0015                33,145 

해 머 0022                42,806 

0032                64,204 

0040                80,658 

보 링 기 계 6408-0015                 7,114 

→
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기 종 분류번호 가격(￦)

0020                 7,994 

0030                 8,519 

0040                14,171 

0050                17,430 

0085                21,794 

0100                24,518 

오 거 6410-0080                63,000 

0100                74,770 

0120                88,525 

0150              177,615 

0200              211,467 

오 실 레 이 터 6510-0100              319,594 

0150              371,484 

0200              424,553 

0250              530,692 

로 테 이 터 0300              711,127 

유  압  파  워  팩 6515-0090              109,571 

강 연 선 인 장 기 6516-0060                 6,640 

0120                 8,055 

0250                20,048 

0300                21,228 

리 버 스 서 큘 레 이 션 6517-0100              649,626 

드 릴 0150              698,744 

0200              769,503 

0250              839,083 

0300              969,126 

전 회 전 식 천 공 기 6518-0100           1,156,587 

0150           1,300,571 

0200           1,767,442 

0250           2,167,618 

0300           2,667,838 

진 동 파 일 해 머 6530-0030                77,487 

( 전 동 식 ) 0040                96,690 

0045              107,775 

0060              138,381 

0090              219,557 

0120              284,680 

진 동 파 일 해 머 6532-0220              442,340 

( 유 압 식 )

→
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기 종 분류번호 가격(￦)

워 터 젯 트 6540-0131              202,854 

유 압 식 압 입 인 발 기 6550-0130           1,007,206 

유  압  파  일  해  머 6630-0003              118,794 

0005              162,510 

0007              179,616 

유  압  파  일  해  머 0010              248,042 

0013              299,360 

P B D 천 공 기 ( 유 압 식 ) 6701-0147              471,726 

-0184              566,071 

고 압 분 사 전 용 장 비 6801-0010              241,891 

파 일 천 공 전 용 장 비 6802-0040              121,170 

0060              277,066 

0100              334,758 

0120              491,186 

0135           1,009,506 

0160           1,846,409 

다 짐 말 뚝 전 용 장 비 6803-0100              464,177 

0120              659,185 

자 동 화 믹 서 플 랜 트 6901-0010                86,317 

8-5-8 [70]기타기계

기 종 분류번호 가격(￦)

고  성  능  착  정  기 7101-0450              463,105 

하 수 관 천 공 기 7103-0010                    920 

( 수 동 식 )

상 수 도 관 천 공 기 7104-0010                 1,760 

( 수 동 식 )

골  재  살  포  기 7106-0035                57,532 

진 공 흡 입 준 설 차 7110-0013              186,581 

0025              287,027 

버 킷 식 준 설 기 7120-0746                41,688 

자  동  세  륜  기 7202-0008                15,958 

( 롤  타 입 ) 7202-0010                20,598 

물 탱 크 ( 살 수 차 ) 7204-0018                33,324 

0038                38,646 

0055                44,820 

0065                48,738 

0160                85,962 

→
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기 종 분류번호 가격(￦)

이 동 식  임 목 파 쇄 기 7205-0125              142,383 

0475              492,620 

0540              517,290 

부  착  용  집  게 7206-0020                 4,687 

7206-0070                 7,381 

동 력 분 무 기 7210-0485                    875 

라 인 마 커 7330-0010                64,766 

차  선  제  거  기 7360-0055                12,399 

0090                12,749 

윈   치  ( 수   동 ) 7430-1100                 1,346 

1300                 2,214 

1500                 2,952 

2300                 4,724 

2500                 6,200 

윈   치  ( 자   동 ) 7431-1100                 3,663 

1300                 6,200 

2300                 9,595 

2500                22,142 

발 전 기 7505-0025                13,705 

0050                18,829 

0100                22,877 

0125                27,889 

0150                28,778 

0200                37,430 

발 전 기 0250                49,666 

0350                60,660 

0450                88,349 

0500                98,773 

0700              148,316 

용 접 기 7611-0200                    370 

( 교 류 ) 0300                    480 

0400                    539 

0500                    632 

용 접 기 7612-0200                 1,427 

( 직 류 ) 0300                 1,626 

0400                 2,349 

용 착 기 7613-0075                 3,439 

0150                 5,166 

0300                 7,085 

→
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기 종 분류번호 가격(￦)

0400                 9,595 

0600                12,252 

0900                32,334 

알  곤  용  접  기 7614-0300                 1,857 

절  단  기 7620-0002                    611 

0003                 1,906 

프 라 즈 마 절 단 기 7621-0100                 3,291 

건  설  용  펌  프 7730-0050                    246 

( 자  흡  식 ) 0080                    303 

0100                    348 

0125                    836 

0150                 1,096 

수 중 모 터 펌 프 7740-0080                    818 

0100                    958 

0150                 1,838 

취 부 기 7750-0016                44,193 

0025                68,230 

실 사 출 기 7770-0004                17,359 

엔  진 ( 가 솔 린 ) 7811-0025                    190 

0030                    208 

0040                    275 

0045                    370 

0070                    484 

0120                 1,085 

엔  진 ( 디  젤 ) 7812-0005                    293 

0007                    340 

0009                    431 

0015                 1,126 

0018                 2,286 

0020                 3,060 

0035                 3,568 

0070                 4,581 

0100                 5,450 

0150                 6,898 

0200                13,083 

우 레 탄 폼 분 사 용 기 구 7830-0081                26,964 

모    터 7930-0001                    159 

0002                    184 

→
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기 종 분류번호 가격(￦)

모    터 0003                    220 

0005                    280 

0007                    356 

0010                    471 

0015                    575 

0020                    827 

0025                 1,085 

0030                 1,490 

0040                 1,811 

0050                 2,076 

0075                 3,590 

0100                 6,235 

모 터 ( 쉴 드 T B M 용 ) 7935-0180              239,314 

레  일  천  공  기 7950-0149                 2,966 

파 워 렌 치 7951-0066                 7,119 

침  목  천  공  기 7952-0246                    946 

타 이 템 퍼 7953-3400                17,798 

양 로 기 7954-1119                31,324 

모 르 타 르 펌 프 7991-0050                16,038 

0100                20,755 

0500                38,661 

모 르 타 르 믹 서 7992-0001                 5,401 

양 수 기 7993-0020                      36 

P o w e r  T r o w e l 7994-0050                 2,542 

배  관  파  이  프 7995-0050                      16

8-5-9 [80]스마트 건설장비

기 종 분류번호 가격(￦)

3D GNSS 머신 가이던스(굴삭기용) 8201-0100 55,000

3D GNSS 머신 컨트롤(굴삭기용) 8202-0100 70,000

3D GNSS 머신 가이던스(불도저용) 8203-0019 60,000

8-5-10 [90]해상기계

기 종 분류번호 가격(￦)

펌  프  준  설  선 9010-0003              683,536 

0006           1,300,848 

0010           2,102,051 

0012           2,522,463 

→



290 공통부문

기 종 분류번호 가격(￦)

0020           4,328,279 

0022           4,856,305 

0033           7,439,081 

0040           9,105,944 

0044         10,016,536 

0060         13,718,206 

0080         18,373,789 

0120         27,816,850 

0200         48,764,296 

그 래 브 준 설 선 9020-0010              189,464 

0015              294,724 

0016              404,196 

0022              678,249 

0035              830,500 

0050           1,149,090 

0072           1,824,174 

0160           3,438,477 

0180           3,868,287 

0200           4,329,113 

예  선 9030-0016              169,291 

0018              175,131 

0025              231,173 

0035              294,220 

예  선 0045              364,273 

0050              399,301 

0080              574,432 

0100              723,875 

0240           1,632,685 

양 묘 선 9040-0010                24,516 

0030                38,528 

0050                63,046 

0060                75,306 

0100              157,617 

0120              189,263 

0200              315,439 

0250              394,300 

0300              474,650 

0380              603,267 

0680           1,085,418 

→
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기 종 분류번호 가격(￦)

기 중 기 선 ( 비 자 항 ) 9050-0075              161,395 

0150              259,638 

0450              471,327 

0750              713,258 

0850              792,462 

토 운 선 9060-0060                62,576 

0100                90,799 

0200              172,395 

0300              231,906 

0500              368,036 

0600              439,794 

이  우  선 ( 비 자 항 ) 9070-0015                30,063 

0020                39,620 

대  선 9080-0050                31,460 

0080                39,191 

0100                44,345 

0120                52,813 

0150                65,106 

0200                83,772 

0300              114,732 

0500              152,520 

0700              193,951 

1000              269,528 

1100              274,893 

1400              338,639 

1500              393,366 

1750              413,010 

2000              509,917 

3000              626,469 

하 천 골 재 채 취 선 9090-0800              608,771 

1000              815,062 

1200              861,131 

1300              934,031 

1400           1,005,880 

1500           1,077,728 

1600           1,149,577 


