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2022� 공정관리�경진대회�문제

일시� :� 2022년� 11월� 18일(금)� 11:00� ~� 14:00� (180분)

장소� :� 중앙대학교,� 208관� 311호

주최� :� 한국건설관리학회

n 개요

◯ 본�경진대회는�공정계획�수립�능력을�평가한다.

◯ 출제�문제는�총� 11문제로,� 정답은�제공되는�답안지에�작성한다.

◯ 기본�답안지�작성은�연필(샤프)로� 작성하는�것이�원칙이며,

Bar-Chart� 작성시에는�제시하는�색깔(검정색,� 빨간색)로� 작성한다.

※�빨간펜,� 연필� 등은� 출제자가�대회장에서�제공

※�답안지의� Text� 또는� Line의� 식별이�어려우면�감점이니�주의� (명확히�표현)

※�답안지는�추가로�제공받을�수� 있으나,� 여분이�많지� 않기�때문에�이면지를�통해�먼저� 작업을�한�후에�

최종� 답안지를�작성하는�것을�권장한다.

※�평가는�문제당�배점된�점수를�합산하여�진행하며,� 동점인�경우,� 제출순서와�참여태도�등을�고려하여�

평가될�수� 있음.

출제자� :� ㈜한국씨엠씨
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n 1-1번�문제� ­� CPM의� ADM,� PDM�작성�실습� (1)

①� ADM(Arrow� Diagram� Method)� (5점)

�

②� PDM(Precedence� Diagram� Method)� (5점)
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n 1-2번�문제� ­� CPM의� ADM,� PDM�작성�실습� (2)

①� ADM(Arrow� Diagram� Method)� (5점)

②� PDM(Precedence� Diagram� Method)� (5점)



4

2-1번� 문제� ­� CPM의�일정�계산�및� Float� 계산� (1)

①�아래�표를� 참고하여�답안지에� PDM� Network� Diagram을� 작성하고� Critical� Path를�빨간색으로�표시� � �

� � � 후� 일정�계산을�하시오.� (10점)

� � � (하루작업은�아침에�시작해서�오후까지�진행되는�것으로�가정)
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②�위에서�작성한� Network� Diagram의� 계산결과를�토대로�아래� 표를�완성하시오.� (5점)

Activity

ID

Activity

Name
Duration

Total

Float

Free

Float

A110 가 5d 0 0

A120 나 3d 3 2

A130 다 1d 2 0

A140 라 6d 0 0

A150 마 2d 1 0

A160 바 7d 1 0

A170 사 3d 1 0

A180 아 3d 2 0

A190 자 4d 0 0

A200 차 5d 0 0

A210 카 9d 1 0

A220 타 6d 1 1

A230 파 3d 0 0

A240 하 3d 1 1
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n 2-2번�문제� ­� CPM의�일정�계산�및� Float� 계산� (2)

①�아래�표를� 참고하여�답안지에� PDM� Network� Diagram을� 작성하고� Critical� Path를�빨간색으로�표시� � �

� � � 후� 일정�계산을�하시오.� (10점)

� � � (하루작업은�아침에�시작해서�오후까지�진행되는�것으로�가정)
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②�위에서�작성한� Network� Diagram의� 계산결과를�토대로�아래� 표를�완성하시오.� (5점)

Activity

ID

Activity

Name
Duration

Total

Float

Free

Float

A110 가 3d 1 0

A120 나 4d 0 0

A130 다 7d 2 0

A140 라 5d 1 0

A150 마 3d 0 0

A160 바 3d 1 0

A170 사 2d 0 0

A180 아 1d 2 1

A190 자 2d 1 0

A200 차 2d 1 0

A210 카 1d 1 1

A220 타 6d 0 0

A230 파 3d 1 1



8

n 3번�문제� ­� CPM의�일정�계산�및� 공기단축

①�아래�표를� 참고하여�답안지에� PDM� Network� Diagram을� 작성하고� Critical� Path를�빨간색으로�표시� � �

� � � 후� 일정�계산을�하시오.� (10점)

� � � (하루작업은�아침에�시작해서�오후까지�진행되는�것으로�가정)
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②�아래의�표를� 참고하여� ‘3번� -� ①’� 에서� 작성한�공정표를� 2일� 단축시킨� PDM� Network� Diagram을
� � � 작성하고� Critical� Path를�빨간색으로�표시하시오.� (15점)

③� 단축된� Activity의� Name과� 공기�단축� 시� 발생한�비용을�적으시오.� (5점)
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n 4번�문제� ­� 공정표�작성

①�아래�표는� 한� 프로젝트의�계획된� Activities의� 정보입니다.� 아래�표와� 조건을�토대로�공정표를�작성

� � � 하시오.� (20)점

� � � �

� � � � � � �

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

오늘�공정관리�경진대회에�참여하시느라�수고�많으셨습니다.



년 월 일 년 월 일 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1 M100 프로젝트 착수 0 2022 9 28 - - -

2 M110 프로젝트 종료 0 - - - 2022 10 31

3 D100 건축인허가 2 2022 9 28 2022 9 29

4 D200 준공검사 1 2022 10 30 2022 10 31

5 E100 상세설계 3 2022 9 30 2022 10 2

6 P100 자재구매 2 2022 10 3 2022 10 4

7 S100 시운전 1 2022 10 30 2022 10 30

8 C100 기초공사 6 2022 10 5 2022 10 12

9 C200 1층 골조공사 3 2022 10 13 2022 10 15

10 C300 2층 골조공사 3 2022 10 16 2022 10 19

11 C400 3층 골조공사 3 2022 10 21 2022 10 24

12 C500 1층 마감공사 5 2022 10 17 2022 10 21

13 C600 2층 마감공사 4 2022 10 22 2022 10 26

14 C700 3층 마감공사 3 2022 10 27 2022 10 29

15 C800 지붕공사 3 2022 10 25 2022 10 27

9월 10월

2022년Project
주어진 조건에 의한

공사기간 표현

Start Date Finish Date

IDNO. Activity 기간

프로젝트 착수 (2022.09.28)

4번문제답안지

건축인허가

상세설계

자재구매

기초공사

1층 골조공사

2층 골조공사

3층 골조공사

1층 마감공사

2층 마감공사

3층 마감공사

지붕공사

시운전

준공검사

프로젝트 종료
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