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2021� 공정관리�경진대회�답안

일시� :� 2021년� 11월� 12일(금)� 11:00� ~� 14:00� (180분)

장소� :� The-K� Hotel� 경주,� B1� 대금홀B

주최� :� 한국건설관리학회

n 개요

◯ 본�경진대회는�공정계획�수립�평가한다.

◯ 출제�문제는�총� 11문제로,� 정답은�제공되는�답안지에�작성한다.

◯ 기본�답안지�작성은�연필(샤프)로� 작성하는�것이�원칙이며,

Bar-Chart� 작성시에는�제시하는�색깔(검정색,� 빨간색)로� 작성한다.

※�빨간펜,� 연필� 등은� 출제자가�대회장에서�제공

※�답안지의� Text� 또는� Line의� 식별이�어려우면�감점이니�주의� (명확히�표현)

※�답안지는�추가로�제공받을�수� 있으나,� 여분이�많지� 않기�때문에�이면지를�통해�먼저� 작업을�한�후에�

최종� 답안지를�작성하는�것을�권장함

※�평가는�문제당�배점된�점수를�합산하여�진행하며,� 동점인�경우,� 제출순서와�참여태도�등을�고려하여�

평가될�수� 있음.

출제자� :� ㈜한국씨엠씨
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n 1-1번�문제� ­� CPM의� ADM,� PDM�작성�실습� (1)

아래�표를�참고하여�①,� ②� 답안지를�작성하시오.

Activity�

ID
Activity� Name

Activity

Duration

후행�

Activity�

ID

후행� Activity� Name
Relationship�

Type

12 가 5d
23 나 FS

24 다 FS

23 나 4d 35 라 FS

24 다 7d
45 마 FS

46 바 FS

35 라 9d 57 사 FS

45 마 5d 57 사 FS

46 바 10d 57 사 FS

57 사 3d - - -
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①� ADM(Arrow� Diagram� Method)� (5점)

구분 표�기� 방� 법

Relationship

(선·후행관계)

※� ADM� 경우,� 작성자에�따라� Dummy의� 위치가�바뀔� 수� 있기�때문에,� 위의� 답안과�동일하지�않더라도�

작업간의�선후행이�정확히�작성되었으면�맞도록�채점하였음
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②� PDM(Precedence� Diagram� Method)� (5점)

구분 표�기� 방� 법

Relationship

(선·후행관계)
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n 1-2번�문제� ­� CPM의� ADM,� PDM�작성�실습� (2)

아래�표를�참고하여�①,� ②� 답안지를�작성하시오.

Activity�

ID
Activity� Name

Activity

Duration

후행�

Activity�

ID

후행� Activity� Name
Relationship�

Type

12 가 5d

23 나 FS

24 다 FS

25 라 FS

23 나 5d 46 마 FS

24 다 5d 46 마 FS

25 라 5d 46 마 FS

46 마 5d - - -
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①� ADM(Arrow� Diagram� Method)� (5점)

구분 표�기� 방� 법

Relationship

(선·후행관계)

※� ADM� 경우,� 작성자에�따라� Dummy의� 위치가�바뀔� 수� 있기�때문에,� 위의� 답안과�동일하지�않더라도�

작업간의�선후행이�정확히�작성되었으면�맞도록�채점하였음
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②� PDM(Precedence� Diagram� Method)� (5점)�

구분 표�기� 방� 법

Relationship

(선·후행관계)



8

n 1-3번�문제� ­� CPM의� ADM,� PDM�작성�실습� (3)

아래�표를�참고하여�①,� ②� 답안지를�작성하시오.

Activity�

ID
Activity� Name

Activity

Duration

후행�

Activity�

ID

후행� Activity� Name
Relationship�

Type

12 가 5d
23 나 FS

24 다 FS

23 나 5d
35 라 FS

46 마 FS

24 다 5d 46 마 FS

35 라 5d 57 바 FS

46 마 5d 57 바 FS

57 바 5d - - -
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①� ADM(Arrow� Diagram� Method)� (5점)

구분 표�기� 방� 법

Relationship

(선·후행관계)

※� ADM� 경우,� 작성자에�따라� Dummy의� 위치가�바뀔� 수� 있기�때문에,� 위의� 답안과�동일하지�않더라도�

작업간의�선후행이�정확히�작성되었으면�맞도록�채점하였음
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②� PDM(Precedence� Diagram� Method)� (5점)�

구분 표�기� 방� 법

Relationship

(선·후행관계)
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n 2-1번�문제� ­� CPM의�일정�계산�및� Float� 계산� (1)

①�아래�표를� 참고하여�답안지에� PDM� Network� Diagram을� 작성하고� Critical� Path를�빨간색으로�표시� � �

� � � 후� 일정�계산을�하시오.� (10점)

� � � (하루작업은�아침에�시작해서�오후까지�진행되는�것으로�가정)



12

②�위에서�작성한� Network� Diagram의� 계산결과를�토대로�아래� 표를�완성하시오.� (5점)

Activity

ID

Activity

Name
Duration

Total

Float

Free

Float

A100 가 5d 0 0

A110 나 8d 2 2

A120 다 5d 0 0

A130 라 5d 0 0

A140 마 9d 0 0

A150 바 6d 3 3

A160 사 7d 0 0



13

n 2-2번�문제� ­� CPM의�일정�계산�및� Float� 계산� (2)

①�아래�표를� 참고하여�답안지에� PDM� Network� Diagram을� 작성하고� Critical� Path를�빨간색으로�표시� � �

� � � 후� 일정�계산을�하시오.� (10점)

� � � (하루작업은�아침에�시작해서�오후까지�진행되는�것으로�가정)
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②�위에서�작성한� Network� Diagram의� 계산결과를�토대로�아래� 표를�완성하시오.� (5점)

� � � � �

Activity

ID

Activity

Name
Duration

Total

Float

Free

Float

A100 가 1d 0 0

A110 나 6d 0 0

A120 다 4d 2 2

A130 라 7d 0 0

A140 마 8d 0 0

A150 바 7d 2 2

A160 사 3d 0 0

A170 아 5d 0 0

A180 자 4d 0 0

A190 차 11d 1 1

A200 카 8d 0 0

A210 타 1d 0 0
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