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� � � 2019� 전국대학생�학술발표대회� ­� 경진대회�부문� ­� 공정관리�분야

답안지

2번� 문제� ­� CPM의� 일정�계산� 및� Float� 계산

②�위에서�작성한� Network� Diagram의� 계산결과를�토대로�아래� 표를�완성하시오.� (10점)

Activity

ID

Activity

Name
Duration

Early

Start

Early

Finish

Late

Start

Late

Finish

Total

Float

Free

Float

Dependent�

Float

A100 가 5 0 0 0

A110 나 8 0 0 0

A120 다 5 0 0 0

A130 라 3 2 0 2

A140 마 2 2 2 0

A150 바 10 0 0 0

A160 사 4 0 0 0

�

� � ※� 음영�처리된� ES,� EF,� LS,� LF� 값은�앞선�문제에�배점되었기에,� 본�문제의�점수에는�해당�사항�없음.



년 월 일 년 월 일 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1 M100 프로젝트 착수 0 2020 1 1 - - -

2 M110 프로젝트 종료 0 - - - 2020 1 17

3 E100 상세설계 2 2020 1 1 2020 1 2

4 P100 기초공사 자재구매 3 2020 1 3 2020 1 5

5 P110 골조공사 자재구매 4 2020 1 3 2020 1 6

6 P120 마감공사 자재구매 4 2020 1 3 2020 1 6

7 S100 통합시운전 1 2020 1 17 2020 1 17

8 H100 터파기 2 2020 1 3 2020 1 4

9 H110 기초공사 3 2020 1 6 2020 1 8

10 H120 본관 골조공사 5 2020 1 9 2020 1 13

11 H130 본관 마감공사 3 2020 1 14 2020 1 16

12 J100 별관 골조공사 3 2020 1 9 2020 1 11

13 J110 별관 마감공사 2 2020 1 12 2020 1 13

Project
주어진 조건에 의한

공사기간 표현
2020년

Start Date Finish Date

IDNO. Activity 기간

1월

프로젝트 착수 (2020.01.01)

3-1번문제답안지

프로젝트 종료 (2020.01.17)



년 월 일 년 월 일 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1 M100 프로젝트 착수 0 2020 1 1 - - -

2 M110 프로젝트 종료 0 - - - 2020 1 19

3 E100 상세설계 2 2020 1 1 2020 1 2

4 P100 기초공사 자재구매 3 2020 1 3 2020 1 5

5 P110 골조공사 자재구매 4 2020 1 5 2020 1 8

6 P120 마감공사 자재구매 4 2020 1 10 2020 1 13

7 S100 통합시운전 1 2020 1 19 2020 1 19

8 H100 터파기 2 2020 1 3 2020 1 4

9 H110 기초공사 3 2020 1 6 2020 1 8

10 H120 본관 골조공사 5 2020 1 9 2020 1 13

11 H130 본관 마감공사 3 2020 1 14 2020 1 16

12 J100 별관 골조공사 3 2020 1 14 2020 1 16

13 J110 별관 마감공사 2 2020 1 17 2020 1 18

Project
주어진 조건에 의한

공사기간 표현
2020년

NO. ID Activity 기간

Start Date Finish Date 1월

프로젝트 착수 (2020.01.01)

3-2번문제답안지

프로젝트 종료 (2020.01.19)


